

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 12 juni 2025

onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	oorspronkelijke Planning	reden afwijking planning	huidige planning	soort behandeling
Pilot BRT Haarlem met doorstroming maatregelen		BL	30-01-2025	20-03-2025	--	08-05-2025	Ter kennisname
Vaststellen nieuwe besluiten ten behoeve van de ontheffingverlening nul-emissiezone bestel- en vrachtauto's		BL	24-03-2025	05-06-2025		05-06-2025	Ter kennisname
Tijdelijke parkeergarage Kavel 2B	Vrijgave krediet	BL	23-12-2021	08-09-2022	Door een gewijzigde ontwikkelingsstrategie aan de kant van NS Treinmodernisering is de beoogde locatie voor de (gezamenlijke) parkeergarage niet meer beschikbaar. De afgelopen maanden is in goed overleg met NS Treinmodernisering naar alternatieven gezocht. In ieder geval is gebleken dat de realisatie van een gezamenlijke parkeergarage de komende jaren niet realistisch is. Momenteel wordt onderzocht of op Kavel 2B (de huidige parkeerplaats van NS Treinmodernisering) een tijdelijke parkeervoorziening kan worden gerealiseerd. Dit onderzoek vraagt meer tijd dan oorspronkelijk was aangenomen.	26-06-2025	Ter advisering
OV knooppunt Nieuw-Zuid; aanvraag realisatiekrediet		RB	15-12-2022	07-12-2023	Eind 2023 is in de stuurgroep het temporiseren van de planning en de wijze van aanbesteding vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor een aantal mijlpalen waaronder de start van de aanbesteding en het vrijgeven van krediet om opdracht te kunnen geven aan een aannemer.	26-06-2025	Ter bespreking

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 12 juni 2025

onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	oorspronkel ijke Planning	reden afwijking planning	huidige planning	soort behandeling
Vrijgave van inspraak van Strategische laadvisie		BL	23-12-2021	16-06-2022	In het kader van de nieuwe prioritering is het uitgangspunt geen nieuw beleid, tenzij. Het huidige beleid biedt voor de komende jaren voldoende leidraad. Nieuw beleid staat in de planning voor 2025. Deze strategische laadvisie wordt eind Q2 2025 ter inspraak aangeboden en in Q4 2025 aan de raad voorgelegd voor besluitvorming.	28-08-2025	Ter advisering
Aanpak houtstook	De nota geeft een plan van aanpak voor het verminderen van overlast en gezondheidseffecten door het stoken van houtkachels en open haarden in Haarlem	RB	31-01-2025	22-05-2025	In verband met andere prioriteiten is het Plan van aanpak Houtstook, onderdeel van de Motie Aan de slag met de vernieuwde Stookwijzer, verschoven naar 28 augustus. Daarmee zijn we nog op tijd voor campagnes voor het stookseizoen om de stad te informeren over het gewenste stookgedrag. Aan de Stookwijzer wordt sinds eind oktober 2024 ook aandacht gegeven in een uitgebreide landelijke campagne. We vullen deze aan met nieuwsberichten op de Haarlemsite en social media.	28-08-2025	Ter bespreking
Zuiderpolder - startnotitie Buurtaanpak	Project wordt gefaseerd uitgevoerd groot onderhoud en herinrichting impact hoog	RB	13-03-2020	12-11-2020	23-10-24 startnotitie voor de gehele wijk is in de maak, bespreking in commissie wordt juni 2025. Bij de startnotitie komt ook de verdere planning in beeld, dan ook kunnen de verdere bazzen goed worden ingepland, vandaar het voorstel alle oude bazzen af te doen. 2 april zie Nota kostenbeheersing MJOB; na kadernota 2026 volgt nieuwe planning	01-09-2025	Ter advisering

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 12 juni 2025

onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	oorspronkelijke Planning	reden afwijking planning	huidige planning	soort behandeling
Zuiderhout, Herinrichting - Wijkgerichte aanpak, Startnotitie en PVE	Impact hoog	RB	21-12-2023	05-09-2024	02-04-2025 zie Nota kostenbeheersing MJOB; na kadernota 2026 volgt nieuwe planning 27-03-2025 Werkzaamheden en planning op HOLD Het project bevindt zich nog in de beginfase waarbij de startnotitie nog met de raad besproken moet worden. Het project wordt, conform aangeleverde 'Informatienota financiële i.h.k.v. strategie MJOB (2025/347926)', aangehouden tot na behandeling van de Kadernota 2026. In de Kadernota 2026 wordt het handelingsperspectief beschreven hoe het college omgaat met projecten die nog in de beginfase zitten. In de jaarplanning van de commissie beheer worden deze onderwerpen p.m. op 1 september gezet. VERVALLEN Aanpassing 05-09-2024 naar 04-12-2024 Aanleiding van afwijking is aanpassing van eerdere uitgangspuntpunten (Wijkgerichte onderhoudsaanpak OR d.d. 2021) op basis van aanvullende verificaties en interventies bij de meewerkende disciplines. Gevolg voor scope, budget, plan van aanpak en planning ten behoeve van verdere uitwerking van de integrale Startnotitie (inclusie PVE/KES en PVE-schets) in de definitiefase.	01-09-2025	Ter advisering
Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Waarderpolder	In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december.	RB	23-12-2021	01-12-2022	Het te selecteren warmtebedrijf zal de komende 2 jaar het warmtenet ontwikkelen. dit zal in 2025/2026 resulteren in een kavelplan. dit kavelplan zal de basis zijn voor het wijkuitvoeringsplan. dat zal naar verwachting in 2025/2026 kunnen worden vastgesteld.	01-09-2025	Ter bespreking
Burgwal, startnotitie en PVE	Middel impact	RB	30-01-2025	06-02-2025	zie Nota kostenbeheersing MJOB; na kadernota 2026 volgt nieuwe planning	01-09-2025	Ter bespreking

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 12 juni 2025

onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	oorspronkel ijke Planning	reden afwijking planning	huidige planning	soort behandeling
Tetterode, Jan Steenstraat, Startnotitie en PVE	impact midden	RB	21-12-2023	01-02-2024	Uitloop door scopewijziging Uitloop definitiefase door onduidelijkheid afkoppelen hemelwater Uitloop definitiefase door wijzigingen ontwerp en raming 2april 25: zie Nota kostenbeheersing MJOB; na kadernota 2026 volgt nieuwe planning	01-09-2025	Ter kennisname
Resultaten uitwerking fase 4 metrobus /BRT en instemmen met vervolg uitwerking		BL	30-01-2025	20-03-2025	-	11-09-2025	Ter bespreking
Vaststellen resultaten en voorstellen project Bereikbaarheid kust		BL	30-01-2025	12-06-2025	bijgestelde datum	11-09-2025	Ter bespreking
Nieuw Heiligland 15	Verkoop woning	ER	07-04-2025	11-09-2025	verkoop opstarten	11-09-2025	Ter bespreking
Concept Warmteprogramma	Vrijgeven voor inspraak	RB	30-01-2025	11-09-2025		11-09-2025	Ter bespreking
Concessieovereenkomst Polderwarmte	besluitvorming warmtevoorziening Waarderpolder	RB	30-01-2025	28-08-2025	-	11-09-2025	Ter kennisname
Centrale afstandsbediening beweegbare Bruggen Spaarne Buiten (Zuid en Noord)		JW	30-01-2025	03-04-2025	27-3-2025 voorbereidende werkzaamheden vragen meer tijd. Joris van Liebergen	18-09-2025	Ter advisering

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 12 juni 2025

onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	oorspronkel ijke Planning	reden afwijking planning	huidige planning	soort behandeling
Haarlemse Transitievisie Wamte: Update		RB	15-12-2022	07-12-2023	Dit krijgt de vorm van het warmteprogramma.	25-09-2025	Ter advisering
Wijzigingsvoorstel Bereikbaarheid (n.a.v. evaluatie)	GR De gemeenschappelijke regeling ZKL wordt geevalueerd in Q1 & Q2 2025. Deze evaluatie kan aanleiding geven om de GR te wijzigen. Bij een wijzigingsvoorstel wordt de raad gevraagd zienswijzen te formuleren tav de wijziging. Na verwerking van de zienswijzen wordt het voorstel nogmaals aangeboden aan de raad voor toestemming om de gewijzigde regeling te treffen.	BL	30-01-2025	09-10-2025		09-10-2025	Ter bespreking
Herinrichting Gonnetbuurt e.o., VO vrijgeven voor inspraak		RB	30-01-2025	22-05-2025	Bij behandeling startnotitie in commissie van 14-11-2025 werden moties aangekondigd over behoud van tweerichtingsverkeer. 11-3-2025: De (vóór het kerstverlof) geplande bewoneravond is toen uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de raadsvergadering. In de raadsvergadering van 28-11-2025 volgde een toezegging voor het uitvoeren van een verkeerskundig onderzoek. Het uitstellen van de bewoneravond, de benodigde extra tijd voor het onderzoek en het zomerreces leiden samen tot een uitstel van cie 22 mei naar cie 9 okt.	09-10-2025	Ter bespreking

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 12 juni 2025

onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	oorspronkelijke Planning	reden afwijking planning	huidige planning	soort behandeling
Raamvest, Wilhelminastraat en Raaksbruggen, VO vrijgeven voor inspraak		RB	30-01-2025	11-09-2025	-	09-10-2025	Ter bespreking
Vaststellen definitief ontwerp OV-knooppunt Haarlem Spaarnepoort		RB	21-05-2025	09-10-2025		09-10-2025	Ter bespreking
Update projecten Uitvoeringsagenda TVW (5e)	2x per jaar ontvangt commissie beheer een update over de genoemde projecten. In 2025 in april en oktober	RB	30-01-2025	25-09-2025	-	09-10-2025	Ter kennisname
Floresstraat, startnotitie en PVE	Hoge impact	RB	30-01-2025	30-10-2025		30-10-2025	Ter advisering
Willem Buyslaan, Startnotitie en PVE	Midden impact	RB	30-01-2025	30-10-2025		30-10-2025	Ter kennisname
De Liefdestraat en Jan Campertstraat, Startnotitie en PVE	Vaststellen uitgangspunten notitie hoge impact	RB	15-12-2022	06-04-2023	Dit project staat even op hold als gevolg van het referendum gereguleerd parkeren. Wanneer het referendum is geweest zal dit project weer actief opgepakt worden. Deze stilgelegde projecten zijn allemaal op juni gezet in afwachting van nieuwe nota over wel/niet regulering parkeren en de verwerking daarvan in deze stilgelegde projecten. 2 april 25 on hold ivm nieuwe nota parkeren, definitieve planning volgt na de zomer 2025	01-11-2025	Ter advisering

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 12 juni 2025

onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	oorspronkel ijke Planning	reden afwijking planning	huidige planning	soort behandeling
Vrijgave VO voor inspraak Reijer Anslostraat e.o.		RB	07-11-2023	19-09-2024	02-04-2025 on hold ivm nieuwe nota parkeren, definitieve planning volgt na de zomer 2025 ===== In afwachting van parkeerreferendum is besloten (i.o.m. de wethouder) om deze te verplaatsen naar de september 2024 Nader te bepalen ivm referendum parkeren; griffie Aanpassing 19-09-2024 naar 05-06-2025: Verplaatsing naar juni 2025, n.a.v. de redeneerlijn om projecten te bevriezen tot aan de nieuwe parkeernota (verwachting eind december 2024) mits we vanuit onderhoudsbehoefte niet langer kunnen wachten (niet het geval). Begin 2025 inzichtelijk maken invloed 'nieuwe parkeernota' op het project en opstart ontwerpfase (VO)met afstemming met de omgeving.	01-11-2025	Ter bespreking
van der Meerstraat, Startnotitie en PVE	Impact Midden	RB	21-12-2023	11-01-2024	ivm de discussie over parkeerregulering is in afwachting van het referendum deze baz opgeschoven. Deze stilgelegde projecten zijn allemaal op juni gezet in afwachting van nieuwe nota over wel/niet regulering parkeren en de verwerking daarvan in deze stilgelegde projecten. 2 april 25: on hold ivm nieuwe nota parkeren, definitieve planning volgt na de zomer 2025	01-11-2025	Ter kennisname
Resultaten /stand van zaken opwaarderen Kennemerlijn.		BL	30-01-2025	13-11-2025		13-11-2025	Ter bespreking
Vaststellen Warmteprogramma	zware voorhangprocedure nov/dec	in RB	30-01-2025	13-11-2025		13-11-2025	Ter bespreking

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 12 juni 2025

onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	oorspronkel ijke Planning	reden afwijking planning	huidige planning	soort behandeling
TVW: Wijziging Bronnenstrategie Haarlem		RB	15-12-2022	07-09-2023	De reeds vastgestelde bronnenstrategie wordt onderdeel van het warmteprogramma, eventueel in een geactualiseerde versie. Het warmteprogramma zal in november aan de cie. Beheer worden aangeboden.	30-11-2025	Ter bespreking
Vaststellen Strategische laadvisie		BL	30-01-2025	04-12-2025		04-12-2025	Ter advisering
Herziening bomenbeleidsplan	actualisatie van beleidsnota uit 2009	RB	20-12-2018	16-05-2019	Met het Groenbeleidsplan (2022), het MJUP (2023), het MJUP 2024-2026, een aangepast HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) en de Bomenverordening 2021 zijn de belangrijkste bouwstenen van ons groenbeleid vastgelegd. Een herziening van het bomenbeleidsplan heeft daarom eerder geen prioriteit gekregen. De conceptversie van het geactualiseerde Bomenbeleidsplan zal eind 2025 gereed zijn voor inspraak.	04-12-2025	Ter advisering
Geleerdenbuurt, startnotitie en PvE	Hoge impact	RB	30-01-2025	04-12-2024	per ongeluk 2024 genoteerd, i.p.v. 2025	04-12-2025	Ter advisering
Wijziging GR ODIJ		RB	30-01-2025	04-12-2025		04-12-2025	Ter advisering

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 12 juni 2025

onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	oorspronkel ijke Planning	reden afwijking planning	huidige planning	soort behandeling
Actualisatie van het speelbeleid	Actualisatie van het speelbeleid	RB	19-12-2019	11-06-2020	Het huidige beleid voldoet tot 2025. Onderhoud en vervanging van speeltoestellen vindt projectgewijs plaats. Het speelbeleid wordt geactualiseerd en integraler geformuleerd door ook bestaande beleidsdoelen tav thema's zoals groen, toegankelijkheid, ontmoeten, veiligheid, klimaatadaptatie en circulaire economie een plek te geven op speellocaties in de openbare ruimte. Deze aspecten worden al gecombineerd in het uitvoeringsprogramma verbetering speellocaties. In plaats van een Startnotitie wordt er toegewerkt naar een actualisatie van het Speelbeleid uit 2013.	04-12-2025	Ter kennisname
Toestemmingsbesluit aangaan GR Bereikbaarheid ZKL		BL	30-01-2025	11-12-2025		11-12-2025	Ter bespreking
Warmtestation Ramplaan		RB	30-01-2025	11-12-2025		11-12-2025	Ter bespreking
Strategie Verschonen (ZE) Mobiliteit		BL	17-12-2020	09-12-2021	In het kader van de nieuwe prioritering is het uitgangspunt geen nieuw beleid, tenzij. Het huidige beleid biedt voor de komende jaren voldoende leidraad om tot een goede laadinfrastructuur te komen. Nieuw beleid staat in de planning voor 2025. Deze strategische laadvisie wordt eind Q2 2025 ter inspraak aangeboden en in Q4 2025 aan de raad voorgelegd voor besluitvorming	18-12-2025	Ter bespreking

Jaarplanning commissie Beheer t.b.v. vergadering 12 juni 2025

onderwerp	omschrijving	pfh code	ontstaans datum	oorspronkel ijke Planning	reden afwijking planning	huidige planning	soort behandeling
Bestuurlijke overeenkomsten voor de realisatie van het ZKL- doorfietsroutenetwerk		BL	30-01-2025	12-06-2025	project is nog niet in uitvoering	01-01-2026	Ter bespreking
Nieuw VRI beleid	Opstellen beleid voor verkeersregelininstallaties	BL	09-02-2018	04-10-2018	Aanvankelijk werd het VRI beleid uitgesteld tot het Mobiliteitsbeleid was vastgesteld. Na vaststelling van het mobiliteitsbeleid is het VRI-beleid is in verband met andere prioriteiten naar voren geschoven in de tijd. Op basis van de prioritering door het college is het VRI-beleid doorgeschoven naar 2026. Ondertussen worden wel voortdurend regelscenario's van verkeerslichten situationeel en locatiespecifiek opgepakt ter verbetering van de verkeersveiligheid, doorstroming en/ of leefbaarheid.	01-10-2026	Ter advisering