

Project: Middenweg
Onderwerp: Trade Off Matrix Beschoeiingen
Datum: 4 november 2025
Steller: BOR

Omschrijving	Scenario 1: alleen maaiveldinrichting en fietsbruggen, excl damwand	Scenario 2: maaiveld + vervanging oeverconstructies Rood *	Scenario 3: maaiveld + vervanging oeverconstructies Rood en Oranje *	Scenario 4: maaiveld + vervanging oeverconstructies Rood, Oranje en Groen *
Is het werk maakbaar	werk niet maakbaar	++	+++	+++
hinder tijdens realisatie	n.v.t.	--	---	----
hinder bij toekomstige beschoeiingswerkzaamheden	n.v.t.	--	0	n.v.t.
veiligheid na realisatie	n.v.t.	--	0	+++
budget	n.v.t.	-	--	----
Beoordeling	niet maakbaar	haalbaar, niet gewenst vanwege toekomstige overlast vervangen beschoeiingen, veiligheid uitvoering en veiligheid in gebruiksfasen doordat achterstallig onderhoud beschoeiingen deels blijft	voorkeursvariant i.v.m. geen toekomstige overlast voor vernieuwen beschoeiingen en veiligheid werk en veiligheid in gebruiksfasen	niet wenselijk i.v.m. kapitaalvernietiging "recent" vernieuwde aangebrachte beschoeiingen

* Voor kleurcodering te vervangen oeverbeschoeiingen wordt verwezen naar Bijlage 3e Tekening prioritering beschoeiingen