



AV-Kredietvoorstel

Algemene vergadering 9 april 2026

<p>datum db: 24 maart 2026</p> <p>ons kenmerk: 2026001580</p> <p>bijlagen:</p>	<p>commissie: waterbeheer</p> <p>portefeuillehouder: W. van Gorsel</p> <p>agendapunt: 4</p>	<p>behandeld door: J.A. Verhage</p> <p>doorkiesnummer:</p> <p>e-mail: Adjan.Verhage@Scheldestromen.nl</p>
<p>onderwerp: Aanvraag uitvoeringskrediet leveranties gemaal Nol Zeven</p>		
<p>het voorstel aan de vergadering is dat het besluit tot: Het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 3.173.000,- bruto/€ 1.750.000,- netto voor de voorbereiding, leverantie van de pompen en ingenieursbureau.</p>	<p>de vergadering besluit tot het voorstel:</p> <p>drs. J. Daane RA, secretaris- directeur</p> <p>mr. drs. A.J.G. Poppelaars, dijkgraaf</p>	
<p>beschrijving project</p> <p>In het afvoergebied Cadzand-Nol Zeven voldoet een groot deel van het oppervlak niet aan de WB21-normering. De normoverschrijding is hier groter dan in alle andere afvoergebieden. De belangrijkste oorzaak hiervan is de sterke afhankelijkheid van de waterstanden in de Westerschelde om het gebied goed te kunnen laten afwateren.</p> <p>Door een gemaal te realiseren bij de afwateringssluis Nol Zeven ontstaat de mogelijkheid om beter te sturen op de gewenste waterpeilen en het watersysteem in te richten volgens de geldende wettelijke richtlijnen.</p> <p>Op basis van de uitgevoerde variantenstudie uit 2022 is in 2024 door het bestuur besloten om in de bestaande uitwateringssluis nieuwe, optrekbare visvriendelijke pompen te plaatsen met een gezamenlijke capaciteit van 600 m³ per minuut. Daarbij blijft de functie van vrij verval als uitwateringssluis behouden.</p> <p>Het uitgangspunt is, in lijn met het besluit prioriteit geven aan de bouw van gemaal Nol Zeven vóór eind 2027, zodat kan worden voldaan aan de einddata van zowel de TIK-subsidie als de EFRO-subsidie vanuit Interreg, met als uiterste datum 15 november 2027.</p>		

Is aan de voorwaarden voldaan (grond, vergunningen):

Grondaankoop is niet noodzakelijk, het werk bevindt zich op eigen terrein.

Het leveren en aanbrengen van de pompen is vergunningsvrij.

De vergunning voor het aanbrengen van het nieuw bedieningsgebouw is door de welstand gemeente behandeld en goedgekeurd. De Vergunning wordt medio februari 2026 aangevraagd en zal na een looptijd van 14 weken onherroepelijk zijn.

wat bereiken we concreet met dit project?

Door deelname aan het Interreg-project Wij-Water kunnen betere grensoverschrijdende afspraken worden gemaakt over de verdeling van zoetwater in Zeeuws-Vlaanderen.

Verder zijn we door de deelname aan project Wij-Water in staat de zoetwaterbeschikbaarheid van ongeveer 16.000 ha. Zeeuws-Vlaanderen te verbeteren.

De uitvoering van de maatregelen draagt bij aan de doelstellingen van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR), gericht op goed peilbeheer onder dagelijkse omstandigheden, en aan Waterbeheer 21e eeuw (WB21), dat zich richt op een goede waterafvoer en voldoende waterberging bij extreme situaties.

Door met de bouw van gemaal Nol Zeven deel te nemen aan het Interreg-VI-project Wij-Water voldoet het waterschap aan de subsidievoorwaarden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

is er een relatie met eerdere bestuurlijke besluitvorming (intern/extern). En zo ja welke?

Programmabegroting 2026 / meerjarenraming 2027 - 2030 (2025011030)

financiële consequenties

Is het project opgenomen in de begroting?

Ja, voor € 8.509.000,- / € 6.327.000,- (bruto/netto) is het totale project opgenomen in de begroting 2026/Meerjarenraming 2027-2030 voor uitvoering in 2026. De aanvraag is opgesplitst in twee uitvoeringskredieten. Dit door de lange levertijden en de deadlines voor de subsidies. Dit voorstel betreft het 1^e deel uitvoeringskrediet voor bruto € 3.173.000,- / € 1.750.000,- netto bestaande uit de reeds uitgevoerde voorbereiding en de levering van onderstaande onderdelen. Eind 2026 zal het resterende krediet aangevraagd worden ad € 5.336.000,-bruto/ € 4.577.000,- netto.

Wat zijn de uitgaven van dit krediet?

Totale bruto uitgaven € 3.173.000,-

Totale subsidies/verkopen € 1.423.000,-

Totaal netto waterschap € 1.750.000,-

** Het krediet is niet uitgesplitst naar onderdelen, om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie openbaar gemaakt worden.*

De leveranties van de genoemde onderdelen van het gemaal moeten in deze periode worden besteld vanwege de productietijd van de onderdelen, zodat de onderdelen bij aanvang van het werk aanwezig zijn op de bouwplaats en we kunnen voldoen aan de subsidie eisen.

De subsidieverlener Interreg vereist dat we € 3.500.000,- voor 15-11-2027 in het project investeren zodat we daarvoor € 1.900.000,- aan subsidiegelden kunnen ontvangen.

Subsidieverlener TIK verleent 3% subsidie over gehele investering waardoor in totaal € 2.182.000,- subsidie geraamd is op het totale project.

Wanneer geven we wat uit ?					
	t/m 2025	2026	2027	2028	2029 en later
Uitgaven	€ 597.000,-	€ 1.076.000,-	€ 1.500.000,-		
Inkomsten	€ 81.000,-	€ 547.000,-	€ 795.000,-		

wat is de planning (jaar en maand invullen)?

Planning totale project:

Wat	Wanneer
Start begin	April 2026
Technisch gerealiseerd	April 2028
Financieel afgerekend	Oktober 2028

wat zijn de belangrijkste risico's?

Wat kan er gebeuren?	Wat is het gevolg (tijd/geld)?	Hoe voorkomen we het?
1. Tijdens de uitvoering vondst ontplofbare oorlogsresten in het werkgebied.	Projectvertraging en hogere kosten vanwege verwijderen explosief	Uitvoeren voldoende onderzoek
2. Bezwaar van potentiële leverancier op aanbestedingseisen - en vorm	Potentiële leverancier start kort geding bij de rechtbank tegen de ervaringseisen of tegen uitsluiting van leverantie pompen door leverantie bouwteampartner	Bewuste keus maken in aanbestedingsvorm en eisen proportioneel houden
3. Omgevingsvergunning wordt niet (tijdig) onherroepelijk	Aanbestedingsmijlpaal wordt niet gehaald, resulterend in niet/deels uitkeren projectsubsidie	Zorgvuldige voorbereiding en contact andere instanties vooroverleg, participatie en onderzoeken.
4. Bij afrekening projectsubsidie blijkt gebruikte ROVK WSS niet rechtmatig te zijn aanbesteed	WSS moet ongeldige deel van het werk buiten subsidie houden.	Overleg met inkoop over contracten en leveranties via ROVK
5. Het project voldoet niet aan de actuele wet- en regelgeving omtrent stikstofreductie	Uitvoering van project mag niet starten. Oplevermijlpaal wordt niet gehaald resulterend in niet/deels uitkeren subsidie	Zoveel mogelijk Elektrisch materieel inzetten om stikstofuitstoot te beperken

opmerkingen:

Locatie project gemaal Nol Zeven



Raming onderdelen kredietaanvraag

Leverantie 4 Pompen	€ 1.350.000, -
Leverantie 2 hefschuiven	€ 725.000, -
Leverantie trafo	€ 230.000, -
Vorbereiding en ingenieursbureau	€ 868.000, -
Totaal	€ 3.173.000, -