

Bijlage 2 - Procesplanning uitvoering taakstelling Spreidingswet Sittard-Geleen

Datum start/ oplevering	Onderwerp	Acties
22 april	BO – wonen	Afstemmen over: <ul style="list-style-type: none"> • Planning en acties; • Communicatieaanpak
April/ mei voorbereiding Juni live	Projectorganisatie	Afstemmen met directie Welke functies/ rollen + benodigde fte
April - doorlopend	Communicatieaanpak – stap 1 We kiezen voor een actieve communicatieaanpak. Met maximale openheid en transparantie, waarbij we delen wat we op dat moment kunnen delen. Dat betekent dat we communiceren over alle proces- en besluitvormingsstappen die we doorlopen. Communicatie is dus een voortdurend proces, gekoppeld aan bovenstaande processtappen.	<ul style="list-style-type: none"> • Duidelijk en begrijpelijk informeren over de Spreidingswet, wat deze voor onze gemeente (en regio) betekent, welk standpunt we hierover innemen en wat we doen om hier (verkennd) invulling aan te geven (dus ook dat we verkennd met grondeigenaren gaan praten) • Inrichten dossier met tijdlijn en Q&A op website • Mogelijke start omgevingspeiling/ -dialog
22 april – 30 mei	Eerste (bestuurlijke) inventarisatie op beschikbaarheid optionele percelen	
7 mei	Collegebesluit over raadsvoorstel voor 30 mei	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit van de raad met de opdracht dat college actief aan de slag kan met de Spreidingswet Afwegingskader voor het scoren van locaties
16 mei	Raadsronde	Vorbereidende ronde over het raadsvoorstel – Gemeentelijke aanpak Spreidingswet
30 mei	Raadsavond - besluitvorming	
1 juni - 12 juni - 30 juni	Start beoordeling locaties door COA + gemeente (al dan niet met behulp van extern bureau) - Afronding administratieve schouw door COA - Afronding fysieke schouw met adviesrapport en inzicht in benodigde planologische procedure	
14 juni	College en Raadsbezoek aan het AZC te Oisterwijk	
1 juli	Aanleveren informatie aan de LiRT	

2 juli <i>Nog onder voorbehoud</i>	Besloten themasessie met de raad	Wat hebben we opgehaald – delen uitkomsten onderzoek + aantal resterende locaties
Medio augustus	Omgevingsdialoog	
3 oktober	Raadsronde ter voorbereiding op raadsbesluit	
17 oktober (stukken inbrengen 3 sept)	Raadsbesluit over locatie	Incl. planologische aspecten – wat is nodig
November	Kaderstelling maatschappelijke begeleiding – integratie – veiligheid etc.	- Afstemming over bestuursafspraken gemeente - COA
24 oktober	Aanleveren informatie aan de LiRT	
November	Start uitvoeringsfase	<ul style="list-style-type: none"> - Participatieproces - Planologische procedure - Aanbesteding en Inkoop - Start bouw - Vervolgen omgevingsdialoog