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Onderwerp: Voorstel Raadsinformatiebrief voortgang en ontwikkelingen Opvang & Asiel Q3 2025 
 
 
Gevraagde beslissing: 
 
1. In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief voortgang en ontwikkelingen Opvang & Asiel Q3 en 
het versturen van deze brief naar de gemeenteraad. 

1. Inleiding 
 
De bijgevoegde raadsinformatiebrief is om de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van asiel en opvang in de gemeente Barneveld. In deze raadsinformatiebrief 
wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 
1) Oekraïneopvang  
2) Voortgang realisatie asielzoekerscentrum (azc) Barneveld 
3) Sub-regio Foodvalley en Spreidingswet 
4) Statushouders 

2. Bijlagen 
 
Bijlage 1: Raadsinformatiebrief voortgang en ontwikkelingen Opvang & Asiel Q3 2025 
 



 

  

Raadsinformatiebrief voortgang en ontwikkelingen 
opvang en asiel Q3 2025 
 

  
 

Datum:  
 

 8 oktober 2025 

Onderwerp:  Voortgang en ontwikkelingen opvang en asiel Q3 2025 

Ter attentie van:  De Raad 

Afzender:  College van Burgemeester en Wethouders 
 

Portefeuillehouder  J. van der Tak / J. de Heer / B. Wijnne 
 

Mail behandelaar  c.vanessen@barneveld.nl (Oek)  p.valkier@barneveld.nl (azc) 
b.elshof@barneveld.nl (statushouders) 

  Samenvatting 
Via deze raadsinformatiebrief brengen we u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van asiel en opvang in de gemeente 
Barneveld. We informeren u met enige regelmaat op deze wijze.  
 
In deze raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:  

1) Actualiteit  
2) Oekraïneopvang  
3) Voortgang realisatie asielzoekerscentrum (azc) Barneveld 
4) Sub-regio Foodvalley en Spreidingswet 
5) Statushouders 

 
Doel 
Informeren over ontwikkelingen i.r.t. opvang en asiel in de gemeente 
Barneveld.  
 
Actualiteit 
De druk op de asielketen neemt steeds verder toe. Er zijn steeds meer 
opvangplekken nodig, terwijl de volledige capaciteit van de opvanglocaties 
in Nederland inmiddels is benut. Dat is in de gemeente Barneveld niet 
anders. Aanpassingen in de Huisvestingswet, de asielcrisiswet en intrekking 
van de Spreidingswet maken die druk alleen maar groter. Groepen 
nareizigers worden bovendien in korte tijd naar gemeenten gestuurd, 
zonder dat er geschikte woonruimte beschikbaar is. In de gemeente 
Barneveld gaat het op dit moment om zes nareizigers. Maar er is geen zicht 
op, of dat aantal nog groter wordt.  
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De VNG geeft aan dat het gebrek aan steun vanuit Den Haag één van de 
belangrijkste oorzaken is  voor het feit dat de volledige opgave niet op tijd 
wordt gerealiseerd. De gemeente Barneveld ervaart dit ook zo. Het is 
belangrijk dat het kabinet politiek en bestuurlijk verantwoordelijkheid 
neemt voor het op orde brengen van de randvoorwaarden voor de opvang 
van vluchtelingen. Alleen dan kunnen gemeenten hun wettelijke taken 
uitvoeren.  
 
Oekraïneopvang 
Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) verlengd tot 4 maart 2027 
De Richtlijn Tijdelijke Bescherming is wederom met een jaar verlengd tot 4 
maart 2027. De RTB geeft in Nederland recht op opvang, medische zorg en 
onderwijs voor minderjarige kinderen. Ook geeft het Oekraïense 
ontheemden de mogelijkheid om te werken. Het verlengen van de RTB 
betekent dat we in gesprek gaan met al onze huidige GOO-locaties om de 
opvang daar te verlengen. Op dit moment lopen de overeenkomsten met 
locaties nog tot maart 2026, met uitzondering van de locatie aan de 
Veemweg. Voor deze locatie loopt de overeenkomst tot eind van dit jaar en 
zijn we gestart met een aanvraag voor de verlenging van de 
omgevingsvergunning zodat ook hier de tijdelijke opvang verlengd kan 
worden.  
 
Nieuwe (tijdelijke) gemeentelijke opvanglocaties 
De instroom van Oekraïense ontheemden blijft onveranderd hoog en de 
landelijke bezettingsgraad van opvanglocaties zit boven de 99,9%. Ook in 
Barneveld is de opvang vol en worden ontheemden die zich bij ons melden 
doorgestuurd naar de crisisnoodopvang in Westervoort waar zij vaak ook 
geen plek meer hebben en vervolgens op straat belanden. Om volledig aan 
de taakstelling van te realiseren gemeentelijke opvangplekken te voldoen 
werken we aan de realisatie van een tijdelijke opvanglocatie in 
Kootwijkerbroek voor een periode van maximaal 3 jaar voor 25-30 personen. 
Eerder bent u hier via een memo in december 2024 en de 
raadsinformatiebrief van maart 2025 over geïnformeerd. Het betreft een 
locatie aan de Harskamperweg 22 in Kootwijkerbroek. Op 8 april 2025 is 
hierover, op verzoek van omwonenden, een inwonersbijeenkomst 
georganiseerd. Hierna is het vergunningsproces met daarin de ruimtelijke 
onderbouwing verder doorlopen en dit bevindt zich inmiddels in de 
afrondende fase.  
 
Aanvullend hierop is in de Glind een woning toegevoegd aan de al bestaande 
GOO-locatie aan de R.A.C. Mulderlaan. Hierdoor zijn per 1 oktober 2025 
twaalf extra opvangplekken gerealiseerd. Deze plekken worden in eerste 
instantie gebruikt om de druk op de GOO in de Glind te verlagen en 
ontheemden meer ruimte te bieden nu zij al enkele jaren met meerdere 
personen op de beperkt beschikbare kamers verblijven.  
 
Aanpassing eigen bijdrage in gemeentelijke opvanglocaties (GOO) 
In de raadsinformatiebrief van maart 2025 informeerden we u over de 
invoering van de eigen bijdrage die Oekraïense ontheemden die verblijven 
in de GOO moeten betalen. Per 1 oktober is de Regeling opvang ontheemden 
Oekraïne (RooO) gewijzigd. Bij deze wijziging is de eigen bijdrage die betaald 
moet worden fors verhoogd. Namelijk van €105,- naar €244,22 per 
meerderjarige ontheemde met inkomsten per maand en van maximaal 
€210,- naar maximaal €488,44 per gezin. Met dit bedrag wordt allereerst 
aansluiting gezocht bij het maximale bedrag dat asielzoekers in de COA-
opvang betalen indien zij inkomsten genieten. Hiermee worden ontheemden 
uit Oekraïne, nog meer dan ten tijde van het invoeren van de eigen bijdrage 
per 1 juli 2024 het geval was, in lijn gebracht met reguliere asielzoekers die 
in COA-opvang verblijven. Aanvullend hierop wordt in de gewijzigde RooO 
de 115% norm geëxpliciteerd.  



Deze norm betekent dat het leefgeld dat ontheemden ontvangen pas 
volledig wordt ingetrokken wanneer de inkomsten uit arbeid méér zijn dan 
115% van het leefgeld. In onze gemeente maakten we tot op heden altijd 
gebruik van een 110% norm, dus hierop zal ons beleid aangepast worden.  
 
Voortgang realisatie asielzoekerscentrum (azc) te Barneveld 
Beroep Tam-plan 
Bij de Raad van State is één beroep is ingediend tegen het TAM-plan. De 
gemeente Barneveld had tot eind september de gelegenheid om hierop een 
schriftelijk verweer in te dienen. Dat verweer is inmiddels ingediend. 
Binnenkort stelt de Raad van State een datum voor een ‘zitting’ vast. Over 
de inhoud van het beroep kunnen wij  geen informatie delen, vanwege 
privacyregels. Zodra de stukken openbaar zijn via de Raad van State, kunnen 
wij hier wel over communiceren. 
 
Ecologische maatregelen 
Zoals eerder gemeld, is er een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis 
daarvan is een activiteitenplan opgesteld, waarin staat hoe we de aanwezige 
diersoorten in het gebied gaan beschermen. Adviesbureau Arcadis werkt op 
dit moment aan een werkprotocol waarin de maatregelen verder worden 
uitgewerkt. De uitvoering van deze maatregelen staat gepland voor het 
einde van dit jaar. Voorbeelden van maatregelen zijn: het aanleggen van 
hout- en knotwilgensingels, takkenrillen met marterkasten, het plaatsen van 
uitzichtpaaltjes voor steenuilen en hun nestkasten en het aanleggen van een 
poel. Ook maaien we voortaan minder langs de sloot. Zo krijgt de natuur hier 
meer kans en ontstaat er ruigte: een natuurlijke strook met hoge planten 
waar dieren zich thuis voelen.  
 
Bestekstekeningen afgerond 
De afgelopen maanden is er intensief gewerkt aan het afronden van de 
bestekstekeningen. Deze tekeningen geven gedetailleerd weer hoe het 
gebied ingericht moet worden. Denk hierbij aan de ligging, breedte en 
hoogte van wegen, de plaatsing van leidingen, de benodigde graafdiepte, 
het type verharding enzovoort. De bestekstekeningen vormen een belangrijk 
onderdeel van de technische uitwerking van het project. Ze dienen als 
leidraad voor de aannemer bij de uitvoering van de werkzaamheden.  
 
Aanbesteding opstarten voor het bouw- en woonrijp maken 
Nu de bouwtekeningen zijn afgerond en de kostenberekening binnen de 
beschikbare begroting past, kunnen we starten met het selecteren van een 
geschikte aannemer. Als gemeente zijn we verplicht dit via een openbare 
aanbesteding te doen. Dit betekent dat iedere geïnteresseerde aannemer de 
mogelijkheid krijgt om in te schrijven. De beoordeling vindt plaats op basis 
van de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV). Op 2 september is de 
aanbesteding gepubliceerd. We verwachten op 14 november de definitieve 
gunning aan de geselecteerde aannemer te versturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fasering uitvoering 
Op basis van bijgevoegde tekening zijn er drie gebieden die gefaseerd 
opgepakt en uitgevoerd worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rode zone:  Dit gebied is de ecologische zone waar de ecologische 
maatregelen zoals het aanleggen van hout- en knotwilgensingels, 
takkenrillen met marterkasten, het plaatsen van uitzichtpaaltjes voor 
steenuilen en hun nestkasten en het aanleggen van een poel worden 
uitgevoerd. Uitvoering:  december 2025- maart 2026. 
 
Blauwe zone: Dit is de weg Laan van Verzet. Deze gaat aangelegd worden om 
de locatie van het asielzoekerscentrum bereikbaar te maken. Uitvoering 
december 2025-2026. Detailplanning volgt na gunning aannemer.  
 
Groene Zone: Dit is de locatie van het asielzoekerscentrum. Gemeente gaat 
de gronden geschikt maken zodat het COA erop kan bouwen. Het gaat dus 
om alle voorbereidende werkzaamheden zoals afgraven, ophogen, 
egaliseren van de gronden, aanleggen infrastructuur en nutsvoorzieningen, 
enz. Uitvoering december 2025- 2026. Detailplanning volgt na gunning 
aannemer.  
 
Planning  
We zetten de belangrijkste punten uit de planning nog even op een rijtje. 

Datum Besluit/ activiteit 
September t/m… (onbekend; 
afhankelijk van uitspraak) 

Behandeling beroep  

September t/m december 
2025 

Afronding bestekstekening 
middenterrein COA 

14 November 2025 Gunning aannemer  
December 2025 Uitvoeren ecologische maatregelen 

(bureau Arcadis) 
December 2025 Inkoop materialen aannemer 
Januari t/m augustus 2026 Bouwrijp maken aannemer plus start 

netwerkbeheerder Liander 
Augustus 2026 Bouwrijpe grond leveren aan COA 
Eerste kwartaal 2027 In gebruik nemen van het azc   

 



Maatschappelijke partners en klankbordgroep 
We starten in 2026 met het betrekken van maatschappelijke- en 
vrijwilligersorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen en bedrijven bij de 
voorbereiding op de opening van het azc. Zij gaven aan een rol te willen 
spelen bij het ‘goed laten landen van de vluchtelingen in de wijk’ en het 
inburgeren. Onze ervaring bij eerdere tijdelijke opvanglocaties is, dat kerken 
en andere maatschappelijke organisaties zeer waardevol zijn in dit proces. 
Daarnaast hebben we regelmatig contact met de klankbordgroep azc.  We 
hebben onlangs aan de leden gevraagd om na te denken over het vervolg. 
Als het azc er eenmaal staat, wil het COA ook graag een groepje betrokken 
inwoners samenstellen om regelmatig mee te overleggen.  
 
Sub-regio Foodvalley en Spreidingswet 
Verdeelmodel spreidingswet en noodopvang 
Op 29 juli 2025 heeft de Minister voor Asiel en Migratie een brief gestuurd 
waarin zij haar voornemen kenbaar maakt om het verdeelbesluit van 
december 2024 te herzien. Voor de gemeente Barneveld betekent deze 
herziening een aanpassing van het in 2025 en 2026 aantal te realiseren 
opvangplekken van 104 naar 0. Deze herziening past daarmee bij het plan 
dat we samen met de provincie Gelderland hebben opgesteld en waarin 
staat opgenomen dat wij vanaf 2027 zullen voorzien in een AZC met circa 300 
opvangplekken. Er zijn enkele gemeenten die bezwaar hebben aangetekend 
tegen deze herziening. De definitieve aanpassing van het verdeelbesluit laat 
daarom nog even op zich wachten. Eerder werd gecommuniceerd dat die 
eind augustus verwacht werd, maar inmiddels hebben we bericht ontvangen 
dat dit pas eind oktober zal zijn. Daarnaast blijft de druk op de asielketen 
onveranderd hoog en hangt ook de (landelijke) vraag om meer noodopvang 
locaties nog steeds in de lucht. We kunnen dan ook niet uitsluiten dat de 
vraag om een noodopvanglocatie in onze gemeente door het COA gesteld 
gaat worden. Indien deze vraag aan onze gemeente gesteld wordt, zullen we 
u als raad hierin betrekken. 
 
Statushouders 
Taakstelling  
Onze gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor 
2025 is vastgesteld op 97 personen. Omdat de taakstelling over 2024 niet is 
behaald, moeten wij in 2025 in totaal 135 personen huisvesten. Eind 
september zijn hiervan 74 personen gehuisvest.   
 
Op de wachtlijst van te huisvesten statushouders staan met name 
eenpersoonshuishoudens (77%). Deze groep bestaat uit alleenstaanden of 
alleengaanden, waarbij de laatstgenoemden voor een deel gezinshereniging 
aanvragen. De gemiddelde wachttijd voor de start van de behandeling van 
deze gezinshereniging door de IND is op dit moment zo’n 1,5 tot 2 
jaar.  Waarbij de mogelijkheden tot gezinshereniging in de afgelopen 
periode verder zijn aangepast en ingeperkt. De opdracht om deze doelgroep 
te huisvesten sluit niet aan bij de woningvoorraad in onze gemeente die met 
name bestaat uit eengezinswoningen.  
 
Versnelde uitstroom nareizigers 
In opdracht van het Ministerie van Asiel en Migratie gaat het COA nareizigers 
versneld laten uitstromen. In de communicatie hierover vanuit het 
Ministerie wordt aangegeven dat dit in redelijkheid en billijkheid gebeurt. 
De opdracht aan gemeenten is om de nareizigers zoveel als mogelijk te 
huisvesten in de woning van de referent1 of te zorgen voor alternatieve 
huisvesting. 
 

 
1 Referent: statushouder die in de gemeente woont en een gezinshereniging heeft aangevraagd. 



Deze opdracht en gang van zaken wordt als zeer onwenselijk ervaren. In de 
praktijk levert dit nu al schrijnende situaties op en zien we dat de woning 
van de referent doorgaans niet passend is voor de omvang van het gezin. Dit 
leidt door overbewoning tot meerdere problemen zoals  brand- en 
veiligheidrisico’s, problemen binnen een gezin en overlast in de omgeving. 
Ook voldoet het huishouden niet aan de voorwaarden van een huurcontract 
en dat juridische gevolgen hebben.  
 
Voor de gemeente Barneveld heeft het COA in eerste instantie twee gezinnen 
(zes nareizigers) voor de versnelde uitstroom geselecteerd. De twee 
referenten wonen in Barneveld in een klein appartement dat niet passend 
is voor een gezin. Dit betekent dat wij alternatieve huisvesting in de buurt 
moeten gaan zoeken, waarbij we op voorhand weten dat reguliere 
huisvesting zeer moeilijk te realiseren is. Hoe en wanneer deze nareizigers 
uitstromen uit de opvanglocatie van het COA is vooralsnog onduidelijk. 
 
 

 


	1. Inleiding
	2. Bijlagen

