

Melding Niet-tijdige Nakoming Wettelijke Taak Spreidingswet (2025/536454)

Mailen naar: spreidingswet@minjenv.nl

Gemeente – Haarlem

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem informeer ik u hierbij dat de gemeente niet tijdig kan voldoen aan haar wettelijke taak op grond van de Spreidingswet.

1. Melding

De gemeente Haarlem kan niet tijdig voldoen aan haar wettelijke taak met betrekking tot de opvang van asielzoekers zoals vastgesteld in de Spreidingswet.

2. Feiten en omstandigheden

De gemeente Haarlem heeft voortkomend uit het verdeelbesluit de wettelijke taak om te komen tot:

- Reguliere opvangplaatsen: 963
- Amv-opvangplaatsen: 0

3. Overzicht belofde locaties en realisatie per 1 juli

Locatie	Aantal belofde plekken	Status per 1 juli (gerealiseerd/niet gerealiseerd)	Toelichting bij realisatie/niet-realiseert	Verwachte datum realisatie (indien van toepassing)
Meesterlottelaan 301/Dreef 48	310	Niet gerealiseerd	COA realiseert 210 noodopvangplekken in de MLL. COA heeft de locatie verworven en deze moet nog geschikt gemaakt worden voor opvang.	Reeds gestart, afronding Q3/4 2025
Zijlweg 245	310	Niet gerealiseerd	Gesprekken over verwerving lopen nog.	Afhankelijk van het proces van verwerving.
Laan van Decima 3	120	Gerealiseerd	Om AZC's te ontlasten haalt Haarlem aan Haarlem gekoppelde statushouders vervroegd naar Haarlem.	Gerealiseerd
Opvang in 3 cruiseschepen, een sporthal en Hotel Van der Valk	669	Gerealiseerd	Opvang in een flexibele schil.	Gerealiseerd

4. De volgende feiten en omstandigheden belemmeren de tijdige nakoming van de taakstelling:

Categorie	Omschrijving
Gebrek aan geschikte locaties	De gemeenteraad heeft twee locaties aangewezen als geschikte locaties voor een AZC. Voor de verwerving van het pand aan de Zijlweg is echter meer tijd nodig.
Ruimtelijke procedures	Na aankoop van de locatie aan de Meesterlottelaan/Dreef was er tijd nodig voor planontwikkeling en het aanvragen van de benodigde vergunning. De vergunning aan COA wordt verleend voor 1 juli 2025 en ligt daarna 6 weken ter inzage.
Financiering en middelen	NVT
Lokale draagvlak en participatie	Hoewel er ook in de omgeving van de Meesterlottelaan 301/Dreef 48 veel draagvlak is voor de vestiging van een AZC, is er ook een aantal mensen met weerstand. In de buurt is een flyer verspreid met een oproep om bezwaar aan te tekenen tegen de vergunning. Ook is er op 28 juni een demonstratie georganiseerd tegen de komst van het AZC aan de Meesterlottelaan 301/Dreef 48.
Samenwerking met ketenpartners	NVT
Overige factoren	De doorlooptijden in de Spreidingswet zijn te kort indien een pand verworven moet worden en vervolgens verbouwd tot opvanglocatie.

5. Ondersteunende acties en tijdsindicatie

De gemeente zet zich actief in om alsnog op zo kort mogelijke termijn te voldoen aan haar taak. Hieronder een overzicht van de reeds genomen en geplande stappen:

Stap	Actiehouder	Status	Verwachte datum realisatie
Inventarisatie gemeentelijke locaties	Gemeente	Afgerond	Afgerond
Locatieonderzoek en haalbaarheid	Gemeente/extern	Lopend	Q3/4 2025 mbt Zijlweg 245

Stap	Actiehouder	Status	Verwachte datum realisatie
Consultatie omwonenden	Gemeente	Lopend	Er zijn meerdere bewonersavonden georganiseerd en er is een klankbordgroep ingesteld. Vergunningenprocedure Meesterlottelaan 301/Dreef 48 start naar verwachting voor 1 juli.
Omgevingsvergunning procedure	Gemeente/raad	Lopend	De vergunning wordt voor 1 juli 2025 verleend. Deze ligt daarna 6 weken ter inzage.
Start realisatie opvang Meesterlottelaan/Dreef	Gemeente/COA	Lopend	Herfst 2025
Start realisatie opvang Zijlweg 245	Gemeente/COA	Na aankoop	Afhankelijk van aankoop

Tijdsindicatie: Wij verwachten uiterlijk per oktober/november de benodigde opvangplekken beschikbaar te hebben, dit is echter mede afhankelijk van de vergunningenprocedure.

6. Conclusie

Haarlem vangt op dit moment 789 asielzoekers op (inclusief 120 aan Haarlem gekoppelde statushouders). Dit is ongeveer 80% van haar taakstelling.

COA heeft de locatie aan de Meesterlottelaan 301/Dreef 48 verworven en verwacht in Q3/4 210 asielzoekers op te vangen in de Meesterlottelaan. Er zijn gesprekken over de verwerving van Zijlweg 245 voor de realisatie van 310 opvangplekken. Na realisatie van de duurzame opvangplekken kan de opvang in de flexibele schil deels afgeschaald worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

de burgemeester,

drs. J. Wienen