

datum: 22 april 2026  
onderwerp: beantwoording brief voortgang realisatie  
asielopvangvoorzieningen  
onze referentie: Z/2026/498547 D/2026/796001  
uw referentie: 7468089  
voor informatie: M. Kok  
direct nummer: -  
aantal pagina's: 2  
bijlagen: -

Ministerie van Justitie en Veiligheid  
Turfmarkt 147  
2511 DP 's-Gravenhage

Geachte minister Van den Brink,

Naar aanleiding van uw brief van 9 april jl. over de voortgang van de realisatie van asielopvangvoorzieningen in onze gemeente, informeren wij u hierbij over de huidige stand van zaken, de stappen die we genomen hebben en de redenen waarom wij op dit moment nog niet aan onze taak voldoen.

De gemeenten Uitgeest en Heemskerk hebben in 2023 de handen ineengeslagen en hebben gekozen voor het creëren van een gezamenlijke opvanglocatie. In aanloop hiernaartoe hebben wij diverse locaties verkend. Mede op verzoek van de Provincie hebben we een onafhankelijk bureau (BMC) gevraagd alle potentiële locaties te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek is de keuze voor de locatie eind 2023 gevallen op een perceel op de grens van de beide gemeenten.

Omdat dit terrein binnen Beschermd Provinciaal Landschap valt, hebben we hiervoor ontheffing aangevraagd bij de provincie. In juli 2025 hebben we deze ontheffing gekregen.

Vanaf dat moment hebben we gewerkt aan de realisatie van de opvanglocatie.

De onduidelijke situatie rond het voortbestaan van de spreidingswet in de nadagen van het vorige kabinet, heeft geleid tot extra onzekerheid bij inwoners en raadsfracties.

### Planning en verwachting

- Bestuurlijke besluitvorming: de bestuursovereenkomst met het COA is in concept gereed en ligt ter advies voor bij de commissies van beide gemeenten. Dit staat op de agenda van 12 mei 2026.
- Op 20 april 2026 is het informatie en participatietraject gestart, waarmee we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, verenigingen en COA vorm gaan geven aan een goede integratie van de opvanglocatie en haar bewoners.
- Voorlopig ontwerp wordt opgesteld, op basis van de kaders die we van de Provincie hebben meegekregen. Participatie hierover vindt plaats in mei, juni en augustus.
- Het COA kan de BOPA-vergunning voor de opvanglocatie naar verwachting begin Q4 aanvragen.



**Risico's**

Wij verwachten dat het COA de eerste vluchtelingen kan huisvesten in de eerste helft van 2028. We nemen dit ruim omdat het COA op dit moment nog onvoldoende zicht heeft op de doorlooptijd van de aanbestedingsprocedure en het bouwproces. Ook houden we rekening met mogelijk bezwaar en beroep op de verleende vergunning.

Wij blijven ons onverminderd inzetten om de realisatie te versnellen waar mogelijk en houden nauw contact met betrokken partijen om verdere vertraging te voorkomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien gewenst zijn wij uiteraard bereid tot een nadere toelichting in een gesprek.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Heemskerk,



L.R. Vos  
secretaris



A.H.J.J. Luijten  
burgemeester