

Technische vragen BBB raadsvergadering 21 april 2026

4.1 Financieel tekort brug Stationsstraat Schinnen

Vraag 1: In welke contractvorm is dit project aanbesteed (bijv. UAV, UAV-GC of Bouwteam)? i.v.m. risico, verplichtingen van inschrijvers.

Vraag 2: Er is gekozen voor een aanbesteding op basis van Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Welke specifieke kwaliteitsaspecten hebben geleid tot de keuze voor deze inschrijver?

Vraag 3: In het voorstel staat dat de aannemer heeft gekozen voor een "zwaardere gedimensioneerde constructie" met langere palen. Indien deze zwaardere constructie noodzakelijk is voor de veiligheid of stabiliteit, waarom is dit dan niet door het ingenieursbureau eerder voorzien?

Vraag 4: Heeft er een onafhankelijke review plaatsgevonden op deze zwaardere constructie? Is onderzocht of de raming van het ingenieursbureau simpelweg foutief was, of dat de aannemer onnodig "overgedimensioneerd" heeft ingeschreven?

Vraag 5: Indien de zwaardere constructie noodzakelijk is, dient dit in nota te worden vermeld naar alle inschrijvers om een gelijk speelveld te waarborgen. Is dit gebeurd?

Vraag 6: Valt de wijziging van constructie niet onder een wezenlijke wijziging van aanbesteding? Zo ja, is er dan overwogen om opnieuw aan te besteden?

Vraag 7: Is onderzocht of optimalisaties mogelijk zijn binnen de uitvoering om kosten te verlagen?

Vraag 8: Welke "bekende financiële risico's" zijn precies afgedekt in de huidige risicoservering van 7% (€ 48.000)? Welke risico's vallen hierbuiten?

Vraag 9: In september 2025 is reeds een aanvullend krediet gevraagd vanwege prijsstijgingen. Waarom was de noodzaak voor een zwaardere constructie toen nog niet in beeld, terwijl de voorbereiding toen al in volle gang was?

Vraag 10: Beschikt de gemeente over een actueel Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor Civiele Kunstwerken?

Vraag 11: Het voorstel stelt dat de dekking komt uit de vrijval van de voorziening civiele kunstwerken (€ 330.000). Er blijft 49.000 euro voor 2026 in de voorziening civiele kunstwerken. Is dat voldoende om aan het onderhoud van andere civiele kunstwerken te voldoen? Welke gevolgen heeft dit voor andere geplande vervangingen of onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en tunnels in de gemeente Beekdaelen? Worden er nu andere projecten naar achteren geschoven?