

Raadsinformatiebrief

Datum	21 juli 2025	Zaaknummer	2854928
		Portefeuille	Ruimtelijke ordening en infrastructuur J.T. van Burgsteden
Onderwerp	Herinrichting Pastoor van Haarenstraat		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

Herinrichting Pastoor van Haarenstraat

Aanleiding

Voor project “Herinrichting Pastoor van Haarenstraat” is in de begroting € 1.150.000 gereserveerd waarvan € 450.000,00 subsidie van de provincie. Bij de uitwerking van de maatregelen is gebleken dat de totale kosten € 1.400.000 zijn. De extra kosten zijn dus € 250.000 hoger dan verwacht.

Aanleiding voor herinrichting van de Pastoor van Haarenstraat waren klachten over de verkeerssituatie. In de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering is op 1 maart 2018 afgesproken om de knelpunten te onderzoeken en na te gaan wat vervolgstappen zijn en de uitkomsten te delen met de gemeenteraad. Samen met dorpsraad Mariaheide is een proces afgesproken om de knelpunten en oplossingen te onderzoeken. In een werkgroep met gemeente, dorpsraad, bewoners en ondernemers zijn problemen, belangen, ambities en mogelijke oplossingen verkend en is een advies opgesteld. Dit concept advies is voorgelegd tijdens een openbare dorpsraadvergadering en vervolgens is een definitief advies van de werkgroep opgesteld. Dit is opgenomen in de rapportage “Verkenning Pastoor van Haarenstraat d.d. 19 juni 2018. De uitkomsten van deze verkenning zijn gedeeld met de raad in de raadsinformatiebrief “Verkenning Pastoor van Haarenstraat” (zie bijlage 1). Knelpunten zijn fietsen op het voetpad, gevaarlijke wegversmallingen, snelheid en hoeveelheid autoverkeer, onduidelijkheid over voet-/fietspad en wateroverlast. De maatregelen hebben tot doel:

- Fietzers fietsen niet op het voetpad maar op de weg
- Automobilisten houden zich aan de snelheid

Bij de uitwerking van de maatregelen, samen met bewoners van de Pastoor van Haarenstraat, is daar als opgave ook het oplossen van de wateroverlast bijgekomen.



Figuur 1. Sfeerimpressie (voorbeeld in Zeist)

Kernboodschap

Aanvullende (gelden voor de) maatregelen zijn nodig om de wateroverlast in de Pastoor van Haarenstraat op de voetpaden en inritten op te lossen. Het waterprobleem kan alleen opgelost worden wanneer de verharding in hoogte wordt aangepast en het afwateringssysteem wordt geoptimaliseerd.

Verder is bij de uitwerking gebleken dat de huidige klinkers in de rijbaan van de Pastoor van Haarenstraat niet hergebruikt kunnen worden omdat ze verschillend van formaat zijn en deels ook van slechte kwaliteit. De verschillende formaten zorgen ervoor dat de klinkers niet machinaal gelegd kunnen worden. In de oorspronkelijke plannen was rekening gehouden met hergebruik van de klinkers. In bijlage 2 is het ontwerp van de herinrichting van de Pastoor van Haarenstraat opgenomen.

Nagegaan is of kosten kunnen worden bespaard door:

1. Hele rijbaan in klinkers uit te voeren
2. De asfaltvoetpaden te laten liggen

Ad 1. Hele rijbaan in klinkers uitvoeren

Het uitvoeren van de hele rijbaan in gebakken klinkers geeft geen besparing. Het uitvoeren in betonklinkers geeft wel een besparing van ca € 150.000. Echter als we geen asfaltfietspaden aanleggen, zullen we de verkregen subsidie (deels of helemaal) terug moeten betalen omdat we de maatregelen in de subsidieaanvraag niet (of maar deels) uitvoeren. Het tekort wordt daarmee nog groter en het verkeersprobleem wordt niet opgelost.

Ad 2. Asfaltvoetpaden laten liggen

Om het waterprobleem op te lossen, dienen we de huidige voetpaden te verwijderen en de nieuwe voetpaden hoger te leggen. Wanneer de huidige voetpaden blijven gehandhaafd, blijft een gedeelte van de Pastoor van Haarenstraat een waterprobleem houden. Verder geldt dat we ook bij deze maatregel de verkregen subsidie (helemaal of deels) terug moeten betalen en we niet voldoen aan de doelstelling van de maatregelen om fietsers over de weg te laten fietsen in plaats van het voetpad. Asfaltvoetpaden nodigen uit om daarover te fietsen. Het vervangen van de asfaltvoetpaden door tegels geeft meer duidelijkheid over de functie van het pad.

Communicatie

Als de raad in het kader van de 2^e berap 2025 geld beschikbaar stelt dan kan het project door conform de oorspronkelijke opzet en is verdere communicatie over dit voorstel niet nodig.

Participatie

Participatie vindt plaats binnen het project Herinrichting Pastoor van Haarenstraat. In dit kader is ook de wens gekomen om het waterprobleem tegelijk met de uitvoering van de (verkeers)maatregelen uit te voeren.

Duurzaamheid

Hoe draagt de informatie uit deze Raadsinformatiebrief bij aan de duurzaamheidsdoelen?

Doel	Toelichting	Positieve invloed	Negatieve invloed
CO2-neutraal	Fossielvrij door besparen en duurzame warmte en opwek	Voor asfaltfietsstroken worden lage temperatuurafvalmengsels toegepast. Dit geeft minder CO2-uitstoot.	nvt
MVO	Eerlijke en duurzame handel en bedrijfsvoering	nvt	nvt
Circulair	Minder CO2-uitstoot en gebruik van materialen door kringlopen te sluiten	Klinkers tussen de rijbaan en de inritten worden hergebruikt.	Asfalt uit voetpaden en klinkers uit rijbaan wordt niet hergebruikt.
Schone lucht	Gezondheidswinst door minder schadelijke uitstoot	Tot de doelstellingen van het project behoort het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verbeteren van het comfort voor fietsers over de weg. Hiermee wordt het fietsgebruik gestimuleerd.	nvt
Klimaatbestendig	Mensen en omgeving bestand tegen extremer weer	Probleem van wateroverlast wordt opgelost.	nvt
Biodiversiteit	Behoud soorten is verplicht, verbetering waar mogelijk	nvt	nvt
Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen?	Ja, zie kernboodschap.		

Financiën

Voor project: “Herinrichting Pastoor van Haarenstraat” is in de begroting van 2022 € 1.150.000 gereserveerd, waarvan € 450.000 subsidie van de provincie. Op basis van de uitwerking van het ontwerp in mei 2025 zijn de totale kosten voor het ontwerp geraamd op € 1.400.000. Dit is een verhoging van € 250.000.

Via de 2^e berap wordt de raad voorgesteld een extra krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor het project Herinrichting Pastoor van Haarenstraat. De structurele lasten zijn € 8.333.

Het college heeft ermee ingestemd dat de uitgaven zoals bedoeld in deze raadsinformatiebrief al

plaatsvinden, vooruitlopend op de vaststelling van de begrotingswijziging door de raad bij de 2e berap 2025.

Planning

Het project kent de volgende planning:

- Aanbesteding Q3/4 2025;
- Start uitvoering werkzaamheden Pastoor van Haarenstraat Q1/2 2026;
- Oplevering Q3 2026.

Bijlage(n)

1. Raadsinformatiebrief Verkenning Pastoor van Haarenstraat d.d. 19 juni 2018
2. Ontwerp herinrichting Pastoor van Haarenstraat

Ter inzage documenten

-

Met vriendelijke groet,


Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester



drs. M.J.M. Meertens



ir. C.H.C. van Rooij