

Tijdslijn NPVR Zuidoost-Fryslân

Terugblik

- **27 maart 2023**
Overhandiging rapport [Elke regio telt!](#) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- **September 2024**
Ambtelijke regiodialoog NPVR Zuidoost-Fryslân
- **Oktober 2024**
Bestuurlijke regiodialoog NPVR Zuidoost-Fryslân
- **20 december 2024**
[Aankondiging](#) start Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)
- **Januari 2025**
Raadsbrief 1 naar regionale overheden over de start van het NPVR in Zuidoost-Fryslân
- **Juli 2025**
Raadsbrief 2 naar regionale overheden over de start van het NPVR in Zuidoost-Fryslân
- **September – november 2025**
Bijeenkomsten NPVR Zuidoost-Fryslân tussen Rijk, regio en partners:
 - 5 september: breed ophalen van vraagstukken in onze regio
 - 26 september: kansen voor innovatie
 - 10 oktober: visievorming per vraagstuk
 - 30 oktober: volksvertegenwoordigersbijeenkomst
 - 7 november: aanscherpen visie op de regio
- **Oktober 2025**
Bijeenkomst voor alle regionale volksvertegenwoordigers
- **December 2025 – februari 2026**
Terinzagelegging concept Regioplan NPVR Zuidoost-Fryslân bij Rijk, regio en partners
 - 20 januari: ambtelijk feedbackgesprek met Rijksdepartementen
 - 5 februari: Regiobestuur: vaststellen doorvoeren feedback vanuit Rijk en partners

Vooruitblik

- **Maart – juni 2026**
Besluitvorming door Rijk en regio over het Regioplan
 - maart: door de colleges van gemeenten, GS van provincie en DB van Wetterskip
 - maart: informerende brief aan gemeenteraad, PS van provincie en AB van Wetterskip.
 - maart: commitment vanuit het Rijk.
 - mei/juni: behandeling voorstel aan de raad geen wensen en bedenkingen te uiten.
- **Juni 2026**
Officiële start van de langjarige samenwerking met een Bestuurlijke conferentie NPVR Zuidoost-Fryslân
- **Juli – december 2026**
Tussenfase kwartiermaker, opdracht:
 - Concretisering organisatievorm, governance en financiering
 - Opstellen eerste uitvoeringsagenda
- **December 2026**
Besluitvorming over organisatievorm, governance, financiering en eerste uitvoeringsagenda door rijk en regio

Uitvoering NPVR Zuidoost-Fryslân

- **2027 – 2030** – Uitvoering eerste uitvoeringsagenda
- **2030 – 2035** – Uitvoering tweede uitvoeringsagenda
- **2035 – 2040** – Uitvoering derde uitvoeringsagenda
- **2040 – 2045** – Uitvoering vierde uitvoeringsagenda