



INFORMATIENOTITIE RAAD

Onderwerp	Aanvullend krediet renovatie CBS de Linde
Zaaknummer	2284-2026
B&W vergadering	31 maart 2026
Portefeuillehouder	Dhr. B. (Breun) Breunissen
Behandelend ambtenaar	Petra van Eekeren telefoon: 0572-347833 e-mail: petra.van.eekeren@raalte.nl

Kennis te nemen van

Voor de renovatie van CBS de Linde in Laag Zuthem is een aanvullend krediet nodig. De asbestsanering was niet in de beschikking meegenomen, dit zijn kosten voor rekening van de gemeente. Daarnaast hebben gewijzigde marktomstandigheden en de doorlooptijd het budget verder onder druk gezet.

Met een bezuinigingsronde en een extra bijdrage van de school is het niet gelukt de begroting sluitend te krijgen. Voor de extra bouwkosten en de asbestsanering wordt een aanvullend krediet gevraagd.

Het benodigde krediet bestaat uit twee bedragen; € 72.500 voor asbestsanering en € 90.500 voor indexatie van de bouwkosten. Het totale bedrag van € 163.000 wordt in 2026 toegevoegd aan het krediet renovatie CBS de Linde in Laag Zuthem.

Inleiding

De gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in voldoende en adequate onderwijshuisvesting.

In de raadsvergadering van 18 juli 2024 is ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor de renovatie van CBS de Linde in Laag Zuthem.

Het voor de gemeente en schoolbestuur beoogde resultaat is om door renovatie weer een optimale invulling te geven aan de onderwijskundige eisen voor een functionele en toekomstbestendige school.

De renovatie van een oud gebouw zoals de school in Laag Zuthem brengt financiële risico's met zich mee. Bij het uitwerken een aanbesteden van het definitief ontwerp bleek het verstrekte krediet niet toereikend te zijn.

Kernboodschap

Voor de renovatie van CBS de Linde in Laag Zuthem is een aanvullend krediet nodig.

De asbestsanering was niet in de beschikking meegenomen, dit zijn kosten voor rekening van de gemeente. Daarnaast is het de school, na een bezuinigingsronde en het verhogen van de eigen bijdrage, niet gelukt de begroting sluitend te krijgen.

De gemeente is goed meegenomen in de stappen die het schoolbestuur heeft gezet in de planvorming. De doorlooptijd is langer dan vooraf ingeschat. Door gewijzigde marktomstandigheden zijn de prijzen gestegen. In deze situatie is een indexatie gebruikelijk.

Het aanvullende krediet dient beschikbaar gesteld te worden in 2026. Het benodigde krediet bestaat uit twee bedragen € 72.500 voor asbestsanering en € 90.500 voor extra bouwkosten. De genoemde bedragen zijn inclusief btw. Het totale bedrag van € 163.000 wordt in 2026 toegevoegd aan het krediet renovatie CBS de Linde in Laag Zuthem.

De verwerking van bovenstaand voorstel vindt plaats in de Zomernota 2026.

Vervolg

Het krediet wordt in 2026 als aanvulling toegevoegd aan de beschikking. Het bedrag van € 163.000 wordt opgenomen in de Zomernota 2026.


Communicatie

Scholengroep IJsselrijk ontvangt een schriftelijke aanvulling op de beschikking.

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,



de secretaris
Monique van Esterik



de burgemeester
Rob Zuidema