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grootschalige duurzame energieopwek  
en de warmtetransitie. In hoofdstuk 2 staan we stil bij 
de belangrijkste ontwikkelingen, zoals netcongestie en 
veranderd beleid. Daarna zoomen we in op de voortgang 
van duurzame opwekprojecten (hoofdstuk 3) en de 
verkenning van warmtebronnen voor de warmtetransitie 
(hoofdstuk 4). De cijfers die gebruikt worden in deze 
rapportage hebben 1 juli 2024 als peildatum. In hoofdstuk 
5 gaan we in op het belang van samenwerking met 
partners en regionale belangengroepen. Tot slot leest u 
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1. Samenvatting
De Regionale Energie Strategie (RES) Amersfoort is een 
gezamenlijke opgave van 7 gemeenten (Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg), provincie 
Utrecht, netbeheerder Stedin en Waterschap Vallei en Veluwe. In 
2021 hebben deze partijen in RES 1.0 afgesproken om 0,5 TWh 
duurzame elektriciteit op te wekken voor 2030. De regionale 
opgave voor de warmtetransitie is om voor 2030 25.000 
woningen in onze regio aardgasvrij of aardgasvrij-ready te 
maken en te werken aan het aardgasvrij maken van alle 135.000 
woningen in 2050. 

Stand van zaken wind en zon
De duurzame opwek van elektriciteit gaat in onze regio nog niet 
snel genoeg. Slechts 20% van het RES-bod is op dit moment 
gerealiseerd. En hoewel diverse onderzoeken lopen, is er op 
dit moment nog geen windenergie gerealiseerd binnen de RES 
Regio Amersfoort. Het ministerie van Defensie heeft aangegeven 
geen ruimte meer te zien voor windturbines op defensieterreinen. 
Gezien het grote aandeel van deze locaties in het RES-bod, is dit 
besluit van grote invloed op de mogelijkheden om de ambities op 
windenergie tijdig te kunnen realiseren.

Ook de realisatie van zonne-energie stagneert. Om de ambitie 
van zon op land in onze regio voor 2030 te halen, moeten 
de projecten aantrekkelijk zijn voor ontwikkelaars en goed 
begeleid worden om tot realisatie te komen. Daarvoor is het 
van belang dat de gemeenten in RES Regio Amersfoort heldere 
uitnodigingskaders hebben, de omgeving tijdig geïnformeerd 
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wordt en er goede afstemming plaatsvindt met en binnen 
gemeenten en provincie. 

Voor zon op dak is netcongestie een uitdaging. Ontzorging 
van bedrijven voor grootschalige zonne-energie op daken en 
energyhubvorming is noodzakelijk. 

Stand van zaken warmte
Gemeenten zijn in 2025 gestart met het opstellen van hun 
warmteprogramma’s. Regionaal brengen we in beeld welke 
warmtebronnen beschikbaar zijn en hoe deze bronnen 
bijdragen aan het vervangen van aardgas. De regionale 
focus ligt op de betaalbaarheid van warmtenetwerken en het 
benutten van geothermie en aquathermie. Er zijn beperkt 
andere warmtebronnen beschikbaar en all-electric oplossingen 
vragen om verzwaring van het elektriciteitsnet. Betaalbaarheid 
van warmtenetten vormt een hobbel die zowel landelijk als 
regionaal de aandacht heeft.

Conclusie: In RES Regio Amersfoort blijft de realisatie achter 
op de plannen. Om de regionale ambities voor 2030 te 
kunnen waarmaken, is versnelling en sturing nodig. Vanaf 
2025 is een bestuurlijke ‘stuurgroep RES’ ingericht waarin 
de voortgang van de uitvoering wordt gemonitord en kan 
worden bijgestuurd. Uitvoering geven aan de energietransitie 
en warmtetransitie gaat bovendien verder dan technische, 
ruimtelijke, infrastructurele en economische vraagstukken. 
Beide transities hebben impact op de leefomgeving. Daarom 
blijft het voor RES Regio Amersfoort onverminderd belangrijk 
dat iedereen die dat wil, mee kan doen. 

Hoeveel is een Terawattuur (TWh)?  
In Nederland gebruiken we met z’n allen jaarlijks 120 
Terawattuur (TWh) aan elektriciteit. Dit groeit richting 
2030 naar 206 TWh. De ambitie voor heel Nederland 
is om 35 TWh aan duurzame elektriciteit op land op te 
wekken in 2030. Onze regio draagt daaraan 0,5 TWh bij. 
Maar hoeveel is een TWh eigenlijk? Eén TWh is 1 miljard 
Kilowattuur (kWh). Om een idee te geven, met ongeveer 
70 windturbines kun je 1 TWh aan elektriciteit opwekken. 
Dat kan ook met 300.000 huizen met zonnepanelen of 
met 1.000 hectare aan zonnevelden.
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2. Opgave en 
ontwikkelingen
Wereldwijd is er steeds meer energie nodig voor het dagelijks 
leven: om te werken, te wonen en te reizen. Tegelijk is het van 
belang om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarom 
stappen landen over van fossiele brandstoffen naar duurzame 
energiebronnen. Ook Nederland. In het Klimaatakkoord 
is afgesproken om minimaal 35 terawattuur (TWh) aan 
elektriciteit op te wekken in 2030. Het streven is zelfs 55 TWh. 
Alle duurzame energiebronnen zijn nodig, waaronder wind- en 
zonne-energie. Naast deze duurzame elektriciteit is restwarmte 
nodig van bedrijven en warmte uit de bodem, de lucht of  
het water. 

Klimaatwet & Klimaatakkoord 
Regio Amersfoort draagt ook bij aan het Klimaatakkoord. In 
de Klimaatwet (2023) is vastgelegd dat in 2030 49% minder 
broeikasgassen uitgestoten mag worden en in 2050 95% 
minder ten opzichte van 1990. In 2021 is met de vaststelling 
van RES 1.0 het doel gesteld om 0,5 TWh duurzame 
elektriciteit op te wekken voor 2030. Daarnaast hebben 
we een regionale opgave voor de warmtetransitie. Voor 
2030 wil Regio Amersfoort 25.000 woningen in de regio 
aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken. Voor 2050 moeten 
alle bestaande 135.000 woningen (in 66 wijken) in de regio 
aardgasvrij zijn.
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Ontwikkelingen 2023-2025
Na de laatste RES Voortgangsrapportage (zomer 2023) 
ging het werk aan de energietransitie en warmtetransitie 
onverminderd door. Dit rapport geeft de voortgang over de 
periode 2023 tot 2025 weer. Vier belangrijke ontwikkelingen 
waren in de afgelopen periode van invloed op de voortgang 
en onze koers:  
 
1. Onderzoek naar kansrijke locaties voor windenergie 
De grootschalige opwek van wind- en zonne-energie op 
land ligt niet op koers in de provincie Utrecht. De provincie 
onderzocht daarom welke gebieden het meest kansrijk zijn 
voor windenergie. Dit betreft 27 gebieden, waarvan 5 in 
Regio Amersfoort. 

In een gezamenlijke reactie naar de provincie Utrecht kwam 
RES Regio Amersfoort medio 2024 met een concretisering van 
projecten voor grootschalige opwek. Er is een aantal nieuwe 
zoeklocaties voor zon op veld en wind vastgesteld. Hieraan 
gingen een intensief bestuurlijk overlegtraject en besluitvorming 
door de afzonderlijke gemeenteraden vooraf. Na de zomer van 
2024 bevestigde de provincie Utrecht dat deze plannen in Regio 
Amersfoort voldoende concreet waren, zodat er op dat moment 
geen projectbesluit van de provincie nodig was. 

2. Zon en wind langs de A28
Eind 2024 bleek uit onderzoek dat er op het militair 
oefenterrein Vlasakkers en het knooppunt Hoevelaken (Poort 
van Amersfoort) te grote ruimtelijke belemmeringen zijn voor 
windturbines. Daarnaast maakte het Ministerie van Defensie 
bekend geen ruimte meer te zien voor windturbines op 

haar oefenterrein Leusderheide. De gemeenten en provincie 
zien hier nog wel kansen en missen een analyse van hoe 
windturbines en defensieactiviteiten gecombineerd kunnen 
worden. 

Voor de realisatie van de RES-doelen is de beschikbaarheid 
van rijksgronden belangrijk. De RES-partners zien een 
verantwoordelijkheid voor de minister van Klimaat en Groene 
Groei om dit belang ook bij andere ministeries stevig op de 
agenda te houden. De RES-partners hebben de minister 
daarom om een gesprek verzocht om te bespreken welke 
stappen de minister nog kan en wil zetten. Het onderzoek naar  
zonne-energie langs de A28 wordt vervolgd.

3. Netcongestie
In de hele provincie Utrecht zit het elektriciteitsnet vol. 
Netcongestie raakt de RES-ambities direct, want er is 
overbelasting op de afname én op de teruglevering van 
elektriciteit. Nieuwe zonne-energie-installaties of windturbines 
moeten hierdoor langer wachten op een aansluiting op het 
elektriciteitsnet. Voor bestaande installaties geldt dat zij 
soms minder kunnen terugleveren. Op dit moment is er nog 
genoeg netcapaciteit voor alle bestaande woningen en andere 
kleinverbruikers in de regio. Nieuwe aanvragen voor een 
grootverbruikersaansluiting komen sinds oktober 2023 op  
een wachtlijst. Pas als het net is uitgebreid of beter wordt 
benut, kunnen nieuwe aansluitingen (en teruglevering) 
gerealiseerd worden. 
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In de Energy Board Utrecht werken provincie, gemeenten en 
netbeheerders samen aan oplossingen voor netcongestie. 
Netbeheerders TenneT en Stedin zijn druk bezig om 
het elektriciteitsnet uit te breiden. Zij bouwen extra 
transformatorstations en leggen kabels aan. Een enorme 
klus die jaren duurt. Om te voorkomen dat er ook geen 
kleinverbruiksaansluitingen meer afgegeven kunnen worden, 
is in de Energy Board Utrecht vastgesteld om te werken 
aan 10 maatregelen. Daarnaast werkt de regio aan een 
actieagenda netcongestie om meer sturing te geven aan 
concrete maatregelen binnen de regio om de ruimte op het 
elektriciteitsnet beter te benutten. 

Vijf technische maatregelen
1. Technische ingrepen voor 2029
2. Inzet regelbare opwek
3. Netbelasting tijdelijk vergroten
4 Netondersteundende opslag
5. �Begrenzen transportcapaciteit op landsgrenzen

Vijf maatregelen die inwoners en/of bedrijven raken 
6. Congestiemanagement bij bedrijven 
7. Net-efficiënte installaties bestaande bouw 
8. Netbewuste nieuwbouw 
9. Netbewust laden voor elektrische voertuigen 
10. Wachtrijen voor kleinverbruik aansluitingen

4. Veranderde beleidskaders 
Tussen 2023 en 2025 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd 
en/of aangekondigd die effect hebben op (de realisatie van) 
onze ambities in de energie- en warmtetransitie.

Landelijk
•	 Voorkeursvolgorde zon  

In oktober 2023 werden bestuurlijke afspraken tussen het rijk 
en de medeoverheden gemaakt over de voorkeursvolgorde 
voor het plaatsen van zonnepanelen. Er moet eerst 
gekeken worden naar zonnepanelen op gebouwen en pas 
daarna naar terreinen in bebouwd gebied of locaties in 
het buitengebied. Zo blijven landbouw- en natuurgrond 
zoveel mogelijk gespaard. Verschillende provincies hebben 
hun provinciale besluiten (verordeningen) aangepast op 
basis van de zonneladder. De provincie Utrecht legt de 
voorkeursvolgorde zon medio 2026 vast in de herzieningen 
van de provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening. 
De voorkeursvolgorde zon zorgt bij verschillende gemeenten 
voor aarzeling bij het aanwijzen van locaties voor projecten.

•	 Nieuwe milieunormen voor windturbines  
In oktober 2023 zijn nieuwe concept-milieunormen voor 
windturbines ter inzage aangeboden, als onderdeel 
van het Ontwerpbesluit Windturbines leefomgeving. 
De ministerraad heeft op 17 januari 2025 besloten de 
huidige overbruggingsregeling voor windturbineparken te 
verlengen. De concept normen zijn alvast meegenomen in 
de onderzoeken naar windturbines in de regio. 
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•	 Nationaal Plan Energiesysteem  
In december 2023 is de landelijke visie op het 
energiesysteem tot 2050 gepresenteerd. Het Nationaal 
Plan Energiesysteem beschrijft hoe Nederland een 
energiesysteem ontwikkelt dat past bij een klimaatneutrale 
samenleving. Dat betekent dat de manier waarop we 
energie opwekken, transporteren, opslaan en gebruiken 
geen negatief effect heeft op het klimaat. Ook na 2030 
ligt er nog een enorme opgave op het gebied van energie-
aanbod, energie-infrastructuur, schaarste en besparen om 
in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2050 wordt vier keer zo 
veel elektriciteit gebruikt als in 2021. Dit moet ook opgewekt 
en getransporteerd worden. De elektrificatie en de enorme 
groei van het elektriciteitsverbruik is van invloed op de 
opgave voor de regio na 2030. Om dit te beperken is het in 
Regio Amersfoort wenselijk zoveel mogelijk warmtebronnen 
lokaal te benutten, zodat er voor verwarming minder 
elektriciteit nodig is. 

•	 Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw)
Via de Wgiw krijgen gemeenten meer bevoegdheden 
en instrumenten om de warmtetransitie op lokaal niveau 
effectief te sturen en te versnellen. Zo kunnen gemeenten 
onder andere warmtekavels aanwijzen waarbinnen aardgas 
wordt afgesloten. Het streven is de Wgiw per 1 januari 2026 
in werking te laten treden.

Provinciaal
•	 Energievisie Provincie Utrecht 

In november 2024 is de provinciale Energievisie vastgesteld. 
Deze heeft geen directe invloed op de realisatie van het 
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huidige RES-bod in Regio Amersfoort, maar laat zien hoe de 
provincie tot 2050 toewerkt naar het energiesysteem van 
de toekomst. De doelen zijn ambitieus. Zo wil de provincie 
energieneutraal zijn in 2040. In lijn met het Nationaal Plan 
Energiesysteem gaat de energievisie van een toename van 
factor 3 voor zonne-energie en factor 2 van windenergie 
richting 2050 in de provincie.

•	 Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 
Klimaat (pMIEK)  
In februari 2025 zijn concrete energie-
infrastructuurprojecten, (zoals uitbreiding het realiseren 
van nieuwe transformatorstations) vastgesteld die nodig 
zijn om het energiesysteem voor de toekomst tot stand 
te brengen. In de pMIEK is ook een verkenning naar de 
haalbaarheid van een warmtecluster (combinatie van wijken 
en warmtebronnen) in Regio Amersfoort opgenomen. Dit 
onderstreept het belang van het benutten van regionale en 
lokale warmtebronnen op het energiesysteem.

Waterschap Vallei en Veluwe
•	 Waterschap Vallei en Veluwe heeft in februari 2024 

het beleidskader Duurzaam vernieuwen vastgesteld. 
Hierin staat dat het Waterschap, om klimaatneutraliteit 
te bereiken, werkt aan de inzet van hun terreinen voor 
duurzame energieprojecten. Water en bodem hebben 
hierbij een sturende rol. 
 
 

Gemeentelijk 
•	 De gemeente Eemnes heeft eind 2024 een beleidskader 

lokaal eigendom voor zonne- en windenergie vastgesteld. 
Daarmee hebben alle gemeenten een beleidskader. 

•	 De gemeente Leusden heeft een Programmaplan warmte- 
en energietransitie vastgesteld. 

•	 Gemeente Baarn heeft een Lokale Energiestrategie 
vastgesteld. 

•	 Soortenmanagementplan: Natuurvriendelijk isoleren krijgt 
zowel op landelijk als provinciaal niveau steeds meer 
aandacht en belang. De afgelopen twee jaar lag de nadruk 
op natuurvriendelijke isolatie, waardoor het verduurzamen 
van woningen werd bemoeilijkt. Dit had invloed op de 
energietransitie. Alle gemeenten in de regio zijn bezig met 
het opstellen van een soortenmanagementplan of hebben 
er inmiddels al een. Hiermee wordt natuurvriendelijk 
isoleren beter geborgd. Implementatie van het 
soortenmanagementplan vraagt veel inspanning van 
gemeenten. Natuurinclusiviteit bij opwek is inmiddels een 
voorwaarde voor verschillende subsidies.
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3. �Voortgang 
regionale 
energiestrategie

De duurzame opwek van elektriciteit gaat in onze regio nog 
niet snel genoeg. 20% van het RES-bod van 0,5TWh is op dit 
moment gerealiseerd. Om te versnellen stelden gemeenteraden 
in de zomer van 2024 concrete projecten vast voor de opwek van 
grootschalige zonne- en windenergie. In dit hoofdstuk leest u hoe 
RES Regio Amersfoort werken aan realisatie van de ambities.

Energieverbruik en hernieuwbare energie
(in TeraJoule)
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Figuur 3.1 Energieverbruik en hernieuwbare energie Regio 
Amersfoort. Bron: Regionale Klimaatmonitor RVO
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Wind op land
Stand van zaken
Regio Amersfoort wil 0,2 TWh realiseren met windenergie. 
Hoewel diverse onderzoeken lopen, is er op dit moment 
nog geen windenergieproject gerealiseerd binnen de RES 
Regio Amersfoort. Windprojecten en benodigde technische 
onderzoeken kennen een lange doorlooptijd. Bovendien is 
windenergie niet overal mogelijk vanwege de impact op de 
leefomgeving.

Voor het windpark op De Isselt in Amersfoort wordt in 2025 
de vergunningsaanvraag verwacht. Dit project ligt op koers 
voor realisatie voor 2030.

In 2024 werd, na onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat, 
duidelijk dat windenergie bij Knooppunt Hoevelaken 
niet haalbaar is op Rijksgrond. Dit komt door ruimtelijke 
belemmeringen en belemmeringen op gebied van 
verkeersveiligheid. Uit het onderzoek blijkt dat er op 
particuliere grond mogelijk wel ruimte is voor één kleinere 

windturbine. Deze mogelijkheid wordt verder onderzocht in 
de verkenning van een energie-hub op bedrijventerrein de 
Wieken-Vinkenhoef in Amersfoort. 

Voor de zoeklocatie in Baarn nam de gemeenteraad eind 
2024 een motie aan, waarin het college werd opgeroepen om 
deze locatie gedurende deze collegeperiode niet verder te 
onderzoeken. 

Ook de ontwikkeling van het project ‘Zon en wind langs 
de A28’ (OER A28) is onzeker. Eind 2024 is op basis 
technische onderzoeken gebleken dat windturbines op 
militairoefenterrein Vlasakkers niet mogelijk zijn. In dezelfde 
periode maakte het ministerie van Defensie bekend geen 
ruimte meer te zien voor windturbines op haar oefenterrein 
Leusderheide.

Conclusies en vervolg
Gemeenten en provincie bespreken nu hoe om te gaan 
met de ontstane planuitval. Vanwege het grote belang van 
het project OER A28 voor het halen van de gemeentelijke 
ambities en RES-doelen gaan gemeenten en provincie in 
gesprek met het ministerie van Klimaat en Groene Groei. 
 
De verwachting is niet dat Defensie windprojecten op haar 
terreinen alsnog zal toestaan. In dat geval valt het aandeel 
wind van het OER A28-project definitief uit het RES-bod weg. 
Provincie Utrecht heeft aan de regio gevraagd om medio mei 
2025 met een voorstel te komen hoe hiermee om te gaan. De 
gemeenten zijn hierover op het moment van opstellen van 
deze Voortgangsrapportage nog met elkaar in gesprek.
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Gemeente(n) Project Verwachte opwek 
(TWh)

Planning Meegetelde opwek 
(TWh)1

Wind op land

Amersfoort Wind op Isselt 0,02 2030 0,002

Amersfoort2 Knooppunt 
Hoevelaken/Poort van 
Amersfoort

0,01 < 2030 0

Soest/Amersfoort/
(Leusden)2 

OER A28: 
Leusderheide

0,128 2029/2030 0

Soest/Amersfoort2 OER A28: Vlasakkers 0,085 2029/2030 0

Baarn2 Wind Baarn 0,01 - 0

Totaal 0,253 0,002

1	 Meegetelde opwek wordt berekend volgens het Begrippenkader van NP RES. Zie bijlage 2 voor meer informatie.
2	 Realisatie blijkt onzeker of onmogelijk

Tabel 3.2 Wind op land projecten Regio Amersfoort
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Zon op land
 
Stand van zaken
Regio Amersfoort wil 0,1 TWh realiseren met zonne-energie 
op land. Hiervan is op dit moment 0,03 TWh gerealiseerd; er 
is na RES 2.0 geen vermogen bijgekomen. De fases waarin 
deze projecten zich bevinden, zijn heel verschillend. Op alle 
projecten wordt ingezet om tot realisatie te komen. 

Het zonneveld Eemnes 2 zit in de voorbereidende fase. Er 
vindt afstemming plaats over een principeverzoek tussen 
de ontwikkelaar en de gemeente. Zonneveld Eemnes 
3 bevindt zich in de verkenningsfase. In juli 2024 heeft 
de gemeenteraad van Woudenberg besloten dat het 
toevoegen van landbouwgrond aan een ‘zonneveldproject op 
restgronden’ is toegestaan, als dit nodig is voor een haalbare 
business case. De landbouwgrond mag dan maximaal 25% 
van het totale oppervlak van het project uitmaken. Hier wordt 
op dit moment gezocht naar kansrijke locaties. Ten aanzien 
van de zoeklocaties voor zonnevelden in de gemeente 
Bunschoten is nog geen voortgang geboekt, er heeft zich 
geen ontwikkelaar gemeld. De 0,004 TWh in de gemeente 
Bunschoten is opgenomen in het onderzoek van het project 
OER A1. Gemeente Baarn heeft vergunning verleend voor een 
zonneveld op de ijsbaan, dit gaat om 1 hectare. Voor het OER 
A12-project is Rijkswaterstaat een verkenning gestart. Voor 
het zonnelint langs de A12 zijn 2-4 hectare kansrijke locaties 
in de regio Amersfoort geïdentificeerd. De kans dat dit zal 
leiden tot een haalbare businesscase is klein. 

Voor zon op veld OER A28 zijn er nog twee kansrijke locaties 
van totaal 8 hectare binnen de regio Amersfoort. Met 
Gemeente Amersfoort wordt gekeken of deze kunnen worden 
aangevuld met gemeentelijke gronden. 

Het OER A1 traject loopt van knooppunt Hoevelaken tot 
en met knooppunt Eemnes. De aanpak van knooppunt 
Hoevelaken is voor onbepaalde tijd gepauzeerd en dit heeft 
ook invloed op de potentie van zon op veld bij de A1. Het 
aantal potentiële hectares is afgenomen van 13 tot 6 hectare. 
Onderzocht wordt of gronden tijdelijk ingezet kunnen 
worden voor zonne-energie. De voorbereidingen voor een 
Samenwerkingsovereenkomst zijn gestart. 
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Gemeente(n) Project Verwachte  
opwek (TWh)

Planning Meegetelde opwek (TWh)1

Zon op land

Gerealiseerd
•	Eemnes 1
•	Amersfoort Maatweg
•	Amersfoort Hoevelakense Beek

0,0279 0,0279

Eemnes/Baarn OER A1 0,006 < 2030 0

Amersfoort/Leusden/Soest OER A28: Staat bij Soest 0,0025 2029/2030 0,00025

Eemnes Zon Eemnes 2 0,025 < 2030 0,0025

Eemnes Zon Eemnes 3 0,01 < 2030 0

Baarn Zon Baarn 0,002 < 2030 0

Woudenberg OER A12 0,002 < 2030 0

Woudenberg Zon Woudenberg 0,008 < 2030 0

Bunschoten Zon Bunschoten 1 0,004 < 2030 0

Bunschoten Zon Bunschoten 2 0,011 < 2030 0

Leusden Emelaarseweg 0,002 Ntb 0,0006

Totaal 0,1 0,03125

1	  Meegetelde opwek wordt berekend volgens het Begrippenkader van NP RES. Zie bijlage 2 voor meer informatie.

Tabel 3.3 Zon op land projecten Regio Amersfoort
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Figuur 3.4 Gerealiseerde opwekcapaciteit zon op veld Regio 
Amersfoort Bron: Regionale Klimaatmonitor RVO (CBS)

Knelpunten en kansen
De ontwikkeling van zonnevelden op (toekomstige) 
natuur- en op landbouwgronden is lastig. In 2026 verwerkt 
de provincie Utrecht de in het najaar van 2023 landelijk 
gemaakte bestuurlijke afspraken (o.a. met VNG) over de 
voorkeursvolgorde zon in de tweede wijziging van de 
provinciale omgevingsverordening. Met uitzondering van 
de gemeente Amersfoort geven regiogemeenten in hun 
coalitieakkoord aan nu al terughoudend te zijn met zonne-
energie op landbouwgrond. De gemeente Baarn geeft 
in haar coalitieakkoord expliciet aan deze raadsperiode 
geen waardevolle landbouwgrond te willen inzetten voor 
zonnevelden. Onderzoek voor planvorming kan wel, indien 

er geen andere mogelijkheden voor grootschalige 
elektriciteitsopwekking is. In het coalitieakkoord 
van Gemeente Leusden is opgenomen dat er geen 
windturbines en zonnevelden komen. Het zoeken 
naar restgronden en eisen in uitnodigingskaders 
bemoeilijkt het vinden van voldoende grote en 
kansrijke percelen voor een rendabele businesscase. 
De provincie is behulpzaam bij het zoeken naar 
geschikte gronden.

Kansrijk blijft - met de voorkeursvolgorde zon -  
zonne-energie in de Groene Contour. Dit zijn 
landbouwgronden waarvan de provincie heeft bepaald 
dat dit op termijn natuurgebied moet worden, maar 
waarvoor op dit moment geen inrichtingsgelden 
beschikbaar zijn. Deze kunnen gedurende 25 jaar 
gebruikt worden als zonneveld met als voorwaarde dat 
ze daarna ingericht worden als natuur. 

Het weidevogelkerngebied is beschermd. Alleen 
met een goed inpassingsplan en compensatiebeheer 
voor weidevogels zijn binnen weidevogelkerngebied 
mogelijkheden voor grootschalige energie 
opwek. Het is aan te bevelen de handreiking 
weidevogelkerngebieden te gebruiken voor het 
berekenen van de compensatie opgave voor 
projecten. Tot slot zijn er kansen om zon op land-
locaties in OER A12 en OER A28 trajecten rendabeler 
te maken door deze te vergroten tot 7-12 hectare 
door de gronden van Rijkswaterstaat en gemeenten 
aan te vullen met private gronden. 
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Netcongestie is een knelpunt. Geplande projecten voor 
zon op land kunnen pas aangesloten worden op het 
elektriciteitsnet als transformatorstations zijn uitgebreid 
of nieuw gebouwd. Als de transformatorstations volgens 
planning gereed zijn, zijn de projecten in de regio nog 
haalbaar voor 2030. Als uitbreiding van transformatorstations 
langer duurt, zullen ontwikkelaars mogelijk niet investeren in 
zonnevelden en/of is realisatie voor 2030 niet meer haalbaar. 
Vanuit gemeenten in de regio wordt aan de genoemde 
projecten gewerkt, zie ook bijlage 1. Naast aansluitbaarheid 
moet ook nog duidelijke worden of de projecten een haalbare 
businesscase hebben. Ook als dit leidt tot aansluiting na 
2030. 

De Energiewet, die naar verwachting medio 2025 in 
werking treedt, regelt dat ontwikkelaars investeringen in de 
netinfrastructuur slechts gedeeltelijk vooruit hoeven betalen. 
De wet biedt ook mogelijkheden om energie te delen, zowel 
voor consumenten als bedrijven. Dit biedt openingen voor 
‘energiehubs’.

Impuls voor ecologie en biodiversiteit 
In 2025 ontvingen RES-regio’s een eenmalige uitkering 
van het Rijk van 824 miljoen euro voor het versterken 
van ecologie en biodiversiteit rondom projecten voor 
hernieuwbare energie op land. Doel is om hiermee de 
kwaliteit van de natuur te versterken bij het realiseren 
van energieprojecten. De SDE-regeling biedt sinds 
2024 de verplichting om bij zonneweides rekening te 
houden met natuur. Regio Amersfoort is van plan deze 
kwaliteitsgelden in te zetten voor maatregelen voor 
biodiversiteit en landschap bij de vier grootste zon op 
veld projecten, waarbij ecologie een knelpunt vormt.

 
Conclusies en vervolg
Er zijn geen zonnevelden gerealiseerd sinds RES 2.0. Om de 
ambitie van zon op land in onze regio voor 2030 te halen, 
moeten de projecten (zie tabel 3.3) aantrekkelijk zijn voor 
ontwikkelaars en noodzakelijke bestuurlijke besluiten worden 
genomen. We kunnen het proces eenvoudiger en sneller 
maken door aanvragen te honoreren die passen binnen de 
uitnodigingskaders, door de omgeving tijdig te informeren 
en door een goede afstemming met en binnen gemeenten 
en provincie. Hierdoor kan er snel gehandeld worden zodra 
een grondeigenaar en ontwikkelaar elkaar vinden en zich bij 
de gemeente melden. De regio organiseert in het voorjaar 
van 2025 een bijeenkomst met gemeenten met zoeklocaties, 
ontwikkelaars en coöperaties om proactief contact te leggen 
en mogelijkheden te verkennen. 
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Figuur 3.5 Gerealiseerde opwekcapaciteit grootschalig  
zon op dak Regio Amersfoort. Bron: Regionale 
Klimaatmonitor RVO (CBS) en Luchtfoto’s MapGear
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Stand van zaken
Regio Amersfoort wil 0,2 TWh realiseren met grootschalige 
zonnedaken. Hiervan is op dit moment 0,0994 TWh 
gerealiseerd (vluchtdatum luchtfoto’s MapGear juni - 
augustus 2024). Dit is 50% van de ambitie. In de komende 5 
jaar moet nog 0,1 TWh zonne-energie op daken gerealiseerd 
worden. 

In het ‘Stappenplan naar RES 3.0’ is de ambitie uitgesplitst 
naar gemeente. De voortgang verschilt sterk per gemeente. 
Zie figuur 3.6.  
 
Knelpunten en kansen
Het realiseren van grootschalige zonnedaken in onze regio 
wordt steeds uitdagender. Dit komt onder meer door 
netcongestie. Er is geen extra teruglevering van energie 
mogelijk via nieuwe grootverbruikaansluitingen. Ondanks 
de netcongestie zien we nog steeds een toename van 
grootschalig zon op dak, zie figuur 3.5.

Van alle beschikbare daken hebben bedrijfsdaken de 
meeste potentie. Het blijft, ondanks het inzetten van 
projectleiders die bedrijven ondersteunen in Amersfoort, 
Soest, Bunschoten, Woudenberg en Leusden, lastig om 
vooruitgang te boeken. Naast netcongestie komt dit door 
eigenaarschap, dakconstructies en eigen ambities van 
bedrijven. Dit plaatst vraagtekens bij de kansen om de 
gestelde ambitie te halen.

Zonne-energie op daken biedt mogelijkheden voor 
bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen en (door 
netcongestie) geen grotere elektriciteitsaansluiting kunnen 
krijgen. Via ‘achter de meter’-oplossingen en energyhubs 
kunnen zij dan alsnog meer elektriciteit gebruiken. Bedrijven 
moeten ontzorgd worden bij het realiseren van energyhubs 
en zon op dak.
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Gerealiseerde opwek (TWh) en percentage van ambitie
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Figuur 3.6 Gerealiseerde opwek en percentage van ambitie gerealiseerd voor regio en per gemeente. Bron: Regionale 
klimaatmonitor RVO (CBS)

Toelichting: RVO maakt in de klimaatmonitor gebruik van de cijfers over verleende SDE++ subsidies. Gezien de energieprijzen is 
het steeds rendabeler om zonnepanelen neer te leggen, waardoor ook voor grootschalig zon op dak steeds vaker zonnepanelen 
worden gerealiseerd zonder SDE++ subsidie. De MapGear data zijn verkregen vanuit luchtfoto’s. Hierbij wordt vanuit de 
oppervlakken aan gerealiseerde zonnepanelen met een getal voor vermogen van zonnepanelen berekend tot welke opwek dit leidt.
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De makkelijkst te realiseren daken zijn inmiddels voorzien 
van zonnepanelen. Landelijk vlakt de groei van het aantal 
zonnepanelen sinds 2023 af. De afschaffing van de 
salderingsregeling zorgt ervoor dat zon op dak minder 
aantrekkelijk is. Vanuit het Rijk, de provincie en gemeenten 
zijn er veel verschillende regelingen en initiatieven voor de 
verduurzaming van de verschillende gebouwtypen, maar kennis 
en inzet is versnipperd. De SDE-regeling biedt sinds 2024 
de mogelijkheid voor extra subsidie voor het versterken van 
dakconstructies en zonnepanelen op bestaande zwakke daken. 

Door verbeterde rendementen van PV-panelen is het 
vermogen per oppervlakte hoger geworden ten opzichte van 
2019. Er is hierdoor minder oppervlakte nodig om dezelfde 
opbrengst te behalen. Binnen de gemeenten is nu  15 tot 34% 
van het geschikte dakoppervlak bedekt met zonnepanelen, 
zie figuur 3.7. De provincie Utrecht gaat ervan uit dat een 
bedekking van 50% van het potentieel geschikt dakoppervlak 
het maximaal haalbare is. Om de regionale ambitie te halen, 
hoeven de meeste gemeenten minder dan 50% van het 
geschikte dakoppervlak te beleggen zonnepanelen. De 
gemeenten Amersfoort, Eemnes en Soest moeten net iets 
meer dan 50% van het geschikte dakoppervlak beleggen. 
Voor het realiseren van grootschalig zon op dak zijn 
bedrijfsdaken het meest geschikt. Hierbij is netcongestie een 
heel bepalende factor.

De regio werkt gezamenlijk aan het realiseren van solar 
carports. De gemeenten onderzoeken welke locaties 
daar voor in aanmerking komen. Bijkomend doel van 
deze aanbesteding is om een aanpak te ontwikkelen en 

Benutting potentieel geschikt dakoppervlak 
voor zon op dak (2024)
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Figuur 3.7 Benutting geschikt dakoppervlak voor zon op dak 
(2023). Bron: MapGear

Benutting potentieel geschikt dakoppervlak 
voor zon op dak (2023)1 

1 	� De benutting wordt berekend als percentage door het 
oppervlak aan gerealiseerde zonnepanelen te delen 
door het totale dakoppervlak dat geschikt is voor zon 
op dak (grootschalige opwek >15 kW. 
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leerervaring op te doen bij het realiseren van solar carports. 
Hiervan kunnen gemeenten gebruikmaken bij andere locaties. 

Daarnaast verkent de gemeente Amersfoort, vanwege 
verschil in tempo, zelfstandig de mogelijkheid voor solar 
carports. Ook hiervan zullen de ervaringen worden gedeeld 
met de andere gemeentes.

Conclusies en vervolg 
In juli 2024 is met de reactie aan de provincie de 
bestuurlijke afspraak gemaakt om zon op grote daken te 
versnellen. Om de gestelde ambitie te realiseren, is een 
stevige, vasthoudende en langdurige inspanning nodig. 
Het realiseren van grootschalige zonnedaken in onze regio 
wordt steeds uitdagender. Naast netcongestie komt dit 
door eigenaarschap, dakconstructies en eigen ambities van 
bedrijven. Dit plaatst vraagtekens bij de kansen om  
de gestelde ambitie te halen.

Bedrijven (veelal de eigenaren van deze daken) 
ervaren problemen door de toenemende drukte op 
het elektriciteitsnet. Om zonnepanelen te realiseren, 
zal gekeken moeten worden naar ‘achter de meter’-
oplossingen, netverlichtende maatregelen en energie 
uitwisselingsprojecten. Dit vraagt een langere doorlooptijd en 
maatwerk. In de tussentijd kan al veel voorbereid worden met 
de dakeigenaren. 

De gemeenten en bedrijven verkennen het oprichten van 
een Regionaal Energieloket voor bedrijven; het Energie 
Expertisecentrum Regio Amersfoort. Dit kan als platform 

gebruikt worden om kennis en ervaring uit te wisselen. 
Er wordt bekeken of dit het juiste platform is om een 
gecentraliseerde, efficiënte en vasthoudende aanpak te 
organiseren. Het doel is dat ondernemers, eigenaren van 
maatschappelijk vastgoed en appartementencomplexen 
ontzorgd worden bij het verduurzamen en het realiseren 
van zonnepanelen en hiervoor zo nodig het vormen van 
energyhubs. Hiervoor moet op den duur de focus van het 
Regionaal Energieloket uitgebreid worden met andere 
gebouwtypen. 

Ook een gemeenschappelijke aanbesteding van 
zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed wordt door  
een aantal gemeenten gezien als kans.
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4. Voortgang 
warmtetransitie
De regionale opgave voor de warmtetransitie is om voor 
2030 25.000 woningen in onze regio aardgasvrij of 
aardgasvrij-ready te maken. Dat wil zeggen dat de woningen 
voldoende geïsoleerd zijn om verwarmd te kunnen worden 
via een warmtenet of met een individuele warmtepomp. Voor 
2050 moeten alle 135.000 woningen (in 66 wijken) in Regio 
Amersfoort aardgasvrij zijn. Hiervoor brengt de regio in beeld 
welke warmtebronnen beschikbaar zijn en hoe deze bronnen 
bijdragen aan het vervangen van aardgas.  

De provincie Utrecht verzamelt jaarlijks de gegevens om 
de warmtetransitie in de provincie te monitoren. Regio 
Amersfoort kiest in dit stadium voor een kwalitatieve 
rapportage over de activiteiten voor de warmtetransitie. 
Kwantitatief rapporteren we over het aantal woningen die 
gas als hoofdaansluiting hebben en de energielabels als 
indicatie voor het aardgasvrij-ready maken van woningen.

 
Stand van zaken
Op dit moment worden in Regio Amersfoort 5.913 woningen 
(4,4%) elektrisch verwarmd. Nog eens 3.628 woningen (2,7%) 
worden verwarmd via stadsverwarming. Dat kan deels nog met 
aardgas zijn. Stadsverwarmingsnetten moeten de komende 
periode verduurzaamd worden en aardgasvrij gemaakt. 
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Voor het definiëren of een woning aardgasvrij-ready is wordt 
‘De Standaard’ gebruikt. De Standaard vloeit voort uit het 
Klimaatakkoord. Een woning die voldoet aan de Standaard 
is geschikt om met een aardgasvrij alternatief op lagere 
temperatuur verwarmd te worden. Dit betreft optimale 

Alleen aardgas Stadsverwarming1 Elektrisch verwarmd Onbekend

Aantal  
woningen  
(percentage)

Zonder  
gebruik  
aardgas

Met gebruik 
aardgas  
(hybride)

Zonder 
gebruik  
aardgas

Met gebruik 
aardgas  
(hybride)

2017 119.328 (93,7%) 3.311 (2,6%) 127 (0,1%) 255 (0,2%) 636 (0,5%) 3.693 (2,8%)

2018 120.454 (93,9%) 3.464 (2,7%) 128 (0,1%) 898 (0,7%) 513 (0,4%) 2.822 (2,2%)

2019 121.294 (93,5%) 3.502 (2,7%) 130 (0,1%) 1.427 (1,1%) 778 (0,6%) 2.595 (2,0%)

2020 122.237 (93,4%) 3.403 (2,6%) 262 (0,2%) 1.832 (1,4%) 1.047 (0,8%) 2.094 (1,6%)

2021 122.539 (92,4%) 3.448 (2,6%) 265 (0,2%) 2.785 (2,1%) 1.459 (1,1%) 2.122 (1,6%)

2022 122.292 (91,0%) 3.494 (2,6%) 134 (0,1%) 4.300 (3,2%) 1.613 (1,2%) 2.553 (1,8%)

1 	� De uitsplitsing zonder/met gebruik aardgas betreft het gebruik in de woning. Het gebruik van aardgas in de  
warmtecentrale wordt hierin niet meegenomen.	

isolatie van de schil van een woning. Dit verschilt onder 
meer van de energielabels doordat in de energielabels 
ook opwek mede bepaalt welk energielabel een woning 
toebedeeld krijgt. Het EnergieDienstenCentrum brengt alle 
isolatiemogelijkheden samen in een database.

Tabel 4.1 Verwarmingsbronnen Regio Amersfoort. Bron: Klimaatmonitor RVO (CBS)
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Figuur 4.2 Energielabels in Regio Amersfoort. Bron: Regionale klimaatmonitor RVO 
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Energielabels in Regio Amersfoort

In 2025 zijn alle gemeenten gestart met het opstellen 
van hun warmteprogramma’s. Deze moeten in 2026 
worden vastgesteld door de colleges. De verwachting is 
dat de programma’s afwijken van de Transitievisies uit 
2021. Nieuwe inzichten leiden tot andere keuzes voor 
warmteoplossingen en de verwachting is dat voor meer 

wijken voorkeursoplossingen voorgesteld worden. Daarom is 
het op dit moment niet zinvol om een regionale analyse van 
de gemeentelijke keuzes te maken. De provincie is van plan 
om in 2025 een analyse van de concept-warmteprogramma’s 
te maken en kijkt onder meer naar de impact van keuzes op 
het energiesysteem.  
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Uitgangspunten warmtetransitie
In december 2024 stelde het bestuurlijk overleg 
RES de uitgangspunten vast voor de regionale inzet, 
doorontwikkeling en verdeling van bovenlokale 
warmtebronnen. Dit helpt gemeenten bij het opstellen van 
hun lokale warmteprogramma’s. Hiervoor zijn gemeenten 
het bevoegd gezag. 

•	 Via de warmteprogramma’s geven gemeenten 
duidelijkheid aan bewoners en Stedin wat per wijk 
het aangewezen alternatief voor aardgas is. Ondanks 
de onzekerheid zoeken regiogemeenten op een 
zorgvuldige en verantwoordelijke manier naar 
duidelijkheid. Duidelijkheid kan ook gegeven worden 
door aan te geven dat er in een wijk voorlopig niets 
gaat gebeuren. 

•	 Vanuit een haalbaar en robuust energiesysteem en 
ruimtelijke beperkingen voor opwek is het streven  
om alle warmtebronnen lokaal te benutten. Een 
efficiënte inzet van de warmtebron is hierbij leidend, 
niet gemeentegrenzen. Gemeenten gaan met elkaar 
het gesprek aan over inzet van warmtebronnen, 
waaronder aquathermie en geothermie. Hiervoor is 
regionale samenwerking van belang. Een robuust 
energiesysteem is onderdeel van een lokaal 
afwegingskader om de keuze voor een warmtebron 
per wijk te bepalen.

•	 Gezien netcongestie heeft het aanjagen van nieuwe 
collectieve all-electric oplossingen op dit moment 
niet de voorkeur. Bij de keuze voor collectieve 
all-electric oplossingen wordt gekeken naar slim 
aanstuurbare oplossingen. Trajecten die reeds in 
gang zijn gezet, zijn hierop een uitzondering.

•	 We volgen ontwikkelingen en blijven wendbaar/
adaptief voor nieuwe ontwikkelingen.

•	 Als er steeds minder woningen op 
gasaansluitingen overblijven, dan komen de 
kosten voor het instandhouden van het gasnet 
op de minst draagkrachtige schouders terecht. 
Voor de betaalbaarheid van energieinfrastructuur 
op de lange termijn is het belangrijk de 
aanwijsbevoegdheid voor gasafsluiting in te 
zetten. Het inzetten van de aanwijsbevoegdheid 
gasafsluiting is een lokale afweging. 

•	 Rijksinvesteringen zijn van groot belang voor het 
tijdig halen van de doelen van de warmtetransitie. 
Deze boodschap wordt onder de aandacht 
gebracht van het Rijk. 
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Het opstellen van de warmteprogramma’s is uitdagend. 
Gemeenten worden regionaal ondersteund bij:

•	 het opstellen van warmteprogramma’s: provincie 
Utrecht en de drie regio’s binnen de provincie Utrecht 
begeleiden de gemeenten zoveel mogelijk bij het 
opstellen van de warmteprogramma’s. Onder meer 
door een ondersteuningstraject (in afwachting van een 
ondersteuningstraject van het Nationaal Programma 
Lokale Warmtetransitie) en aanvullend hierop hulp bij data-
analyse, het aanleveren van informatie zoals een regionale 
bronneninventarisatie en bespreking van de voortgang en 
discussiepunten in de warmtetafel. 

•	 het concreet in beeld brengen van de potentie van de 
verschillende bovenlokale warmtebronnen. 

•	 het faciliteren van gemeenten in de ontwikkeling naar het 
benutten van deze bronnen (aquathermie en geothermie). 

•	 het onderzoeken van de haalbaarheid van regionale 
warmteclusters en van temperatuurniveaus voor 
bovenlokale benutting van warmtebronnen.

•	 kennisuitwisseling bij onder meer wijkuitvoeringsplannen en 
bodemenergieplannen.

Knelpunten en kansen
Het effect van netcongestie op de warmtetransitie is zichtbaar 
bij Warmtebedrijf Amersfoort. Zij willen voor hun bestaande 
warmtenet restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

als bron toevoegen en krijgen voorlopig geen aansluiting 
voor de benodigde warmtepompen. Ook bedrijven en 
maatschappelijke instellingen die willen verduurzamen 
en daarvoor een grotere elektriciteitsaansluiting nodig 
hebben, lopen hier tegenaan. Als projecten de komende 
periode concreter worden, zal dit zich op meer plekken 
voorkomen. 

Netcongestie en de warmtetransitie 
Efficiënt gebruikmaken van elektriciteit kan 
netcongestie beperken. Daarom adviseert 
netbeheerder Stedin de nieuwe ‘Trias Energetica’ ook 
voor de warmtetransitie:

1.	 Reduceer de vraag door te isoleren zodat minder 
warmte verloren gaat. 

2.	 Benut lokale energie door efficiënt gebruik te 
maken van geothermie, riothermie, aquathermie en 
WKO’s en door buffers aan te leggen.

3.	 Maak efficiënt gebruik van elektriciteit.
 
 
Knelpunten voor de realisatie van warmtenetten vormen 
de financiële haalbaarheid en de eindgebruikerskosten. Dit 
heeft landelijk en regionaal de aandacht. Er wordt gewerkt 
aan voorstellen voor een betere betaalbaarheid zoals 
schaalvergroting en standaardisering, het verlengen van de 
afschrijvingstermijn, het buiten de businesscase brengen 
en mogelijk socialiseren van transportleidingen etc. 
Er is steeds beter in beeld welke warmtebronnen er 
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beschikbaar zijn in de regio. Warmtenetten en geothermie 
lijken op een aantal plekken kansrijk.

In de concept-wettekst van de Wet collectieve warmte 
(Wcw) staat dat warmtekavels op termijn alleen toegewezen 
kunnen worden aan warmtebedrijven die voor meer dan 50% 
in handen zijn van publieke partijen. Netverder, EBN en de 
provincie Utrecht bekijken hoe zij gemeenten kunnen helpen 
bij het vormgeven van publieke warmtebedrijven door 
oprichting van een provinciaal warmteondersteuningsbedrijf.

Met de komst van de Wet gemeentelijk instrumentarium 
warmte (Wgiw) krijgen gemeenten vanaf 2026 instrumenten 
in handen om de warmtetransitie te realiseren. Belangrijk 
hierin is de bevoegdheid om wijken aan te wijzen die op 
termijn van het aardgas af gaan. 

Ontwikkeling vraag naar 
warmte en koelte 
 
De toekomstige vraag naar koeling van woningen en 
kantoren stijgt naar verwachting. Dit komt onder meer 
door klimaatverandering. Ook door verstedelijking, 
bevolkingsgroei, vergrijzing, gewenning aan gekoelde ruimtes 
en strengere eisen voor gebouwen neemt de koeltevraag 
toe. Er moeten dus manieren komen om gebouwen op een 
duurzame manier te koelen. Dit thema vraagt in toenemende 
mate aandacht. (Zeer) lage temperatuurwarmtenetten 
kunnen hier een oplossing voor bieden. 
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Ontwikkeling 
warmtebronnen 
 
Aquathermie
Aquathermie uit de Eem en het Eemmeer hebben 
potentie voor wijken in de gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. 
Uit onderzoeken (november 2022) blijkt dat er potentie 
is voor de verwarming van circa 30.000 woningen/
woningequivalenten (zie figuur 4.3 en tabel 4.4). Gemeente 
Baarn is een participatietraject gestart om te kijken naar 
de keuze voor een alternatieve warmtebron voor de wijk 
Eemdal-Noord. Aquathermie uit de Eem is een van de 
opties die de gemeente in het participatietraject meeneemt. 
Gemeente Woudenberg onderzoekt de mogelijkheid van 
aquathermie uit de Woudenbergsche Grift. 

Haalbaarheid regionale warmteclusters 
Een provinciale werkgroep werkt aan een 
haalbaarheidsonderzoek warmteclusters. Hiermee 
brengen we in kaart hoe wijken – eventueel uit 
verschillende gemeenten - tot kavels gecombineerd 
kunnen worden. Bijvoorbeeld voor geothermie. 
We onderzoeken ook hoe warmtebronnen en 
temperatuurniveaus gecombineerd kunnen worden. 

 

De gemeente Bunschoten onderzoekt de mogelijkheden 
voor warmte uit het Eemmeer. Als dit kansrijk lijkt, dan 
wordt onderzocht wat het effect is op ecologie en 
vergunningverlening.

Gemeente Soest doet in samenwerking met de gemeente 
Baarn en het Waterschap onderzoek naar aquathermie 
(thermische energie uit afvalwater) uit de rioolwaterzuivering. 
Er zijn verschillende scenario’s voor de wijken die hiermee 
verwarmd kunnen worden in Soest en Baarn. 

In samenwerking met Regio Foodvalley is onderzoek gedaan 
naar de potentie en toedeling van warmte uit het Valleikanaal. 
Het Valleikanaal heeft in Regio Amersfoort potentie voor 
het verwarmen van 28.100 tot 33.600 woningequivalenten 
(bestaande woningen en nieuwbouwwoningen). Het 
onderzoek laat zien dat op een aantal plekken (Amersfoort 
- Leusden en Woudenberg - Scherpenzeel) meer woningen 
geschikt zijn voor aquathermie dan er warmte uit het 
Valleikanaal beschikbaar is. Er is dus sprake van schaarste. In 
het vervolgtraject wordt gekeken op welke juridische wijze 
afspraken gemaakt kunnen worden over het gebruik van de 
warmte, welke mogelijkheden voor warmteopslag gewenst 
zijn en welke warmteonttrekking haalbaar en vergunbaar is 
zonder impact op de ecologie. 

De potentie en de verdeling van warmte worden regionaal 
afgestemd. Dit kan in de warmteprogramma’s worden 
opgenomen en in wijkuitvoeringsplannen verder uitgewerkt 
worden. 
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Tabel 4.4 Potentie aquathermiebronnen naar 
woningequivalenten. Bronnen: aquathermieviewer, Eem 
Syntraal febr 2023, Eemmeer RHDHV nov 2022, Valleikanaal 
Syntraal 2025

Geothermie
Uit het Panterra-rapport van 2021 lijkt in de regio 
Amersfoort potentie te zijn voor geothermie. Het gaat om 
minder hoge temperatuur (verwachting tussen 50 en 110 
graden Celsius). De potentie lijkt uit dit onderzoek met 
name te liggen in de gemeenten Amersfoort, Leusden, 
Soest, Woudenburg en deels onder Bunschoten en Eemnes. 

Enerzijds zijn voor geothermie grote kavels nodig om de 
warmtevraag van de woningen of bedrijven te kunnen 
verbinden aan het warmteaanbod van een boorlocatie. 
Anderzijds is zekerheid vereist over de warmtevraag 
voordat een ontwikkelaar tot investering zal overgaan. 
Dit vraagt om een aanpak waarbij tijdig een grote 
warmtevraag georganiseerd kan worden. 

Geothermie: goedkoop of duur? 
Geothermie is een goedkope warmtebron, maar de 
initiële kosten zijn hoog. Het slaan van geothermieputten 
is duur en het ontwikkelen van een geothermische 
energiecentrale kost veel tijd (gemiddeld 5-10 jaar). 
Ontwikkelaars zullen hierdoor pas investeren als er 
zekerheid is over de afname. Het resultaat mag er 
vervolgens zijn, want een doublet (boring met uitname- 
en terugleverpunt) levert warmte voor 6.000 tot 10.000 
woningen. 

 

Warmtebron Potentie  
(GJ/jaar)

Potentie &  
geschikte  
woningen  
(in woning- 
equivalenten)

RWZI Soest 42.000  
met WKO

335 zonder WKO  
1100 met WKO

RWZI 
Amersfoort

69.000 - 
207.000

2.300 - 7.000

Eemmeer 89.000 10.232

Eem Eem: 11.750  
per intake/uitlaat 
9.700 met WKO

2.310

Valleikanaal 
(binnen Regio 
Amersfoort)

11.263 met WKO
Amersfoort: 
500.000 
Leusden: 
145.000 
Woudenberg: 
55.000 

28.100 – 33.600
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Energie Beheer Nederland laat in de eerste helft van 
2025 twee wetenschappelijke onderzoeksboringen 
(SCAN-boringen) doen. Dit gebeurt in het eerste 
kwartaal in De Bilt en in het tweede kwartaal in Ede. 
Op basis van de uitkomsten en lokale afwegingen 
willen de gemeenten Baarn, Amersfoort, Leusden en 
Soest een gedetailleerder onderzoek laten uitvoeren 
naar de regionale potentie van geothermie. 

Een provinciale werkgroep geothermie werkt aan 
een actieplan geothermie. Hierin worden data 
meegenomen van de proefboringen die begin 2025 
zijn uitgevoerd. Figuur 4.5 Kansrijkheid van geothermie

Bunschoten

Eemnes

Baarn

Soest Amersfoort

Leusden

Woudenberg

Vermogen
Base Case > 5 MW
High Case > 5 MW
High Case < 5 MW

KANSRIJKE GEBIEDEN GEOTHERMIE

Vermogenskansenkaart met
onzekerheidscategorieën
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Restwarmte
In Bunschoten vindt een verkenning plaats naar het benutten 
van restwarmte van bedrijven voor het verwarmen van 
woningen en bedrijven. Onderzoek van Regio Foodvalley 
(2024) laat zien dat er in die regio veel potentie is voor 
mono-mestvergisting, dit kan ingevoed worden in het gasnet. 
Dit geldt ook voor Woudenberg.

Conclusies en verder
Het is belangrijk om alle warmtebronnen lokaal te 
benutten. Het reduceert de noodzaak tot verzwaring van 
het elektriciteitsnet en energieopwek. Tegelijk vraagt het 
om investeringen in de de realisatie van het warmtenet. 
De regionale focus ligt de komende jaren op het benutten 
van geothermie en aquathermie. In Regio Amersfoort zijn 
heel beperkt andere warmtebronnen beschikbaar, zoals 
restwarmte van bedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties. 
Groen gas en waterstof blijven naar verwachting ook na 2050 
schaars en duur en zullen daarmee voornamelijk ingezet 
worden voor industrie en zwaar transport. Hiermee lijkt de 
keuze in de warmteprogramma’s zich te concentreren op 
collectieve warmtenetten of all-electric oplossingen. 

Op dit moment zijn betaalbaarheid en draagvlak de grootste 
knelpunten voor het kiezen voor collectieve warmtenetten. 
Hieraan zal de komende tijd aandacht besteed worden in 
vervolg op het haalbaarheidsonderzoek warmteclusters, 
verkenning pMIEK-projecten warmteclusters en lobby 
(Warmtealliantie).

31



5. Participatie, 
maatschappelijk 
draagvlak en 
bestuurlijke 
samenwerking
In RES Regio Amersfoort werken 7 gemeenten (Amersfoort, 
Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg) 
samen met de provincie Utrecht, netbeheerder Stedin en 
Waterschap Vallei en Veluwe. Om de energietransitie een 
succes te maken, is er nauw contact met inwoners, bedrijven 
en regionale belangengroepen. Gemeenten werken lokaal 
aan de uitvoering van projecten en het betrekken van lokale 
belanghebbenden. Op regionaal niveau wordt samengewerkt 
met regionaal georganiseerde stakeholdergroepen.

Voor en door inwoners & bedrijven
In lopende projecten worden inwoners, lokale coöperaties 
en georganiseerde groepen betrokken. Een voorbeeld is 
Gemeente Amersfoort die in een omgevingsadviesraad samen 
met omwonenden de voorwaarden uitwerkte voor het plaatsen 
van twee windturbines op industrieterrein De Isselt. 

Gemeenten vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil, mee 
kan doen in het proces. Te veel inwoners weten echter niet wat 
een energiecoöperatie voor hen kan betekenen.  
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Daar willen 
de provincie 
Utrecht en de 
energiecoöperaties 
wat aan doen. Van 
februari tot eind 
mei 2025 voeren 
zij campagne om 

energiecoöperaties bekender te maken, onder het motto ‘De 
Kracht van Samen’. RES Amersfoort steunt de campagne.

Regionaal stakeholderoverleg
In 2022 is RES Regio Amersfoort gestart met een 
‘stakeholderoverleg’. Hierin zijn acht regionale partijen 
vertegenwoordigd die een rol spelen bij het realiseren van de 
energietransitie. Denk aan energiecoöperaties, ondernemers 
en woningcorporaties. Het doel: het gesprek met regionale 
stakeholders steviger in het proces borgen, reflecteren op de 
energietransitie en de bestuurders van de RES Amersfoort op 
strategisch niveau adviseren. Het stakeholderoverleg is nog 
onvoldoende effectief. Op dit moment wordt gezocht naar een 
nieuwe werkvorm waarmee de invloed van stakeholdergroepen 
wordt verstevigd in het proces. Daarbij is kennisdeling 
over onder meer lokaal eigendom of biodiversiteit een 
aandachtspunt.

Betrokkenheid gemeenteraden
Belangrijke beslissingen in de energietransitie worden 
genomen door de gemeenteraden. Regio Amersfoort 
organiseert regelmatig regionale raadsbijeenkomsten om raden 
te informeren over actuele ontwikkelingen. Zo heeft iedere 

raad gedegen informatie om keuzes te maken. Tussen 2023 
en 2025 zijn drie regionale raadsbijeenkomsten over de RES 
georganiseerd. Ook aanpalende thema’s, zoals netcongestie, 
de warmtetransitie en gebiedsontwikkeling kwamen hierin 
aan de orde. Tweemaal zijn regionale stakeholdergroepen 
uitgenodigd bij de raadsbijeenkomsten. 

Bestuurlijke samenwerking
Op bestuurlijk niveau geven de RES-partners samen richting 
aan de energietransitie. Eens per maand komen zij samen 
in het Bestuurlijk Overleg RES. Per gemeente neemt er één 
bestuurder deel en ook de gedeputeerde van de provincie 
Utrecht, de heemraad van Waterschap Vallei & Veluwe en een 
directielid van Stedin zijn in dit overleg vertegenwoordigd. 
Vanaf 2025 is er ook een bestuurlijke ‘stuurgroep RES’ 
waarin de voorgang van de uitvoering wordt gemonitord en 
kan worden bijgestuurd waar nodig. In 2025 wordt tevens 
gesproken over het verbreden van de scope van het bestuurlijk 
overleg, zodat hierin ook het energiesysteem van de toekomst 
en netcongestie integraal worden besproken. 

Begin 2024 schakelden wethouders de hulp in van het 
Nationaal Programma RES om tot een concretisering van 
het RES-bod te komen. Dit gebeurde naar aanleiding van 
het onderzoek van de provincie Utrecht naar kansrijke 
locaties voor windenergie, en de daaruit volgende plan-
mer. In de zomer van 2024 stemden alle gemeenteraden in 
met een gezamenlijke reactie richting de provincie, inclusief 
een voorstel voor concrete projecten voor de opwek van 
grootschalige zonne- en windenergie.
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6. Conclusie en 
vervolgstappen 
richting 
2030/2050
De groei van duurzame opwek van elektriciteit 
gaat nog niet snel genoeg in RES Regio 
Amersfoort. 20% van het RES-bod is op 
dit moment gerealiseerd. Door projecten 
planmatig uit te voeren is het doel haalbaar, 
maar het is een uitdaging. Een van de 
factoren hiervoor is toenemende onzekerheid. 
Bijvoorbeeld ten aanzien van het politieke 
klimaat, veranderende wet- en regelgeving 
en door netcongestie. Netimpactanalyse (zie 
bijlage 1) laat zien dat projecten technisch 
aansluitbaar zijn, maar daarmee is er nog 
geen businesscase voor een project. Door 
deze onzekerheden blijven besluiten over en 
investeringen in duurzame projecten mogelijk 
uit. Toch gaan alle partijen in RES Regio 
Amersfoort door. De ambitie van 0,5 TWh 
grootschalige opwek blijft staan en de inzet 
op projecten wordt voortgezet en waar nodig 
verstevigd. Het wegvallen van de projecten 
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op defensieterrein heeft grote gevolgen voor het RES-bod 
en de mogelijkheden de ambities tijdig te realiseren. De 
RES-partners zijn hierover tijdens het het schrijven van deze 
Voortgangsrapportage nog met elkaar in gesprek. In dat 
gesprek gaat het over het belang van het realiseren van de 
ambities en ook over het politieke proces dat daarbij past.

Om de regionale ambities voor 2030 te kunnen waarmaken 
is versnelling en sturing nodig. Vanaf 2025 is een bestuurlijke 
‘stuurgroep RES’ ingericht waarin de voortgang van de 
uitvoering wordt gemonitord en kan worden bijgestuurd. 
Uitvoering geven aan de energietransitie en warmtetransitie 
gaat verder dan technische, ruimtelijke, infrastructurele en 
economische vraagstukken. Beide transities hebben impact 
op de leefomgeving. 

Een duurzaam, betaalbaar, rechtvaardig en betrouwbaar 
energiesysteem is onze stip op de horizon. In 2050 
moet er een nieuw, klimaatneutraal energiesysteem 
zijn dat voor alle Nederlanders duurzaam, betaalbaar, 
rechtvaardig én betrouwbaar is. Dit gaat niet vanzelf en 
de tijd dringt. In december 2024 is een Interbestuurlijke 
Samenwerkingsagenda vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg 
Klimaat & Energie. Hierin staat onder meer het voornemen 
een Nationaal Programma Energiesysteem (NP ES) te starten 
per 1 januari 2026. Dit betreft een samenvoeging van het 
Nationaal Programma RES, het Nationaal Programma Lokale 
Warmtetransitie en het samenwerkingsprogramma integraal 
programmeren van het energiesysteem. 

Ook na 2030 ligt er nog een opgave op het gebied van 
energie-aanbod, energie-infrastructuur, schaarste en besparen 
om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2050 wordt vier keer zo 
veel elektriciteit gebruikt als in 2021. Dit moet ook opgewekt 
en getransporteerd worden. Versterking van de gezamenlijke 
inzet van overheden, netbeheerders, bedrijven en burgers is 
nodig in de energie- en warmtetransitie. Het Rijk en partners 
kunnen de regio ondersteunen door:

•	 consistentie in klimaatbeleid en door duidelijkheid te geven 
over de nieuwe regelgeving (zoals de Wet collectieve 
warmte en het Gemeentelijk instrumentarium warmte) en 
financiële ondersteuning;

•	 aanvullende subsidies te bieden voor de 
eindgebruikerskosten van warmtenetten / socialisatie van 
de kosten van transportnetten;

•	 zekerheid te bieden over tijdige realisatie van benodigde/
afgesproken transformatorstations;

•	 experimenteerruimte en/of passende regelgeving voor 
energiehubs;

•	 langdurige continuïteit in overheidsbeleid

•	 zorgvuldige afweging van verschillende belangen op 
rijksniveau
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IInnffoorrmmaattiiee  vvaannuuiitt  RREESS  AAmmeerrssffoooorrtt  
IInnffoorrmmaattiiee  ddoooorr  SStteeddiinn  

Gemeente(n) Project Opwek Planning Status PPrroojjeeccttvveerrmmooggeenn    
MMWWpp  sscchhaattttiinngg  

MMWW  
aaaannsslluuiittvveerrmmooggeenn  

MMeeeesstt  ddiicchhttssttbbiijjzziijjnnddee  
ssttaattiioonn  

MMeeeesstt  ddiicchhttssttbbiijjzziijjnnddee  
ssttaattiioonn  mmeett  
aaaannsslluuiittvveerrmmooggeenn

AAaannsslluuiittbbaaaarr?? AAaannddaacchhttssppuunntteenn

Wind op land

Amersfoort Wind op 
Isselt 0,02 2028Voortraject 6,67 6,67 Soest 2 10 kV Soest 2 10 kV JJaa  

Amersfoort

Knooppunt 
Hoevelake
n/Poort 
van 
Amersfoort

0,01< 2030 Verkenningsfase 

3,33 3,33 Amersfoort 5 10 kV Amersfoort 3 10kV

JJaa,,  aalllleeeenn  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  
nniieett  oopp  ddiicchhttssttbbiijjzziijjnnddee  
ssttaattiioonn..  AAlltteerrnnaattiieeff  ssttaattiioonn  
hheeeefftt  wweell  mmooggeelliijjkkhheeddeenn..

Dichtstbijzijnde station Amersfoort 5 zit mogelijk vol qua 
capaciteit. Daarom is Amersfoort 3 een reële optie. 
Hemelsbreed 2 km verder.

Soest/Amersfoort/(Leu
sden)

OER A28: 
Leusderhei
de

0,1282029/2030 Verkenningsfase OER
42,67 42,67 Soest 2 50 kV Soest 2 50 kV JJaa  

Soest/Amersfoort OER A28: 
Vlasakkers 0,0852029/2030 Verkenningsfase OER 28,33 28,33 Soest 2 50 kV Soest 2 50 kV JJaa  

Baarn Wind 
Baarn 0,01- Nader locatie-onderzoek ism provincie 

Utrecht
3,33 3,33 Baarn 10 kV Soest 1 21kV 

JJaa,,  aalllleeeenn  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  
nniieett  oopp  ddiicchhttssttbbiijjzziijjnnddee  
ssttaattiioonn..  AAlltteerrnnaattiieeff  ssttaattiioonn  
hheeeefftt  wweell  mmooggeelliijjkkhheeddeenn..

Dichtstbijzijnde station Baarn 10kV zit vol, geen vrije 
velden/stopcontacten. Daarom is Soest 1 21 kV 
realistischer. Wellicht cable-poolen met zonnevelden 
Eemnes?

Zon op dak 

Regio Amersfoort 0,053 Gerealiseerd 55,79 nvt

Regionale aanpak 0,2 210,53 105,26ms ring Ms ring
JJaa,,  mmiittss  eerr  eeeenn  ggooeeddee  
sspprreeiiddiinngg  iiss..

Zon op land

Regio Amersfoort 0,03 Gerealiseerd 31,58 nvt
Eemnes/Bunschoten/
Amersfoort/ Baarn OER A1 0,018< 2030 Verkenningsfase OER

18,95 9,47Soest 1 21kV Soest 1 21 kV JJaa
Locatie lastig te bepalen. Daarom arbitrair naar Soest 1 21 
kV getrokken

Amersfoort/Leusden/S
oest

OER A28: 
Staat bij 
Soest

0,00252029/2030 Verkenningsfase OER
2,63 1,32ms ring Ms ring JJaa

Eemnes Zon 
Eemnes 1 0,025< 2030 26,32 13,16Soest 1 21kV Soest 1 21 kV JJaa  

Eemnes Zon 
Eemnes 2 0,01< 2030 Verkenning

10,53 5,26Baarn 10 kV Soest 1 21 kV

JJaa,,  aalllleeeenn  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  
nniieett  oopp  ddiicchhttssttbbiijjzziijjnnddee  
ssttaattiioonn..  AAlltteerrnnaattiieeff  ssttaattiioonn  
hheeeefftt  wweell  mmooggeelliijjkkhheeddeenn..

Dichtstbijzijnde station Baarn 10kV zit vol, geen vrije 
velden/stopcontacten. Daarom is Soest 1 21 kV 
realistischer. Wellicht cable-poolen met wind Baarn?

Baarn Zon Baarn 0,002< 2030 2,11 1,05ms ring Ms ring JJaa  

Woudenberg OER A12 0,002< 2030 Voorverkenning OER 2,11 1,05ms ring Ms ring JJaa  

Woudenberg
Zon 
Woudenbe
rg

0,008< 2030 Verkenning
8,42 4,21Leusden 10 kV Leusden 10 kV JJaa  Locatie onbekend. Uitgegaan van kern. 

Bunschoten
Zon 
Bunschote
n 1

0,004< 2030 Uitnodigingskader
4,21 2,11Bunschoten 10 kV Bunschoten 10 kV JJaa  

Bunschoten
Zon 
Bunschote
n 2

0,011< 2030 Verkenning
11,58 5,79Bunschoten 10 kV Bunschoten 10 kV JJaa  

Bijlagen 
Bijlage 1: Netimpactanalyse Stedin (16 mei 2024)
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Bijlage 2: Rekenmethodiek
 
In de Voortgangsrapportage gebruikt Regio Amersfoort 
(sinds RES 2.0) het Begrippenkader RES. Dit is de 
rekenmethode van het Nationaal Programma Regionale 
Energiestrategie. Om eenduidig te kunnen rekenen en 
optellen is het Begrippenkader RES per 1 februari 2023 
de standaard voor monitoren van het RES-bod. Daarbij 
wordt gewerkt met verschillende fases in de projecten.  
De fase waarin het project zich bevindt, bepaalt hoeveel 
van de verwachte opwek als gerealiseerd beschouwd 
mag worden.

Ter illustratie, stel dat een windpark met als verwachte 
opwek 0,2 TWh zich in het voortraject bevindt, dan mag 
10% van de verwachte opwek meegerekend worden 
als gerealiseerde opwek. In dit fictieve voorbeeld is de 
gerealiseerde opwek 0,02 TWh (10% van 0,2TWh). Als 
een project zich in de ambitie-fase bevindt, geldt er een 
realisatiegraad van 0 en wordt er niks van de verwachte 
opwek meegerekend. Zo wordt er dus ook gerekend met 
de RES-projecten in de regio Amersfoort.

Het verdere gebruik van data blijft binnen de regio 
Amersfoort beperkt tot de monitoringstabel. Hierin 
worden de RES-projecten gemonitord op de fase waarin 
ze zich bevinden, hun voortgang en welke knelpunten 
er zijn. Naast kwantitatieve gegevens over een project 
worden ook de fase waarin het project zich bevindt en de 
knelpunten binnen een project meegenomen in  
de monitoring.

37



Categorie Onderdeel Fase Bronhouder Realisatiegraad

Wind/zon onbepaald Ambitie Niet uitgewerkt Lokale overheden -

Uitgewerkt -

Wind op land Ambitie Niet uitgewerkt Lokale overheden -

Uitgewerkt -

Ten gevolge van realisatiegraad in pijplijn -

Pijplijn Voortraject Lokale overheden 10%

Vergunningaanvraag 60%

Vergunningverlening 90%

Subsidiebeschikking en bouw RVO 95%

Huidig RVO 100%

Zon-PV; Zon op veld 
>15 kWp

Ambitie Niet uitgewerkt Lokale overheden -

Uitgewerkt -

Ten gevolge van realisatiegraad in pijplijn -

Pijplijn Voortraject Lokale overheden 10%

Vergunningaanvraag 40%

Vergunningverlening 10-80%

Subsidiebeschikking en bouw RVO 90%

Huidig RVO 100%

Zon-PV; Zon op 
gebouw >15 kWp

Ambitie Niet uitgewerkt Lokale overheden -

Uitgewerkt -

Ten gevolge van realisatiegraad in pijplijn -

Pijplijn Subsidiebeschikking en bouw RVO 20-50%

Huidig RVO 100%

Begrippenkader NP RES
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Fase Totaal (TWh) Wind op Land 
(TWh)

Zon op Land (TWh) Zon op Dak (TWh)

Ambitie (niet uitgewerkt) 0,3646 0,233 0,031 0,1006

Ambitie (uitgewerkt) 0,012 0 0,012 0

"Ten gevolge van 
realisatiegraad in pijplijn"

0,04415 0,018 0,02615 0

Ambitie totaal 0,42075 0,251 0,06915 0,1006

Voortraject 0,00475 0,002 0,00275 0

Vergunningsaanvraag 0 0 0 0

Vergunningsverlening 0,0006 0 0,0006 0

Subsidiebeschikking en 
bouw

0 0 0 0

Pijplijn totaal 0,00535 0,002 0,00335 0

Huidig 0,1273 0 0,0279 0,0994

Totaal 0,5534 0,253 0,1004 0,2

Overzichtstabel grootschalige opwek (volgens rekenmethodiek NP RES)
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Wind op land

Zon op veld

Zon op dak

Voortgang per thema (in TWh) 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Gerealiseerd Pijplijn Ambitie

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Totaal

Voortgang RES Regio Amersfoort (in TWh)

Gerealiseerd Pijplijn Ambitie
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Colofon 
De Regionale Energiestrategie is tot stand gekomen 
in samenwerking met de gemeenten Amersfoort, 
Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en 
Woudenberg, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie 
Utrecht en Stedin. 

Deze Voortgangsrapportage is in juni 2025 
vastgesteld door de colleges van alle gemeenten 
binnen RES Regio Amersfoort, Gedeputeerde 
Staten van de provincie Utrecht en het dagelijks 
bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Omdat 
de Voortgangsrapportage geen nieuw beleid bevat, 
wordt deze niet vastgesteld door de gemeenteraden, 
provinciale staten en het algemeen bestuur van het 
Waterschap. 

Wilt u meer informatie of blijft u graag op de 
hoogte van de ontwikkelingen rond de Regionale 
Energiestrategie? Op www.bureauregioamersfoort.nl 
vindt u het laatste nieuws en de stand van zaken.

Tekst: Regio Amersfoort  
Vormgeving: studioddo.nl
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