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Geachte leden van de gemeenteraad,  

Wij willen u informeren over de stand van zaken rondom de gefaseerde sloop-nieuwbouw van het 

ziekenhuis van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo. In samenwerking met ZGT zet de 

gemeente vervolgstappen om te komen tot een toekomstbestendige ziekenhuisvoorziening voor 

onze stad en regio. 

Reden voor nieuwbouw 

ZGT heeft plannen bekendgemaakt voor een gefaseerde vernieuwing van het ziekenhuis op de 

huidige locatie. De keuze voor nieuwbouw is gebaseerd op het feit dat het bestaande gebouw niet 

meer tegen aanvaardbare kosten kan worden gerenoveerd tot een functioneel toekomstbestendig 

niveau en dat renovatie bouwlogistiek nauwelijks uitvoerbaar is. Nieuwbouw biedt ZGT de 

mogelijkheid een financieel en functioneel optimaal ziekenhuis te realiseren dat aansluit bij de 

zorgvraag van de toekomst. Voor de realisatie is een planologische procedure op grond van de 

Omgevingswet noodzakelijk, waarbij sprake moet zijn van een evenwichtige toedeling van functies 

binnen het plangebied en het gemeentelijke kostenverhaal moet zijn geborgd. 

Gefaseerde ontwikkeling en samenwerking 

De nieuwbouw wordt in meerdere fasen uitgevoerd over een periode van circa tien tot vijftien jaar, 

zodat ZGT gedurende de bouw acute en planbare zorg kan blijven leveren. Door nieuwbouw in 

fasen kan ZGT bovendien flexibel inspelen op toekomstige ontwikkelingen in het zorglandschap. 

Op basis van de Intentieovereenkomst ‘Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw ZGT’ (d.d. 1 juli 2025) 

heeft een intensieve samenwerking plaatsgevonden tussen ZGT en de gemeente Almelo. In 

gezamenlijke werkateliers zijn de ruimtelijke, zorginhoudelijke en organisatorische opgaven 

verkend en is toegewerkt naar een gedeeld toekomstbeeld, vastgelegd in de Nota van 

uitgangspunten ‘ZGT 2040,. Deze Nota van uitgangspunten vormt het ontwikkelperspectief en 

toetsingskader voor de nieuwbouw en beschrijft een modern, duurzaam en schaalbaar ziekenhuis 

dat goed is ingebed in de stad en regio en ruimte biedt aan zorg, gezondheid, medische 

technologie en innovatie. 
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Fase 1, 2 en 3 

In fase 1 zal het nieuwe operationele hart van het ziekenhuis gerealiseerd worden, waaronder de 

spoedeisende hulp, operatiekamers, intensive care, verloskunde en neurocare. Een brede analyse 

toont aan dat deze functies uitsluitend op de gekozen locatie kunnen worden gerealiseerd. Voor 

fase 2 en 3, die voorzien zijn tot 2035 en 2040, worden onder meer de toekomstige hoofdentree, 

verpleegafdelingen en poliklinieken voorzien. Hoewel deze fasen later worden uitgewerkt, zijn de 

essentiële randvoorwaarden nu al vastgelegd om richting te geven aan de verdere planvorming. 

Parallel aan de werkateliers is een participatieproces doorlopen met omwonenden, zorgpartners, 

medewerkers en andere stakeholders, waarvan de input is verwerkt in de ruimtelijke kaders. 

Planologische procedure en vervolgstappen 

Voor de start van de werkzaamheden in fase 1 is een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) 

vereist. Door voorwaardelijk medewerking te verlenen aan deze procedure kan ZGT beginnen met 

de voorbereidende werkzaamheden, terwijl parallel de uitwerking van het integrale Masterplan 

wordt voortgezet. Dit Masterplan wordt naar verwachting eind 2026 ter goedkeuring c.q. 

besluitvorming aan het college voorgelegd en vormt, na vaststelling, het inhoudelijke en 

ruimtelijke uitgangspunt voor de daaropvolgende omgevingsplanwijziging die nodig is voor de 

vervolgfase(s) van de nieuwbouw. Op een later moment zal de raad besluiten moeten nemen over 

onder meer de wijziging van het omgevingsplan en eventuele andere benodigde besluiten binnen 

de verdere fasering van deze gebiedsontwikkeling. 

Planning 

De totale doorlooptijd van de nieuwbouw wordt geraamd op circa vijftien jaar. In 2026 wordt fase 1 

verder uitgewerkt en wordt de BOPA ingediend, terwijl parallel het Masterplan wordt opgesteld. In 

2027 vindt de behandeling van de BOPA plaats en start de bouw van fase 1, in samenhang met de 

voorbereiding en doorvoering van de benodigde wijziging van het omgevingsplan. In de periode 

2030–2040 worden fase 2 en 3 gerealiseerd, waarmee de verdere vernieuwing van het 

ziekenhuisterrein vorm krijgt. Deze planning heeft een richtinggevend karakter en kan tijdens de 

uitvoering worden bijgesteld. 

Slot 

Met de Nota van Uitgangspunten en de aanvullende samenwerkingsafspraken zetten we een 

belangrijke stap in een gebiedsontwikkeling die verder reikt dan alleen de vernieuwing van het 

ziekenhuis. De gefaseerde nieuwbouw biedt Almelo de kans om een modern zorgcluster te 

ontwikkelen dat niet alleen voorziet in hoogwaardige en toegankelijke zorg, maar ook ruimte biedt 

aan innovatie, samenwerking en economische versterking. Deze ontwikkeling draagt bij aan een 

toekomstbestendige stad die groeit, vergrijst en verandert, en waar de zorgfunctie een onmisbare 

pijler blijft. Wij houden u als gemeenteraad actief op de hoogte van de verdere uitwerking, zodat u 

op de relevante momenten goed geïnformeerd besluiten kunt nemen.  

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Almelo, 

de secretaris,  de burgemeester,  

 

 

 

 

 

 

J. H. Dijkstra   R.T.A. Korteland 


