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Wijze agenderen Openbaar

| 1) Het gevraagde besluit

2—-Het ontwerpkrediet-ter-grootte voor het project Bergingsgebied Klaas Engelbrechtspolder,
ter hoogte van 1,8 min. euro, beschikbaar te stellen en in een volgend
besluitvormingsmoment het investeringsplan voor dit project vast te stellen;

2. De locatie Woudsepolder als terugvaloptie achter de hand te houden, voor het geval de
Klaas Engelbrechtspolder vanwege onvoorziene omstandigheden toch niet geschikt zou

blijken.

| 2) Aanleiding

Essentie van het voorstel

In dit bestuursvoorstel wordt instemming gevraagd voor de uitwerking van een
bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder. Gelijktijdig aan deze uitwerking wordt een
nader onderzoek uitgevoerd naar aanvullende maatregelen in andere delen van het
beheergebied van Delfland, dat boven NAP gelegen is (het boezemland).

Voor het oostelijke deel van de boezem wordt op een later moment een bestuurlijk besluit
gevraagd. Dat besluit zal de uitkomst zijn van een afweging tussen een bergingsgebied rond
de Noord Kethelpolder en/of de uitbreiding van tijdelijk gemaalcapaciteit in Rotterdam.

De onderbouwing van het voorliggende bestuursvoorstel voorstel wordt hieronder gegeven.

Druk op het watersysteem en risico's

Het watersysteem van Delfland staat onder toenemende druk. Hoewel nagenoeg het hele
gebied op dit moment voldoet aan de provinciale normen voor wateroverlast, zorgt
klimaatverandering voor hevigere buien en vaker veel regen in korte tijd. Tegelijkertijd neemt
de bebouwing in het gebied toe, waardoor er steeds minder ruimte is voor water om zijn weg
te vinden. Dit vergroot het risico op overlast en zet de waterveiligheid in het gebied onder
druk. Bij extreme neerslag kan het boezemsysteem de grote hoeveelheden overtollig water
niet altijd verwerken, waardoor risico’s ontstaan op overstromingen en zelfs ongecontroleerde
doorbraken van boezemkeringen. Dit brengt serieuze veiligheidsrisico’s met zich mee voor
inwoners, vitale infrastructuur en de leefomgeving, en kan uiteindelijk zorgen voor flinke
schade en persoonlijk leed in de achterliggende polder(s).

Integrale aanpak voor waterveiligheid en klimaatadaptatie

Om de toenemende druk op het watersysteem door klimaatverandering het hoofd te bieden,
is een breed pakket aan samenhangende maatregelen noodzakelijk. Vanuit de
Langetermijnstrategie Wateroverlast (LTSW) onderhouden we watergangen en gemalen,
koppelen we regenwater af, geven we gerichte voorlichting over klimaatbestendige keuzes,
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pakken we aan wateroverlastknelpunten aan in zowel stedelijk gebied als het
glastuinbouwgebied en versterken we keringen. Daarnaast investeren we in betere monitoring
van het watersysteem, zodat we snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Ook
onderzoeken we aanvullende maatregelen zoals het vergroten van gemaalcapaciteit en het
verhogen van boezemkeringen. Deze integrale aanpak is van groot belang om te voldoen aan
de inundatienormen en het risico op wateroverlast en doorbraken van boezemkeringen te
verkleinen. Dit doen we uiteraard niet alleen, maar samen met onze partners in de regio,
zodat we gezamenlijk werken aan een leefbaar, aantrekkelijk en veerkrachtig gebied voor
huidige en toekomstige generaties. Zo werken gemeenten en andere partners aan meer groen
en minder bestrating, aan het afkoppelen van hemelwater, meer ruimte voor water, etc.

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van het maatregelenpakket.

Minder
verharding

Vasthoudmaatregelen
publiek terrein

Bergen

Bergingsgebied

Waterberging in
oppervlaktewater

Waterberging door
overloopgebieden

Een uitsnede van dit totaalpakket is de aanleg van nieuwe, grootschalige bergingsgebieden.
Uit een eerder uitgevoerd locatieonderzoek blijkt dat deze bergingsgebieden de kans op
doorbraken van boezemkeringen verkleinen. Dit bestuursvoorstel richt zich op het verder
uitwerken een bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder.

Locatiekeuze bergingsgebieden

Zoals eerder benoemd is het aanleggen van bergingsgebieden één van de maatregelen om
het gebied te beschermen tegen de toenemende druk op het watersysteem door
klimaatverandering en hevige neerslag. Extra opvangcapaciteit verkleint het risico op
wateroverlast, schade en menselijk leed.

Uit een recent locatieonderzoek zijn vier locaties naar voren gekomen voor potentiéle
grootschalige bergingsgebieden: Klaas Engelbrechtspolder, Woudsepolder, de Blaker (in de
Oude Lierpolder) en Noord-Kethelpolder. Voor deze locaties zijn gesprekken gevoerd met de
belangrijkste stakeholders en hydrologische onderzoeken uitgevoerd. Op basis hiervan is voor
elk van de locaties een globaal schetsontwerpen opgesteld met een bijbehorende
kostenraming.
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De vier locaties zijn beoordeeld met behulp van een multicriteria-analyse. Op basis van de
hydrologische onderzoeken kan geconcludeerd worden dat nieuwe grootschalige
bergingsgebieden in belangrijke mate bijdragen aan het beheersbaar houden van
waterstanden in de Delflandse boezem bij een T100 bui 2085H. Deze bui is gekozen vanwege
de aansluiting op het klimaatscenario KNMI 2085 Hoog, dat ook als uitgangspunt dient binnen
de Langetermijnstrategie Wateroverlast. De bui kenmerkt zich door een hoge intensiteit en
een kortdurend, belastend verloop. Hierdoor komen kwetsbaarheden in het systeem duidelijk
naar voren. De gekozen bui fungeert daarmee als een robuuste stresstest voor de werking
van nieuwe bergingslocaties.

Daarnaast hebben we de Limburgbui als referentie gebruikt, omdat deze weersituatie een
recent en realistisch voorbeeld is van extreme neerslag die het watersysteem zwaar kan
belasten. Dit geeft goed inzicht in hoeverre de voorgestelde maatregelen behalve bij de
genoemde T100 bui ook effectief is bij extreme neerslag.

Belangrijkste bevindingen:

e Van de onderzochte grootschalige bergingsgebieden is een nieuw bergingsgebied in de
Klaas Engelbrechtspolder effectiever dan het uitbreiden van het bestaande bergingsgebied
in de Woudsepolder;

e Een bergingsgebied aan de Blaker in de Oude Lierpolder is technisch erg complex en duur,
bovendien is een bergingsgebied op deze locatie niet te combineren met het gebruik als
glastuinbouwgebied;

e Het vergroten van tijdelijke capaciteit nabij de bestaande gemalen Parksluizen en/of
Schiegemaal is mogelijk een alternatief voor nieuwe grootschalige bergingsgebieden in en
rond de Noord-Kethelpolder. Nader onderzoek is hiervoor noodzakelijk.

Conclusies en voorstel:

o Klaas Engelbrechtspolder | Het bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder verder uit
te werken inclusief een bijbehorend participatieproces met stakeholders.

e Woudsepolder | Een uitbreiding van de Woudsepolder is minder effectief dan een
bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder maar houden we vast als terugvaloptieen

e De Blaker | Gezien de relatief beperkte effectiviteit in combinatie met de hoge kosten van
de Blaker is het niet logisch om deze verder uit te werken. Samen met de gemeente
Westland gaat Delfland op zoek naar een beter alternatief (andere bergingslocaties en/of
andere maatregelen);

e Noord-Kethelpolder | Een definitief besluit over effectiviteit en haalbaarheid van
grootschalige bergingsgebieden langs de Schie pas te nemen, nadat een vergelijking is
gemaakt met de effectiviteit en haalbaarheid van het uitbreiden van tijdelijke capaciteit
nabij de bestaande gemalen Parksluizen en/of Schiegemaal.

In dit bestuursvoorstel wordt instemming gevraagd voor de nadere uitwerking van de meest
effectieve locatie: de Klaas Engelbrechtspolder. De risico’s voor waterkwaliteit,
natuurwaarden, kwaliteit voor gras voor veevoer zijn beperkt (zie bijlage 4.3.6. pag 34). Bij
de verdere uitwerking van de keuze voor de berging in de Klaas Engelbrechtpolder zal
blijvend aandacht aan water- en bodemkwaliteit worden besteed en het behoud van de goede
kwaliteit.

Voor de locatie aan de oostzijde van het gebied (Noord-Kethelpolder) wordt eerst nog nader
onderzocht of vergroting van de tijdelijke capaciteit nabij de bestaande gemalen Parksluizen
en/of Schiegemaal een mogelijk alternatief is.

Mochten er onvoorziene omstandigheden zijn dan wordt het voorstel opnieuw ter
besluitvorming worden voorgelegd aan de Verenigde Vergadering (VV).

| 3) Beoogd effect

Het verkrijgen van een vastgesteld investeringsplan voor een grootschalig bergingsgebied in
de Klaas Engelbrechtpolder en beschikbaar krijgen van een ontwerpkrediet zodat we van start
kunnen met de voorbereiding van en het opstellen van een ontwerp.
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| 4) Kernboodschap

Toenemende druk op het watersysteem door klimaatverandering en integrale
maatregelen

Het watersysteem in Delfland staat onder toenemende druk door klimaatverandering en
steeds extremere neerslag. Hoewel het gebied momenteel vrijwel voldoet aan de
inundatienormen, is een vooruitziende blik noodzakelijk en is uitbreiding van de
opvangcapaciteit in het watersysteem nodig om toekomstige risico’s op wateroverlast en
schade te beperken. Bij zware regenval kan het boezemsysteem, de hoofdader van het
watersysteem, de grote hoeveelheid water niet altijd tijdig verwerken. Dit vergroot het risico
op ongecontroleerde dijkdoorbraken en ernstige schade aan woningen, bedrijven,
infrastructuur en natuur en menselijk leed.

Integrale aanpak voor waterveiligheid en klimaatadaptatie

De Langetermijnstrategie Wateroverlast (LTSW) is in 2023 opgesteld als antwoord op de
toenemende druk op het watersysteem in Delfland door klimaatverandering en
verstedelijking. Deze strategie helpt Delfland en de regio zich beter voor te bereiden op de
groeiende risico’s van wateroverlast door steeds extremere neerslag en veranderende
weersomstandigheden.

Voor het behalen van deze doelen werkt Delfland aan een breed pakket van samenhangende
maatregelen. Dit pakket bestaat uit zes oplossingsrichtingen waaronder verschillende
maatregelen hangen (vasthouden, bergen, afvoeren, verdelen, gevolgbeperking en
accepteren). Hierbij valt te denken aan het vergroten van de capaciteit van gemalen, het
verbeteren van de doorstroming, het verhogen van keringen en het bevorderen van infiltratie
in het boezemland. Deze acties versterken het watersysteem als geheel. De genoemde
maatregelen en voorbeelden maken geen onderdeel uit van dit bestuursvoorstel, maar
worden hier genoemd om te laten zien dat we als Delfland met een integrale aanpak en een
breed pakket aan maatregelen werken aan waterveiligheid en het voorkomen van
wateroverlast.

Onderzoek en uitwerking van nieuwe bergingsgebieden

Een belangrijk onderdeel van dit pakket aan maatregelen is de aanleg van nieuwe,
grootschalige bergingsgebieden. Door overtollig water tijdelijk op te slaan in grootschalige
bergingsgebieden blijft het peil in de boezem beheersbaar en blijft het watersysteem ook
onder druk operationeel. Zo wordt voorkomen dat water ongecontroleerd de polders
instroomt en extra overlast veroorzaakt. Delfland zoekt daarom actief naar geschikte locaties
voor nieuwe bergingsgebieden om deze structurele waterveiligheid te waarborgen.

Inmiddels zijn vier potentiéle locaties voor bergingsgebieden onderzocht: Klaas
Engelbrechtspolder, Woudsepolder, de Blaker en Noord-Kethelpolder. Door nu prioriteit te
geven aan de verdere uitwerking van het bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder en
door het nader onderzoeken van mogelijkheden in de Noord-Kethelpolder, houden we het
watersysteem zoveel mogelijk veilig en robuust, zowel nu als in de toekomst. We werken
hiervoor samen met gemeenten, natuurorganisaties, grondeigenaren en andere partners om
tot oplossingen te komen die technisch goed zijn én passen bij de omgeving.

| 5) Historie - eerdere besluitvorming

02-02-2023: Vaststelling Langetermijnstrategie Wateroverlast (LTSW) door VV
30-11-2023: Motie 'Maak beleid op verstedelijking'

20-05-2025: Vaststelling vervolg nieuwe bergingsgebieden boezem door D&H
04-09-2025: Informatieve VV met een toelichting over de stand van zaken en het vervolg
15-09-2025: Vaststelling vier potentiéle bergingsgebieden door D&H

14-10-2025: Vaststelling uitgangspunten en principes door D&H

09-12-2025: Vaststelling hydrologische uitgangspunten en selectiecriteria door D&H
27-01-2026: Toelichting LTSW en bergingsgebieden in Commissie WKK

24-03-2026: Presentatie bestuursvoorstel bergingsgebieden in Commissie WKK
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| 6) Regelgeving en Beleid
De langetermijnstrategie wateroverlast geeft richting aan het Delflands beleid om

wateroverlast te voorkomen en voorbereid te zijn op klimaatverandering. De aanleg van
bergingsgebieden is één van de maatregelen uit de langetermijnstrategie wateroverlast.

| 7) Financién |
Voor het bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder is een globaal schetsontwerp (bijlage

1 DMS2500633) opgesteld met een SSK raming {zie-bijlage-2-vertrouwelijk -—DMS2500617).

De-SSK-ramingvormt-de-basisvoor-het bepalen-van het noodzakelijke ontwerpkrediet (zie
bijlage 23 vertrouwelijk - DMS 2500745).

Nr. Naam Investeringsplan IP | Ontwerpkrediet
Bergingsgebied 11,8 min—Eurovolgt | 1,8 min. Euro
Klaas Engelbrechtspolder later

Bij een groot project als dit kent de raming in deze fase echter nog zeer grote onzekerheden,
zowel financieel als de impact op de omgeving. Dit maakt dat er nu wel een krediet wordt
gevraagd maar nog geen investeringsplan wordt voorgelegd. In de volgende fase van het
project worden die verder uitgewerkt en wordt onderzocht of er subsidiemogelijkheden en
welke andere partijen kunnen bijdragen. Wanneer daar duidelijkheid over is, ontvangt de VV
bij een volgend besluitvormingsmoment een verzoek tot het vaststellen van een
investeringsplan.

Begrotingsprogramma 3: Waterkwantiteit

¢ Kapitaallasten: De bouwkundige kosten worden in 40 jaar afgeschreven en de overige
kosten worden in 15 afgeschreven. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie in
het jaar na de oplevering van het project.

e Exploitatiekosten: De hoogte van deze kosten kan pas worden vastgesteld als het
uitvoeringsontwerp gereed is.

e In de volgende fase wordt onderzoek uitgevoerd naar subsidie mogelijkheden en
eventuele meebetalende partijen.

¢ Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een bergingsgebied in de Noord-Kethelpolder
wordt in de komende periode voortgezet. Daarom houden we het eerder toegekende
onderzoekskrediet van €75.000 voor project 0.702117/001 Grootschalige
bergingsgebieden aan. Het krediet wordt daarom nog niet teruggegeven aan het
'algemeen onderzoekskrediet' van de secretaris-directeur.

| 8) Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de uitwerking van het ontwerp. Net als bij
andere ruimtelijke projecten wordt ingezet op circulair gebruik van materialen, beperking van
afval en het stimuleren van klimaatadaptatie. Waar mogelijk worden lokale en hernieuwbare
grondstoffen toegepast en wordt CO2-uitstoot beperkt, in lijn met het programma Duurzaam
Circulair.

Belangrijk is dat bij het ontwerp en aanleg van het bergingsgebied expliciet rekening wordt
gehouden met de al aanwezige kwetsbare soorten, zoals weidevogels, en dat mogelijke
effecten op bodem, grasland en natuurlijke habitats zorgvuldig in beeld worden gebracht. In
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samenwerking met agrariérs en terreinbeheerders werken we zo niet alleen aan robuuste
waterveiligheid, maar ook aan een duurzaam, economisch en ecologisch veerkrachtig gebied.

9) Organisatorische en personele consequenties

De benodigde inzet maakt onderdeel uit van de verschillende afdelingsplannen.

10) OR

Niet van toepassing

11) Risico's en beheersmaatregelen

Onvoldoende aandacht voor (uitleg over) het gehele maatregelen pakket ter
voorkoming van wateroverlast

Het risico bestaat dat het volledige maatregelenpakket tegen wateroverlast
onvoldoende zichtbaar wordt door de nadruk op nieuwe bergingsgebieden, waardoor er
zorgen kunnen ontstaan over de integraliteit en er mogelijk vertraging optreedt.

Als beheersmaatregel wordt ingezet op gerichte communicatie (zie punt 12) en gaan
we voor de Klaas Engelbrechtspolder in gesprek met de direct betrokkenen.

Voor de Noord-Kethelpolder wordt eerst onderzocht of de uitbreiding met tijdelijke
gemaalcapaciteit nabij de bestaande gemalen Parksluizen en/of Schiegemaal een
effectiever alternatief is, voordat een definitief besluit wordt genomen over een
bergingsgebied.

Deze aanpak zorgt ervoor dat er tijdig en transparant wordt gecommuniceerd, dat
alternatieven parallel worden onderzocht. We zullen de belanghebbenden informeren
over de afwegingen hun input ophalen voor de verdere uitwerking. Hierdoor neemt het
draagvlak toe en worden de risico’s op vertraging, weerstand en reputatieschade
zoveel mogelijk beheerst.

Los van deze specifieke beheersmaatregelen blijven we uiteraard doorlopend inzetten
op (communicatie over) het volledige pakket aan maatregelen dat de robuustheid van
het watersysteem versterkt. Door de VV en de buitenwereld regelmatig te informeren
over de voortgang en impact van al deze maatregelen, blijft zichtbaar dat we werken
aan een breed en samenhangend geheel, waarvan nieuwe bergingsgebieden slechts
één onderdeel is.

Draagvlak of medewerking van stakeholders, perceeleigenaren en
belangenverenigingen is onvoldoende aanwezig

Door de compacte planning bestaat de mogelijkheid dat er onvoldoende draagvlak of
medewerking ontstaat bij stakeholders, perceeleigenaren en belangenverenigingen. Op
dit moment heeft nog niet met alle betrokkenen contact plaatsgevonden. Hierdoor zijn
ook nog niet de belangen van alle stakeholders in beeld.

Om ervoor te zorgen dat dit niet tot vertraging leidt, besteden we in het verdere proces
extra aandacht aan aanvullende deelname, betrokkenheid en gesprekken. Zo zoeken
we samen met individuele perceeleigenaren en andere betrokkenen naar oplossingen
voor vraagstukken.

12) Communicatie (in- en extern) en participatie
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1. Het besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden is via een brief gecommuniceerd met de
eigenaren en bewoners van de Klaas Engelbrechtspolder. Eigenaren binnen de contour
van het in het schetsontwerp aangegeven bergingsgebied zijn daarnaast persoonlijk
geinformeerd.

2. Naar aanleiding van het besluit van de VV op 9 april 2026 gaat Delfland communiceren
naar de omgeving via een nieuwsbrief en andere communicatiemiddelen.

3. Gesprekken met individuele perceeleigenaren en -gebruikers. Ambtelijke en bestuurlijk
overleggen met stakeholders. Dit zijn de gemeenten Midden-Delfland, Westland en
Rotterdam, terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en LTO
Delflands groen. Afstemming met de overige gemeenten vindt plaats in de reguliere
bestuurlijke overleggen.

| 13) Bekendmaking en vervolgprocedure

Na besluitvorming in de VV zal het college binnen de gestelde randvoorwaarden uitvoering
geven aan de verdere uitwerking van het project en de nadere onderzoeken.

Het doel van het vervolgproces is om voor het beoogde bergingsgebied in de Klaas
Engelbrechtspolder het bestaande globale schetsontwerp (SO) verder uit te werken, inclusief
de noodzakelijke onderzoeken en de bijbehorende gesprekken. Deze aanvulling op het huidige
SO dient als uitgangspunt voor het opstellen en afsluiten van een
samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de gemeente Midden-Delfland en afspraken met
andere stakeholders. Op basis van deze overeenkomst kan de locatie vervolgens technisch
verder worden uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp.

Indien er nieuwe inzichten ontstaan gedurende het proces, wordt er actief teruggekomen in
de VV om deze te bespreken en mee te nemen in het vervolgtraject. De besluitvorming
stapsgewijs ingericht, zodat zowel de commissie WKK als de VV in elke fase goed worden
meegenomen en hun input tijdig kan worden verwerkt.

| 14) Bevoegd orgaan |

De Verenigde Vergadering is op basis van artikel 77 van de Waterschapswet bevoegd tot het
vaststellen van het investeringsplan en het beschikbaar stellen van krediet.

| 15) Toelichting |
Om richting de toekomst te voldoen aan de inundatienormen en het risico op wateroverlast en
doorbraken van boezemkeringen te verkleinen werkt Delfland met de langetermijnstrategie
Wateroverlast (LTSW) aan een breed pakket van samenhangende maatregelen. Dit pakket
bestaat uit zes oplossingsrichtingen waaronder verschillende maatregelen hangen.

Het uitwerken van locaties voor grootschalige bergingsgebieden is één van deze maatregelen.

Nieuwe grootschalige bergingsgebieden dragen in belangrijke mate bij aan het beheersbaar
houden van waterstanden in de Delflandse boezem bij hevige regenval. Hieronder wordt een
overzicht gegeven van de onderzochte locaties en de beoordeling hiervan. En aan de norm
voldoen

Centraal boezemgebied

Door de centrale ligging in het watersysteem - op grote afstand van de boezemgemalen -
hebben zowel de Klaas Engelbrechtspolder als de Woudsepolder een grote invloed op de
peildaling in de boezem bij hevige neerslag. Uit de hydrologische onderzoeken blijkt dat een
nieuw bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder effectiever is dan het uitbreiden van het
bestaande bergingsgebied in de Woudsepolder. In de Klaas Engelbrechtspolder kan sneller,
meer water worden geborgen. Daarom wordt voorgesteld een grootschalig bergingsgebied in
de Klaas Engelbrechtspolder verder uit te werken.
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De Blaker (Oude Lierpolder) is technisch geschikt als bergingsgebied en kan bij extreme
neerslag volledig benut worden. Toch is deze locatie afgevallen vanwege de hoge kosten in
verhouding tot het bescheiden effect op het verlagen van peilstijgingen in de boezem bij
extreme neerslag.

Oostelijk boezemgebied

Voor de Noord-Kethelpolder wordt eerst onderzocht of het beter is om de tijdelijke
gemaalcapaciteit nabij de bestaande gemalen Parksluizen en/of Schiegemaal te vergroten. Dit
wordt vergeleken met het aanleggen van een grootschalig bergingsgebied in de Noord-
Kethelpolder.

Als uit het onderzoek naar het alternatief blijkt dat extra bemaling de beste optie is, vervalt
de behoefte aan een grootschalig bergingsgebied in de Noord-Kethel. De focus verschuift dan
naar het realiseren van extra gemaalcapaciteit, zodat het watersysteem ook bij extreme
neerslag betrouwbaar blijft.

Bij de uitwerking van de plannen is een zorgvuldig omgevingsproces nodig, zodat de belangen
van de belangrijkste stakeholders tijdig worden meegenomen in de verdere besluitvorming.
Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de Omgevingswet en het Beleidskader Participatie van
Delfland.

| 16) Bijlagen

Bijlage 1: Eindrapportage inhoudelijke verkenning (DMS2500633)
Bijlage 2: Bergingsgebied Klaas Engelbrechtspolder SSK-raming ontwerpkrediet
(vertrouwelijk) (DMS 2500745)
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Hoogheemraadschap van

Delfland

Onderwerp Bergingsgebied Klaas Engelbrechtspolder
Dossiernummer 3621

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag-24-februari-2026vrijdag 3 april
2026, dossiernummer 3621;

gelezen het advies van de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit;.

Overwegende dat:

- het watersysteem in Delfland onder toenemende druk staat door klimaatverandering en
steeds extremere neerslag, waardoor uitbreiding van de opvangcapaciteit noodzakelijk is om
toekomestige risico’s op wateroverlast en schade te beperken;

- de toenemende bebouwing en intensiever gebruik van het gebied de afvoer van water
bemoeilijken en klimaatverandering zorgt voor toenemend risico op overstromingen en
ongecontroleerde doorbraken van boezemkeringen;

- er op basis van de Langetermijnstrategie Wateroverlast gewerkt wordt aan een integrale
aanpak voor waterveiligheid en klimaatadaptatie, waaronder de aanpak van
wateroverlastknelpunten, het versterken van keringen en nader onderzoek naar aanvullende
maatregelen;

- de aanleg van nieuwe grootschalige bergingsgebieden, die bij extreme neerslag bijdragen
aan het beheersbaar houden van waterstanden in de boezem, een belangrijk onderdeel van
deze integrale aanpak is, omdat hierdoor de kans op overstromen van de boezemkeringen
verkleind wordt;

- Uit onderzoek blijkt dat een nieuw bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder een
belangrijke bijdrage levert aan het beheersbaar houden van de waterstanden in het centrale
boezemgebied.

Gelet op:
- artikel 77 van de Waterschapswet

Besluit:

2-Het ontwerpkrediet-tergrootte voor het project Bergingsgebied Klaas Engelbrechtspolder,
ter hoogte van 1,8 min. euro, beschikbaar te stellen en in een volgend
besluitvormingsmoment het investeringsplan voor dit project vast te stellen;

2. De locatie Woudsepolder als terugvaloptie achter de hand te houden, voor het geval de
Klaas Engelbrechtspolder vanwege onvoorziene omstandigheden toch niet geschikt zou

blijken.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 9 april 2026.
De verenigde vergadering voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

ir. P.C. Janssen dr. P.H.W.M. Daverveldt
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