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01 Inleiding 

01-1 Opgave  

Op 15 december 2020 heeft de gemeente Beekdaelen het Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs 2020-2035 vastgesteld (IHP). Daarin hebben gemeente en schoolbesturen zich 
ten doel gesteld om te investeren in kindcentra met een compleet dienstenpakket van 
basisonderwijs en kinderopvang. Voor basisschool Petrus Canisius in Puth is er op basis van 
wet- en regelgeving gemeentelijke zorgplicht aan de orde, om te zorgen voor adequate 
huisvesting. Geconstateerd is dat het schoolgebouw kwalitatief achterhaald is. In het 
uitvoeringsplan is de opgave als volgt geformuleerd: 
 

Realiseer één geïntegreerd kindcentrum dat de bestaande basisschool  
van Puth vervangt. Het kindcentrum bedient primair het voedingsgebied  
van de kernen Puth en Sweikhuizen. Daarnaast bedient het kindcentrum  
de aanpalende gemeenten Sittard-Geleen en Beek. Schoolbestuur  
en gemeente onderzoeken de beste locatie. Gestreefd wordt naar realisatie  
bij aanvang van het schooljaar 2026-2027. 

 
 
De randvoorwaarden zijn in het IHP als volgt gedefinieerd: 
- Het kindcentrum bedient primair het voedingsgebied van de kernen Puth en 

Sweikhuizen. 
- Daarnaast bedient het kindcentrum de aanpalende gemeenten Sittard-Geleen en Beek.  
- Schoolbestuur en gemeente onderzoeken de beste locatie voor het kindcentrum.  
- Daarbij wordt primair rekening gehouden met de kinderen uit Puth en secundair met de  
- flexibele vraag vanuit het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen (AZC). 
 
In het IHP is bepaald dat het leerlingenpotentieel voor het voedingsgebied Puth 200 
leerlingen bedraagt in 2023, met een normatieve ruimtebehoefte van 1.206 m2 bvo. Er is 
geen rekening gehouden met onderwijs aan de anderstalige kinderen uit het AZC of anders. 
Het potentieel van de school is nader te onderbouwen met prognoses.  
Gebouwelijke integratie van kinddiensten (peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse 
opvang), sport en gemeenschapsvoorzieningen is te onderzoeken. Opening van het nieuwe 
kindcentrum was voorzien bij aanvang van het schooljaar 2026-2027. Door de complexiteit 
van de locatiekeuze kan hier vertraging in optreden. Gemeente en schoolbestuur zijn daar 
voortdurend over in gesprek gebleven. 

01-2 Werkwijze 

De gemeente Beekdaelen en schoolbestuur Stichting Kindante staan voor een belangrijke 
beslissing over de beste locatie voor de bouw van een nieuw kindcentrum. De gemeente 
heeft aan RO groep de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een locatieonderzoek. Dat 
moet leiden tot aanwijzing van een voorkeursscenario voor het kindcentrum. Er is voor dat 
doel een projectorganisatie ingericht waarin gemeente Beekdaelen en schoolbestuur 
Stichting Kindante de deelnemende partijen zijn.  
 
Op basis van de ordeningsprincipes uit het IHP en andere (maatschappelijke) beleidsvragen 
is een toetsingskader opgesteld met inhoudelijke, ruimtelijke en financiële criteria waarop 
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de potentiële locaties (scenario’s) beoordeeld zijn. Het toetsingskader is bestuurlijk 
geaccordeerd.  
 
De scenario’s zijn in goede samenspraak tussen gemeente Beekdaelen en Kindante getoetst 
op wenselijkheid, geschiktheid en haalbaarheid. De bevindingen zijn in voorliggende 
rapportage opgenomen. Op basis van voorliggende analyse en voorstel kunnen bestuurders 
een keuze maken voor een scenario. De uiteindelijke besluitvorming over het aan te wijzen 
scenario is voorbehouden aan de gemeenteraad, als vertegenwoordiger van het breed 
maatschappelijk belang en eindverantwoordelijke voor de financiering van de 
huisvestingsoplossing vanuit zorgplicht.  

01-3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven dat is gebruikt voor dit onderzoek. 
Hoofdstuk 3 bevat de voor het onderzoek relevante randvoorwaarden voor het 
kindcentrum. Hoofdstuk 4 zoomt in op de functies onderwijs en opvang en overige relevante 
ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 worden de beoogde locaties nader verkend, met een  
beschrijving en analyse van het kerk-scenario in meerdere varianten in hoofdstuk 6. 
Hoofdstuk 7 bevat de beschrijvende analyse en beoordeling van de locaties aan de hand van 
het toetsingskader. De beoordeling is ook vervat in een scoreblad in tabelvorm waarbij 
kleurcodes zijn toebedeeld aan de criteria waarmee de beoordeling op handzame manier 
inzichtelijk is gemaakt. Het complete scoreblad is te vinden in bijlage 2. Hoofdstuk 7 bevat 
een gecomprimeerde tabel van het scoreblad. In hoofdstuk 8 volgt een samenvatting, 
conclusie en advies over het kindcentrum in Puth.  
 
In bijlage 1 is een globaal programma van eisen voor gebouw en terrein gegeven, waarmee 
de footprint en inpassing bepaald kan worden. Bijlage 2 bevat het scoreblad van het 
toetsingskader. Bijlage 3 geeft inzicht in het voedingsgebied van school en opvang. 
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02 Toetsingskader 

 
Op basis van zeven criteria zijn de potentiële locaties beoordeeld op inhoudelijke, 
ruimtelijke en financiële factoren. Ze houden rekening met het belang van het kind, met 
wet- en regelgeving en sluiten aan bij de ordeningsprincipes uit het IHP. Het kader bevat 
naast objectieve criteria (aan de hand van feiten, cijfers en normen) ook items waarbij een 
meer subjectieve beoordeling van toepassing is. Het toetsingskader is bestuurlijk 
geaccordeerd door de gemeente, en schoolbestuur Stichting Kindante.  
 
De huisvestingsscenario’s zijn aan de hand van onderstaande criteria vergeleken en 
beoordeeld. Analyse en beoordeling vindt plaats in hoofdstuk 5. In overeenstemming 
daarmee zijn bevindingen ook neergelegd in een scoreblad waarin aan de criteria uit het 
toetsingskader kleurcodes zijn toegekend (bijlage 2).  
 
• Samenwerken in (integraal) kindcentrum 

Geeft de mate aan waarin de locatie, gebouw(en) en omgeving passen bij de 
gezamenlijke visie op onderwijs en opvang. Kan het (toekomstige) onderwijs en  
opvang optimaal uitgevoerd worden?  

    -   Kansen voor visie op kindontwikkeling (opvang en onderwijs) op basis van    
        strategische thema’s uit het IHP 
    - Duurzame samenwerkingspartners en kansen voor geïntegreerd aanbod 
    - Samenhang met andere maatschappelijke voorzieningen, activiteiten en omgeving  
    - Kansen voor het bevorderen van gezondheid en bewegen  

 
• Toekomstbestendigheid  

Biedt het scenario voldoende mogelijkheden tot (toekomstige) flexibiliteit in gebruik,  
om in te spelen op eventuele veranderende omstandigheden in de toekomst.  
Wat zijn gevolgen voor het voortbestaan van andere maatschappelijke voorzieningen?  
Wat is de impact op de leefbaarheid in de kern?  

   - Mate van flexibiliteit en toekomstbestendigheid 
   - Gevolgen voor continuïteit van andere (gemeenschaps-) voorzieningen  
   - Kansen voor leefbaarheid  
 
• Ruimtelijke inpassing 

De mate van fysieke reële inpasbaarheid op basis van de visie op onderwijs en opvang  
en het bijbehorende normatief ruimteprogramma. 

    - Fysiek inpasbaar 
    - Planologisch kader  
 
• Ruimtelijk (omgeving) 

De effecten voor gebouw(en) en omgeving die een scenario met zich meebrengt  
en consequenties voor ruimtelijke kaders. 
- Stedenbouwkundig 
- Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling 
- Parkeren 
- Uitstraling en belevingswaarde 
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• Financieel  

Inzicht in investeringskosten, opbrengstmogelijkheden en veranderingen in  
exploitatielasten. 

    - Stichtingskosten gebouw 
    - Exploitatie  
    - Overige gemeentelijke kosten (aankoop gronden/gebouwen, boekwaarden,  

sloop, herinrichting plangebied) 
   - Overige gemeentelijke opbrengsten (verkoop/afstoten van gronden/gebouwen) 
   - Tijdelijke huisvesting 
   - (Subsidies) 

 
• Duurzaamheid 

De mate waarin de ambities c.q. verplichtingen bijdragen aan de duurzaamheidsambities  
van de partners, in overeenstemming met uitgangspunten IHP. 

    - Hergebruik/herbestemming gebouwen/gebouwdelen 
    - Exploitatie (onderhoud, energieverbruik) 

 
• Risico’s 

Welke risico’s en aandachtspunten zijn te benoemen voor de scenario’s. 
    - Planning 
    - Overlast tijdens de bouw 
    - Draagvlak  
    - Financieel 
    - Kwaliteit 
    - Overig 
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03 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Voor de locatiestudie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:  
• Het zoekgebied is de kern Puth. 

• In eerste instantie wordt gekeken naar gronden die al in eigendom van de gemeente 
zijn. Het verwerven van gronden kan vanwege tot vertraging en tot hogere kosten en 
grotere risico’s leiden en dit moet altijd zakelijk afgewogen worden. 

• De taalvoorziening, tijdelijk in Doenrade gevestigd, wordt geïntegreerd in het 
kindcentrum. 

• Gebouwelijke integratie van kinddiensten (peuteropvang, kinderdagopvang, 
buitenschoolse opvang) wordt door betrokken partijen gewenst maar hierover bestaat 
in dit stadium nog geen zekerheid. Er wordt bij de ruimtelijke inpassingsanalyse op 
voorhand rekening gehouden met indicatieve m2 voor een compleet aanbod. 

• Uitgangspunt is handhaving van de gymzaal aan de Kerkweg 117. Vanwege de wettelijke 
noodzaak om ook maatschappelijk vastgoed te verduurzamen kan op enig moment 
vervanging van de gymzaal aan de orde te komen. De mogelijkheid van toekomstige 
inpassing van een gymzaal wordt bij de beoordeling van locaties als factor 
meegewogen. 

• Voor het onderwijs wordt de ruimtebehoefte bepaald op basis van genormeerde m2.  
De zorgplicht van de gemeente strekt minimaal tot deze genormeerde capaciteit. De 
normering is in beginsel leidend.  

• Het ruimteprogramma van de school dient te voorzien in voldoende flexibiliteit. Er 
wordt geanticipeerd op het toevoegen van ruimte bij toekomstige uitbreidingsbehoefte 
en eventueel aanvullende faciliteiten voor anderstaligen via een (beperkt) 
bovennormatief ruimteprogramma.  

• Speciale aandacht gaat uit naar de regulatie van verkeer en parkeren. Omdat de school 
een regiofunctie heeft en veel kinderen gebruik maken van schoolvervoer per 
touringcar of taxibusje zijn de volgende zaken van belang:  

-  Bij de locatie dient voorzien te worden in soepele verkeersafwikkeling (parkeren en 
kiss&ride, inclusief touringcar). 

-  Het in-/uitstappen moet veilig zijn. De fysieke afstand tussen de parkeerhaven voor 
de touringcar en de entree van de school moet klein zijn omwille van 
veiligheidsredenen. 

-  Er moet een soepele routing zijn voor de touringcar (plaats om te keren/draaien of 
geschikte aan– en wegrijroute).  

- Als alternatief voor een touringcar kunnen taxibusjes ingezet worden, op 
voorwaarde dat dat ook haalbaar is voor de vervoerder (personeel/materieel) en 
gemeente (financieel). De bereikbaarheid wordt hiermee vergemakkelijkt. In deze 
studie wordt uitgegaan van de situatie dat touringcar-vervoer nodig is.  

• De aanname is gemaakt dat de keuze voor een locatie geen significante gevolgen heeft 
voor de leerlingenstromen. Het voedingsgebied blijft gelijk aan de huidige situatie (zie 
bijlage 3). Waar een nieuw kindcentrum een aantrekkelijke keuze kan worden voor 
ouders die nu voor een andere school of opvang elders kiezen, kan dat een beperkte 
aanwas tot gevolg hebben maar tussen de scenario’s is dit geen verschilmakend aspect.  

• Uitgangspunt is hoe dan ook dat ruimten zoveel mogelijk multifunctioneel worden 
ingezet. De mogelijkheden zijn voor dit onderzoek niet verder uitgewerkt. Dit komt aan 
de orde in de verdere concretisering en planuitwerking. Het is raadzaam om flexibiliteit 
op te nemen voor toekomstige ruimtevragen. Het belang daarvan is voor basisschool 
Petrus Canisius des te sterker vanwege het onderwijs aan anderstalige kinderen.  
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04 De functies  

04-1 Basisschool 

Reguliere leerlingen 
Basisschool Petrus Canisius telt 315 leerlingen op teldatum 1 oktober 2023. De school is in 
eerste aanleg een dorpsschool maar zij is daarnaast gespecialiseerd en ingericht voor 
anderstaligen om invulling te geven aan onderwijs voor het AZC in Sweikhuizen en vervult 
daardoor ook een regiofunctie. Ongeveer 200 leerlingen zijn uit Puth en omgeving 
afkomstig (8 groepen, groepsgrootte 25 leerlingen). Dit aantal lijkt redelijk stabiel te blijven. 
De normatieve ruimtebehoefte bij een leerlingaantal van 200 bedraagt 1.206 m2 bvo. 
 
Anderstalige leerlingen 
De anderstaligen leerlingen betreffen kinderen: 
- Vanuit het AZC in Sweikhuizen;  
- Oekraïense kinderen vanuit de centrale huisvesting in Beek; 
- Statushouders uit gemeente Beek en Beekdaelen; 
 
Herkomst leerlingen basisschool Petrus Canisius per postcodegebied teldatum 1-10-2023 

 (bron: scholenopdekaart.nl) 
 
Bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 waren er 110 anderstalige kinderen en lopende 
het schooljaar is dat aantal gegroeid naar 140. De school kent momenteel 8 anderstalige 
groepen. De school hanteert voor deze leerlingen een kleinere groepsgrootte van 15 
leerlingen. De vraag door anderstaligen fluctueert sterk, zoals bleek bij de plotselinge 
instroom van Oekraïense leerlingen in 2022. Bij een plotselinge toename worden soms 
tijdelijk grotere groepen geformeerd. 
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Verloop aantal leerlingen op de school 
Jaar 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-2-2022 1-2-2023 1-2-2024 
Regulier 190 187 206 211 205 197 
Anderstalig 61 66 70 106 137 135 
Totaal 251 253 276 317 342 332 

 (bron: basisschool Petrus Canisius) 
 
De instroom van anderstalige leerlingen wordt in belangrijke mate beïnvloed door 
geopolitieke ontwikkelingen en door rijksbeleid en is lastig te prognosticeren. De volgende 
ontwikkelingen zijn op dit moment bepalend:  
- Het aantal leerlingen van statushouders en uit het AZC fluctueert maar de vraag is 

blijvend en binnen marges redelijk stabiel op ongeveer 60 á 65 leerlingen. Momenteel 
wordt gesproken over uitbreiding van de AZC-capaciteit met 150 plaatsen wat mogelijk 
leidt tot een toename van leerlingen met naar verwachting 15 à 20 leerlingen. 

- Nieuwe instroom van Oekraïense kinderen (aanwezig vanaf 2023) is afhankelijk van de 
oorlog daar. De huidige populatie van ongeveer 35 leerlingen zal op termijn doorstromen 
naar reguliere groepen en naar het voortgezet onderwijs.  

-  De toekomstige situatie van aantallen (nieuwe) asielzoekers in gemeente Beekdaelen is 
onbepaald. Het effect van de Spreidingswet, die gemeenten verplicht tot de opvang van 
asielzoekers, is niet duidelijk. Nb.: Het is niet zeker dat de spreidingswet uiteindelijk 
overeind zal blijven. 

 
Er is flexibiliteit nodig om te voorzien in de wisselende ruimtevraag voor deze anderstalige 
leerlingen. Bij een groepsgrootte van 15 leerlingen zag het verloop van de ruimtebehoefte er 
in de afgelopen jaren als volgt uit:  
 

Jaar 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-2-2022 1-2-2023 1-2-2024 
Anderstalig 61 66 70 106 137 135 
Groepen 4 4 5 7 9 9 

 
De toekomstige ruimtebehoefte wordt geschat op 80 - 120 leerlingen (5 à 8 groepen). De 
school denkt dat volstaan kan worden met een gemiddelde van 6 groepen. Ondanks de 
kleinere groepsgrootte bij deze doelgroep houdt de school bij voorkeur de reguliere 
afmeting van een groepslokaal aan (56 m2 bvo) vanwege het specifieke karakter van 
onderwijs aan anderstalige leerlingen. Er kan gevarieerd worden met de groepsgrootte 
afhankelijk van de instroom. Daarnaast heeft de school behoefte aan additionele ruimten 
voor verwerking, onderwijsassistentie en (ambulante) zorgmedewerkers. Er bestaat sowieso 
recht op een normatieve toeslag van 32 m2 bvo vanwege de achterstandsscore. Daarmee 
zou bijvoorbeeld voorzien kunnen worden in twee extra spreek/werkkamers.  
 
Het bepalen van de ruimtebehoefte voert in het kader van dit onderzoek te ver. Voor de 
inpassing wordt indicatief uitgegaan van benodigde huisvesting voor 80 leerlingen. In de 
projectgroep is dit uitgangspunt als reëel bestempeld. Normatief hoort daar een 
oppervlakte bij van 402 m2 (tellend als reguliere leerlingen 5,03 m2 per leerling). Te 
overwegen is om aansluiting te zoeken bij de wat ruimere normering voor leerlingen 
speciaal onderwijs (7,35 m2 per leerling). Zonder vaste voet betekent dat voor 80 leerlingen 
een ruimtebeslag van 588 m2. Hiermee kan beter tegemoet worden gekomen aan de wens 
om kleinere groepen te formeren binnen een (bij benadering) reguliere lokaalgrootte. 
Uiteindelijk is het aan de gemeente om in het programma van eisen hiervoor de kaders te 
bepalen. Voor de inpassing gaan we uit van de ruimere normering. 
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Basisschool Petrus Canisius kampt met ruimtegebrek en om die reden is snelle realisatie 
van het nieuwe kindcentrum een factor van belang. Bij (dreigende) stagnatie in het proces 
zal dit tot gevolg hebben dat er onmiddellijke maatregelen moeten worden getroffen om 
capaciteitsproblemen op de huidige locatie op te lossen. Er moet rekening mee worden 
gehouden dat het bijplaatsen van noodlokalen kostbaar is en er ruimte voor moet worden 
gevonden. Ook zal gekeken moeten worden naar andere maatregelen die nodig zijn om het 
schoolgebouw voldoende adequaat te houden gedurende een periode, waarbij het 
binnenklimaat een expliciet punt van zorg is.      

04-2 Kinderopvang 

Puth kent een compleet aanbod aan kinderopvang. MIK & PIW Groep / Stichting 
Spelenderwijs is de aanbieder. In hoeverre integratie van kinddiensten in het nieuwe 
kindcentrum aan de orde is, is nog niet duidelijk. Deelname van de peuteropvang (POV) ligt 
voor de hand aangezien deze nu ook in de school is gehuisvest en het behoud van de 
inhoudelijke samenwerking tussen peuteropvang en onderwijs belangrijk wordt gevonden. 
Op voorhand heeft MIK & PIW Groep / Stichting Spelenderwijs interesse getoond in 
deelname in het kindcentrum met mogelijk alle diensten, dus ook kinderdagopvang (KDV) 
en buitenschoolse opvang (BSO). Dit moet echter geconcretiseerd worden. De huidige 
situatie is als volgt: 
 

Soort opvang Aantal  
kindplaatsen 

Adres Bijzonderheden 

POV Ut Rengel(P)ötje 16  Kerkweg 64 - Gehuurd lokaal in de school 
- Met VVE 

BSO DE Vrijbuiters 33  Kerkweg 64 - Tegenover de school,  
- Gehuurde locatie 

KDV Upke Dupke 16  Keldenaar 10 - Buiten Puth, aan rand van Geleen 
- Gehuurde locatie 

(bron: LRK april 2024) 

04-3 Aanvullende ruimtevragen 

De omvang van de gewenste dienstverlening is moeilijk te voorspellen. Bij de ontwikkeling 
van een nieuwe school is het verstandig om te anticiperen op ontwikkelingen in de 
toekomst. Het wordt raadzaam gevonden om op voorhand rekening te houden met 
eventuele aanvullende ruimtevragen die vanuit onderwijs en zorg relevant zijn en in de 
toekomst ingevuld moeten kunnen worden. In de locatiestudie worden de volgende 
indicatieve ruimtes meegewogen: 
 

-  Toekomstige uitbreidingsbehoefte school: Bij het ontwerp kan een toekomstige uitbreiding 
alvast ingetekend worden, inclusief voorzieningen die een uitbreiding eenvoudig 
realiseerbaar maken zoals fundering en aansluitingen (elektra, water en riool). Voor de 
inpassingsstudie wordt rekening gehouden met een mogelijke uitbreidingsbehoefte voor 
ongeveer 40 (anderstalige) leerlingen ofwel 300 m2 bvo. 

-  Zorgfuncties: voor aanvullende (ambulante) zorgfuncties wordt rekening gehouden met  
70 m2 bvo boven normatieve meters. Of dit aan het kindcentrum wordt toegevoegd, in welke 
omvang en op welke wijze, dient in later stadium bepaald te worden.  
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04-4 Gymzaal 

Uitgangspunt voor deze studie is dat de huidige gymzaal aan de Kerkweg 117 gehandhaafd 
blijft. Het gebouw voldoet nog in de staat waarin het verkeert. Op enig moment kan 
vervangende nieuwbouw aan de orde komen. Anticiperend wordt bij de beoordeling van de 
locaties de mogelijke ruimtelijke inpassing van een gymzaal meegewogen. Voor een 
standaard gymzaal wordt voor de fysieke inpassing rekening gehouden met 540 m2 bvo.  

04-5 Gemeenschapshuis 

De gemeente heeft de voormalige voetbalvelden aan de Sittarderweg 10 aangewezen als 
ontwikkellocatie voor de nieuwbouw van een gemeenschapshuis. Het bestemmingsplan is 
voor dit doel gewijzigd, eerst in 2018 en nadere aanpassing vindt binnenkort plaats.  
 

Ontwerp Omgevingsplan Gemeenschapshuis Puth 2023   
Groen 
Maatschappelijk 

 
 
 
Er is nog geen start gemaakt met de realisatie van deze 
nieuwe voorziening. In de plannen is rekening gehouden met 
een commerciële horecafunctie als voorwaarde voor een 
rendabele exploitatie. Het plan voorziet ook in een 
evenemententerrein en parkeerterrein. De situering van het 
bouwvlak is na langdurig overleg met omwonenden bepaald 
 

Het combineren van beide ontwikkelingen – gemeenschapshuis en kindcentrum – is een 
logische gedachtegang, die in het kader van dit onderzoek is verkend. De planvorming over 
het gemeenschapshuis is inmiddels in een vergevorderd stadium. Combinatie van deze 
voorziening met de school is daarom alleen mogelijk door toevoeging van de school aan de 
beoogde planlocatie voor het gemeenschapshuis. Dit is als één van de mogelijke scenario’s 
onderzocht. 
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05 Ruimteprogramma kindcentrum 

De ruimtevraag van het nieuwe kindcentrum kan in dit stadium slechts indicatief bepaald 
worden. We baseren ons op normen en aannames om te kijken of inpassing mogelijk is op de 
te onderzoeken locaties. Voor de kinddiensten gaan we uit van integratie in het 
kindcentrum op basis van de huidige kindplaatsen en aannames over ruimtevraag.  

05-1 Kindcentrum 

Ruimtevraag kindcentrum 
 Aantal Oppervlakte m2 

bvo 
Bijzonderheden 

Basisschool regulier 200 ll. 1.206 Normatief (200+ 5,03 x ll.) 
Onderwijs anderstaligen    80 ll. 

(gemiddelde) 
588 Normatief (7,35 x ll.)* 

Toeslag achterstandsscore   32 (score 316,06 x 7,17%) x 1,40 
 

Kinderopvang POV 16 kp. 105 O.b.v. aannames  
(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 

Kinderopvang KDV 16 kp. 120 Optioneel, o.b.v. aannames 
(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 

Kinderopvang BSO 33 kp. - Optioneel, o.b.v. aannames 
 

TOTAAL Kindcentrum  2.051  
* hier wordt de normering so/vso-leerlingen in plaats van reguliere po-leerlingen gehanteerd 
 
Aandachtspunt: Bij het onderwijs aan anderstaligen is een bepalende factor dat de daarvoor 
benodigde capaciteit (1) moeilijk voorspelbaar is en (2) tegelijkertijd steeds nadrukkelijker 
wel een stabiele factor is. Daarbij is een belangrijke ontwerpopgave om een deel van de 
gevraagde capaciteit (bijvoorbeeld 80 leerlingen zoals hier gekozen) als een vaste waarde 
te beschouwen en onderdeel te laten zijn van een geïntegreerde voorziening. Flexibiliteit is 
gewenst voor op- en afschaling van deze capaciteit. Bij opschaling is rekening te houden 
met extra ruimte voor eventuele aanvullende plotselinge opgaven (bijvoorbeeld voor 40 
leerlingen). 

Met vorenstaande basis-ruimtevraag kan de footprint van het gebouw worden bepaald 
waarmee de mogelijkheid van fysieke inpassing bij de scenario’s kan worden bepaald.  
 
Footprint gebouw 

Footprint gebouw  
Tweelaagse bouw met 50% op de begane grond en 50% op de verdieping  

1.025 m² 

 

05-2 Buitenterrein 

Bij een kindcentrum met de in de vorige paragraaf genoemde functies en omvang hoort een 
buitenterrein van de volgende omvang. Deze is zoveel mogelijk bepaald op basis van 
richtlijnen en normeringen en is eveneens indicatief.   
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Benodigd buitenterrein 
Terrein Aantal  Oppervlakte m2 
Speelterrein onderwijs verhard 200-400 ll. 600  
Speelterrein onverhard 280 ll. 560  
Berging en container  25  
Speelterrein POV 16 kp. 48  
Speelterrein KDV 16 kp. 48  
Speelterrein BSO in medegebruik -  0  
Subtotaal speelterrein  1.281  
Fietsenstalling 133 stuks 106  
Auto parkeren 30 pp. 750  
Kiss & ride 42 pp en touringcar 1.175  
TOTAAL TERREIN   3.312  

05-3 Aanvullende Ruimtevragen 

Bij de ontwikkeling van een nieuwe school is het verstandig om ervaringen mee te wegen. 
De omvang van de gewenste dienstverlening is moeilijk te voorspellen. Het is raadzaam om 
op voorhand rekening te houden met eventuele aanvullende ruimtevragen, die vanuit 
onderwijs en zorg relevant zijn en in de toekomst ingevuld moeten kunnen worden. De te 
kiezen locatie moet het toevoegen van extra functies mogelijk maken. In de locatiestudie 
worden de volgende indicatieve ruimtes meegewogen. 
 
Aanvullende ruimtevragen (optioneel):  

 Aantal Oppervlakte 
m2 bvo 

Bijzonderheden 

Flexibele ruimtebehoefte 
school* 

40 ll. 300 Rekening te houden met 
toekomstige uitbreidings-behoefte, 
o.b.v. aanname 

Zorgfuncties - 70 Boven normatief, te bepalen, o.b.v. 
aanname  

Gymzaal - 540 Voor toekomstige inpassing, 
uitgaande van standaard gymzaal   

* Flexibel in te richten, eventueel op voorhand met voorzieningen voor fundering en  
   aansluitingen (elektra, water en riool) om uit te breiden.  

05-4 Samenvatting ruimtevraag 

Functie Oppervlakte/footprint 
m2 bvo 

TOTAAL m2 
cumulatief** 

Kindcentrum basisgebouw 1.025 
2.412 Buitenterrein spelen en 

fietsenstalling 
1.387 

Buitenterrein parkeren kort 
en lang 

1.925 4.337 

Zorgfuncties 
 

    70 4.407 

Toekomstige ruimtebehoefte 
school 

300* 4.332 

Gymzaal 540 4.872 
*    uitgaande van bijbouw in enkellaagse bouw 
**  er is in deze tabel geen rekening gehouden met verruiming van het buitenterrein (m.n. betrekking 
op parkeerbehoefte) bij toevoeging van aanvullende ruimtevragen  
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06 Scenario’s  

06-1 Van longlist naar shortlist 

Door de gemeente zijn zes locaties aangewezen als mogelijke ontwikkellocatie voor het 
nieuwe kindcentrum. Er is daarbij breed gekeken naar mogelijkheden in Puth. De locaties op 
de longlist waren: 

a. Huidige school (Kerkweg 107) 
b. Marktplein (Bernhardstraat, 

Eenheidsstraat, Martin Luther Kingstraat) 
c. Sportveld (Sittarderweg 10) 
d. Kerk (Kerkweg 72 en Pastoor 

Albertsstraat 3) 
e. Panoramaweg (buitengebied) 
f. Kerkweg (buitengebied) 

 
De locaties zijn onderworpen aan een QuickScan, met inachtneming van de criteria uit het 
toetsingskader. In eerste instantie zijn vier locaties verworpen als zijnde niet geschikt of 
niet haalbaar. Er is een selectie van twee haalbare locaties overgebleven die de shortlist 
vormen. De optie Sportveld is op verzoek van de gemeenteraad op later moment alsnog 
toegevoegd aan de shortlist, om inzichtelijk te krijgen hoe de locatie scoort ten opzichte van 
de andere overgebleven opties.  

Besloten is daarom om het onderzoek te vervolgen toegespitst op enkel deze scenario’s uit 
de shortlist. De shortlist bestaat uit:  

1. Locatie school  
2. Locatie sportveld 
3. Locatie kerk 

Hieronder volgt een beschrijving van de drie locaties.  

06-2 Scenario 1: Huidige basisschool 

De locatie van de school omvat de percelen Schinnen A 4739 en 4740 met een 
gezamenlijke oppervlakte van 3.800 m2, gelegen aan de Kerkweg 107 in Puth. De eigendom 
is in handen van resp. schoolbestuur Kindante en de gemeente. De gemeente heeft 
economisch claimrecht en dat betekent dat het eigendom (om niet) terugvalt aan de 
gemeente wanneer de school wordt gesloten of verplaatst.   
 

Aan weerszijde liggen woningen in particulier eigendom. Aan de achterzijde grenst het 
perceel aan de Koolweg en het buitengebied.  
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De gymzaal bevindt zich op een steenworp afstand aan de Kerkweg 117 (loopafstand ca. 125 
m.) zonder dat oversteek van de Kerkweg nodig is.  
 
Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
De huidige schoollocatie is gelegen aan de doorgaande route bestaande uit de Kerkweg en 
de Geleenstraat. Door de ligging aan deze verkeersader is de locatie goed bereikbaar. In de 
huidige situatie is de verkeersveiligheid een issue. Punt van zorg is met name het ontbreken 
van een veilige kiss&ride-zone. Vooral een veilige in- en uitstapmogelijkheid voor de 
leerlingen die per taxibusje of touringcar worden vervoerd, wordt gemist. In de huidige 
situatie staan voertuigen aan de weg en moeten kinderen de weg oversteken. Er is gekeken 
of gebruikmaking van de Koolweg een oplossing kan vormen voor de verkeersregulering, 
echter de Koolweg wordt niet geschikt bevonden om er schoolverkeer doorheen te leiden. 
De aanleg van een bus parkeerhaven op het perceel zelf aan de straatzijde is een 
mogelijkheid om in een veiliger in-/uitstap te voorzien.  
 
Herinrichting van de Kerkweg en de Geleenstraat zit in de planning, waarbij het wegprofiel 
wordt aangepast naar een 30 km-zone. De planning gaat uit van realisatie in 2027.  
 
Bestemming 
De locatie heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ en dat is passend voor de ontwikkeling 
van een kindcentrum. Een omgevingsplanwijziging is niet nodig, tenzij een verlegging van 
het bouwvlak aan de orde is. Overwogen kan worden om het bouwvlak meer naar de 
straatzijde te verplaatsen waarmee de bouwlijn van de naastliggende bebouwing wordt 
aangehouden.  
 
Spuitcirkel 
Het perceel ligt aan twee zijden aan agrarisch akkerland. Bij de bouw van accommodaties 
wordt de inachtneming van een afstandscriterium van 50 meter geadviseerd vanwege 
eventuele gezondheidsschade door spuitnevel van gewasbescherming (zogeheten 
spuitcirkel). Het gaat om een advies, er geldt geen wettelijke eis. Het is raadzaam om bij 
kinderen, vanwege hun kwetsbaarheid, de geadviseerde grens serieus te nemen. De 50 
metergrens geldt voor bebouwing en buitenruimte waar kinderen verblijven. Vervangende 
nieuwbouw op de locatie is niet inpasbaar wanneer de spuitcirkel in acht wordt genomen. 

Het benutbare perceel wordt dan te zeer 
beperkt. Er zijn mogelijkheden om dat te 
ondervangen. Bebouwing kan zo gesitueerd 
worden dat het als buffer dient. In deze 
situatie wordt bebouwing richting het 
buitengebied stedenbouwkundig echter niet 
wenselijk gevonden. Bij een keuze voor 
deze locatie moeten met de ondernemer 
afspraken (compensatie) worden gemaakt. 
Ook het aangrenzend perceel aan de 
westzijde is deels in agrarisch gebruik en 
ook hier is de spuitcirkel een risicofactor.  

Figuur: 50-meter grens vanaf akkerland zuidzijde 
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06-3 Scenario 2: Sportveld 

De locatie omvat de percelen Schinnen B 3688, B 3994 en B 303 met een gezamenlijke 
oppervlakte van 20.245 m2, gelegen aan de Sittarderweg 10 in Puth. De eigendom is in 
handen van de gemeente. De locatie heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ en ‘groen’. In 
het omgevingsplan is hier onder de maatschappelijke bestemming niet de functie ‘onderwijs’ 
inbegrepen. Een planwijziging is nodig voor de ontwikkeling van een kindcentrum op deze 
plek.  

 
Omgevingsplan Gemeenschapshuis Puth 2023  

Groen 
Maatschappelijk 

 
 
Voor het gemeenschapshuis is een afgemeten bouwvlak 
aangewezen. Binnen het bouwvlak kan niet voorzien worden 
in ook een kindcentrum. Voor de toevoeging van een 
kindcentrum op het terrein is eveneens een planwijziging 
nodig.  
 

 
 
De locatie ligt aan de rand van het 
dorp en grenst deels aan het 
buitengebied. Aan de zuidzijde 
grenzen woningen met (voornamelijk) 
de tuinzijden direct aan het perceel. 
Aan de oostkant zijn aan de overzijde 
van de straat enkele woonhuizen 
gelegen. Aan de noord- en westzijde 
wordt het perceel omzoomd door 
groenstroken.  
De ligging nabij agrarisch akkerland 
vraagt bij de bouw van accommodaties 

om inachtneming van een geadviseerd afstandscriterium van 50 meter vanwege eventuele 
gezondheidsschade door spuitnevel van gewasbescherming (zogeheten spuitcirkel). Het 
perceel is ruim genoeg om deze afstand in acht te kunnen nemen bij herontwikkeling.  
 
De gymzaal is op afstand gelegen (loopafstand ca. 400 m.) en daarbij moet de (drukke) 
Kerkweg worden overgestoken.  
 
Bereikbaarheid en verkeersveiligheid  
Vanuit het dorp is de locatie bereikbaar via de Onderste Puth vanaf twee richtingen. Aan de 
noordwestzijde ligt de Sittarderweg die buiten de bebouwde kom overgaat in een 
landbouwweg. Omdat de locatie niet aan een verkeersader ligt, is de bereikbaarheid niet 
optimaal. De verkeersafwikkeling is een punt van aandacht, zeker bij toename van het 
aantal verkeersbewegingen door de woonwijk vanwege de nieuwe functies op deze locatie.  
Het is niet met zekerheid te stellen dat de straten met de huidige weginrichting de 
verkeersintensiteit aankunnen. Er dient ook voldoende mogelijkheid te zijn voor draaien en 
keren van voertuigen. Bij herinrichting van het terrein – wat al aan de orde is voor het te 
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realiseren gemeenschapshuis – dient een goede ontsluiting en circulatie van verkeer 
meegenomen te worden.   
 
De bereikbaarheid met een touringcar is niet mogelijk vanwege niet te nemen bochten en 
obstakels (wegversmallingen, bomen langs de weg, parkeren op de weg). Alleen met 
ingrijpende fysieke maatregelen kan de bereikbaarheid worden verbeterd. Een alternatief is 
dat het vervoer per touringcar wordt vervangen door kleinere taxibusjes, met 
kostenverhogend effect tot gevolg en op voorwaarde van toestemming van omringende 
gemeenten die het leerlingenvervoer verzorgen en bekostigen.   

06-4 Scenario 3: Kerk 

De locatie van de R.K. Sint Petrus Canisiuskerk omvat ook de pastorie, beiden gesitueerd op 
het perceel B 3584 met een oppervlakte van 3.880 m2, gelegen aan de Kerkweg 72 en de 
Pastoor Albertsstraat 3 in Puth. De eigendom is in handen van het kerkbestuur, de 
Parochiefederatie Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade. De bestemming is 
‘maatschappelijk’. De ontwikkeling van een kindcentrum past binnen deze bestemming.  
 
De kerk is niet meer als kerk in gebruik, is in 2022 onttrokken aan de eredienst en staat 
momenteel leeg (met uitzondering van één ruimte die momenteel incidenteel gebruik 
wordt). De gemeente heeft besloten om de kerk en de pastorie aan te wijzen als 
gemeentelijk monument en heeft een breed ontwikkelperspectief voor de locatie 
vastgesteld met inachtneming van erfgoedwaarden. Het parochiebestuur als eigenaar heeft 
het besluit aangevochten en dit ligt nu voor bij de rechtbank. De kerk dateert van 1929-1931. 
Volgens een bouwhistorisch onderzoek/waardering uit 2023 verkeren kerk, pastorie en 
sacristie in goede staat. Wel wordt een verzakking van de toren geconstateerd door 
vermoedelijk een gebrekkige fundering en worden herstelmaatregelen geadviseerd.  
 
Het respecteren van het bestaande vastgoed met haar cultuurhistorische en 
stedenbouwkundige waarde, is uitgangspunt.  

 
De locatie ligt centraal in het dorp.  De gymzaal lig iets verderop aan de overzijde van de 
Kerkweg 117 (loopafstand ca. 250 m.).  In de omgeving zijn voornamelijk woningen gelegen. 

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
De locatie is gelegen aan de doorgaande route bestaande uit de Kerkweg en de 
Geleenstraat. Door de ligging aan deze verkeersader is de locatie goed bereikbaar.  
De Kerkweg en de Geleenstraat zullen worden heringericht waarbij het wegprofiel wordt 
aangepast naar een 30 km-zone. Gelijktijdig wordt voorzien in een nieuw rioolstelsel 
waarmee de wateroverlast ter hoogte van de kerk wordt verminderd. De planning gaat uit 
van realisatie in 2027.  
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07 Scenario kerk in varianten  

Belangrijk onderwerp van aandacht is geweest om te beoordelen of de kerklocatie een basis 
kan zijn voor de ontwikkeling van het kindcentrum. Daarbij bleken verschillende 
benaderingen denkbaar, variërend van volledige integratie in het gebouw tot volledige sloop 
en varianten daar tussenin. Een verdiepte analyse, waarbij onderscheid wordt gemaakt in 
verschillende varianten, bleek nodig om het kerk-scenario te kunnen beoordelen. In 
onderhavig hoofdstuk wordt ingezoomd op de kerk en worden varianten beschreven en van 
weging en advies voorzien. 
 
De kerk is in 2022 aan de Eredienst onttrokken. Sinds die tijd is ze geen integraal onderdeel 
meer van de kerkelijke infrastructuur en staat het gebouw en de bijbehorende pastorie leeg. 
Ze is wel nog eigendom van het kerkbestuur. In 2024 besloot door de gemeenteraad om van 
de kerk een gemeentelijk monument te maken. Dit besluit leidt tot de verplichting aan de 
eigenaar om de monument waarden van het gebouw in stand te houden. Het vinden van een 
passend bestemming voor de locatie kan die opgave verlichten. Daarom is deze kerklocatie 
als mogelijke ontwikkelzone voor een kindcentrum mee beoordeeld, waarbij het 
monumentale aspect een belangrijke factor is. In de beoordeling zijn verschillende varianten 
besproken en (zakelijk-technisch) geanalyseerd.  

07-1 Behoud bestaande gebouw 

De gemeente heeft besloten de status van gemeentelijke monument toe te kennen aan de 
kerk en de primaire inzet bij de beoordeling van de locatie is de handhaving van het gebouw. 
Uitgangspunt is om in elk geval de buitenschil en dus het uiterlijk van de gebouwen van kerk 
en pastorie te behouden, plus zo veel mogelijk karakteristieke onderdelen van het interieur.  
 
Ruimtelijke inpassing 
De inwendige afmetingen van de kerk laten het moeilijk niet toe om passende ruimtes, 
horende bij moderne onderwijshuisvesting, te realiseren. De mogelijkheid om voldoende 
geschikte leslokalen en leerpleinen is niet te vinden. In netto meters is het schip 16,5 m. 
breed en 26,5 m. lang, en de afstand tussen de zuilen bedraagt 12 m. Voor inpassing van 
leslokalen (52 tot 56 m² 
netto), leerpleinen 
(grootte ongeveer het 
dubbele van een 
leslokaal) en/of 
groepsruimten voor 
opvang (56 m² netto) is 
de beschikbare ruimte 
niet goed functioneel 
bruikbaar en niet 
passend. Het gebruik 
van gangen is in 
moderne scholen zoveel 
mogelijk te vermijden aangezien deze vierkante meters niet nuttig gebruikt kunnen worden. 
 
Ook de pastorie is als een monumentaal object aangewezen. Dit gebouw heeft in de praktijk 
zeer beperkte gebruiksruimtes. Deze worden gescheiden door veelal dragende wanden, die 
niet verplaatst kunnen worden. De ruimtes zijn daardoor niet functioneel in te zetten voor 



 

20 

(les)lokalen of groepsruimtes voor de kinderpartner. Het gebouw kan daardoor uitsluitend 
een functie krijgen voor nevenruimten (bv. kantoren). 
 

De totale bruto oppervlakte van kerk met 
pastorie samen bedraagt op de begane 
grond 945 m2 BVO. Met een toe te voegen 
verdieping van ongeveer 655 m2 BVO komt 
de oppervlakte uit op ca. 1.600 m2 BVO. Er 
van uitgaande dat (op basis van een eerste 
inpassingsstudie) zal daarvan 50% 
functioneel bruikbaar zijn, ofwel 800 m2 
BVO. Voor het kindcentrum is 2.050 m2 
BVO nodig. Daardoor is een aanvullende 
nieuwbouw nodig van 1.250 m2 BVO, in 
twee bouwlagen van elke 625 m2. De 
verhouding oudbouw-nieuwbouw bedraagt 
daarbij 40%-60% (in functionele bruikbare 
ruimte). 
 

 
 
 
 
Bebouwing bestaand (1) en nieuwbouw (2) 
(in twee lagen à 625 m2 BVO per laag) 
Buitenruimte 1.375 m2 
 
Aanvullend aandachtpunt is dat het nagenoeg onmogelijk is gebleken om, zonder ingrepen 
aan de buitengevels van de kerk, voldoende daglicht in het gebouw te krijgen om aan Frisse 
Scholen klasse B te voldoen. Tenslotte bleek bij een eerste inspectie op hoofdlijnen dat 
rekening moet worden gehouden met constructieve gebreken in het gebouw. Deze zijn op 
diverse plekken, verspreid over het gebouw, terug te vinden. Om het gebouw aan te passen 
zal zeer waarschijnlijk de fundering van de kerk verstevigd moeten worden en daarmee 
zullen hoge aanvullende kosten gepaard gaan. 
 
Kosten 
Vanwege de specifieke situatie ontbreken passende referentietarieven voor herstel, 
renovatie en aanpassing van de kerk met pastorie en is een adequate kostenraming lastig te 
maken. Verwacht kan worden dat de kosten fors hoger liggen dan nieuwbouwtarief in orde 
van grootte van tussen 30% en 50%. Aanvullend is rekening te houden met forse kosten 
voor aanvullende nieuwbouw, waarbij de aansluiting op de bestaande gebouwen tot extra 
complicaties zal leiden. 
 
Conclusie 
De variant is om meerdere redenen niet haalbaar en onwenselijk. De variant wordt niet 
meegenomen in de verdere analyse. 
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07-2 Volledige sloop en nieuwbouw  

Bij volledige sloop komt het perceel vrij om er vervangende nieuwbouw te realiseren. Vanuit 
het perspectief om duurzame, toekomstbestendige onderwijshuisvesting tot stand te 
brengen is deze variant de meest voor de hand liggende. De ontwerpvrijheid en mate van 
flexibiliteit zijn hier optimaal.  Omdat het karakteristieke gevelbeeld verdwijnt moet er 
rekening worden gehouden met bezwaren van inwoners, erfgoedorganisaties en/of vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt.  
 

Ruimtelijke inpassing 
Er is voldoende ruimte op het perceel om 
nieuwbouw vrij te realiseren. Daarbij kan worden 
gekozen voor twee bouwlagen á 1.025 per laag, 
samen 2.050 m2 BVO. Bijgaande afbeelding maakt 
dat zichtbaar is met behoud van de toren. Het in de 
tekening gekozen bouwvlak valt samen met de 
huidige bebouwing en zal net toereikend zijn voor 
inpassing. Op het perceel blijft er ruimte voor 
inpassing van extra functies of toekomstige 
uitbreiding. Daarvoor is wel uitbreiding van het 
bouwvlak nodig. Het terrein biedt in beginsel ook 
voldoende ruimte voor inpassing van een gymzaal.  

 

  Bebouwing met behoud kerktoren. 
  Nieuwbouw 2.050 m2 BVO 
  Speelplaats 1.375 m2 BVO 

Impressie inpassing op perceel 

Kosten 
De kosten voor bouw en exploitatie sluiten aan bij de gangbare tariefstellingen en 
normeringen. Bij behoud van onderdelen van het kerkgebouw moet rekening worden 
gehouden met extra kosten voor (herstel van) constructieve voorzieningen.  
 
Conclusie 
Deze variant is realistisch. Er zou onderzoek kunnen worden gedaan naar creatieve, 
eigentijdse manieren om de verwijzing naar het kerkverleden levendig te houden. Dat kan 
ofwel door de vormgeving van het nieuw te bouwen kindcentrum ofwel door een separate 
structuur c.q. kunstwerk op het perceel te plaatsen, waarbij het zaak is om ook recht te doen 
aan het openbare karakter van de basisschool. Ter inspiratie voor dit alternatief zijn 
voorbeelden opgenomen in bijlage 4.  

07-3 Gedeeltelijk behoud in combinatie met nieuwbouw  

Alternatieve opzet voor de kerklocatie kan zijn om het kindcentrum te realiseren met de 
intentie om belangrijke delen van het (gemeentelijk) monumentale kerkgebouw te 
handhaven. Te beoordelen is welke onderdelen van het gebouw vanwege het 
beeldbepalende karakter (dorpsgezicht) gehandhaafd moeten worden. Aanvullend zal ook 
de technische en economische haalbaarheid van handhaving van delen van het kerkgebouw 
beoordeeld moeten worden. Op basis van die analyses moet een bij de vraag van 
schoolbestuur passend ontwerp gemaakt worden en via een gedragen programma van eisen 
een inpassingsvoorstel gemaakt moeten worden. Deze opgave valt buiten de opdracht aan 
en de expertise van RO groep. 
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Kosten 
Vanwege de specifieke situatie ontbreken referentietarieven voor herstel en renovatie van 
en goede inpassing van functies in de kerk. Een adequate kostenraming is lastig te maken. 
Verwacht kan worden dat de kosten hoger liggen. De goede aansluiting van een 
schoolgebouw op de bestaande gebouwen kan tot extra complicaties zal leiden. 
 

Conclusie 
Deze variant lijkt mogelijkheden te bieden: hergebruik van een deel van het kerkgebouw kan 
voldoende ruimte bieden, waarbij naar eigentijdse manieren kan worden gezocht om aan te 
sluiten bij het kerkverleden. In hoeverre de volledige scoop van de opgave mogelijk is op 
deze plek binnen de voorliggende opgave (inclusief flexibiliteit voor groei in de toekomst en 
een volledig aanvullend kindprogramma (zorg, welzijn en taal)), is door een gespecialiseerd 
bureau te onderzoeken. 
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08 Analyse 

De drie locaties zijn beoordeeld aan de hand van de criteria uit het afwegingskader. Dit 
hoofdstuk geeft de bijbehorende analyse per locatie.  

08-1 Scenario 1: Huidige basisschool 

Samenwerken in (integraal) Kindcentrum 
De locatie is geschikt voor het realiseren van een kindcentrum. Er zijn in de directe 
nabijheid echter geen andere relevante (educatieve, maatschappelijke of sociaal-culturele) 
functies gelegen, waarmee de mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking met andere 
partijen naast onderwijs en opvang beperkt zijn of in elk geval minder voor de hand liggend 
zijn vanwege fysieke afstand.  
 
Voordeel is dat voor sport en bewegingsonderwijs gebruik kan worden gemaakt van de 
dichtbij gelegen gymzaal (ca. 125 m.) zonder dat een oversteek van de Kerkweg nodig is. 
Voor het indoor-bewegen van de jongste kinderen (2-6 jaar) wordt het kindcentrum 
voorzien van een speellokaal. Bij de inrichting van de accommodatie en de buitenruimte 
kunnen extra beweegmogelijkheden toegevoegd worden; dit is mee te nemen in het 
ontwerp.  
  
Toekomstbestendigheid 
Bij nieuwbouw kan flexibiliteit in het ontwerp en in de keuze voor een bouwwijze 
(bijvoorbeeld modulair) toegepast worden om toekomstige groei of krimp van 
leerlingaantallen op te vangen. Ontwerpflexibiliteit wordt beperkt door de locatie: 
begrenzing van perceel en bouwvlak. Als bij veranderende omstandigheden omvorming of 
herbestemming van het gebouw of gebouwdelen opportuun wordt dan is de uitgangssituatie 
positief vanwege de centrale ligging in de dorpskern. De locatie wordt in beginsel zoal 
geschikt geacht voor woningen, winkels, horeca, zorg en maatschappelijke functies.   
 
Ruimtelijke inpassing  
De percelen zijn in juridisch eigendom van de gemeente c.q. schoolbestuur Kindante waarbij 
de gemeente het economisch claimrecht heeft. De bestemming is ‘maatschappelijk’ en 
‘sport’ en de ontwikkeling van een nieuw kindcentrum op deze plek past binnen deze 
bestemming. De spuitcirkel belemmert een goede inpassing. Wordt de spuitcirkel buiten 
beschouwing gelaten dan wordt inpasbaarheid mogelijk voor kindcentrum plus aanvullende 
ruimtevragen zoals (beperkte) zorgfuncties en toekomstige groei (footprint totaal 2.755 
m2). Er is daarbij uitgegaan van een tweelaagse bouw van het kindcentrum. Wordt gebruik 
gemaakt van het huidige bouwvlak van ca. 1.500 m2 dan volstaat dat om het kindcentrum 
inclusief enkele aanvullende functies te situeren (footprint gebouw 1.395 m2). Dit beperkt 
echter de vrije ontwerpmogelijkheden. 
 
De inpassing van ook een gymzaal is niet haalbaar. Strikt getalsmatig lijkt inpassing 
mogelijk echter er moet rekening worden gehouden met inpassingsmarges en -verlies 
(zoals ruimte rondom). De huidige eisen aan maximale bouwhoogte laat de bouw van een 
gymzaal ook niet toe. 
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Impressie inpassing zonder gymzaal  
 
 
De inpassing zonder gymzaal laat de 
mogelijkheid om aan de straatzijde een 
parkeerhaven voor een touringcar te 
realiseren. Aan de schoollocatie liggen 
aangrenzende woonhuizen. Bij 
vervangende nieuwbouw op deze plek 
zijn de gevolgen voor omgeving en 
omwonenden in termen van 

toenemende drukte of bezwarende activiteiten van beperkte impact omdat dit grotendeels 
overeenkomt met de bestaande situatie. Ondanks de beperkte impact kan de omgeving bij 
planprocedures een risicofactor vormen.  
 
Ruimtelijk (omgeving) 
De locatie is centraal gelegen langs de doorgaande Kerkweg en Geleenstraat. Inbedding 
tussen woningen draagt bij aan de sociale veiligheid. De bereikbaarheid per fiets, auto en te 
voet is goed vanuit diverse kanten van het dorp en daarbuiten. De ligging aan de 
doorgaande route draagt bij aan een goede bereikbaarheid. Door drukte op deze weg is de 
veiligheid, zeker tijdens spitsuren, echter niet optimaal. In de toekomstige situatie dient er 
aandacht geschonken te worden aan verbetering van de verkeersveiligheid en een goede 
regulering van toestromend verkeer. In herinrichting naar een 30 km-zone wordt al 
voorzien. 
 
Parkeermogelijkheden zijn beperkt op deze locatie. De huidige parkeerplaats kan gebruikt 
blijven worden maar er is weinig ruimte voor uitbreiding. Het perceel zelf biedt geen 
mogelijkheden voor de aanleg van parkeerplaatsen. De uitdrukkelijke wens van de school is 
om voor taxibusjes en touringcar een veilige parkeerhaven te creëren, direct bij de 
schoolingang. In de huidige situatie worden hier knelpunten ervaren. De mogelijkheid 
daartoe lijkt wel aanwezig. In het ontwerp zullen de mogelijkheden nader onderzocht en 
ingevuld moeten worden.  
 
Herontwikkeling 
Als vertreklocatie is de locatie geschikt voor herontwikkeling (bv. inbreiding door 
woningbouw). De beoordeling van mogelijkheden valt buiten de scope van dit onderzoek.  
 
Financieel 
Belangrijk verschilmakend aspect in dit scenario is dat er rekening moet worden gehouden 
met tijdelijke huisvesting van de school. Een kostenindicatie is lastig te geven. Bij het 
plaatsen van noodunits kunnen de kosten oplopen tot € 2 miljoen incl. BTW voor huur 
gedurende twee jaar voor een 15-klassige school (incl. POV). Let wel, het genoemd bedrag is 
indicatief. Keuzes in comfort, kwaliteitsniveau en locatie (bv. grondwerk, bouwplaatskosten) 
zijn bepalend voor de uiteindelijke prijs, alsook uitkomsten van (Europese) aanbesteding. De 
markt voor noodunits is overvraagd met hoge prijzen en lange levertijden tot gevolg. 
Aanvullend moet gedacht worden aan kosten voor verbetering van de verkeerssituatie bij 
de locatie. 
Nb.: aanvullend aandachtpunt is dat er een logische plek moet zijn om noodunits te 
plaatsen.  
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Duurzaamheid 
De mogelijkheid bestaat om duurzaam en circulair te bouwen op basis van de ambities zoals 
beschreven in het IHP en de expliciete wens van gemeente en schoolbestuur. Hergebruik 
van gebouwdelen en materialen van het bestaande gebouw is een mogelijkheid die nader 
onderzocht kan worden. De meerwaarde ervan beoordelen we als beperkt. Bij nieuwbouw is 
een passende exploitatie te verwezenlijken.  
 
Risico’s 
De gemeente zal een standpunt moeten innemen over de inachtneming van de spuitcirkel 
en de toelaatbaarheid van nieuwbouw op de locatie. Dit is van doorslaggevend belang voor 
de haalbaarheid van dit scenario. Gezondheidsrisico’s zullen van invloed zijn op het 
draagvlak voor dit scenario. 
 
Nieuwbouw zal in principe gasloos worden uitgevoerd. Daartoe zal het kindcentrum een 
kleinverbruikaansluiting (3x80A) nodig hebben. Er kan gebruik worden gemaakt van de 
bestaande elektra-aansluiting. De risico’s op vertraging vanwege netwerkcongestie worden 
ingeschat als gering. 

08-2 Scenario 2: Sportveld 

Samenwerken in (integraal) kindcentrum 
De locatie biedt meerwaarde door de aanwezigheid van gemeenschapshuis en de groene 
omgeving. Er ontstaat een situatie, waarin nieuwe kansen voor samenwerkingsverbanden 
kunnen ontstaan op het vlak van sociaal-culturele verenigingen. Daarnaast kan een 
geïntegreerd gebruik van buitenruimte en voorzieningen/activiteiten voor sport/recreatie 
en natuur(educatie) worden onderzocht.  
 
Voor sport en bewegingsonderwijs wordt ingezet op handhaving van de bestaande gymzaal, 
die op enige afstand komt te liggen (loopafstand ca. 400 meter) waarbij een oversteek van 
de Kerkweg nodig is. Voor het indoor-bewegen van de jongste kinderen (2-6 jaar) wordt het 
kindcentrum voorzien van een speellokaal. Het sportveld-terrein wordt ingericht als 
evenementenlocatie en kan mogelijkheden bieden voor buitenluchtactiviteiten gericht op 
sport, spel en bewegen. Vooral bij de inrichting van de (deels publieke) buitenruimte kunnen 
beweegmogelijkheden optimaal gerealiseerd worden, in synergie met het 
gemeenschapshuis.  
 
Toekomstbestendigheid  
Flexibiliteit kan in het ontwerp en in de keuze voor een bouwwijze (bijvoorbeeld modulair) 
optimaal toegepast worden om toekomstige groei of krimp van leerlingaantallen op te 
vangen. Het perceel is ruim genoeg om maximale ontwerpvrijheid toe te passen. De 
combinatie van gemeenschapshuis en kindcentrum kan voor onderlinge versterking van de 
functies zorgen en een bijdrage leveren aan de continuïteit en toekomstbestendigheid van 
de individuele voorzieningen. Het is dienend aan een kwaliteitsvol en aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat voor de kern Puth.  
 
Ruimtelijke inpassing 
De percelen zijn in juridisch eigendom van de gemeente en heeft de bestemming 
‘maatschappelijk’ en ‘groen’. De bestemming en bouwvlak voorzien in de realisatie van een 
gemeenschapshuis maar niet in de ontwikkeling van ook een kindcentrum. Er is een 
planwijziging nodig. Daarbij geldt de kanttekening dat het omgevingsplan voor de realisatie 
van een gemeenschapshuis recent definitief is geworden na een lang en moeizaam traject. 
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Bezwaren van aanwonenden tegen mogelijke overlast waren een bepalende invloed. Door 
de inpassing van een kindcentrum op deze plek moet de procedure opnieuw worden 
doorlopen en dit zal significante risico’s veroorzaken: er zijn opnieuw bezwaren te 
verwachten vanuit de omgeving en dit kan leiden tot een laag vertrouwen van en draagvlak 
onder omwonenden. Er is een zwaarwegend risico voor de planning en de haalbaarheid.  
 
Qua fysieke inpasbaarheid is de locatie voldoende ruim om het programma te realiseren. De 
perceeloppervlakte bedraagt totaal 20.245 m². Voor het gemeenschapshuis is benodigd 
675 m2. De footprint voor het kindcentrum en de buitenruimte bedraagt (indicatief) 2.385 
m2. Voor de beoordeling is (gebruikelijk) uitgegaan van een gebouw van twee verdiepingen. 
Het perceel is voldoende ruim voor ook de inpassing van aanvullende ruimtevragen zoals 
(beperkte) zorgfuncties, toekomstige groei en eventueel een gymzaal (totale footprint 
3.295 m2). Daarbij geldt de kanttekening dat er voor de inrichting van de omgeving intussen 
plannen en afspraken zijn gemaakt, waar rekening mee gehouden moet worden. 
 
Synergievoordelen zijn te behalen door de voorgestane combinatie van gemeenschapshuis 
en kindcentrum. Nader te onderzoeken is of er ruimten en faciliteiten gedeeld kunnen 
worden. Het kindcentrum kan bijvoorbeeld gebruik maken van het gemeenschapshuis voor 
grotere bijeenkomsten, vergaderruimten, atelierruimten of buitenschoolse opvang. 
Aanvullend zou het gemeenschapshuis kunnen dienen als uitwijk bij drukte in het 
kindcentrum en daarmee de flexibele mogelijkheden vergroten. Gebruik door onderwijs en 
opvang is aan voorwaarden verbonden en veiligheid dient te worden gewaarborgd.   
 
Inpassing op termijn van een gymzaal op deze locatie is mogelijk (inpasbaar) en kan 
synergievoordelen bieden door de aanwezigheid van horeca (ook te gebruiken als 
sportkantine). Gemeenschapshuis en kindcentrum kunnen gedeeld gebruik maken van 
parkeerplaatsen en de ontsluiting en entree en eventueel (delen van) de publieke 
buitenruimte. Nb.: bij de bestaande herinrichtingsplannen voor het gebied zijn bindende 
afspraken gemaakt met gebruikers, die gerespecteerd moeten worden. 

Ruimtelijke Omgeving 
De locatie is decentraal gelegen. Door het gemeenschapshuis en de daarbij behorende 
gebiedsontwikkeling krijgt de locatie meer aansluiting bij het dorp. Er zal voorzien worden 
in een goede ontsluiting van het terrein vanaf de doorgaande weg. Een combinatie met een 
kindcentrum draagt bij aan de maatschappelijke betekenis van de locatie. Relevante 
functies worden geconcentreerd en kunnen elkaar versterken, en er ontstaat levendigheid 
en sociaal toezicht met ook activiteiten in avonduren en weekenden. De combinatie van 
functies kent ook een keerzijde als zij onderling voor overlast zorgen (bv. geluidoverlast 
door kinderen in/om gemeenschapshuis en horeca). Er is synergievoordeel door het 
gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen van gemeenschapshuis en kindcentrum, op 
voorwaarde dat activiteiten en evenementen niet samenvallen.  

 
Er is een goede en veilige bereikbaarheid mogelijk per auto en fiets. Het aantal 
verkeersbewegingen in de wijk zal toenemen en er zal nader onderzocht moeten worden of 
aanvullende maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te borgen. Verkeerscirculatie 
is te optimaliseren bij de herinrichting van het terrein en is in het ontwerp mee te nemen. 
Ruimte hiervoor is op het perceel aanwezig.   
 
De bereikbaarheid met een touringcar is niet haalbaar tenzij er ingrijpende maatregelen 
worden getroffen. Omdat bereikbaarheid als voorwaarde is genoemd vormt dit een 
zwaarwegend aspect in de beoordeling. Er is wel een alternatief aanwezig in de vorm van 
vervoer met meerdere kleinere busjes, mits dit ook organisatorisch en financieel 
uitvoerbaar is.  
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Financieel  
Verschilmakend element in dit scenario zijn synergievoordelen met het gemeenschapshuis, 
zowel aan de investeringenkant (reductie van m2 door gedeeld ruimtegebruik en 
aanleg/inrichting van terrein en infrastructuur), als in de exploitatie (gedeeld 
ruimtegebruik). De mate waarin synergiemogelijkheden bereikt kunnen worden moet in een 
latere fase (programma van eisen) onderzocht worden. Bijkomende kosten voor het 
bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van infrastructuur en terreininrichting kunnen 
beperkt worden door de combinatie met het gemeenschapshuis. 
 

Duurzaamheid 
De mogelijkheid bestaat om duurzaam en circulair te bouwen op basis van de ambities zoals 
beschreven in het IHP en de expliciete wens van gemeente en schoolbestuur. Hergebruik 
van gebouwen, gebouwdelen of materialen is niet aan de orde. Bij nieuwbouw is een 
passende exploitatie te verwezenlijken.  
 
Risico’s 
Het grootste risico is de hernieuwde omgevingsplanprocedure en de gevolgen voor 
draagvlak bij de direct omwonenden en de mogelijke negatieve gevolgen voor haalbaarheid 
en planning. Rondom het gemeenschapshuis heeft de gemeente aan omwonenden 
zwaarwegende toezeggingen gedaan over (onder andere) de situering van het gebouw en de 
natuurlijke inrichting van het gebied. Een keuze voor deze plek kan ertoe leiden dat 
compenserende maatregelen in gebouwontwerp of gebiedsinrichting moeten worden 
gedaan om overlast voor omwonenden te beperken c.q. acceptabel te maken, met mogelijk 
aanzienlijke aanvullende kosten tot gevolg.  

Aanvullend kan de combinatie met het gemeenschapshuis, kan een vertragende werking 
hebben voor het kindcentrum door de afstemming rondom infrastructuur. Ook deze risico’s 
worden significant geacht. 
 
Nieuwbouw wordt in principe gasloos uitgevoerd. Het kindcentrum zal een 
kleinverbruikaansluiting (3x80A) moeten krijgen. Aanvragen daartoe gaan momenteel 
gepaard met lange wachttijden. Hetzelfde geldt voor het gemeenschapshuis. Een 
gecombineerde aanvraag is te bezien, dient tijdig in gang gezet te worden en kan deels 
parallel lopen met de voorbereidings- en ontwikkelfase. In een overbruggingssituatie kan 
een batterij nodig zijn om overdag opgewekte energie lokaal op te slaan. Daarnaast kan een 
noodstroomaggregaat nodig zijn om tijdelijke tekorten aan vermogen te dekken. 

08-3 Scenario 3: Kerklocatie  

Nb.: De analyse is gebaseerd op de twee mogelijke varianten: volledige sloop van kerk en 
pastorie en nieuwbouw op het perceel of inpassing in de kerk. 
 
Samenwerken in (integraal) Kindcentrum 
De locatie is geschikt voor het realiseren van een kindcentrum. In de directe nabijheid zijn 
geen andere relevante (educatieve, maatschappelijke of sociaal-culturele) functies gelegen. 
De mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking met andere partijen naast onderwijs en 
opvang zijn aanwezig maar zijn minder vanzelfsprekend vanwege fysieke afstand.  
 
Voor sport en bewegingsonderwijs kan gebruik worden gemaakt van de nabij gelegen 
gymzaal (250 m), waarbij kinderen de Kerkweg moeten oversteken. Er lijkt ook voldoende 
ruimte om toevoeging van een sportvoorziening op het terrein. Het kindcentrum wordt 
vanwege de wet voorzien van een speellokaal voor het indoor-bewegen van de jongste 
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kinderen (2-6 jaar). De inrichting van de accommodatie en de buitenruimte kan ingericht 
worden met het oog op het stimuleren van bewegen, bij het ontwerp mee te nemen.   
 
Toekomstbestendigheid 
De locatie is geschikt om er een eigentijds kindcentrum te bouwen. Flexibiliteit kan in het 
ontwerp en in de keuze voor een bouwwijze (bijvoorbeeld modulair) toegepast worden om 
toekomstige groei of krimp van leerlingaantallen op te vangen. Het perceel biedt voldoende 
ruimte. De locatie krijgt opnieuw betekenis door de maatschappelijke invulling. 
Transformeerbaarheid van gebouw of gebouwdelen naar andere functies in geval van 
veranderende omstandigheden wordt gunstig geacht door de centrale ligging in de 
dorpskern. 
 
Ruimtelijke inpassing 
Het perceel is in juridisch eigendom van het kerkbestuur. Ontwikkeling van een kindcentrum 
is mogelijk als aankoop mogelijk is. Kerkbestuur is bereid tot een gesprek over dit scenario. 
De bestemming is ‘maatschappelijk’ en is passend voor een kindcentrum. Een uitgebreide 
ruimtelijke procedure is nodig als verlegging of uitbreiding van het bouwvlak nodig is. De 
impact ervan wordt beoordeeld als beperkt. Ondanks de beperkte impact kan de omgeving 
bij planprocedures een risicofactor vormen. 
 
De locatie is voldoende ruim om er een volledig ruimteprogramma te realiseren. De 
perceeloppervlakte bedraagt 3.880m². De footprint voor het kindcentrum plus buitenruimte 
bedraagt (indicatief) 2.385 m2 voor een gebouw van twee verdiepingen. Het perceel is ook 
voldoende ruim voor aanvullende ruimtevragen zoals (beperkte) zorgfuncties, toekomstige 
groei en eventueel een gymzaal (totale footprint 3.295 m2).  
 
Ruimtelijk (omgeving) 
Nabij de locatie liggen parkeerplaatsen die voorheen ten behoeve van de kerk werden 
gebruikt. Deze plaatsen zouden gebruikt kunnen worden voor het kindcentrum. De ruimte 
aan de straatzijde van het perceel samen met de kruising met de Pastoor Albertsstraat 
biedt met herinrichting mogelijkheden voor een veilige verkeersafwikkeling (kiss&ride); 
optimalisering dient nader onderzocht te worden en kan bij het ontwerp meegenomen 
worden. Het perceel biedt de ruimte om te voorzien in een parkeerhaven voor de touringcar.  
 
De kerk is een voor de gemeenschap belangrijk en markant gebouw. Als dat plaats maakt 
voor nieuwbouw dan zal dat als een (stedenbouwkundig) verlies worden bestempeld. 
Tegelijkertijd krijgt deze plek met de herontwikkeling door inpassing van een kindcentrum 
een relevante en duurzame nieuwe bestemming. Extra inspanningen zijn denkbaar om in het 
ontwerp van het gebouw of de omgeving door inpassing in het gebouw of bij vervanging 
recht te doen aan de cultuurhistorische waarde van de plek en stedenbouwkundige kwaliteit 
toe te voegen aan de kern Puth.  
 
Financieel 
Onderscheidend in dit scenario is dat aanvullend rekening moet worden gehouden met 
kosten die nodig zijn voor de verwerving van de locatie. De kosten zijn op voorhand niet 
bekend.  Mogelijk kan bij handhaving van delen van het kerkgebouw aanspraak worden 
gemaakt op (Provinciale) subsidieregelingen voor restauratie, verduurzaming en/of 
herbestemming van kerkgebouwen of (gemeentelijke) monumenten.  
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Duurzaamheid 
Duurzaam en circulair bouwen op basis van de ambities zoals beschreven in het IHP en de 
expliciete wens van gemeente en schoolbestuur behoort tot de mogelijkheden. Het 
hergebruik van materialen of interieur-onderdelen van de bestaande gebouwen is een 
mogelijkheid die nader onderzocht kan worden. De meerwaarde ervan beoordelen we als 
beperkt.  Bij nieuwbouw is een passende exploitatie te verwezenlijken.  
 
Risico’s 
Aan een scenario, waarbij sloop van (delen van de) kerk en de pastorie aan de orde zijn, zijn 
gevoeligheden verbonden. Dat brengt risico’s met zich mee rondom haalbaarheid en de 
planning. Het is raadzaam om betrokken partijen monumenten- en welstandscommissies in 
een vroeg stadium te betrekken. Het welslagen wordt in grote mate afhankelijk geacht van 
commitment in het besluitvormingsproces. Uitbreiding van het bouwvlak is in ieder geval 
aan de orde.  
 
In de verwervingsprocedure zijn daarnaast ook onzekere factoren gelegen qua 
haalbaarheid, planning en kosten. Nieuwbouw zal in principe gasloos worden uitgevoerd. 
Het kindcentrum zal een kleinverbruikaansluiting (3x80A) moeten krijgen. Er kan naar 
verwachting gebruik worden gemaakt van de bestaande aansluiting(en).   
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09 Conclusie  

In voorliggend onderzoek zijn drie locaties voor een nieuw kindcentrum in Puth beoordeeld 
aan de hand van de toetsingscriteria uit hoofdstuk 2. De beschrijvende analyse is te vinden 
in hoofdstuk 7. In bijlage 2 is het scoreblad van het afwegingskader opgenomen waarin 
kleurcodes de beoordelingen weergeven op de verschillende criteria.  
 
In onderstaande tabel is het scoreblad in gecomprimeerde vorm weergegeven waarmee 
kansen en risico’s in één oogopslag inzichtelijk worden. Scores zijn per subcriterium 
toegekend. Tussen de (sub)criteria is geen differentiatie aangebracht in termen van 
belangrijkheid of prioriteit. Sommige items zijn dubbel gescoord om recht te doen aan een 
meerledige beoordeling. 
  

 Locatie school 
 

Locatie sportveld Locatie kerk 

Samenwerken in  
(integraal) kindcentrum 

           
 
 

      

Toekomstbestendigheid             
 
 

     

Ruimtelijke inpassing                    

Ruimtelijk (omgeving)          
 

  
      

  

Financieel                   

Duurzaamheid                   

Risico’s                   

 
Toelichting op de kleurcodes:  

 Uitstekend; optimaal kansrijk  

 Goed: positieve mogelijkheden en kansen zijn aanwezig 

 Neutraal: geen/nauwelijks belemmeringen aanwezig/ risico geen of zeer gering 

 Matig negatief: belemmeringen aanwezig van beperkende aard / risico matig 

 Zeer negatief: belemmeringen aanwezig van zwaarwegende aard / risico hoog 

 

09-1 Bevindingen 

De drie onderzochte locaties bieden in ruimtelijk-technisch opzicht voldoende 
mogelijkheden. Er zijn op voorhand geen aspecten, die een ‘no-go’ vormen. Er zijn wel 
evidente verschillen tussen de scenario’s. Hierna zijn deze uitgewerkt tot een advies. 
 
Kerklocatie 
Deze locatie ligt in de kern en biedt op inhoud de beste oplossing om te komen tot een 
kindcentrum voor Puth te komen. Door deze locatiekeuze ontstaat een herkenbare en 
maatschappelijk relevante invulling van een prominente plek. In financieel opzicht geldt het 
voordeel dat tijdelijke huisvesting kan worden voorkomen maar daar staat mogelijk een 
hogere realisatieprijs tegenover. Ze is uitstekend bereikbaar. De keuze voor deze locatie 
betekent een forse aanpassing of zelfs verwijdering van een gemeentelijk monument en dat 
kan leiden tot complicaties. Uiteindelijk is het de beste plek om tot een hoogwaardige en 
toekomstbestendige realisatie te komen. 



 

31 

Nb.: Bij een keuze voor deze locatie kan een inpassingsstudie met (gedeeltelijk) hergebruik 
van het kerkgebouw bijdragen aan maatschappelijk draagvlak. Een dergelijke studie valt 
buiten de opdracht aan en expertise van RO groep. 
 
Sportlocatie 
De locatie bij het nieuw te realiseren gemeenschapshuis scoort op inhoudelijke onderdelen 
goed: er zijn kansen voor samenwerking met andere functies op het terrein 
(gemeenschapshuis en sport) en deze ontwikkeling kan de toekomstbestendigheid van 
verschillende voorzieningen vergroten. De locatie biedt ruimtelijk kansen voor het delen van 
voorzieningen. Daar staat tegenover dat deze locatie niet goed bereikbaar is voor 
busvervoer. Dure tijdelijke huisvesting kan worden voorkomen. De plek biedt flexibiliteit 
voor toekomstige ruimtelijke aanvullingen. Daar staat tegenover dat bij deze locaties grote 
tijdsrisico’s zijn rondom de omgevingswetgeving. Er is rekening houden met ingewikkelde 
en langlopende processen.  
 
Huidige schoollocatie 
Dit is een geschikte plek voor vervangende nieuwbouw. De locatie scoort in brede zin 
redelijk, zonder echte uitschieters. De locatie is bekend en kent, met uitzondering van de 
spuitcirkel, weinig risico’s. Deze locatie biedt geen toegevoegde waarde voor de 
gemeenschap: het betreft een solitaire ontwikkeling zonder verbinding met de dorpskern. 
De latere of gelijktijdige toevoeging van een nieuwe sportzaal op deze plek is niet mogelijk. 
In financieel opzicht is een verschilmakend element dat het noodzakelijk is dat gedurende 
de sloop- en bouwfase voor de school tijdelijke huisvesting moet worden gerealiseerd. 

09-2 Advies 

Voor de hand ligt dat partners een keuze maken tussen drie scenario’s: de kerklocatie, de 
sportvelden en vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. De afwegingen daarbij zijn 
van een verschillende orde, waarbij de beschreven risico’s van de betere locaties af te 
wegen zijn tegen de realisatiesnelheid. De kerklocatie scoort in brede zin het beste. Daarbij 
zijn wel belangrijke risico’s aan de orde. Deze moeten in een architectonische 
inpassingsstudie beantwoord worden. 

09-3 Inspraak voor omwonenden 

Het slagen van de verschillende scenario’s en de te realiseren realisatietermijn is mede 
afhankelijk van draagvlak. In de nieuwe regelgeving van het omgevingsplan is het betrekken 
van omwonenden ook formeel, in de wet vastgelegd onderdeel van het proces. Ook 
gemeentelijk, door de raad vastgesteld, participatiebeleid legt inspraakmogelijkheden 
dwingend vast. Het is belangrijk om omwonenden en belanghebbenden in een zo vroeg 
mogelijk stadium bij de planvorming te betrekken. Daarbij zijn de trajecten vaak complex. 
Keuze voor het kerkscenario vraagt afstemming met en commitment van 
belangenorganisaties rondom de kerk/monumentenstatus. Een keuze voor de sportlocatie 
staat op gespannen voet met eerdere afspraken met de omwonenden. Het is belangrijk dat 
partijen op alle locaties vroeg in het proces betrokken worden. Een intentieovereenkomst 
met alle betrokken partijen kan een goed instrument zijn. 
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Bijlage 1  Ruimteprogramma 

 
Het globaal ruimtelijk Programma van Eisen is samengesteld op basis van (wettelijke) 
normen en eisen, zoals de verordening onderwijshuisvesting gemeente Beekdaelen, het 
kwaliteitskader kinderopvang en CROW-richtlijnen. 
 
1. Ruimtebehoefte onderwijs 
 
Leerlingenaantallen op basis van de prognose van Pronexus (2022).  
 

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2034 2036 2038 2040 
Leerlingen 286 293 289 286 285 288 292 294 294 294 297 
Groepen 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12 13 

 
Zoals gezegd is het verloop van anderstalige leerlingen onvoorspelbaar want afhankelijk 
van externe factoren. De prognosecijfers zijn aangevuld met ervaringsgegevens en 
verwachtingen van de school en trends/ontwikkelingen voor zover bekend. Voor de 
langjarige ruimtebehoefte gaan we uit van 200 reguliere leerlingen en 80 anderstaligen.   

 
 Aantal 

leerlingen 
Ruimtebehoefte 
in m2 bvo 
(genormeerd) 

Specificatie 

Basisschool regulier 200  1.206 Normatief (200+ 5,03 x ll.) 
Onderwijs anderstaligen   80  

(gemiddelde) 
588 Normatief (7,35 x ll.)* 

Toeslag 
achterstandsscore 

  32 (score 316,06 x 7,17%) x 1,40 
 

* hier is de keuze gemaakt om de normering so/vso-leerlingen te hanteren in plaats van po-leerlingen  

 
2. Ruimtebehoefte opvang 
 
Op basis van de huidige opvangcapaciteit in Puth. 
 

Naam Soort opvang Aantal 
kindplaatsen 

Ruimtebehoefte 
in m2 bvo 

Specificatie 

POV Ut 
Rengel(P)ötje 

Peuteropvang 
met VVE 

16 (1 groep) 105 
O.b.v. aannames 
(1 groepsruimte 3,5 
m2/kind) 

KDV Upke Dupke  

Kinderdagopvang 16 (1 groen) 120 

Optioneel, o.b.v. 
aannames 
(1 groepsruimte 3,5 
m2/kind) 

BSO DE 
Vrijbuiters 

Buitenschoolse 
opvang 

33 n.t.b. 
Optioneel, o.b.v. 
aannames 

 
POV en KDV elk 1 groepsruimte à 70 m2 bvo (3,5 m2 per kind nvo) met nevenruimten zoals 
slaapkamers en sanitair. Voor de BSO wordt uitgegaan van volledig medegebruik van 
ruimten in de school.  
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3. Ruimtebehoefte terrein 
 

Terrein Aantal  Oppervlakte m2 
Speelterrein onderwijs verhard 200-400 ll. 600  
Speelterrein onverhard 280 ll. 560  
Berging en container  25  
Speelterrein POV 16 kp. 48  
Speelterrein KDV 16 kp. 48  
Speelterrein BSO  -  n.t.b.  
TOTAAL terrein  1.281  

 
4. Ruimtebehoefte parkeren 
 
Op basis van de parkeernormennota van de gemeente Beekdaelen is een inschatting 
gemaakt voor de behoefte aan autoparkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen. Deze 
inschatting is gebaseerd op gegevens zoals voorzien in het locatieonderzoek en kunnen 
afwijken van de toekomstige situatie. Pas na de locatiekeuze kan de parkeerbehoefte nader 
bepaald worden, onder andere omdat de parkeernormennota onderscheid maakt tussen 
nieuwbouw, herbouw/verbouw, functiewijziging en functie-uitbreiding. Onderstaande 
gegevens zijn daarom indicatief. Het gemeentelijke beleid is erop gericht dat in de meeste 
gevallen voldoende parkeerplaatsen voor handen zijn, waarbij geaccepteerd wordt dat er 
tijdens een beperkt aantal piekmomenten tekorten kunnen ontstaan en gebruik wordt 
gemaakt van verder weg gelegen parkeervoorzieningen.  
 
Auto- en fietsparkeren: 

 *  Anderstalige leerlingen worden per touringcar vervoerd 
** Voor BSO geldt een gedeeld gebruik van parkeerplaatsen 

 
  

 Kencijfers CROW Behoefte in 
aantal 

Oppervlakte Ruimtebehoefte 

Onderwijs  
(8 gr.)* 

0,5 parkeerplaats per 
groep 

25 25 m² 625 m² 

POV/KDV (225 m2)** 1,3 per 100 m² bvo 5 25 m²  125 m² 
TOTAAL auto parkeren  30  750 m² 
Fietsparkeren leerlingen 
(200 ll) 

4,3 plek per 10 
leerlingen 

113 0,8 m²   90 m² 

Fietsparkeren personeel 
opvang onderwijs en  
(280 ll + 32 kp) 

0,4 plek per 10 kinderen 20 0,8 m²   16 m² 

TOTAAL fietsparkeren  133  106 m² 
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Kiss & ride: 

  % met 
auto 

Factor 
parkeerduur 

Reductiefactor 
aant. kinderen / 
auto 

Aant. 
parkeerplekken 

Ruimtebehoefte 

Kinderen 
groep 1 t/m 3 
regulier 

75 60 0,5 0,75 30 425 m² 

Kinderen 
groep 4 t/m 8 
regulier 

125 40 0,25 0,85 15 275 m² 

Kinderen 
groep 1 t/m 3 
anderstalig 

30 0     

Kinderen 
groep 4 t/m 8 
anderstalig 

50 30 0,5 0,85 6 150 m² 

Kinderen  
pov en kdv 

32 80 0,25 0,85 5 125 m² 

SUBTOTAAL     42 1050 m² 
Touringcar      125 m² 
TOTAAL      1.175 m² 

 
 
5. Ruimteprogramma kindcentrum 
 
Voor het globale ruimteprogramma is geen rekening gehouden met andere functies of extra 
(multifunctionele) ruimten aan het kindcentrum. Voor kinderopvang is uitgegaan van het 
huidig aanbod. Voor de BSO is het uitgangspunt dat dit volledig in medegebruik van ruimten 
in de school plaatsvindt. Voor peuteropvang is gerekend met gedeeld gebruik van bv. 
sanitair in de school. Verdere synergievoordelen zijn te onderzoeken in latere fase.  
 

 Aantal Oppervlakte 
m2 bvo 

Bijzonderheden 

Basisschool regulier 200 ll. 1.206 Normatief (200+ 5,03 x ll) 
Basisschool anderstaligen 80 ll.  588 Flexibel (5,03 x ll) 
Toeslag achterstandsscore    32 (score 316,06 x 7,17%) x 1,40 
Kinderopvang POV 16 kp.  105 O.b.v. aannames  

(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 
Kinderopvang KDV 16 kp.  120 Optioneel, o.b.v. aannames 

(1 groepsruimte 3,5 m2/kind) 
Kinderopvang BSO 33 kp. - Optioneel, o.b.v. aannames 

(volledig medegebruik) 
Gemeenschapsvoorziening  - Te bepalen 
Zorgfuncties  - Te bepalen  
TOTAAL  2.051  

 

Footprint gebouw  
Tweelaagse bouw met 50% op de begane grond en 50% op de verdieping  

1.025 m² 
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6. Aanvullende ruimtebehoefte 
 

 Aantal Oppervlakte 
m2 bvo 

Bijzonderheden 

Flexibele ruimtebehoefte 
school* 

40 ll. 300 Rekening te houden met 
toekomstige uitbreidings-behoefte, 
o.b.v. aanname 

Zorgfuncties - 70 Boven normatief, te bepalen, o.b.v. 
aanname  

Gymzaal - 540 Voor toekomstige inpassing, 
uitgaande van standaard gymzaal  

* Flexibel in te richten, eventueel op voorhand met voorzieningen voor fundering en  
  aansluitingen (elektra, water en riool) om uit te breiden 

  
 

7. Perceelomvang 
 

Locatie Perceel Oppervlak 
perceel 

School Schinnen – A 4739 
Schinnen – A 4740  

3.055 m2 
745 m2 

3.800 m2 
Sportveld Schinnen B 3688 

Schinnen B 3994  
Schinnen B 303 

8.530 m2 
10.815 m2 

900 m2 
20.245 m2 

Kerk Schinnen – B 3584  3.800 m2 
3.800 m2 
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Bijlage 2 Scoreblad afwegingskader 
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Bijlage 3 Voedingsgebied school en kinderopvang 

 
 
Herkomst leerlingen basisschool Petrus Canisius per postcodegebied teldatum 1-10-2023 

 (bron: scholenopdekaart.nl) 
 


