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Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2023-2040
Onze koers: We wonen, werken en ontspannen in vitale en leefbare dorpen en een 
aantrekkelijk buitengebied. De leefomgeving beweegt mee met de ontwikkelingen van 
deze tijd, met respect voor de bestaande ruimtelijke en sociaal-culturele kwaliteiten. 

Om dit te bereiken is één van onze ambities: “De leefomgeving is aangepast aan het 
veranderende klimaat en de biodiversiteit is hersteld.”. Met dit nieuwe Water- en 
Rioleringsprogramma (hierna Wrp) geven wij voor de periode 2026 t/m 2031 concreet 
aan hoe wij vanuit onze gemeentelijke watertaken ”Wettersoarch” hieraan bijdragen.

Het belang van riolering
Sinds de komst van riolering is de hygiëne en gezondheid van de Nederlandse bevolking 
met sprongen vooruitgegaan. Ook het milieu is gebaat bij riolering. Het is nog niet zo 
heel lang geleden dat afvalwater rechtstreeks op sloten en vijvers werd geloosd. Nu 
wordt nagenoeg al het afvalwater gezuiverd voordat het in oppervlaktewater terecht 
komt. Riolering levert daarom een belangrijke bijdrage aan een veilige en gezonde 
buitenruimte. In dit Wrp leggen wij vast hoe wij dit kapitaal in Tytsjerksteradiel de 
komende jaren goed in stand houden.

Transitie naar een toekomstbestendige inrichting
De transitie naar een toekomstbestendige inrichting van de buitenruimte, met blijvende 
aandacht voor een goede waterkwaliteit, krijgt in het nieuwe Wrp een prominente(re) 
plaats. 

In de periode 1970-1980 is er een aanleggolf van riolering in onze kernen geweest; toen 
is circa 71 km riolering aangelegd. Deze 71 km betreft nu circa 30% van ons totale areaal 
riolering in de kernen. Gemiddeld bedraagt de technische levensduur van riolen circa 60 
jaar. Op dit moment (peildatum 2025) is circa 14 km riolering in onze gemeente 60 jaar 
of ouder (6%). Aan het einde van de planperiode in 2031 is dit circa 57 km (24%). 
Kortom als riolen 60 jaar oud zijn betekent dit niet direct dat we deze vervangen, maar 
het moment van vervangen komt de komende decennia wel steeds dichterbij. 

Destijds zijn deze riolen op buurt of wijkniveau aangelegd. Bij de vervanging wordt 
daarom gekeken naar de mogelijkheid om dit opnieuw op buurt- of wijkniveau uit te 
voeren. Vanwege de omvang vormt dit een complexe uitdaging. 

Bij vervanging richten wij, daar waar nodig en mogelijk, de buurten en wijken 
toekomstbestendig in door anders om te gaan met water. Enerzijds door robuuste 
voorzieningen aan te leggen die bij piekbuien, hoge grondwaterstanden of periodes van 
langdurige gestage regen (zoals het najaar van 2023) water opvangen en verwerken. 
Anderzijds door water zo lang mogelijk lokaal vast te houden om problemen bij 
langdurige periodes van droogte te beperken.  

Bij de nieuwe inrichting krijgt het groen meer aandacht. Met extra groen creëren we 
(meer) mogelijkheden om water te infiltreren en te bufferen. Met specifieke begroeiing 
en beplanting kunnen we de biodiversiteit versterken. Tenslotte draagt extra groen bij 
aan het terugdringen van hittestress. 

Tenslotte bieden deze projecten een uitgelezen mogelijkheid voor combinatie met de 
energietransitie en/of het warmteprogramma (werk-met-werk maken).

Per kern/wijk maken we de komende planperiode een regenwaterstructuurplan / 
blauwdruk (voor zover die er nog niet zijn) en voeren wij de eerste maatregelen vanuit 
reeds bestaande plannen uit (o.a. Schoolstraat Burgum en De Horst / Hoeksterpad / 
Hazzeleger Hurdegaryp).

Tarief rioolheffing
Op dit moment zijn de tarieven rioolheffing niet kostendekkend (92% in 2025); het 
tekort vangen wij op vanuit de voorziening. Deze heeft daarvoor voldoende buffer; 
maar zonder tariefcorrectie bereiken we de komende jaren de ondergrens van de 
voorziening. Daarom is het voorstel de komende jaren geleidelijk naar een 
kostendekkend tarief te groeien. Hiervoor is een jaarlijks index van 3,2% nodig, exclusief 
de jaarlijkse prijsindexatie van loon, materiaal en materiaal kosten conform CBS index.
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Onze riool en watervoorzieningen vervullen belangrijke doelen in ons dagelijks leven:

1. Bescherming van de volksgezondheid tegen infectieziekten;

2. Schoonhouden van bodem en oppervlaktewater;

3. Voorkomen van schade door hevige regenval en extreme droogte in stedelijke gebieden.

4. Voorkomen en beperken van structurele nadelige gevolgen van grondwater



Inleiding

De gemeentelijke watertaken 
De termijn van ons huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna GRP) loopt tot en met 
2025. Met het inwerkingtreden van de Omgevingswet is de planverplichting voor het 
opstellen van een GRP vervallen; het GRP is in de Omgevingswet een facultatief 
programma. Desondanks moet er wel invulling worden gegeven aan de gemeentelijke 
watertaken en dient de rioolheffing onderbouwd te worden. Wij hebben ervoor 
gekozen deze onderbouwing te verankeren in een geactualiseerd Wrp Tytsjerksteradiel 
2026 t/m 2031. 

Een steeds breder speelveld
De omgeving waarin wij onze wettelijke watertaken uitvoeren is voortdurend aan 
verandering onderhevig. Door invoering van de Omgevingswet is sprake van grote 
veranderingen in de wetgeving. Daarnaast heeft klimaatverandering een steeds grotere 
impact op hoe we binnen de openbare ruimte omgaan met opvang en verwerking van 
water, omdat dit zowel schaarser (droogte) als heviger (wateroverlast) gaat worden in 
de toekomst. Hoe we dat gaan doen, in welk tempo, hoe de interactie daarin is met 
overige facetten uit de openbare ruimte (zoals bijvoorbeeld groen en wegen) en wat 
daarin de inbreng wordt van een ieder wordt in dit nieuwe Wrp bepaald. De 
gemeentelijke watertaken hebben dus al lang niet enkel meer betrekking op de 
rioleringsbuizen onder de grond. 

Leeswijzer
In deze interactieve rapportage presenteren wij het nieuwe Wrp van onze gemeente 
voor de periode 2026 t/m 2031. Via de navigatieknoppen aan de rechterzijde van deze 
pagina zijn de verschillende onderdelen van dit programma te raadplegen. Naast deze 
interactieve rapportage is er een technisch naslagwerk (achtergronddocument) met 
detailonderbouwing.

Proces
In onderstaand schema is het proces van het opstellen van dit Wrp gevisualiseerd. 
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samenvattingDe taken van de betrokken partijen
De zorg en verantwoordelijkheid voor water in Tytsjerksteradiel is, naast de gemeente, 
in handen van Wetterskip Fryslân, de Provincie Fryslân, het drinkwaterbedrijf (Vitens) 
en in de gemeente aanwezige particulieren en ondernemers. Onderstaand schema 
toont de taakverdeling tussen de betrokken.

Kaders voor dit Wrp
Bij de invulling van de gemeentelijke watertaken hebben we te maken met wet- en 
regelgeving, thema’s & opgaven en wensen vanuit bestuur en gebruikers. De 
taakstellingen en verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn deels bepalend voor de 
invulling van dit nieuwe Wrp. 

Wet en regelgeving
De afgelopen jaren is nieuw beleid en regelgeving ingevoerd met consequenties voor 
afvalwater, hemelwater en grondwater. De invoering van de Omgevingswet heeft 
daarin de meeste impact gehad. 

Thema’s & opgaven
O.a. het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA), het Fries Bestuursakkoord Waterketen 
(FBWK) 2021, de Friese Klimaatadaptatiestrategie 2020 en de visie "Fryslân 
Klimaatbestendig 2050+“ bepalen mede de koers van dit nieuwe Wrp.

Bestuur (eigen kaders en beleid)
Onze Omgevingsvisie, het coalitieakkoord ‘Tytsjerksteradiel Bloeit' (2022) de 
Duurzaamheidsagenda 2021, het Beleidsplan Biodiversiteit 2024, het Waterplan
“Wetter yn sicht” 2028 en het beleid- en beheerplan wateren 2019 vormen belangrijke 
pijlers voor dit nieuwe Wrp.

Gebruikers (mienskip)
Wij werken aan een duurzame toekomst, duurzaamheid is een onderwerp dat onze hele 
mienskip raakt. In het participatiebeleid van Tytsjerksteradiel staat hoe bewoners, 
ondernemers en organisaties mee kunnen doen en denken over plannen en beleid voor 
de gemeente, kern of buurt.

klik voor een verdieping 
op de taakverdeling

klik voor een verdieping op 
de kaders voor dit Wrp



Evaluatie

6

evaluatie

kostendekking

inleiding

kaders

areaal

nulmeting

ambitie

programma

besluit

samenvatting
Zijn alle voorgenomen maatregelen uit het huidig vGRP uitgevoerd? Resteren er nog 
maatregelen en zo ja welke? Wat ging goed wat kan er eventueel beter? Bij de evaluatie 
én analyse van de behaalde uitvoeringsresultaten van het huidig vGRP brengen we dat in 
beeld.

Reguliere exploitatie

Beleid, planvorming en onderzoek
De afgelopen jaren hebben wij onderzoek uitgevoerd naar afvoercapaciteit en 
wateroverlast; ongeveer de helft van onze kernen zijn hierop getoetst (andere kernen 
waren al eerder getoetst). Jaarlijks zijn er operationele programma’s opgesteld. 
Daarnaast hebben wij actief onderzoek gedaan naar foutieve aansluitingen en asbest in 
voegenkit. 

Op dit onderdeel is uiteindelijk minder budget besteed dan begroot in het vGRP 
(€ 157.000 (meer of minder) over de periode 2020-2024).

Onderhoud en inspecties
Conform de uitgangspunten in het vGRP en de operationele jaarplannen is inspectie en 
reiniging de afgelopen jaren uitgevoerd. Er is 71 km geïnspecteerd en 121 km gereinigd 
in de periode 2020-2024. Ook zijn gemalen en overige voorzieningen jaarlijks 
geïnspecteerd en is onderhoud gepland en uitgevoerd aan de hand van de resultaten.

Het regulier onderhoud aan de voorzieningen is ook conform kaders van het vGRP 
uitgevoerd. Wel zijn de totale lasten voor onderhoud en inspectie sterk toegenomen. 
Dit komt voornamelijk door sterke prijsstijgingen in de afgelopen jaren, zoals kosten 
voor energie, grondstoffen en personeel. Dit maakt dat er de periode 2020-2024 in 
totaal € 750.000 meer lasten zijn gemaakt dan beoogd in het vGRP. 

Organisatie en facilitair
Binnen dit taakveld valt op dat de werkelijke personeelskosten (mede door loonstijging) 
hoger zijn uitgevallen dan begroot in het vGRP. Variërend van 11% in het eerste jaar 
2021 tot uiteindelijk ruim 40% in 2024. 

Daarnaast zijn in de planperiode kosten voor kwijtschelding en doorbelasting van 
andere taakvelden in dit taakveld ondergebracht (in het vGRP zaten deze op een andere 
positie in de begroting). Dit leidt tot een vertekend beeld wanneer totaal budgetten 1:1 
met het vGRP vergeleken worden.

Investeringen

Vervanging en verbetering van bestaande voorzieningen
Vanuit de verschillende modeltoetsen van het watersysteem kwamen diverse locaties 
naar voren waar, volgens de theoretische modelberekeningen, sprake is van 
wateroverlast bij extreme neerslag. Hiervoor zijn in het vGRP budgetten gereserveerd 
voor de uitvoering van eerste maatregelen. Ook zijn hiervan de eerste projecten 
opgeleverd (bijv. Gytsjerk Súdwest). Tevens zijn er reguliere vervangingen en groot 
onderhoudswerkzaamheden (relining) gepland en uitgevoerd in de planperiode. In 
totaal is er in de periode 2020-2024 voor circa € 6,2 miljoen aan maatregelen getroffen. 
In het vGRP was voor diezelfde periode € 10,3 miljoen geraamd. 

Uitvoering van projecten in de buitenruimte worden steeds complexer en afhankelijker 
van derde partijen (zoals nutpartijen). Dit maakt dat projecten minder snel tot 
uitvoering komen.

Financieel
De totale lasten van de activiteiten zijn grotendeels binnen de kaders van de begroting 
en vGRP gebleven. Wel is op onderdelen sprake van aanzienlijke overschrijdingen, mede 
door algemene prijsstijgingen (energie-, loon, materiaal- en materieelkosten). 
Die overschrijdingen zijn gecompenseerd door de uiteindelijk lagere (kapitaal)lasten van 
de investeringsuitgaven. In het vGRP was voorzien dat de voorziening eind 2024 een 
stand van circa € 1,52 miljoen zou hebben; in werkelijkheid bedroeg deze € 1,58 miljoen 
(een fractie hoger dan begroot).

klik voor een verdieping 
op de financiële evaluatie
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De totale vervangingswaarde van onze gemeentelijke voorzieningen, zowel in 
als boven de grond, bedraagt op dit moment meer dan € 235 miljoen. Dat is 
omgerekend naar het aantal inwoners circa € 7.160 per inwoner.

De oudste, nog bestaande, riolen in de gemeente stammen uit de jaren ‘50 
van de vorige eeuw. Dit betreft o.a. riolen in de Burgemeester 
Steenhuisenlaan en Burgemeester van Sytzamalaan in Burgum en de Teije 
Tolstraat te Eastermar.

De riolen vormen verreweg het grootste aandeel binnen de voorzieningen. 
Maar daarnaast zijn o.a. ook de gemalen, persleidingen, kolken en 
riooloverstorten onderdeel van ons areaal. 

klik voor een verdieping 
op het areaal vrijverval riool

klik voor een overzicht van 
onze arealen
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Om de huidige situatie in de gemeente Tytsjerksteradiel te kunnen beoordelen heeft een 
'nulmeting' plaatsgevonden. Hierbij is de stand van zaken en het huidig kwaliteitsniveau 
van de voorzieningen in kaart gebracht. 

Stedelijk afvalwater
Aansluitgraad
Op dit moment zijn circa 14.500 percelen aangesloten op de riolering. In het 
buitengebied zijn 642 percelen niet aangesloten op de gemeentelijke riolering. Percelen 
zonder rioolaansluiting hebben zelf een zuiveringsvoorziening geregeld en zorgen ook 
zelf voor beheer en onderhoud ervan.

Technische staat riolen
De achterliggende jaren hebben we met onze beheerstrategie “levensduur verlengend 
beheer” het moment van vervanging kunnen uitstellen. Een deel van deze uitgestelde 
vervangingsinvesteringen worden de komende planperiode gecombineerd met 
maatregelen voor aanpak van knelpunten wateroverlast (de zogeheten SSW-
maatregelen) en maatregelen om de omgeving klimaat robuuster te maken (de 
zogeheten impulsprojecten).

Bedrijfszekerheid voorzieningen
De gemalen zijn een kritisch onderdeel binnen het rioleringsstelsel. Uitval van een 
gemaal kan al snel leiden tot overlast en schade. In ons rioolstelsel zijn in totaal 379 
gemalen toegepast. Om de bedrijfszekerheid te waarborgen wordt jaarlijks onderhoud 
aan de gemalen uitgevoerd . Elk gemaal wordt jaarlijks drie keer fysiek bezocht 
(reiniging minimaal 2 keer per jaar en 1 keer voor een technische keuring). 

Hemelwater
Afvoercapaciteit voorzieningen
De riolering is bedoeld om bij normale buien probleemloos het water van wegen en 
daken af te voeren. Het rioleringssysteem is hiervoor, conform de landelijke normen, 
gedimensioneerd op een bui met een herhalingstijd van eens per twee jaar (20 mm 
neerslag in een uur tijd). 

De achterliggende jaren hebben wij voor een aantal kernen nieuwe modelberekeningen 
laten uitvoeren om te toetsen of de rioolvoorzieningen deze belasting aan kunnen én 
wat er gebeurt bij extreme neerslag (o.a. 70 mm neerslag in een uur tijd).
Hiermee zijn de locaties bepaald waar deze belasting tot een groot risico op 
wateroverlast leidt en zijn maatregelen bepaald om dit risico te verlagen. De komende 
jaren worden deze maatregelen uitgevoerd.

Vuiluitworp riolering
In een groot deel van het vrijverval riool (159 km) wordt naast het afvalwater ook 
overtollig hemelwater via dezelfde buis ingezameld en afgevoerd (zogeheten gemengde 
stelsels). Bij zware buien, wanneer het rioolstelsel volledig is volgelopen, kan via één 
van 60 gemengde overstorten of 4 randvoorzieningen (verdund) afvalwater worden 
afgevoerd naar oppervlaktewater. Aan deze “vuiluitworp” golden in het verleden eisen 
t.a.v. een basisinspanning; hier voldoen wij aan.

Grondwater
Op dit moment worden er nauwelijks problemen door grondwater ervaren. 
Probleemlocaties uit het verleden zijn ondertussen aangepakt. Er zijn, op dit moment, 
geen meldingen bekend dat op deze (of andere locaties) nog sprake is van problemen. 
Er is dan ook geen aanleiding om maatregelen te treffen en/of onderzoek te doen naar 
grondwater.
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De transitie naar een toekomstbestendige inrichting van de buitenruimte in het nieuwe 
Wrp een prominente(re) plaats. Bij vervanging richten wij, daar waar nodig en mogelijk, 
de buurten en wijken toekomstbestendig in door anders om te gaan met water. 
Enerzijds door robuuste voorzieningen aan te leggen die bij piekbuien, hoge 
grondwaterstanden of periodes van langdurige gestage regen (zoals het najaar van 
2023) water opvangen en verwerken. Anderzijds door water zo lang mogelijk lokaal vast 
te houden om problemen bij langdurige periodes van droogte te beperken.  

Bij de nieuwe inrichting kijken we nadrukkelijk naar het groen. Met extra groen creëren 
we (meer) mogelijkheden om water te infiltreren en te bufferen. Met specifieke 
begroeiing en beplanting kunnen we de biodiversiteit versterken. Tenslotte draagt extra 
groen bij aan het terugdringen van hittestress. 

Tenslotte bieden deze projecten een uitgelezen mogelijkheid voor combinatie met de 
energietransitie en/of het warmteprogramma (werk-met-werk maken).

Deze manier van werken maakt dat de scope van de projecten steeds breder en 
complexer wordt, zoals weergegeven in onderstaand figuur.

klik voor een verdieping 
op het kwaliteitsprofiel

Herijkt ambitiescenario “klimaatrobuust”
Met het huidig vGRP is het ambitiescenario “klimaatrobuust” vastgesteld. Onderstaand 
schema toont het bijbehorend kwaliteitsprofiel.

Diverse onderdelen van dit ambitieniveau zijn ondertussen geïntegreerd in andere 
gemeentelijke beleidsdocumenten die na het vaststellen van het huidige vGRP zijn 
opgesteld én door de raad vastgesteld, zoals o.a. de duurzaamheidsagenda en het 
beleidsplan biodiversiteit. Daarnaast sluit het ambitieniveau naadloos aan op de 
omgevingsvisie 2023 (met name op de ambities “een gezonde en groene leefomgeving” 
en “klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel”). Er is dan ook geen aanleiding tot 
bijstelling van het kwaliteitsprofiel. Wél is de strategie/tactiek herijkt én zijn de ambities  
en beleidsdoelstellingen van het waterplan “Wetter yn sicht” geïntegreerd. 

Dit kwaliteitsprofiel is vertaald naar effecten/inspanningen die gebruikers van de 
openbare ruimte kunnen/gaan ervaren, oftewel wat willen wij bereiken. 

kwaliteitsprofiel  "klimaatrobuust"

inzamel ing van afva lwater B > H B B B B

transport van s tedel i jk afva lwater B > H B > H B > H B > H B

inzamel ing van overtol l ig hemelwater B > H B > H B > H B > H B

verwerking van hemelwater in riolen H H H H -

verwerking van hemelwater in de openbare ruimte H H H H -

inzamel ing van grondwater B B B B -

verwerking van grondwater B B B B -

buiten-     

gebied

riolen hoge 

impact

centra woon-

gebied

bedrijven  

terrein

klik voor een verdieping 
op de transitie naar een 

toekomstbestendige inrichting
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Om de ambitie waar te (kunnen) maken is een strategie bepaald. Deze is vertaald naar 
concrete activiteiten die gebundeld zijn in een programma wat uit de volgende 
onderdelen bestaat: 

klik voor een verdieping van 
het programma

Onderstaand schema toont de budgetraming van het uitvoeringsprogramma 
planperiode 2026-2031. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
▪ De geraamde bedragen zijn op prijspeil 2025 en moeten in de toekomst met de dan 

geldende prijsindex gecorrigeerd;
▪ Alle geraamde bedragen zijn exclusief btw;
▪ De investeringen zijn inclusief toeslagen voor voorbereiding en toezicht (voor 

projecten die niet door de eigen organisatie uitgevoerd kunnen worden, 
uitgangspunt 15%);

Ruim de helft van de uitgaven betreft investeringen voor groot onderhoud en 
vervanging en verbeteringsmaatregelen. Deze investeringen worden geactiveerd en 
komen vervolgens als nieuwe kapitaallast (rente en afschrijving) ten laste van de 
begroting. Bij het onderdeel kostendekking wordt dit nader toegelicht.



Kostendekking

kostendekking

Balans te dekken lasten versus inkomsten rioolheffing
De uitgaven voor uitvoering van de gemeentelijke watertaken worden gedekt vanuit de 
rioolheffing die door de inwoners en ondernemers in de gemeente bijeengebracht 
wordt. In onderstaand figuur is de balans tussen de rioolheffing en de lasten 
weergegeven.

Lastenontwikkeling planperiode en middellange termijn en tariefvoorstel
Onderstaand figuur toont de lastenontwikkeling in de planperiode (inclusief doorkijk 
2032-2037).

Op dit moment zijn de tarieven rioolheffing niet kostendekkend (92% in 2025); het 
tekort vangen wij op vanuit de voorziening. Deze heeft daarvoor voldoende buffer; 
maar zonder tariefcorrectie bereiken we de komende jaren de ondergrens van de 
voorziening. Daarom is het voorstel de komende jaren geleidelijk naar een 
kostendekkend tarief te groeien. Hiervoor is een jaarlijks index van 3,2% nodig, exclusief 
de jaarlijkse prijsindexatie van loon, materiaal en materiaal kosten conform CBS index.  
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klik voor een toelichting op de 
balans lasten / inkomsten

klik voor een detail toelichting 
op de lastenontwikkeling
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Besluitvorming
Het ontwerp Wrp is begin 2026 ter vrijgave voorgelegd aan het college. Na vrijgave 
heeft het ontwerp Wrp gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gelijktijdig is het 
ontwerp Wrp aan de raad voorgelegd; via de procedurele stap “wensen en 
bedenkingen” heeft de raad de mogelijkheid gekregen om mening, voorwaarden of 
bezwaren kenbaar te maken.

De ontvangen zienswijzen uit deze inzagetermijn zijn opgenomen in een reactienota; 
deze gaven geen aanleiding tot aanpassingen van het Wrp. Het Wrp wordt daarom 
definitief ter vaststelling aan het college aangeboden. Daarna wordt de financiële 
paragraaf van dit Wrp; de onderdelen  “programma” en “kostendekking”, separaat door 
de raad vastgesteld. 

Na vaststelling vindt publicatie plaats via de gemeentelijke website en de gangbare 
communicatiekanalen (o.a. actief).

Dit programma omvat géén concrete projecten of maatregelen die mogelijk aanzienlijke 
milieueffecten hebben (bijvoorbeeld waterberging in natuurgebieden), derhalve geldt 
geen MER-beoordelingsplicht.

Jaarlijks wordt via de P&C cyclus aan management en bestuur de voortgang van het 
Wrp gerapporteerd.
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kostendekking

inleiding

kaders

evaluatie

areaal

nulmeting

ambitie

programma

samenvatting



Verdieping: procesaanpak Wrp
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Kaders: Wat moeten wij?
Bij de invulling van de gemeentelijke watertaken hebben we te maken met wet- en 
regelgeving, thema’s & opgaven en wensen vanuit bestuur en gebruikers. De 
taakstellingen en verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn deels bepalend voor de 
invulling van dit Wrp. 

Zo geldt er voor een omgevingsprogramma o.a. een “Motiveringsplicht 
participatie”; Er moet in staan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken zijn.

Evaluatie: Wat hebben wij gedaan en wat moeten wij nog?
Zijn alle voorgenomen maatregelen uit het huidig vGRP uitgevoerd? Resteren er nog 
maatregelen en zo ja welke? Wat ging goed wat kan er eventueel beter? Bij de 
evaluatie én analyse van de behaalde uitvoeringsresultaten van het huidig vGRP 
brengen we dat in beeld.

Nulmeting: Waar staan we nu?
Vervolgens brengen wij in beeld waar we nu staan, wat we aan areaal hebben en 
hoe dit er nu bij ligt. Want alleen vanuit een goed fundament kun je nieuwe keuzes 
maken. Door middel van de nulmeting wordt de huidige kwaliteit vastgesteld. De 
kenmerken van een nulmeting zijn:
▪ Verzamelen van informatie voor een strategisch en beleidsmatig niveau;
▪ Geven van de algemene en gemiddelde kwaliteitsindruk, opgebouwd uit 

vaktechnische items (bijvoorbeeld afvoercapaciteit, vuilemissie) en 
gebruikersitems (overlast, veiligheid, beleving).

Ambitie: Wat willen we bereiken?
Vanuit dit fundament bepalen we vervolgens wat we willen bereiken. Ondanks de 
taakstellingen en wettelijke verplichtingen is er zeker ruimte om te differentiëren, 
te nuanceren en eigen keuzes te maken. 

Net als bij het opstellen van het huidig vGRP zijn ook ditmaal bewoners, 
ondernemers en raadsleden betrokken bij de verkenning van de ambities voor dit 
nieuwe Wrp.

Vanuit deze ambitieafweging wordt vervolgens het ambitiescenario voor de 
komende planperiode geformuleerd. Deze keuze wordt uitgewerkt tot een concreet 
voorstel voor het beleid. Daarin leggen wij o.a. vast hoe wij als gemeente invulling 
geven aan de drie wettelijke zorgtaken (stedelijk afvalwater, hemelwater en 
grondwater). 

Programma: Wat moeten wij daarvoor doen?
Dit beleid vertalen we naar de bijbehorende strategie. Daarin brengen wij in beeld 
wat we gaan doen, waarom we dat doen, wanneer we dat doen en hoe we dat gaan 
doen, zodat ook inwoners weten waar zij aan toe zijn.

Kostendekking: Wat kost het en hoe gaan we het bekostigen?
De laatste fase betreft de vertaling van de strategie naar concrete activiteiten 
inclusief kostenraming. De resultaten importeren wij direct in het 
kostendekkingsplan waarmee de tarief ontwikkeling van de rioolheffing bepaald 
wordt.



Verdieping: taakverdeling watertaken 

terug
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Verdieping: wettelijke kaders
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De Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht is geworden heeft diverse 
beleidsdomeinen en wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zoals de 
Wet milieubeheer en de Waterwet, juridisch geïntegreerd. 

Naast de Omgevingswet zijn ook de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en 
het Burgerlijk Wetboek relevant voor het stedelijk waterbeheer. Tenslotte zijn ook de 
WIBON en de INSPIRE van belang voor de stedelijk waterbeheerder.

In het schema rechts is de relatie van de wet- en regelgeving, die relevant is voor het 
stedelijk waterbeheer, gepresenteerd vanuit de vier invalshoeken:
▪ milieubeheer
▪ waterbeheer
▪ ruimtelijke ordening en bouwen
▪ overige richtlijnen en wetten

Via de website https://www.overheid.nl zijn de actuele kaders van wetten en 
regelgeving te raadplegen.

https://www.overheid.nl/


terug
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Verdieping: financiële evaluatie huidig vGRP

Exploitatie
De reguliere onderhoudsbudgetten zijn jaarlijks ruim overschreden. Met name door 
wortelfrezen zijn de onderhoudsinspanningen en dus kosten hoger dan begroot. 
Ook hebben algemene prijsstijgingen (energie-, loon, materiaal- en 
materieelkosten) tot hogere lasten geleid. De overschrijdingen op de onderhouds-
budgetten zijn deels gecompenseerd door mindere uitgaven op andere onderdelen.

Investeringen
Door het slim benutten van subsidiemogelijkheden (o.a. DPRA) is circa € 1,5 miljoen 
bespaard op de investeringsuitgaven. Doordat daarnaast verschillende maatregelen 
(aanpak wateroverlast en vervangingen) later (of (nog) niet) uitgevoerd zijn dan 
geprogrammeerd in het vGRP zijn de netto investeringslasten lager uitgevallen. 
Voor de jaren 2020-2024 was in het vGRP € 10,3 miljoen aan investeringsbudget 
voorzien. In die periode is uiteindelijk circa € 6,2 miljoen gerealiseerd. 

Impact op de voorziening
De totale lasten van de activiteiten zijn grotendeels binnen de kaders van de begroting 
en vGRP gebleven. In het vGRP was voorzien dat de voorziening eind 2024 een stand 
van circa € 1,52 miljoen zou hebben; in werkelijkheid bedroeg deze € 1,58 miljoen (een 
fractie hoger dan begroot).



Verdieping: areaal voorzieningen

De riolen vormen verreweg het grootste aandeel binnen de voorzieningen. Maar 
daarnaast zijn o.a. ook de gemalen, persleidingen, kolken en lozingswerken onderdeel 
van de gemeentelijke voorzieningen. Onderstaande tabel toont een samenvatting van 
de arealen anno 2025.

17
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Detailinformatie van de voorzieningen is o.a. vastgelegd in de beheersystemen, de 
basisrioleringsplannen en de systeemoverzichten stedelijk water.



Verdieping: areaal vrijverval riolering

Aanlegperiode per stelseltype
Tot begin jaren negentig zijn nog hoofdzakelijk gemengde rioolstelsels aangelegd. Vanaf 
dat moment is structureel begonnen met aanleg van gescheiden stelsels. De gemengde 
riolen die na de jaren negentig zijn aangelegd betreft het vervangen van slechte riolen 
op plaatsen waar aanleg van gescheiden stelsel niet doelmatig was. 

18

terug

Inspectiegraad per aanlegperiode
Het overgrote deel van de vrijverval riolering (dit is ca. 80% van het totale areaal) is 
geïnspecteerd. Het inspecteren van het vrijverval riool wordt gedaan door een rijdende 
camera, deze maakt foto- en video opnamen vanuit de buis. Ongeveer 30% van de 
inspecties van de vrijverval riolering is ouder dan 10 jaar. Deze data zijn ondertussen 
minder actueel.

klik voor een overzicht van 
areaal ouder dan 60 jaar

klik voor een overzicht van 
de kwaliteit van het areaal



Verdieping: areaal vrijverval riolering ouder dan 60 jaar
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Ons areaal vrijverval riolering wordt ouder
In de jaren 70 van de vorige eeuw is er een aanleggolf van 
vrijverval riolering geweest. Vanaf 1950 tot aan 1970 is 
circa 19 km riool aangelegd (gemiddeld circa 10 km per 
decennia). In de periode 1970-1980 is er ruim 7 keer 
zoveel riolering aangelegd (circa 71 km). Deze 71 km 
betreft nu circa 30% van ons totale areaal vrijverval 
riolering.

Dit areaal wordt steeds ouder. Gemiddeld bedraagt de 
technische levensduur van vrijverval riolering circa 60 
jaar. Op dit moment (peildatum 2025) is circa 14 km 
riolering in onze gemeente 60 jaar of ouder (circa 6%). 
Aan het einde van de planperiode in 2031 is circa 57 km 
van ons areaal 60 jaar of ouder (24%).

Kortom ons areaal wordt ouder, dat maakt dat onze 
opgave voor het in stand houden van dit areaal de 
komende decennia toeneemt.

19 km riool aangelegd in de periode 1950-1970 71 km riool aangelegd in de periode 1970-1980



Verdieping: kwaliteit areaal vrijverval riolering
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Beheerstrategie: risicogestuurd beheer
Sinds 2020 (bij de vaststelling van het huidig vGRP) hanteren wij een beheerstrategie 
die uitgaat van een risicogestuurde afweging. Wij maken daarin onderscheid in riolen 
met een hoge impact (riolen onder hoofdontsluitingswegen en in grondwater-
beschermingsgebieden) en overige riolen (riolen met een normale impact). 

Bij riolen met een hoge impact grijpen wij bij scheuren en lekkage eerder in. Zodoende 
beperken wij de kans dat deze riolen bezwijken (waardoor de bovenliggende 
ontsluitingsweg afgesloten moet worden) en/of er via de riolen afvalwater naar de 
bodem kan lekken (waardoor er vervuiling van bodem en grondwater op kan treden).

Technische staat vrijverval riolering
Voor dit nieuwe Wrp hebben wij een geactualiseerde onderhouds- en vervangings-
planning vrijverval riolering opgesteld. In circa 23 km riool (9% van het totale areaal) zijn 
op dit moment maatregelen nodig. Bij het merendeel van de maatregelen kan (nu nog) 
volstaan worden met reparatie of renovatie van de bestaande buizen; complete 
vervanging is nu nog niet noodzakelijk. 

Het merendeel van de riolen waar maatregelen nodig zijn betreft riolen die op dit 
moment circa 60 jaar oud zijn (de gemiddelde technische levensduur). Echter er zijn ook 
al maatregelen nodig in jongere riolen. Dit aandeel is nu nog beperkt.

De uitkomsten van de planning hebben wij afgestemd met maatregelen voor aanpak 
van wateroverlast. Veelal kiezen we er dan wel voor het bestaande riool te vervangen 
(terwijl dit vanuit oogpunt van technische staat niet perse noodzakelijk is) zodat we 
robuustere maatregelen kunnen treffen voor aanpak van wateroverlast. 

Een slecht riool onder een hoofdontsluitingsweg of in een grondwaterbeschermingsgebied 
krijgt prioriteit boven een slecht riool in een woonstraat.



Verdieping: ambitie afvalwater; wat willen wij bereiken?
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▪ Nagenoeg al het afvalwater wordt ingezameld via riolering en centraal gezuiverd. 
Op die locaties in het buitengebied waar het niet doelmatig is afvalwater via riolen 
in te zamelen wordt dit lokaal verwerkt (gezuiverd). Stankklachten en of 
verontreinigingen van sloten en bodem komen hierdoor nauwelijks voor. Er is nu 
dan ook geen aanleiding om in het buitengebied de bestaande percelen met een 
eigen voorziening alsnog aan te sluiten op (druk)riolering. 

▪ Mocht er door ontwikkelingen in het buitengebied sprake zijn van een gewijzigde 
situatie (bijvoorbeeld door aanleg van nieuwbouw) bekijken we per geval op basis 
van doelmatigheid (via het afwegingskader nieuwe rioolaansluitingen 
buitengebied) of aansluiting op (druk)riolering meerwaarde biedt.

▪ Bij nieuwbouwlocaties in de kernen worden bij de aanleg meteen systemen in 
openbaar gebied toegepast, waarbij afval- en hemelwater gescheiden blijft.

▪ Bij het vervangen van riolering is afkoppelen in principe het uitgangspunt (mits 
technisch mogelijk en er geen waterkwaliteitsbezwaar is).

▪ Wij treffen onderhoudsmaatregelen wanneer sprake is van stankoverlast, het risico 
op instortende riolen aanwezig is of de werking door slijtage of schades in het 
gedrang is. Dit betekent wel dat wij de toestand van de riolen en gemalen kritischer 
moeten monitoren. 

▪ In gebieden waar de impact bij uitval van riolering groter is (o.a. nabij 
ontsluitingswegen, transportriolen en in grondwaterbeschermingsgebieden) grijpen 
wij eerder in als het functioneren van de riolen in gevaar komt.

▪ Ingrijpen bij slechte riolen betekent niet automatisch vervangen. Per situatie kijken 
wij of inzet van moderne renovatietechnieken meerwaarde heeft.

▪ Er wordt geen preventief onderzoek gedaan naar foutieve aansluitingen, maar deze 
worden verholpen wanneer dit geconstateerd wordt.

▪ We gaan het wetterskip ondersteunen bij de verkenning of het terugwinnen van 
energie en grondstoffen uit (afval)water kansrijk is. Het initiatief daarvoor ligt bij 
het wetterskip.

▪ De gemalen draaien op duurzame energie als dat doelmatig kan. 
▪ Bij aanleg c.q. vervanging van voorzieningen vindt er altijd een 

duurzaamheidsafweging plaats. Wij hanteren altijd een duurzaamheidstoets bij het 
ontwerp (is er wel een riool nodig?). Vervolgens kijken wij o.a. ook naar hergebruik 
van grondstoffen en CO₂ reductie tijdens de uitvoering. 

▪ Bij aanleg c.q. vervangingen van voorzieningen kijken we altijd naar 
meekoppelkansen (o.a. wegreconstructies, energietransitie en de 'dorpenaanpak’ 
uit het Warmteprogramma).

▪ We sluiten aan bij nationale en regionale campagnes omtrent bewustwording van 
goed rioolgebruik (o.a. het niet doorspoelen van vochtige doekjes en omgang met 
medicijnresten). 

▪ De gegevens van de voorzieningen zijn actueel en digitaal uitwisselbaar.

klik voor het onderdeel 
stedelijk afvalwater

klik voor het onderdeel 
hemelwater

klik voor het onderdeel 
grondwater

klik voor het onderdeel 
oppervlaktewater



Verdieping: ambitie hemelwater; wat willen wij bereiken?
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▪ Als in de buurt wat gebeurt (rioolvervanging, wegreconstructie) is scheiden van het 
hemelwater van het afvalwater (afkoppelen) het vertrekpunt. Daarmee bereiken 
we dat er minder schoon water naar de zuivering afgevoerd wordt. Daarbij geldt dat 
we technieken toepassen waarmee we zoveel mogelijk water lokaal vasthouden 
(infiltreren in de bodem en/of vasthouden in watergangen), mits dit geen (nieuwe) 
grondwaterproblemen oplevert.

▪ Wij zetten ons in op meer groene oplossingen in plaats van ondergrondse betonnen 
oplossingen. De totale openbare ruimte komt in aanmerking voor deze oplossingen.

▪ In bestaand gebied stimuleren wij bewoners, bedrijven, projectontwikkelaars en 
woningbouwverenigingen om hemelwater af te koppelen. Dit wordt op dit moment 
nog niet verplicht gesteld.

▪ Via gericht advies en communicatie helpt de gemeente de inwoners op het gebied 
van vergroenen, afkoppelen en overige klimaatrobuuste maatregelen. Wij liften 
daar zoveel mogelijk mee bij bestaande initiatieven en campagnes op het gebied 
van klimaatadaptatie en biodiversiteit.

▪ Bij nieuwbouwlocaties worden bij aanleg systemen toegepast waarbij afval- en 
hemelwater gescheiden blijft. 

▪ In onze gemengde stelsels zijn én blijven overstorten noodzakelijk. Bij hoosbuien zal 
via deze overstorten verdund afvalwater in sloten en vijvers stromen. Deze 
overstorten voldoen op dit moment aan de wettelijke eisen én er zijn geen 
problemen uit de praktijk bekend. Mocht  er in de toekomst blijken dat overstorten 
toch problemen opleveren dan bepalen we of en welke maatregelen nodig zijn.

▪ Bij heftige buien (buien die statistisch eens per 5 jaar voorkomen) wordt het 
overtollig hemelwater opgevangen en afgevoerd. De straat zal slechts zelden blank 
staan, maar het water komt niet boven de trottoirbanden uit. De omgeving 
ondervindt hier dan korte tijd hinder, maar van overlast is geen sprake. 

▪ Bij extreme hoosbuien (buien die statistisch eens per 100 jaar voorkomen) moeten 
wij leren accepteren dat de straat enige tijd blank staat. De riolen zijn niet in staat 
dergelijke grote hoeveelheden neerslag meteen op alle plaatsen te verwerken. 
Daarvoor is het oorspronkelijk ook niet ontworpen. In deze gevallen wordt het 
water opgevangen in de openbare ruimte. Dit leidt wellicht tot hinder of overlast 
voor de omgeving. Eventuele overlast en schade als gevolg van extreme hoosbuien 
wordt zoveel mogelijk voorkomen.

▪ Daar waar mogelijk, wenselijk en inpasbaar gaan wij in de openbare buitenruimte 
meer berging creëren waar, ten tijde van extreme hoosbuien, water tijdelijk 
geborgen kan worden. In tijd van droogte kan vanuit deze bergingen water benut 
worden. Wanneer wij daar groenvoorzieningen voor inzetten worden deze in lijn 
met het groenbeleidsplan, duurzaam en klimaatrobuust ingericht.

▪ Wanneer hemelwatervoorzieningen door slijtage of schades niet meer voldoende 
functioneren worden deze gerepareerd of vervangen. Bij de vervanging overwegen 
we grotere buizen toe te passen als dat een duidelijke meerwaarde biedt.

▪ Bij aanleg c.q. vervanging van voorzieningen vindt er altijd een 
duurzaamheidsafweging plaats. Wij hanteren altijd een duurzaamheidstoets bij het 
ontwerp (is er wel een riool nodig?). Vervolgens kijken wij o.a. ook naar hergebruik 
van grondstoffen en CO₂ reductie tijdens de uitvoering. 

▪ Wij gaan met bewoners en ondernemers in gesprek om lokale problematiek en 
mogelijke oplossingen in beeld te brengen. De resultaten leggen we per kern vast in 
een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan geeft aan of en wat er nodig is om te komen 
tot een klimaatrobuuste leefomgeving. Kernen, waar we weten dat er problemen 
zijn, krijgen daarin voorrang. 

▪ De gegevens van de voorzieningen zijn actueel en digitaal uitwisselbaar.

klik voor het onderdeel 
stedelijk afvalwater

klik voor het onderdeel 
hemelwater

klik voor het onderdeel 
grondwater

klik voor het onderdeel 
oppervlaktewater



Verdieping: ambitie grondwater; wat willen wij bereiken?

23

terug

▪ De grondwatersituatie in de kernen van de gemeente wordt grotendeels bepaald 
door de waterstanden in het buitengebied. Daar heeft de gemeente nauwelijks 
invloed op.

▪ De ontwatering in openbaar gebied is goed voor elkaar. Incidenteel kan sprake zijn 
van hoge of lage grondwaterstanden (bijvoorbeeld bij langdurige regenval of 
droogte) die tot hinder en/of overlast kan zorgen. Mogelijk dat in sommige 
kruipruimtes af en toe water staat. 

▪ Gemeente is aanspreekpunt voor grondwaterproblemen, maar niet aansprakelijk. 
De perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor afwatering en aansluitingen op 
hun eigen terrein. Grondwaterproblemen kunnen inwoners melden bij de 
gemeente, de gemeente behandeld deze.

▪ Grondwaterproblemen worden voorkomen door instandhouding van bestaande 
afvoervoorzieningen (zoals sloten, greppels etc.). Hiervoor is toezicht en goede 
duidelijke communicatie naar bewoners noodzakelijk. 

▪ Als er maatregelen in openbaar gebied nodig zijn om acute problemen aan te 
pakken dan wel te voorkomen worden die door of onder regie van de gemeente (in 
nauwe samenwerking met het wetterskip) uitgevoerd. Bij voorkeur worden deze 
maatregelen uitgevoerd in combinatie met andere werkzaamheden. Nader 
onderzoek zal de urgentie van de maatregelen vaststellen.

▪ Bij het vervangen van riolering wordt gekeken of het nodig is om een aansluiting 
voor afvoer van overtollig grondwater aan te leggen.

▪ Vanuit de risico-gestuurde beheerstrategie geldt er voor riolen in 
grondwaterbeschermingsgebieden een hogere prioriteit bij het plannen van 
onderhouds- en vervangingswerken.

▪ Bij nieuwbouwlocaties wordt bij het ontwerp al rekening gehouden met een 
duurzame ontwatering. Hiermee proberen wij problemen in de toekomst zoveel 
mogelijk te voorkomen.

▪ Bij nieuwbouwlocaties, bij de aanwezigheid van een RWA riool die over een 
toereikende afvoerfunctie beschikt (dus geen regenwaterinfiltratie riool (IT riool) 
en/of een RWA riool wat “verdronken” is; oftewel een RWA riool wat grotendeels 
en/of volledig met water gevuld is), kan de perceel eigenaar een RWA aansluiting 
aanvragen waarop de aansluiting voor perceeldrainage aangeboden wordt. Bij een 
IT riool of een “verdronken RWA riool” is dit in beginsel niet toegestaan vanwege 
het risico op wateroverlast in kelders. De perceel eigenaar is zelf verantwoordelijk 
voor de afwatering en aansluiting op eigen terrein.

▪ Om problemen met droogte te beperken gaan we meer water vasthouden in de 
bodem (infiltreren) en het watersysteem (sloten en vijvers).

klik voor het onderdeel 
stedelijk afvalwater

klik voor het onderdeel 
hemelwater

klik voor het onderdeel 
grondwater

klik voor het onderdeel 
oppervlaktewater



Verdieping: ambitie oppervlaktewater; wat willen wij bereiken?
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klik voor het onderdeel 
stedelijk afvalwater

klik voor het onderdeel 
hemelwater

klik voor het onderdeel 
grondwater

▪ Goede waterkwaliteit: De kwaliteit van het water komt overeen met de eisen die de 
functie van het gebied er aan stelt. De doelstelling voor de waterkwaliteit komt 
verder overeen met het vigerende beleid met als kanttekening dat maatregelen in 
het kader van de KRW kosteneffectief moeten zijn. De gemeente en het wetterskip 
gaan hierin binnen de gemeente Tytsjerksteradiel een stap verder door een 
integrale afweging te maken van de kosteneffectiviteit van maatregelen in landelijk 
en stedelijk gebied.

▪ Tegengaan overlast riolering: Het uitsluiten van wateroverlast in alle situaties is niet 
realistisch en een poging om het rioleringssysteem hierop in te richten zou 
onevenredige kosten met zich meebrengen. De gemeente streeft naar een 
duurzaam en klimaatbestendig watersysteem overeenkomstig het vigerende beleid. 
De gemeente zoekt hierbij naar ruimtelijke maatregelen om overtollig water af te 
voeren naar locaties waar voldoende ruimte voor water is.

▪ Tegengaan buiten de oevers treden oppervlaktewater: De hoeveelheid 
oppervlaktewater in het bebouwde gebied is voldoende om te spreken van een 
robuust, duurzaam en klimaatbestendig oppervlaktewatersysteem. Dit systeem 
moet voldoende capaciteit hebben om water, dat vanaf het bebouwd gebied 
afstroomt in neerslagsituaties die zich statistisch gezien gemiddeld eens per 100 
jaar voordoen, te bergen. De gemeente volgt hiermee het vigerende beleid.

▪ Veiligheid: Het bieden van voldoende veiligheid tegen overstromingen vanuit de 
boezem is de verantwoordelijkheid van het wetterskip. Bij het uitvoeren van 
projecten ter verbetering van deze veiligheid zal de gemeente zich constructief 
opstellen en bij ruimtelijke ontwikkelingen hierop anticiperen. Met de doelstelling 
wordt het vigerende beleid gevolgd.

▪ Verdroging / watertekort: Bij extreme droge perioden kan de aanvoer van 
voldoende water stagneren. Hierdoor kan tijdelijk sprake zijn van verdroging of 
watertekort. Het beleid van wetterskip Fryslân houdt hier rekening mee door water, 
waar mogelijk, in natte perioden vast te houden. Daar waar bij normale 
hydrologische omstandigheden sprake is van verdroging of watertekort is de 
wateraanvoersituatie verbeterd. Met deze doelstelling wordt het vigerende beleid 
gevolgd.

▪ Goede samenwerking en verdeling van verantwoordelijkheid: Water neemt een 
steeds belangrijkere rol in, in de inrichting van zowel het landelijk als het bebouwde 
gebied. De gemeente hecht veel waarde aan een goede samenwerking van de 
verschillende water gerelateerde facetten binnen de gemeentelijke organisatie zelf 
en de samenwerking met wetterskip Fryslân. Een heldere verdeling van de 
verantwoordelijkheden is hiervoor noodzakelijk. De gemeente neemt hierbij de 
verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de Omgevingswet.

▪ Water betrekken in ruimtelijke plannen: De gemeente en het wetterskip hebben de 
ambitie om water, prominent op de ruimtelijke agenda te zetten en in de praktijk te 
bewijzen dat water een meerwaarde geeft aan bebouwd gebied. De 
waterbeheerders van de gemeente en het waterschap zijn alert en worden 
vroegtijdig ingeschakeld bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor toekomstige 
ruimtelijke uitbreidingen zoekt de gemeente naar locaties die als ‘geschikt’ zijn 
aangewezen volgens de waterkansenkaart, waarmee een duurzaam watersysteem 
wordt gewaarborgd.

▪ Beheer en onderhoud: Het gemeentelijk water is zo ingericht dat goed beheer en 
onderhoud mogelijk is waarbij recht wordt gedaan aan de gestelde functies 
(kwantiteit en kwaliteit). Beheer wordt reeds in het beginstadium bij de 
planvorming betrokken.

klik voor het onderdeel 
oppervlaktewater



Afwegingskader nieuwe rioolaansluitingen buitengebied

25

terug



Verdieping: transitie toekomstbestendige inrichting

26

terug

inrichtingsplannen water en klimaat
Wij maken de komende planperiode per wijk of kern “inrichtingsplannen water en 
klimaat” (voor zover die er nog niet zijn), met daarin de elementen zoals het 
regenwaterstructuurplan Tytsjerk. Hierin staat per wijk of kern de lange termijnvisie 
voor omgang met water en het verder anticiperen op de effecten voor 
klimaatverandering (wateroverlast, droogte en hitte). De structuur zal in de basis 
uitgaan van zo lang mogelijk lokaal water vasthouden maar af kunnen voeren als er te 
veel is. Op die wijze draagt de structuur ook bij aan het verminderen van de 
droogteproblematiek.

Vanwege de lange termijnvisie uitwerking lenen deze inrichtingsplannen zich ook voor 
integratie en afstemming met o.a. energietransitie en/of het warmteprogramma ; ook 
dat vraagt om een wijk of kerngerichte visie. Deze plannen zijn dynamisch en kunnen in 
de loop van de tijd, daar waar nodig, bijgesteld worden als gevolg van voortschrijdend 
inzicht.

Aanleggolf van riolering kans voor transitie
In de periode 1970-1980 is er een aanleggolf van riolering in onze kernen geweest; toen 
is circa 71 km riolering aangelegd. Deze 71 km betreft nu circa 30% van ons totale areaal 
riolering in de kernen. Gemiddeld bedraagt de technische levensduur van riolen circa 60 
jaar. Op dit moment (peildatum 2025) is circa 14 km riolering in onze gemeente 60 jaar 
of ouder (6%). Aan het einde van de planperiode in 2031 is dit circa 57 km (24%). 

Kortom als riolen 60 jaar oud zijn betekent dit niet direct dat we deze vervangen, maar 
het moment van vervangen komt de komende decennia wel steeds dichterbij. Destijds 
zijn deze riolen op buurt of wijkniveau aangelegd. Bij de vervanging wordt daarom 
gekeken naar de mogelijkheid om dit opnieuw op buurt- of wijkniveau uit te voeren. 
Vanwege de omvang vormt dit een complexe uitdaging.  

Bij vervanging richten wij, daar waar nodig en mogelijk, de buurten en wijken 
toekomstbestendig in door anders om te gaan met water. Enerzijds door robuuste 
voorzieningen aan te leggen die bij piekbuien, hoge grondwaterstanden of periodes van 
langdurige gestage regen (zoals het najaar van 2023) water opvangen en verwerken. 
Anderzijds door water zo lang mogelijk lokaal vast te houden om problemen bij 
langdurige periodes van droogte te beperken. 

Bij de nieuwe inrichting kijken we nadrukkelijk naar het groen. Met extra groen creëren 
we (meer) mogelijkheden om water te infiltreren en te bufferen. Met specifieke 
begroeiing en beplanting kunnen we de biodiversiteit versterken. Tenslotte draagt extra 
groen bij aan het terugdringen van hittestress. 

Tenslotte bieden deze projecten een uitgelezen mogelijkheid voor combinatie met de 
energietransitie en/of het warmteprogramma (werk-met-werk maken).

Blauwdruk voor de toekomstbestendige inrichting
We zijn een landelijke gemeente met veel open water, maar dit open water zit 
hoofdzakelijk aan de randen van de kernen; in de kernen liggen relatief weinig sloten en 
vijvers. Bij de toekomstbestendige inrichting zullen we in bepaalde wijken zogeheten 
regenwaterstructuren (of blauwe aders) aan moeten leggen om de bergingscapaciteit 
aan de randen van de kernen beter te benutten (zoals een aantal jaar geleden (2019-
2020) in de Freerk Bosgraafstraat en Noordersingel in Burgum is gedaan).

Voorbeeld van slimme inrichting van 
groenvoorzieningen om water zo lang 

mogelijk lokaal vast te houden
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Onderzoek & planvorming
Om tot doelmatige keuzes en planning van maatregelen aan de riolering te komen (die 
passen binnen de ambities en voornemens) is jaarlijks onderzoek en planvorming nodig. 
Daarbij worden de strategische doelen omgezet naar het tactische en operationele 
beheerniveau. 

Binnen de gemeentelijke watertaken is voortdurend sprake van nieuwe inzichten. Elk 
jaar komen er nieuwe inspecties van riolen en gemalen beschikbaar. Daarnaast komen 
via metingen ook nieuwe gegevens beschikbaar. Onderzoek & planvorming kenmerkt 
zich dus door een dynamisch proces. Bij een aantal activiteiten is (op onderdelen) 
specialistische kennis nodig, kennis die de gemeente zelf niet in huis heeft. Hier worden 
diensten van derden ingezet. 

In de komende planperiode worden o.a. de volgende activiteiten voorzien:
▪ Actualiseren Wrp (6 jaarlijks);
▪ Periodieke actualisatie Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW’s);
▪ Periodieke actualisatie beheerplannen;
▪ Bijhouden grondwatermeetnet;
▪ Actie “water Race” in 2026;
▪ Opstellen inrichtingsplannen water en klimaat;
▪ Samenwerking & kennisuitwisseling: 

o Periodieke overleggen met stakeholders (o.a. FBWK, GAWO en Wetterskip);
o Ondersteuning aan en door platform RIONED

activiteit planning FCL / ECL geraamd budget 

planperiode [€]

Onderzoek & planvorming

Actualiseren Wrp 2031 67200101-TD-4380911-TD 45.000

Actualisatie SSW’s periodiek 67200101-TD-4380911-TD 120.000

Bijhouden grondwatermeetnet jaarlijks 67200101-TD-4380911-TD 6.000

Actie “Water Race” 2026 67200101-TD-4380911-TD 19.000

Overige advisering derden: 67200101-TD-4380911-TD 225.000

o Opstellen inrichtingsplannen water en klimaat planperiode

o Diversen periodiek

Periodieke actualisatie beheerplannen periodiek - eigen uren

Samenwerking en kennisuitwisseling:
o ondersteuning platform RIONED jaarlijks - eigen uren
o ondersteuning FBWK jaarlijks - eigen uren

programma onderzoek & 
planvorming

programma regulier 
onderhoud

programma facilitair 
personeel & overhead

programma groot 
onderhoud en vervanging

programma 
verbetering

programma 
nieuwe aanleg

Budgetten zijn op prijspeil 2025, exclusief btw en inclusief toeslagen voor voorbereiding, advies en toezicht.
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Regulier onderhoud
Voor het in stand houden van het areaal is regulier onderhoud nodig. Zoals het reinigen 
van kolken en riolen, klein onderhoud en schadeherstel van riolen en gemalen (incl. 
elektrische installaties).

Een deel daarvan wordt door onze eigen buitendienst uitgevoerd. De buitendienst 
beschikt over specialistisch materieel (o.a. een kolkenzuiger) om deze werkzaamheden 
in eigen beheer uit te kunnen voeren. De vaste kosten van dit materieel (o.a. 
verzekering, afschrijving, brandstof en motorrijtuigenbelasting) worden doorbelast in de 
begroting (zie programma facilitair).

De geraamde kosten (die doorbelast worden in de begroting) bestaan uit budget voor 
externe kosten, zoals o.a. aanschaf van materialen, dan wel inzet van onderaannemers. 
De uren die de buitendienst levert zijn via de loonkosten (aparte kostenplaats) in de 
begroting opgenomen.

Doorbelastingen 
Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden aan riolen en gemalen is bij het 
programma regulier onderhoud ook sprake van twee doorbelastingen:
▪ Straatreinigen
▪ Duikers

Deze werkzaamheden worden door andere afdelingen uitgevoerd. Omdat deze 
werkzaamheden deels ook een bijdrage leveren aan de gemeentelijke watertaken 
wordt een deel van de kosten doorbelast aan de begroting riolering.

programma onderzoek & 
planvorming

programma regulier 
onderhoud

programma facilitair 
personeel & overhead

programma groot 
onderhoud en vervanging

programma 
verbetering

programma 
nieuwe aanleg

activiteit planning FCL / ECL geraamd budget 

planperiode [€]

Regulier onderhoud

Onderhoudskosten gemalen jaarlijks 67200102-TD-4380300-TD 737.300

Elektriciteitskosten gemalen jaarlijks 67200102-TD-4380202-TD 650.400

Telefoon en datakosten gemalen jaarlijks 67200102-TD-4380904-TD 36.000

Onderhoudskosten vrijverval riolering jaarlijks 67200103-TD-4380300-TD 369.900

Inspectie en reiniging vrijverval riolering jaarlijks 67200103-TD-4380399-TD 774.400

Overige uitbestede werkzaamheden jaarlijks 67200101-TD-4380399-TD 210.000

Doorbelastingen
Toerekening veegkosten straatreinigen jaarlijks 67200101-TD-4380300-TD 596.500

Toerekening onderhoud duikers jaarlijks 67200101-TD-4380112-TD 33.700

Budgetten zijn op prijspeil 2025, exclusief btw en inclusief toeslagen voor voorbereiding, advies en toezicht.
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Riolering facilitair
De volgende facilitaire taken worden toegerekend aan de rioolbegroting:
▪ Verzekeringen;
▪ Aankoop regentonnen;
▪ Communicatie en voorlichting (advertentiekosten);
▪ Afdrachtskosten FBWK;
▪ Doorbelasting materieelkosten (voertuigen) buitendienst 
▪ Dotatie aan de voorziening baggeren

Personeel & overhead
Voor het efficiënt uitvoeren van de gemeentelijke watertaken levert lokale gebieds- en 
organisatiekennis op onderdelen een duidelijke meerwaarde op. Daarom worden zoveel 
mogelijk werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Op onderdelen waar 
specialistische kennis bij nodig is (bijvoorbeeld onderzoek naar het technisch 
functioneren of de voorbereiding van de complexe/grootschalige vervangings- en 
verbeteringsprojecten) wordt externe capaciteit ingeschakeld.

Voor dit Wrp is met behulp van de formatiecalculator van Stichting RIONED bepaald 
welke capaciteit de komende planperiode minimaal benodigd is. Hieruit blijkt dat de 
binnendienst circa 1,4 fte te kort komt. Dit tekort is met name aanwezig in de 
voorbereiding, project(bege)leiding en toezicht bij de investeringsmaatregelen. Dit 
tekort wordt op de werkvloer (nog) niet ervaren.

programma onderzoek & 
planvorming

programma regulier 
onderhoud

programma facilitair 
personeel & overhead

programma groot 
onderhoud en vervanging

programma 
verbetering

programma 
nieuwe aanleg

Dekking personeelskosten
Dekking van de eigen formatie (binnen- en buitendienst) vindt plaats vanuit de 
kostenplaats personeelskosten.

In de raming van de investeringsmaatregelen zijn kosten voor voorbereiding, advies en 
toezicht (VAT-kosten) meegenomen. Eventuele tijdelijke inhuur, ter ondersteuning van 
de binnendienst, kan dus vanuit de investeringskredieten gedekt worden. In de 
planperiode bepalen we jaarlijks in het operatoneel jaarplan de benodigde inzet van de 
binnendienst en eventuele aanvullende inzet die via inhuur derden nodig is.

Mocht blijken dat externe ondersteuning structureel nodig is dan overwegen we een 
formatie-uitbreiding. Voor de financiële dekking vindt dan een herijking van de VAT 
kosten plaats; deze bieden daarvoor een aanvullende ruimte van circa 0,7 fte. 

activiteit planning FCL / ECL geraamd budget 

planperiode [€]

Facilitair

Verzekeringen jaarlijks 67200101-TD-4380500-TD 500

Aankoop regentonnen jaarlijks 67200101-TD-4380111-TD 41.200

Communicatie en voorlichting (advertentiekosten) jaarlijks 67200101-TD-4830399-TD 250.800

Afdrachtskosten FBWK jaarlijks 67200101-TD-4432001-TD 126.400

Dotatie voorziening baggeren jaarlijks 67200101-TD-4720001-TD 243.800

Doorbelasting materieelkosten buitendienst:

o Kolkenzuiger jaarlijks 67205001-TD - Divers 558.200

o Gebouwen buitendienst jaarlijks 62101001-TD - Divers 336.300

o Voertuigen 1 jaarlijks 62105008-TD - Divers 33.700

o Voertuigen 2 jaarlijks 62105202-TD - Divers 16.100

Personeel & overhead
Personeelslasten jaarlijks 67200000-TD-4110001-TD 4.196.300

Overhead jaarlijks - 1.855.000

Budgetten zijn op prijspeil 2025, exclusief btw en inclusief toeslagen voor voorbereiding, advies en toezicht.
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Mechanische riolering (gemalen en drukriolering)
Klein dagelijks onderhoud aan de mechanische riolering wordt door de eigen 
buitendienst uitgevoerd. Groot onderhoud, zoals volledige vervanging van alle 
elektromechanische onderdelen van een gemaal, en complete vervanging van een 
gemaal wordt als een project uitgevoerd door derden. Op basis van ervaringscijfers 
uit recente renovatie/vervangingsprojecten en actuele data uit het SAM 
beheersysteem is het budget voor groot onderhoud en vervanging in de komende 
planperiode bepaald. Jaarlijks bepalen wij op basis van actuele inspectiedata de 
exacte planning groot onderhoud/vervanging voor het betreffende jaar. 

Vrijverval riolering
Jaarlijks inspecteren wij een deel van de vrijverval riolering. Deze inspectie beelden 
worden in het beheerprogramma ingelezen en vervolgens beoordeeld. Hieruit 
volgen maatregelen. Afhankelijk van aard, omvang en urgentie clusteren wij de 
maatregelen (bijvoorbeeld maatregelen uit twee of drie inspectierondes worden in 
één contract geclusterd en uitgevoerd). 

Voor dit nieuwe Wrp hebben wij een geactualiseerde onderhouds- en vervangings-
planning vrijverval riolering opgesteld. De maatregelen ‘groot onderhoud’ die hier 
uit voort komen staan gepland voor de periode 2027-2028.

De komende jaren zullen wij jaarlijks nieuwe rioolinspecties uitvoeren. Uit de 
beoordeling van deze nieuwe inspectiedata komen zeer waarschijnlijk nieuwe 
maatregelen naar voren. Op basis van ervaringscijfers uit recente renovatie / 
vervangingsprojecten en data uit het beheersysteem hebben wij voor de laatste 
jaren van de planperiode budget gereserveerd voor verwachtte maatregelen groot 
onderhoud en vervanging van vrijverval riolering. 

programma onderzoek & 
planvorming

programma regulier 
onderhoud

programma facilitair 
personeel & overhead

programma groot 
onderhoud en vervanging

programma 
verbetering

programma 
nieuwe aanleg

activiteit planning FCL / ECL geraamd budget 

planperiode [€]

Mechanische riolering

Budget reservering voor renovatie (groot 

onderhoud) c.q. vervanging mechanische riolering 

(gemalen) planperiode

planperiode n.v.t. 1.050.300

Vrijverval riolering
Maatregelen renovatie (groot onderhoud) c.q. 

vervanging vijverval riolering planperiode

2027-2028 n.v.t. 640.500

Budget reservering voor nog te plannen renovatie 

(groot onderhoud) c.q. vervanging vijverval 

riolering planperiode

2030-2031 n.v.t. 2.100.000 

Ad-hoc maatregelen
Budget reservering voor ad-hoc maatregelen. planperiode n.v.t. 600.000

Budgetten zijn op prijspeil 2025, exclusief btw en inclusief toeslagen voor voorbereiding, advies en toezicht.

Ad-hoc maatregelen
Jaarlijks hebben wij een vast bedrag gereserveerd voor ad-hoc maatregelen aan onze 
voorzieningen.
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Maatregelen voor een toekomstbestendige inrichting
Op basis van recent opgestelde SSW’s (o.a. het SSW van de kern Sumar uit 2024) 
hebben wij de eerste maatregelen bepaald die bijdragen aan een toekomstbestendige 
inrichting. De uitvoering van deze maatregelen vindt in de komende planperiode plaats.
Veel van deze maatregelen combineren wij met groot onderhoud c.q. vervanging van 
vrijverval riolering (werk-met-werk maken). 

Overige verbeteringsmaatregelen
Vanuit de basisrioleringsplannen (BRP’s) moeten wij nog enkele 
verbeteringsmaatregelen uitvoeren. De komende planperiode combineren wij deze 
maatregelen met groot onderhoud c.q. vervanging van vrijverval riolering en wegen.

Budgetreservering DPRA maatregelen
Voor het laatste deel van de planperiode (2030-2031) hebben wij een 
budgetreservering opgenomen voor mogelijke DPRA maatregelen (bijvoorbeeld 
afkoppelen van verhard oppervlak) die de komende jaren vanuit de inrichtingsplannen 
water en klimaat naar voren komen (maar die nu nog niet in beeld zijn). 

programma onderzoek & 
planvorming

programma regulier 
onderhoud

programma facilitair 
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programma groot 
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programma 
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programma 
nieuwe aanleg

Budgetten zijn op prijspeil 2025, exclusief btw en inclusief toeslagen voor voorbereiding, advies en toezicht.

activiteit planning FCL / ECL geraamd budget 

planperiode [€]

Maatregelen toekomstbestendige inrichting

SSW - Sumar - DWA IT Hoarnleger 2029 n.v.t. 3.000

SSW - Sumar - José Vigevenoweg 2029 n.v.t. 670.000

SSW - Sumar - RWA IT Hoarnleger 2029 n.v.t. 15.000

Overige verbeteringsmaatregelen
BRP - Hurdegaryp - HWA de Horst, Hoeksterpad, 

Hazzeleger

2026-2028 n.v.t. 2.000.000

Noardburgum - Zevenhuisterweg / veldmansweg 2028-2030 n.v.t. 2.600.000

Burgum - Schoolstraat 2027-2029 n.v.t. 1.200.000

Mûnein Dr Kijlstraweg 2026 n.v.t. 600.000

Reservering DPRA maatregelen
Budget reservering voor DPRA maatregelen 

volgend uit de inrichtingsplannen water en 

klimaat.

2030-2031 n.v.t. 1.300.000
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Nieuwe aanleg in de kernen
In de komende planperiode zijn diverse nieuwbouwprojecten voorzien (zie kader 
rechtsonder). 

Conform het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geldt het uitgangspunt bij 
nieuwbouw dat waterstromen (afval- en hemelwater) op het perceel gescheiden 
worden én gescheiden worden aangeleverd op de perceelsgrens. Ten aanzien van de 
(verdere) verwerking van hemelwater in gemeentelijke voorzieningen geldt daarbij de 
voorkeur om water zoveel mogelijk lokaal vast te houden via infiltratie of berging in 
oppervlaktewater. Indien er geen of onvoldoende oppervlakte water aanwezig is en/of 
infiltratie niet mogelijk is kiezen we voor inzameling en afvoer van overtollig 
hemelwater via riolen. 

Tijdens de weging van het waterbelang (voorheen de watertoetsprocedure) geldt deze 
voorkeursvolgorde als uitgangspunt en worden van daaruit de kaders voor het ontwerp 
op de betreffende nieuwbouwlocatie vastgesteld.

Aanlegkosten nieuwe voorzieningen - grondexploitaties
Kosten voor aanleg van nieuwe voorzieningen, als onderdeel van een grondexploitatie, 
worden gedekt uit deze grondexploitatie. Het betreft dan kosten voor het opstellen van 
het ontwerp én de aanlegkosten. 

Aansluitkosten op gemeentelijke voorzieningen
Voor het maken van een aansluiting op een gemeentelijke voorziening (riolering) brengt 
de gemeente kosten in rekening (standaardtarief en bij een aansluitleiding van meer 
dan 5,0 meter en/of een afwijkende buisdiameter een meerprijs).

Nieuwe aanleg in het buitengebied
Met de Omgevingswet is de ontheffingsbevoegdheid voor de zorgplicht stedelijk 
afvalwater vervallen. De gemeente bepaalt vanaf nu zelf, in overleg met wetterskip 
Fryslân, hoe omgegaan moet worden nieuwe lozingen in het buitengebied.

De insteek van de gemeente is én blijft een doelmatigheidsafweging op 
maatschappelijke kosten; (via het afwegingskader nieuwe rioolaansluitingen 
buitengebied bepalen we of aansluiting op (druk)riolering meerwaarde biedt 

Planning nieuwbouwprojecten
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1. Visie en beheerstrategie
In het onderdeel “programma” van dit Wrp zijn de maatregelen, inclusief de verwachte 
uitgaven in de planperiode 2026 t/m 2031 gepresenteerd. De ramingen zijn gebaseerd op 
prijspeil 2025. De ramingen voor de uitgaven na de planperiode (vanaf 2032) zijn 
gebaseerd op de inzichten en meerjarenplanningen peildatum 2025.

2. Concernstrategie
Een deel van de kosten van straatvegen (jaarlijks circa € 100.000) worden doorbelast in de 
rioolheffing. 

De compensabele btw op de exploitatielasten en de investeringen worden niet doorbelast 
in de rioolheffing. 

Jaarlijks wordt € 45.000 gereserveerd voor kwijtschelding/oninbaar.

3. Financieringsmethodiek
Nieuwe investeringen van dit Wrp worden, in lijn met de financiële verordening, 
geactiveerd en als kapitaallasten (lineaire afschrijvingsvorm met 0,7% rente) ten laste van 
de begroting gebracht.

De investeringskosten voor afval-, hemel- en grondwatervoorzieningen bij 
nieuwbouwprojecten komen ten laste van de grondexploitatie en vallen buiten dit Wrp.

Om schommelingen in de lasten op te vangen wordt gebruik gemaakt van een 
voorziening. Hiermee hoeft het tarief niet steeds aangepast te worden wanneer sprake 
is van een piek (of dal) in de uitgaven. Bij een positieve of negatieve stand wordt geen 
rente toegerekend aan de voorziening. De voorziening riolering had op 1-1-2025 een 
stand van € 1,98 miljoen. Naar verwachting heeft deze op 1-1-2026 (bij het begin van de 
planperiode) een stand van circa € 1,77 miljoen.

4. Bedrijfsvoering
Op dit moment worden zoveel mogelijk werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Op 
onderdelen waar specialistische kennis nodig is wordt externe capaciteit ingeschakeld.

5. Heffingsgrondslag
Alle panden betalen rioolheffing. De heffing bestaat uit 2 gedeelten: een eigenaren-
heffing en een gebruikersheffing. Ook gebruikers van panden die niet aangesloten zijn 
op het gemeentelijke rioolstelsel krijgen een aanslag rioolheffing (het basistarief). Naast 
de gebruikers van aangesloten panden, hebben ook de gebruikers van niet aangesloten 
panden een algemeen belang bij de afvoer van hemelwater en het grondwaterbeheer 
én dragen ze dus bij aan de kosten die de gemeente hiervoor maakt.

Toename heffingseenheden als gevolg van areaaluitbreiding
Er wordt de komende planperiode geen rekening gehouden met een toename van de 
heffingseenheden. Daarentegen wordt ook geen rekening gehouden met stijging van de 
exploitatielasten als gevolg van areaalgroei.

Inkomsten rioolheffing
In 2026 wordt in totaal € 2,48 miljoen aan rioolheffing opgelegd. 
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Lastenontwikkeling
In de planperiode 2026-2031 stijgen de jaarlijkse lasten van circa € 2,6 miljoen in 2026 naar 
circa € 3,0 miljoen in 2031. Dit is het gevolg van de investeringsopgave voor vervanging van 
riolen en gemalen én de verbeteringsmaatregelen. Ook na de periode stijgen de lasten 
geleidelijk tot circa € 3,5 miljoen in 2037. Dit is het gevolg van alsmaar meer uitgaven voor 
groot onderhoud en vervanging van de arealen die in de aanleggolf van de jaren ’70 van de 
vorige eeuw zijn aangelegd. 

Op dit moment zijn de tarieven rioolheffing niet kostendekkend (92% in 2025); het tekort 
vangen wij op vanuit de voorziening. Deze heeft daarvoor voldoende buffer; maar zonder 
tariefcorrectie bereiken we de komende jaren de ondergrens van de voorziening. Daarom 
is het voorstel de komende jaren geleidelijk naar een kostendekkend tarief te groeien, met 
een minimale ondergrens in de voorziening van € 1,0 miljoen. Hiervoor is de komende jaren 
een jaarlijks index van 3,2% nodig, exclusief de jaarlijkse prijsindexatie van loon, materiaal 
en materiaal kosten conform CBS index. 
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