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1) Het gevraagde besluit 

 
Het college besluit: 
De Verenigde Vergadering te verzoeken om: 
1. Het Investeringsplan voor het project Bergingsgebied Klaas Engelbrechtspolder, met de 
geraamde kosten ter hoogte van 11,8 mln. euro, vast te stellen.  
 
2. Het ontwerpkrediet ter grootte voor het project Bergingsgebied Klaas Engelbrechtspolder, 
ter hoogte van 1,8 mln. euro, beschikbaar te stellen.  
 
 

2) Aanleiding 
 
Essentie van het voorstel 
In dit bestuursvoorstel wordt instemming gevraagd voor de uitwerking van een 
bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder. Gelijktijdig aan deze uitwerking wordt een 
nader onderzoek uitgevoerd naar aanvullende maatregelen in andere delen van het 
beheergebied van Delfland, dat boven NAP gelegen is (het boezemland). 
Voor het oostelijke deel van de boezem wordt op een later moment een bestuurlijk besluit 
gevraagd. Dat besluit zal de uitkomst zijn van een afweging tussen een bergingsgebied rond 
de Noord Kethelpolder en/of de uitbreiding van tijdelijk gemaalcapaciteit in Rotterdam.  
 
De onderbouwing van het voorliggende bestuursvoorstel voorstel wordt hieronder gegeven. 
 
Druk op het watersysteem en risico's 
Het watersysteem van Delfland staat onder toenemende druk. Hoewel nagenoeg het hele 
gebied op dit moment voldoet aan de provinciale normen voor wateroverlast, zorgt 
klimaatverandering voor hevigere buien en vaker veel regen in korte tijd. Tegelijkertijd neemt 
de bebouwing in het gebied toe, waardoor er steeds minder ruimte is voor water om zijn weg 
te vinden. Dit vergroot het risico op overlast en zet de waterveiligheid in het gebied onder 
druk. Bij extreme neerslag kan het boezemsysteem de grote hoeveelheden overtollig water 
niet altijd verwerken, waardoor risico’s ontstaan op overstromingen en zelfs ongecontroleerde 
doorbraken van boezemkeringen. Dit brengt serieuze veiligheidsrisico’s met zich mee voor 
inwoners, vitale infrastructuur en de leefomgeving, en kan uiteindelijk zorgen voor flinke 
schade en persoonlijk leed in de achterliggende polder(s). 
 
Integrale aanpak voor waterveiligheid en klimaatadaptatie 
Om de toenemende druk op het watersysteem door klimaatverandering het hoofd te bieden, 
is een breed pakket aan samenhangende maatregelen noodzakelijk. Vanuit de 
Langetermijnstrategie  Wateroverlast (LTSW) onderhouden we watergangen en gemalen, 
koppelen we regenwater af, geven we gerichte voorlichting over klimaatbestendige keuzes, 
pakken we aan wateroverlastknelpunten aan in zowel stedelijk gebied als het 
glastuinbouwgebied en versterken we keringen. Daarnaast investeren we in betere monitoring 
van het watersysteem, zodat we snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Ook 
onderzoeken we aanvullende maatregelen zoals het vergroten van gemaalcapaciteit en het 
verhogen van boezemkeringen. Deze integrale aanpak is van groot belang om te voldoen aan 
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de inundatienormen en het risico op wateroverlast en doorbraken van boezemkeringen te 
verkleinen. Dit doen we uiteraard niet alleen, maar samen met onze partners in de regio, 
zodat we gezamenlijk werken aan een leefbaar, aantrekkelijk en veerkrachtig gebied voor 
huidige en toekomstige generaties. Zo werken gemeenten en andere partners aan meer groen 
en minder bestrating, aan het afkoppelen van hemelwater, meer ruimte voor water, etc.   
 
Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van het maatregelenpakket. 
 

 
 
 
Een uitsnede van dit totaalpakket is de aanleg van nieuwe, grootschalige bergingsgebieden. 
Uit een eerder uitgevoerd locatieonderzoek blijkt dat deze bergingsgebieden de kans op 
doorbraken van boezemkeringen verkleinen. Dit bestuursvoorstel richt zich op het verder 
uitwerken een bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder.  
 
Locatiekeuze bergingsgebieden 
Zoals eerder benoemd is het aanleggen van bergingsgebieden één van de maatregelen om 
het gebied te beschermen tegen de toenemende druk op het watersysteem door 
klimaatverandering en hevige neerslag. Extra opvangcapaciteit verkleint het risico op 
wateroverlast, schade en menselijk leed. 
 
Uit een recent locatieonderzoek zijn vier locaties naar voren gekomen voor potentiële 
grootschalige bergingsgebieden: Klaas Engelbrechtspolder, Woudsepolder, de Blaker (in de 
Oude Lierpolder) en Noord-Kethelpolder. Voor deze locaties zijn gesprekken gevoerd met de 
belangrijkste stakeholders en hydrologische onderzoeken uitgevoerd. Op basis hiervan is voor 
elk van de locaties een globaal schetsontwerpen opgesteld met een bijbehorende 
kostenraming.  
 
De vier locaties zijn beoordeeld met behulp van een multicriteria-analyse. Op basis van de 
hydrologische onderzoeken kan geconcludeerd worden dat nieuwe grootschalige 
bergingsgebieden in belangrijke mate bijdragen aan het beheersbaar houden van 
waterstanden in de Delflandse boezem bij een T100 bui 2085H. Deze bui is gekozen vanwege 
de aansluiting op het klimaatscenario KNMI 2085 Hoog, dat ook als uitgangspunt dient binnen 
de Langetermijnstrategie Wateroverlast. De bui kenmerkt zich door een hoge intensiteit en 
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een kortdurend, belastend verloop. Hierdoor komen kwetsbaarheden in het systeem duidelijk 
naar voren. De gekozen bui fungeert daarmee als een robuuste stresstest voor de werking 
van nieuwe bergingslocaties.  
Daarnaast hebben we de Limburgbui als referentie gebruikt, omdat deze weersituatie een 
recent en realistisch voorbeeld is van extreme neerslag die het watersysteem zwaar kan 
belasten. Dit geeft goed inzicht in hoeverre de voorgestelde maatregelen behalve bij de 
genoemde T100 bui ook effectief is bij extreme neerslag. 
 
Belangrijkste bevindingen: 
• Van de onderzochte grootschalige bergingsgebieden is een nieuw bergingsgebied in de 

Klaas Engelbrechtspolder effectiever dan het uitbreiden van het bestaande bergingsgebied 
in de Woudsepolder; 

• Een bergingsgebied aan de Blaker in de Oude Lierpolder is technisch erg complex en duur, 
bovendien is een bergingsgebied op deze locatie niet te combineren met het gebruik als 
glastuinbouwgebied; 

• Het vergroten van tijdelijke capaciteit nabij de bestaande gemalen Parksluizen en/of 
Schiegemaal is mogelijk een alternatief voor nieuwe grootschalige bergingsgebieden in en 
rond de Noord-Kethelpolder. Nader onderzoek is hiervoor noodzakelijk. 

 
Conclusies en voorstel: 
• Klaas Engelbrechtspolder | Het bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder verder uit 

te werken inclusief een bijbehorend participatieproces met stakeholders.  
• Woudsepolder | Een uitbreiding van de Woudsepolder is minder effectief dan een 

bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder en valt daarom nu af als optie. 
• De Blaker | Gezien de relatief beperkte effectiviteit in combinatie met de hoge kosten van 

de Blaker is het niet logisch om deze verder uit te werken. Samen met de gemeente 
Westland gaat Delfland op zoek naar een beter alternatief (andere bergingslocaties en/of 
andere maatregelen); 

• Noord-Kethelpolder | Een definitief besluit over effectiviteit en haalbaarheid van 
grootschalige bergingsgebieden langs de Schie pas te nemen, nadat een vergelijking is 
gemaakt met de effectiviteit en haalbaarheid van het uitbreiden van tijdelijke capaciteit 
nabij de bestaande gemalen Parksluizen en/of Schiegemaal. 

 
In dit bestuursvoorstel wordt instemming gevraagd voor de nadere uitwerking van de meest 
effectieve locatie: de Klaas Engelbrechtspolder. De risico’s voor waterkwaliteit, 
natuurwaarden, kwaliteit voor gras voor veevoer zijn beperkt (zie bijlage 4.3.6. pag 34). Bij 
de verdere uitwerking van de keuze voor de berging in de Klaas Engelbrechtpolder zal 
blijvend aandacht aan water- en bodemkwaliteit worden besteed en het behoud van de goede 
kwaliteit.  
 
Voor de locatie aan de oostzijde van het gebied (Noord-Kethelpolder) wordt eerst nog nader 
onderzocht of vergroting van de tijdelijke capaciteit nabij de bestaande gemalen Parksluizen 
en/of Schiegemaal een mogelijk alternatief is. 
 
Mochten er onvoorziene omstandigheden zijn dan wordt het voorstel opnieuw ter 
besluitvorming worden voorgelegd aan de Verenigde Vergadering (VV). 
 

3) Beoogd effect 
Het verkrijgen van een vastgesteld investeringsplan voor een grootschalig bergingsgebied in 
de Klaas Engelbrechtpolder en beschikbaar krijgen van een ontwerpkrediet zodat we van start 
kunnen met de voorbereiding van en het opstellen van een ontwerp. 
 

4) Kernboodschap 
Toenemende druk op het watersysteem door klimaatverandering en integrale 
maatregelen 
Het watersysteem in Delfland staat onder toenemende druk door klimaatverandering en 
steeds extremere neerslag. Hoewel het gebied momenteel vrijwel voldoet aan de 
inundatienormen, is een vooruitziende blik noodzakelijk en is uitbreiding van de 
opvangcapaciteit in het watersysteem nodig om toekomstige risico’s op wateroverlast en 
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schade te beperken. Bij zware regenval kan het boezemsysteem, de hoofdader van het 
watersysteem, de grote hoeveelheid water niet altijd tijdig verwerken. Dit vergroot het risico 
op ongecontroleerde dijkdoorbraken en ernstige schade aan woningen, bedrijven, 
infrastructuur en natuur en menselijk leed.  
 
Integrale aanpak voor waterveiligheid en klimaatadaptatie 
De Langetermijnstrategie Wateroverlast (LTSW) is in 2023 opgesteld als antwoord op de 
toenemende druk op het watersysteem in Delfland door klimaatverandering en 
verstedelijking. Deze strategie helpt Delfland en de regio zich beter voor te bereiden op de 
groeiende risico’s van wateroverlast door steeds extremere neerslag en veranderende 
weersomstandigheden.  
 
Voor het behalen van deze doelen werkt Delfland aan een breed pakket van samenhangende 
maatregelen. Dit pakket bestaat uit zes oplossingsrichtingen waaronder verschillende 
maatregelen hangen (vasthouden, bergen, afvoeren, verdelen, gevolgbeperking en 
accepteren). Hierbij valt te denken aan het vergroten van de capaciteit van gemalen, het 
verbeteren van de doorstroming, het verhogen van keringen en het bevorderen van infiltratie 
in het boezemland. Deze acties versterken het watersysteem als geheel. De genoemde 
maatregelen en voorbeelden maken geen onderdeel uit van dit bestuursvoorstel, maar 
worden hier genoemd om te laten zien dat we als Delfland met een integrale aanpak en een 
breed pakket aan maatregelen werken aan waterveiligheid en het voorkomen van 
wateroverlast. 
 
Onderzoek en uitwerking van nieuwe bergingsgebieden 
Een belangrijk onderdeel van dit pakket aan maatregelen is de aanleg van nieuwe, 
grootschalige bergingsgebieden. Door overtollig water tijdelijk op te slaan in grootschalige 
bergingsgebieden blijft het peil in de boezem beheersbaar en blijft het watersysteem ook 
onder druk operationeel. Zo wordt voorkomen dat water ongecontroleerd de polders 
instroomt en extra overlast veroorzaakt. Delfland zoekt daarom actief naar geschikte locaties 
voor nieuwe bergingsgebieden om deze structurele waterveiligheid te waarborgen. 
 
Inmiddels zijn vier potentiële locaties voor bergingsgebieden onderzocht: Klaas 
Engelbrechtspolder, Woudsepolder, de Blaker en Noord-Kethelpolder. Door nu prioriteit te 
geven aan de verdere uitwerking van het bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder en 
door het nader onderzoeken van mogelijkheden in de Noord-Kethelpolder, houden we het 
watersysteem zoveel mogelijk veilig en robuust, zowel nu als in de toekomst. We werken 
hiervoor samen met gemeenten, natuurorganisaties, grondeigenaren en andere partners om 
tot oplossingen te komen die technisch goed zijn én passen bij de omgeving. 
 

5) Historie – eerdere besluitvorming 
02-02-2023: Vaststelling Langetermijnstrategie Wateroverlast (LTSW) door VV 
30-11-2023: Motie 'Maak beleid op verstedelijking' 
20-05-2025: Vaststelling vervolg nieuwe bergingsgebieden boezem door D&H 
04-09-2025: Informatieve VV met een toelichting over de stand van zaken en het vervolg 
15-09-2025: Vaststelling vier potentiële bergingsgebieden door D&H 
14-10-2025: Vaststelling uitgangspunten en principes door D&H 
09-12-2025: Vaststelling hydrologische uitgangspunten en selectiecriteria door D&H 
27-01-2026: Toelichting LTSW en bergingsgebieden in Commissie WKK 
24-03-2026: Presentatie bestuursvoorstel bergingsgebieden in Commissie WKK 
 

6) Regelgeving en Beleid  
De langetermijnstrategie wateroverlast geeft richting aan het Delflands beleid om 
wateroverlast te voorkomen en voorbereid te zijn op klimaatverandering. De aanleg van 
bergingsgebieden is één van de maatregelen uit de langetermijnstrategie wateroverlast. 
 

7) Financiën  
Voor het bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder is een globaal schetsontwerp (bijlage 
1 DMS2500633) opgesteld met een SSK raming (zie bijlage 2 vertrouwelijk - DMS2500617). 
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De SSK raming vormt de basis voor het bepalen van het noodzakelijke ontwerpkrediet (zie 
bijlage 3 vertrouwelijk - DMS 2500745). 
 
Nr. Naam Investeringsplan IP Ontwerpkrediet 
 Bergingsgebied 

Klaas Engelbrechtspolder 
11,8 mln. euro 1,8 mln. Euro 

 
Begrotingsprogramma 3: Waterkwantiteit 
 
• Het investeringsbedrag past binnen de hiervoor in de begroting en meerjarenraming 

opgenomen budgetten. 
• Het ontwerpkrediet maakt deel uit van het totale investeringsplan. 
• In het investeringsplan is nog geen rekening gehouden met de kosten die gemaakt 

moeten gaan worden voor eventuele compensatie en overige schadeloosstelling. Verdere 
uitwerking van de planning, inclusief gesprekken met de grondeigenaren , is hiervoor 
noodzakelijk. Wanneer er meer duidelijkheid is over de hiermee gemoeide bedragen, en 
als dat leidt tot een ophoging van het IP, wordt dit voor nadere besluitvorming aan de VV 
voorgelegd. Delfland heeft niet de intentie grond te verwerven. De intentie is dat het 
gebied agrarisch blijft. 

• Kapitaallasten: De bouwkundige kosten worden in 40 jaar afgeschreven en de overige 
kosten worden in 15 afgeschreven. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie in 
het jaar na de oplevering van het project.  

• Exploitatiekosten: De hoogte van deze kosten kan pas worden vastgesteld als het 
uitvoeringsontwerp gereed is. 

• In de volgende fase wordt onderzoek uitgevoerd naar subsidie mogelijkheden en 
eventuele meebetalende partijen. 

• Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een bergingsgebied in de Noord-Kethelpolder 
wordt in de komende periode voortgezet. Daarom houden we het eerder toegekende 
onderzoekskrediet van €75.000 voor project 0.702117/001 Grootschalige 
bergingsgebieden aan. Het krediet wordt daarom nog niet teruggegeven aan het 
'algemeen onderzoekskrediet' van de secretaris-directeur. 
 
8) Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de uitwerking van het ontwerp. Net als bij 
andere ruimtelijke projecten wordt ingezet op circulair gebruik van materialen, beperking van 
afval en het stimuleren van klimaatadaptatie. Waar mogelijk worden lokale en hernieuwbare 
grondstoffen toegepast en wordt CO₂-uitstoot beperkt, in lijn met het programma Duurzaam 
Circulair. 
 
Belangrijk is dat bij het ontwerp en aanleg van het bergingsgebied expliciet rekening wordt 
gehouden met de al aanwezige kwetsbare soorten, zoals weidevogels, en dat mogelijke 
effecten op bodem, grasland en natuurlijke habitats zorgvuldig in beeld worden gebracht. In 
samenwerking met agrariërs en terreinbeheerders werken we zo niet alleen aan robuuste 
waterveiligheid, maar ook aan een duurzaam, economisch en ecologisch veerkrachtig gebied. 
 
 

9) Organisatorische en personele consequenties 
De benodigde inzet maakt onderdeel uit van de verschillende afdelingsplannen. 
 

10) OR 
Niet van toepassing 
 

11) Risico's en beheersmaatregelen 
 
1. Onvoldoende aandacht voor (uitleg over) het gehele maatregelen pakket ter 

voorkoming van wateroverlast 
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Het risico bestaat dat het volledige maatregelenpakket tegen wateroverlast 
onvoldoende zichtbaar wordt door de nadruk op nieuwe bergingsgebieden, waardoor er 
zorgen kunnen ontstaan over de integraliteit en er mogelijk vertraging optreedt. 
 
Als beheersmaatregel wordt ingezet op gerichte communicatie (zie punt 12) en gaan 
we voor de Klaas Engelbrechtspolder in gesprek met de direct betrokkenen.  
 
Voor de Noord-Kethelpolder wordt eerst onderzocht of de uitbreiding met tijdelijke 
gemaalcapaciteit nabij de bestaande gemalen Parksluizen en/of Schiegemaal een 
effectiever alternatief is, voordat een definitief besluit wordt genomen over een 
bergingsgebied. 
 
Deze aanpak zorgt ervoor dat er tijdig en transparant wordt gecommuniceerd, dat 
alternatieven parallel worden onderzocht. We zullen de belanghebbenden informeren 
over de afwegingen hun input ophalen voor de verdere uitwerking. Hierdoor neemt het 
draagvlak toe en worden de risico’s op vertraging, weerstand en reputatieschade 
zoveel mogelijk beheerst. 
 
Los van deze specifieke beheersmaatregelen blijven we uiteraard doorlopend inzetten 
op (communicatie over) het volledige pakket aan maatregelen dat de robuustheid van 
het watersysteem versterkt. Door de VV en de buitenwereld regelmatig te informeren 
over de voortgang en impact van al deze maatregelen, blijft zichtbaar dat we werken 
aan een breed en samenhangend geheel, waarvan nieuwe bergingsgebieden slechts 
één onderdeel is. 
 

2. Draagvlak of medewerking van stakeholders, perceeleigenaren en 
belangenverenigingen is onvoldoende aanwezig  
 
Door de compacte planning bestaat de mogelijkheid dat er onvoldoende draagvlak of 
medewerking ontstaat bij stakeholders, perceeleigenaren en belangenverenigingen. Op 
dit moment heeft nog niet met alle betrokkenen contact plaatsgevonden. Hierdoor zijn 
ook nog niet de belangen van alle stakeholders in beeld. 
 
Om ervoor te zorgen dat dit niet tot vertraging leidt, besteden we in het verdere proces 
extra aandacht aan aanvullende deelname, betrokkenheid en gesprekken. Zo zoeken 
we samen met individuele perceeleigenaren en andere betrokkenen naar oplossingen 
voor vraagstukken. 
 

 
 

12) Communicatie (in- en extern) en participatie 
 
1.  
 
 
 
 
2. 

Het besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden is via een brief gecommuniceerd met de 
eigenaren en bewoners van de Klaas Engelbrechtspolder. Eigenaren binnen de contour 
van het in het schetsontwerp aangegeven bergingsgebied zijn daarnaast persoonlijk 
geïnformeerd.  
 
Naar aanleiding van het besluit van de VV op 9 april 2026 gaat Delfland communiceren 
naar de omgeving via een nieuwsbrief en andere communicatiemiddelen. 
 

3. Gesprekken met individuele perceeleigenaren en -gebruikers. Ambtelijke en bestuurlijk 
overleggen met stakeholders. Dit zijn de gemeenten Midden-Delfland, Westland en 
Rotterdam, terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en LTO 
Delflands groen. Afstemming met de overige gemeenten vindt plaats in de reguliere 
bestuurlijke overleggen.  
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13) Bekendmaking en vervolgprocedure 
Na besluitvorming in de VV zal het college binnen de gestelde randvoorwaarden uitvoering 
geven aan de verdere uitwerking van het project en de nadere onderzoeken. 
 
Het doel van het vervolgproces is om voor het beoogde bergingsgebied in de Klaas 
Engelbrechtspolder het bestaande globale schetsontwerp (SO) verder uit te werken, inclusief 
de noodzakelijke onderzoeken en de bijbehorende gesprekken. Deze aanvulling op het huidige 
SO dient als uitgangspunt voor het opstellen en afsluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de gemeente Midden-Delfland en afspraken met 
andere stakeholders. Op basis van deze overeenkomst kan de locatie vervolgens technisch 
verder worden uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp. 
 
Indien er nieuwe inzichten ontstaan gedurende het proces, wordt er actief teruggekomen in 
de VV om deze te bespreken en mee te nemen in het vervolgtraject. De besluitvorming 
stapsgewijs ingericht, zodat zowel de commissie WKK als de VV in elke fase goed worden 
meegenomen en hun input tijdig kan worden verwerkt.  
 

14) Bevoegd orgaan 
De Verenigde Vergadering is op basis van artikel 77 van de Waterschapswet bevoegd tot het 
vaststellen van het investeringsplan en het beschikbaar stellen van krediet. 
 

15) Toelichting 
Om richting de toekomst te voldoen aan de inundatienormen en het risico op wateroverlast en 
doorbraken van boezemkeringen te verkleinen werkt Delfland met de langetermijnstrategie 
Wateroverlast (LTSW) aan een breed pakket van samenhangende maatregelen. Dit pakket 
bestaat uit zes oplossingsrichtingen waaronder verschillende maatregelen hangen.  
Het uitwerken van locaties voor grootschalige bergingsgebieden is één van deze maatregelen. 
 
Nieuwe grootschalige bergingsgebieden dragen in belangrijke mate bij aan het beheersbaar 
houden van waterstanden in de Delflandse boezem bij hevige regenval. Hieronder wordt een 
overzicht gegeven van de onderzochte locaties en de beoordeling hiervan. En aan de norm 
voldoen 
 
Centraal boezemgebied 
Door de centrale ligging in het watersysteem - op grote afstand van de boezemgemalen - 
hebben zowel de Klaas Engelbrechtspolder als de Woudsepolder een grote invloed op de 
peildaling in de boezem bij hevige neerslag. Uit de hydrologische onderzoeken blijkt dat een 
nieuw bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder effectiever is dan het uitbreiden van het 
bestaande bergingsgebied in de Woudsepolder. In de Klaas Engelbrechtspolder kan sneller, 
meer water worden geborgen. Daarom wordt voorgesteld een grootschalig bergingsgebied in 
de Klaas Engelbrechtspolder verder uit te werken.  
 
De Blaker (Oude Lierpolder) is technisch geschikt als bergingsgebied en kan bij extreme 
neerslag volledig benut worden. Toch is deze locatie afgevallen vanwege de hoge kosten in 
verhouding tot het bescheiden effect op het verlagen van peilstijgingen in de boezem bij 
extreme neerslag.  
 
Oostelijk boezemgebied 
Voor de Noord-Kethelpolder wordt eerst onderzocht of het beter is om de tijdelijke 
gemaalcapaciteit nabij de bestaande gemalen Parksluizen en/of Schiegemaal te vergroten. Dit 
wordt vergeleken met het aanleggen van een grootschalig bergingsgebied in de Noord-
Kethelpolder. 
Als uit het onderzoek naar het alternatief blijkt dat extra bemaling de beste optie is, vervalt 
de behoefte aan een grootschalig bergingsgebied in de Noord-Kethel. De focus verschuift dan 
naar het realiseren van extra gemaalcapaciteit, zodat het watersysteem ook bij extreme 
neerslag betrouwbaar blijft. 
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Bij de uitwerking van de plannen is een zorgvuldig omgevingsproces nodig, zodat de belangen 
van de belangrijkste stakeholders tijdig worden meegenomen in de verdere besluitvorming. 
Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de Omgevingswet en het Beleidskader Participatie van 
Delfland. 
 

16) Bijlagen 
Bijlage 1: Grootschalige bergingsgebieden | Eindrapportage inhoudelijke verkenning 
(DMS2500633) 
Bijlage 2: Bergingsgebied Klaas Engelbrechtspolder | SSK-raming (vertrouwelijk) 
(DMS2500617) 
Bijlage 3: Bergingsgebied Klaas Engelbrechtspolder | SSK-raming ontwerpkrediet 
(vertrouwelijk) (DMS 2500745) 
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Onderwerp Bergingsgebied Klaas Engelbrechtspolder 
Dossiernummer 3621 

 
 
De verenigde vergadering van Delfland, 
 
op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 24 februari 2026, 
dossiernummer 3621; 
 
gelezen het positieve advies van de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit;. 
 
Overwegende dat:  
- het watersysteem in Delfland onder toenemende druk staat door klimaatverandering en 
steeds extremere neerslag, waardoor uitbreiding van de opvangcapaciteit noodzakelijk is om 
toekomstige risico’s op wateroverlast en schade te beperken; 
 
- de toenemende bebouwing en intensiever gebruik van het gebied de afvoer van water 
bemoeilijken en klimaatverandering zorgt voor toenemend risico op overstromingen en 
ongecontroleerde doorbraken van boezemkeringen; 
 
- er op basis van de Langetermijnstrategie Wateroverlast gewerkt wordt aan een integrale 
aanpak voor waterveiligheid en klimaatadaptatie, waaronder de aanpak van 
wateroverlastknelpunten, het versterken van keringen en nader onderzoek naar aanvullende 
maatregelen; 
 
- de aanleg van nieuwe grootschalige bergingsgebieden, die bij extreme neerslag bijdragen 
aan het beheersbaar houden van waterstanden in de boezem, een belangrijk onderdeel van 
deze integrale aanpak is, omdat hierdoor de kans op overstromen van de boezemkeringen 
verkleind wordt; 
 
- Uit onderzoek blijkt dat een nieuw bergingsgebied in de Klaas Engelbrechtspolder een 
belangrijke bijdrage levert aan het beheersbaar houden van de waterstanden in het centrale 
boezemgebied. 
 
 
Gelet op:  

1. artikel 77 van de Waterschapswet (bij VV-voorstellen). 
 

 
Besluit: 
 
1. Het Investeringsplan voor het project Bergingsgebied Klaas Engelbrechtspolder, met de 
geraamde kosten ter hoogte van 11,8 mln. euro, vast te stellen.  
 
2. Het ontwerpkrediet ter grootte voor het project Bergingsgebied Klaas Engelbrechtspolder, 
ter hoogte van 1,8 mln. euro, beschikbaar te stellen.  
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 9 april 2026. 
 
De verenigde vergadering voornoemd, 
 
de secretaris,           de voorzitter, 
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ir. P.C. Janssen dr. P.H.W.M. Daverveldt 
 


