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1 Context en aanleiding 

1. 1 RES-Amersfoort en doelstellingen 

De RES Regio Amersfoort is één van de regionale samenwerkingsverbanden binnen de landelijke 

Regionale Energiestrategie (RES). In deze regio werken binnen het Bestuurlijk Overleg Energie zeven 

gemeenten (Amersfoort , Soest , Eemnes , Bunschoten , Baarn , Woudenberg , Leusden) , de provincie 

Utrecht , netbeheerder Stedin en het Waterschap Vallei en Veluwe samen aan het realiseren van 

duurzame energieopwek. Op 1 juli 2021 is de RES 1. 0 vastgesteld , waarin de regio zich heeft 

gecommitteerd aan een gezamenlijke opgave van 05 , TWh grootschalig opgewekte duurzame 

elektriciteit in 2030. Deze ambitie is op 29 juni 2023 opnieuw bevestigd met de vaststelling van RES 2.0 , 

waarin de inzet op zon en wind richting realisatie is voortgezet. 

1. 2 Voortgang tot en met 2024 

In januari 2024 heeft de provincie Utrecht de Utrechtse RES regio’s , waaronder RES Regio Amersfoort 

via een brief over meest kansrijke locaties opgeroepen om vervolgstappen te zetten in de concretisering 

en bestuurlijke borging van wind- en zonneprojecten. In de loop van het voorjaar van 2024 heeft de 

regio in voortgangsdocumenten en bestuurlijke overleggen bevestigd dat er , op basis van de toen 

bekende projecten , voldoende plannen en perspectief waren om het RES‑bod van 05 , TWh te realiseren. 

Hierbij werd de kanttekening gemaakt dat nog geen projecten operationeel waren en dat hiervoor nog 

aanzienlijke inspanningen nodig waren. 

Als vervolg hierop hebben de zeven deelnemende gemeenten (Amersfoort , Baarn , Bunschoten , Eemnes , 

Leusden , Soest en Woudenberg) op 12 juli 2024 een gezamenlijke reactie aan de provincie gestuurd. 

De gemeenten stelden daarin concrete locaties en projecten voor wind op land , zon op dak en zon op 

land voor. 

1 

In september 2024 werd deze voortgang in de statenbrief Tussenbalans II onderschreven door de 

provincie. De provincie concludeerde in deze tussenbalans dat de RES Regio Amersfoort op koers lag 

om het RES‑bod te behalen en dat op dat moment geen projectbesluitprocedures nodig waren. Eerder 

2 

in het voorjaar hebben Provinciale Staten op 20 maart 2024 de motie ‘Wie goed doet , goed ontmoet’ 

aangenomen , waarin het uitgangspunt van wederkerigheid is vastgelegd: gemeenten die aantoonbaar 

bijdragen aan hun RES‑opgave worden niet als eerste extra belast bij aanvullende provinciale 

maatregelen. 

1. 3 Ontstaan van planuitval 

In december 2024 veranderde de uitgangspositie voor de regio ingrijpend. Het Ministerie van Defensie 

besloot dat windturbines niet langer zijn toegestaan op defensieterreinen , waaronder het Militair 

Oefenterrein Leusderheide , Vlasakkers en locaties binnen het project OER A28. Door dit rijksbesluit viel 

een substantieel deel (02 , TWh) van de beoogde windopgave weg. Hierdoor ontstond binnen de RES 

Regio Amersfoort planuitval , met directe gevolgen voor het behalen van het afgesproken RES‑bod. In 

hoofdstuk 2 wordt dit in meer detail toegelicht. 

1 https://utrecht. bestuurlijkeinformatie. nl/Document/View/b12a62dc-6bae-4ae0-a48f-695a8328b7bb 

2 https://www. stateninformatie. provincie-utrecht. nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2024/20-maart/10:30/Actualiteitenmoties-Meest-kansrijke-gebieden- 

voor-windenergie-1/M24-21-wie-goed-doet-goed-ontmoet-ingediend-door-VVD-50PLUS. pdf 
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Eerder was ook in de gemeente Baarn besloten om te stoppen met verder onderzoek naar 

mogelijkheden plaatsing van windturbines. Uit de PlanMER (2023) en een quick scan (2024) van de 

provincie bleek dat daar mogelijk ruimte is voor één windturbine. In november 2024 heeft de Baarnse 

gemeenteraad besloten om geen verdere stappen te zetten voor windenergie vóór de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Dit betekent dat verkenningen en planvorming rond windturbines 

in Baarn zijn gestopt en dat de gemeente deze stappen overlaat aan de volgende gemeenteraad om in 

het kader van de regionale opgave opnieuw te beoordelen. 

1. 4 Reactie provincie en regio 

Naar aanleiding van het Defensie besluit heeft de provincie Utrecht op 14 januari 2025 de regio verzocht 

om een inhoudelijke reactie op de ontstane planuitval en een voorstel hoe deze kan worden 

opgevangen. Het Bestuurlijk Overleg Energie heeft namens de RES-regio hierop gereageerd in een brief 

op 15 mei 2025 , waarin zij aangeeft vast te houden aan het RES‑bod van 05 , TWh , eerdere bestuurlijke 

afspraken voort te zetten (met uitzondering van projecten die door rijksbesluiten) en de planuitval 

gezamenlijk , realistisch en met een brede blik te willen opvangen. 

Deze inzet is vervolgens toegelicht aan de betrokken RES partijen. Via raadsinformatiebrieven zijn de 

gemeenteraden geïnformeerd over de context van de planuitval , de regionale reactie richting provincie 

en de gekozen gezamenlijke aanpak zijn uiteengezet. De kern van de aanpak richt zich met name op 

het opvangen van de planuitval met wind , om de verhouding zon/ wind goed te houden (50/50 

verdeling). 

Op 8 juli 2025 heeft de provincie Utrecht de energieregio Amersfoort geïnformeerd dat er extra tijd 

wordt gegeven om de planuitval zelf op te vangen. Daarbij is vastgelegd dat uiterlijk vóór het 

zomerreces van 2026 duidelijk moet zijn hoe de planuitval wordt gecompenseerd met zon en wind op 

land. Als belangrijke voorwaarde geldt wel dat de beoogde 02 , TWh zon op dak binnen de 05 , TWh 

opgave wordt gerealiseerd. Indien de plannen voor de realisatie van 02 , TWh wind binnen de opgave 

van 05 , TWh niet tijdig en voldoende concreet zijn , zal de provincie in één of meer aanvullende gebieden 

een projectbesluit nemen. Met de komst van de Omgevingswet en de (aankomende) Energiewet is 

vastgelegd dat de provincie voor windparken met een opgesteld vermogen van 15 tot 100 MW verplicht 

een projectbesluit moet nemen. De Provincie kan deze bevoegdheid gemotiveerd overdragen aan de 

gemeente. Voor kleinere projecten blijft de gemeente in principe bevoegd gezag , maar de provincie 

kan ook bij projecten onder 15 MW een projectbesluit vaststellen als sprake is van een provinciaal 

belang of als dat nodig is om de realisatie van de RES‑opgave te borgen. In dat geval kan het 

projectbesluit het omgevingsplan aanpassen en gelden de provinciale regels rechtstreeks voor het 

project. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de verdiepende analyse met de regio en de 

uitgangspunten zoals beschreven in de Tussenbalans II , waaronder de motie Wie goed doet , goed 

ontmoet. 

1. 5 Aanleiding voor het overdrachtsdocument 

Als reactie op dit uitstel heeft het Bestuurlijk Overleg Energie op 25 september 2025 besloten om de 

gezamenlijke weg te vervolgen en een overdrachtsdocument op te stellen voor de nieuwe colleges en 

gemeenteraden. Met het overdrachtsdocument wordt getracht de nieuwe raden te voorzien van 

feitelijke en technische analyses. Hierbij is op zo objectieve mogelijke wijze gekeken naar een realistisch 

palet aan opties om de planuitval te compenseren met voornamelijk wind , op basis van de criteria 

ruimtelijke mogelijkheden , netaansluitbaarheid. 
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Deze analyse is daarmee beperkt in haar omvang en vraagt verder aanvullend onderzoek waar nodig. 

Naast dit document zal een bestuurlijke oplegger inzicht geven in de bestuurlijke kaders en 

besluitvormingsruimte en processen die nodig zijn om richting zomerreces 2026 tot besluitvorming te 

komen. 

1. 6 Leidende principes als basis voor invulling van de planuitval 

Binnen de samenwerking zijn door de RES partijen een aantal leidende principes afgesproken die de 

onderlegger vormen voor het opvangen van de planuitval. Deze principes komen voort uit verschillende 

eerdere brieven tussen de regio en provincie , besluiten en een GS motie. De principes zijn gebruikt om 

richting te geven aan de analyse die heeft plaatsgevonden (zie hoofdstuk 2). 

Leidende principes: 

De planuitval wordt gezamenlijk opgepakt. De regio wil op een realistische manier invulling 

3 

geven aan het gezamenlijke vervolg. 

Commitment aan het RES-bod van 05 , TWh. Gemeenten houden zich aan de afspraken die in 

de zomer van 2024 zijn afgesproken. Alle projecten die toen zijn vastgesteld gaan onverkort 

1 

door , met uitzondering van de projecten die door toedoen van het Rijk zijn weggevallen en 

met inachtneming van de motie zoals door de gemeenteraad van Baarn is aangenomen (d. d. 

27 november 2024) waardoor na de verkiezingen Baarn weer open staat voor windlocatie 

4 

onderzoek. 

Brede blik op oplossingsrichtingen. Het vervolg wordt benaderd vanuit een brede blik , niet 

alleen gericht op de kansrijke locaties uit de provinciale PlanMER maar ook op andere 

(planMER)-locaties en alle mogelijkheden voor duurzame opwek , mogelijk ook voorbij 2030 

5 

. 

Tijdige duidelijkheid richting zomerreces 2026. Uiterlijk voor het zomerreces 2026 moet 

duidelijk zijn hoe de planuitval opgevangen wordt met zonne- en windenergie op land om 

invulling te geven aan de 05 , TWh. Hierbij is afgesproken is dat Zon op Dak (ZoD) niet 

6 

meegenomen wordt voor het opvullen van de planuitval ; 

Eerlijk verdeling van de opgaven. Belangrijk uitgangspunt voor het vervolg is het principe van 

een eerlijke verdeling van de opgave. Concreet betekent dit dat gemeenten die op dit moment 

al een groot deel van de projecten voor hun rekening nemen niet extra belast kunnen worden 

met toekomstige projecten. Ook niet als de meest kansrijke locaties juist in die gemeenten 

liggen. Hiermee wordt recht gedaan aan het proces dat in 2024 is doorlopen en de afspraken 

7 

die toen zijn gemaakt ; 

Gemaakte keuzes worden bestuurlijk geborgd. In coalitieakkoorden en/of raadsvoorstellen , met 

duidelijkheid over locatie , minimale opwek , planningen bevoegd gezag en ook bij voorkeur 

8 

initiatiefnemers in beeld ; 

Wie goed doet , goed ontmoet. De regio handelt in lijn met het principe ‘wie goed doet , goed 

9 

ontmoet’: gemeenten die aantoonbaar bijdragen aan de RES‑opgave worden niet als eerste 

extra belast. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3 

4 

5 

15 
mei 

2025 
– Regionale reactie 

op 
planuitval 

De mogelijke windlocatie van Baarn is geen onderdeel van de planuitval en blijft onderdeel van het oorspronkelijke RES bod. . 

15 mei 2025 
- 
Regionale reactie op planuitval 

68 juli 2025 – Provinciaal besluit ‘Noodzaak aanvullende projectbesluiten windenergie’ 

715 mei 2025 – Regionale reactie op planuitval 

88 
juli 

2025 
– Provinciaal besluit ‘Noodzaak aanvullende projectbesluiten windenergie’ 

920 
maart 

2024 – PS-motie ‘Wie goed doet , goed ontmoet’ 
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2 Stand van zaken RES bod 

2. 1 Regionaal voorstel invulling RES-bod 

Met een brief aan de provincie van 12 juli 2024 heeft de RES Regio Amersfoort een regionaal voorstel 

gedaan voor de invulling van het RES-bod van 05 , TWh duurzame elektriciteit in 2030. De voorgestelde 

invulling voor wind op land , zon op land en zon op dak (d. d. 12 juli 2024) is weergegeven in tabel 1. Het 

volledige bod zoals destijds ingediend is opgenomen in bijlage II. 

TABEL 
1 
INVULLING VAN WIND EN ZON OP LAND EN ZON OP DAK BINNEN HET RES-BOD 05 

, 
TWH 

TRAJECT 

Wind op land 

Wind op Isselt 

Knooppunt Hoevelaken / Poort van 

Amersfoort 

OER A28: Leusderheide 

OER A28: Vlasakkers 

Wind Baarn 

Totaal 

zon op land 

Gerealiseerd regio Amersfoort 

OER A1 

TWH (OPWEK) GEMEENTE(N) 

002 , 

001 , 

Amersfoort 

Amersfoort 

0128 , 

0085 , 

001 , 

0253 , 

Soest / Amersfoort / (Leusden) 

Soest / Amersfoort 

Baarn 

003 , 

0018 , 

Regio Amersfoort 

Eemnes / Bunschoten / 

Amersfoort / Baarn 

Amersfoort / Leusden / Soest 

Eemnes 

Eemnes 

Baarn 

Woudenberg 

Woudenberg 

Bunschoten 

Bunschoten 

OER A28: Staat bij Soest 

Zon Eemnes 1 

Zon Eemnes 2 

Zon Baarn 

OER A12 

Zon Woudenberg 

Zon Bunschoten 1 

Zon Bunschoten 2 

Totaal 

Zon op Dak 

Regio Amersfoort 

Regionale aanpak 

Totaal 

00025 , 

0025 , 

001 , 

0002 , 

0002 , 

0008 , 

0004 , 

0011 , 

01125 
, 

0053 , 

02 , 

0253 , 

Gerealiseerd 

Ntb 

Eindtotaal 06185 
, 

In juni 2025 is de voortgangsrapportage RES Regio Amersfoort gepubliceerd , waarin de meest recente 

stand van zaken is weergegeven. 

2. 1. 1 Status RES-bod inzake wind juni 2025 

Na het wegvallen van de windlocaties op defensieterrein resteert binnen het oorspronkelijke RES-bod 

voor wind op land alleen de vergunningsaanvraag voor Wind op Isselt (Amersfoort) , met een 

verwachte opwek van circa (bijgesteld van 002 , TWh) 004 , TWh. 
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Ten opzichte van de beoogde 02 , TWh windenergie resteert daarmee een opgave van circa 016 , TWh 

wanneer Wind op Isselt gerealiseerd wordt. De vergunningaanvraag voor Wind op Isselt loopt 

(aanvraag januari 2026) ; er is nog geen besluit genomen of het project gerealiseerd gaat worden. 

Wanneer Wind op Isselt niet wordt gerealiseerd , betekent dit 2 tot 3 extra windturbines voor de RES 

opgave. 

Conclusie 

Ten opzichte van de beoogde 02 , TWh windenergie resteert daarmee een opgave van circa 016 , TWh 

(exclusief mogelijk wegvallen van Wind op Isselt). Dit komt grofweg neer op 8–10 moderne windturbines 

(afhankelijk van type , norm en exacte inpassing). 

2. 1. 2 Status RES-bod inzake zon op land juni 2025 

Van de beoogde 01 , TWh zon op land is momenteel circa 003 , TWh gerealiseerd (tabel 2) ; de invulling 

van de resterende opgave van circa 007 , TWh is weergegeven in tabel 3. 

TABEL 2 OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE ZONNEVELDEN INZAKE ZON OP LAND (VOORTGANGSRAPPORTAGE RES REGIO 

AMERSFOORT , JUNI 2O25) 

ZONNEVELDEN 

Maatweg 

Hoevelakense Beek 

Eemnes 1 

Totaal 

TWH 

001 , 

0012 , 

00059 , 

00279 , 

GEMEENTE 

Amersfoort 

Amersfoort 

Eemnes 

TABEL 3 RESTERENDE OPGAVE ZON OP LAND (VOORTGANGSRAPPORTAGE RES REGIO AMERSFOORT , JUNI 2O25) 

ZONNEVELDEN 

OER* A1 

TWH 

0006 , 

GEMEENTE 

Amersfoort , Baarn , Bunschoten , 

Eemnes 

Amersfoort , Leusden , Soest 

Eemnes 

Eemnes 

Baarn 

Woudenberg 

Woudenberg 

Bunschoten 

Bunschoten 

Leusden 

OER** A28 00025 , 

Zon Eemnes 1 0025 , 

Zon Eemnes 2 001 , 

Zon Baarn 0002 , 

OER A12 0002 , 

Zon Woudenberg 0008 , 

Zon Bunschoten 1 0004 , 

Zon Bunschoten 2 0011 , 

Emelaarsweg 0002 , 

Totaal 0064 
, (zonder OER) 

Voor de OER trajecten geldt dat de realisatieverwachtingen sterk zijn afgenomen. 

* De vermogenspotentie van het project OER A1 is gedurende het project steeds verder afgenomen. Als 

gevolg van de beperkte mogelijkheden wordt in de stuurgroep overwogen of dit project nog moet 

doorlopen. 

** Het ambtelijk kernteam Rijkswaterstaat OER A1 en A28 heeft aangegeven dat OER A28 traject voor 

nu is stop gezet. Bijbehorende opwek wordt daarom niet langer als realistisch beschouwd. In de 

stuurgroep OER wordt hierover besloten. 
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Ten opzichte van het voorstel uit juli 2024 zijn er meerdere wijzigingen opgetreden: 

De zonopgave van het OER A28-traject is ondergebracht in OER A1. 

Het OER A1-traject wordt ambtelijk beschouwd als niet realistisch. De gronden van 

Rijkswaterstaat rond het verkeersknooppunt Eemnes zijn niet meer beschikbaar voor 

energieopwekking i. v. m. de voorgenomen verbreding van de wegen. De resterende gronden 

binnen OER A1 zijn te beperkt voor haalbare businesscases. In de stuurgroep OER wordt 

besloten of het traject wordt stopgezet. 

• 

• 

Conclusies en kanttekeningen zon op land 

De totale potentiële opwek voor zon op land is afgenomen van 01125 , TWh (juli 2024) naar circa 00919 , 

TWh (juni 2025). Hoewel dit nog steeds in de buurt komt van de beoogde 01 , TWh , moet van deze 

00919 , TWh nog circa 0064 , TWh daadwerkelijk worden gerealiseerd , met de kanttekening dat voor de 

OER-trajecten de realisatieverwachting bijna nihil is. Dit vertaalt zich in een beleidsrealistische 

10 

bandbreedte van circa 128–213 hectare (inclusief randen , infrastructuur , landschappelijke inpassing , 

niet volledig volleggen , etc. ) als orde‑van‑grootte voor het ruimtelijk beslag. 

10Gerekend 
met 

03–05 , , GWh/ha 
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3 Uitkomsten analyse opwekpotentie wind , zon en netimpact 

3. 1 Analyse opwekpotentie overgebleven gebieden voor wind - planMER 

De opwekpotentie voor windenergie van de overgebleven zoekgebieden uit het planMER van Utrecht 

is na het wegvallen van de OER‑locaties nader onderzocht. Een werksessie heeft hiervoor 

plaatsgevonden met alle RES gemeenten (met uitzondering van Baarn) en provincie. Hieruit zijn een 

aantal gebieden naar voren gekomen als potentieel kansrijk zijn gekwalificeerd. Deze gebieden zijn 

weergegeven in paars in afbeelding 1. Deze potentieel kansrijke gebieden voor windenergie in RES 

Amersfoort zijn gebaseerd op een ruimtelijke analyse , waarbij naast hoeveelheid woningen in de buurt 

vooral vanuit landschap , cultuurhistorie en ecologie is gekeken in welke (deel)gebieden windenergie 

mogelijk zou kunnen zijn. De insteek is daarmee anders dan het burgerforum uit 2023 , waarbij de 

hoeveelheid woningen bepalend was. Dit is de reden dat bijvoorbeeld het oorspronkelijke meest 

kansrijke gebied 93 niet uit deze analyse naar voren komt als potentieel kansrijk. 

Opgemerkt moet worden dat ruimtelijke inpassing en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit geen aparte 

keuzeoptie is , maar een vast uitgangspunt in de wijze waarop de RES‑regio naar locaties voor 

energieopwek kijkt en heeft gekeken. In de provinciale planMER is uitgebreid onderzocht wat de 

effecten zijn op landschap , ecologie , cultuurhistorie en leefomgeving , en juist op basis van die analyse 

zijn de meest kansrijke zoekgebieden geselecteerd. In de aanvullende uitwerking voor RES Amersfoort 

is op dit fundament voortgebouwd: de paarse en aanvullende gebieden zijn gekozen omdat hier , binnen 

de huidige kennis en randvoorwaarden , de combinatie van energieopwek en omgevingskwaliteit het 

meest zorgvuldig en uitlegbaar kan worden gemaakt. Dit betekent dat ruimtelijke kwaliteit , 

landschappelijke inpassing en samenhang met andere opgaven (zoals natuur , landbouw en recreatie) 

bij verdere uitwerking steeds als randvoorwaarde moeten worden meegenomen. 

Hieronder volgt een beschrijving van deze gebieden (nrs. 75 , 77 , 82 , 86 , 91 , 92 , 94): 

Gebied 75 is potentieel kansrijk doordat het relatief goed scoort op ecologie en het aantal woningen 

in de buurt. Het belangrijkste aandachtspunt is dat er invloed optreedt op cultuurhistorische objecten. 

Gebied 77 is landschappelijk relatief goed inpasbaar. Het belangrijkste aandachtspunt zijn de te 

verwachtte ecologische effecten. 

Gebied 82 komt naar voren omdat de aandachtspunten die er in dit gebied zijn op het gebied van 

ecologie en cultuurhistorie (Grebbelinie) in het meest oostelijke deel overkomelijk zijn en er in dat 

deel van het gebied ook kan worden aangesloten bij de geplande windturbines bij De Isselt. Dit 

deelgebied is hieronder uitgebreider beschreven als uitbreiding gebied 82. 

In gebied 86 zou een koppeling gemaakt kunnen worden met het bedrijventerrein. De zuidwestelijke 

en zuidoostelijke delen van gebied 86 zijn om deze reden relatief kansrijker dan de andere delen. 

Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de ontwikkelingen van het hoogspanningsstation 

en bedrijventerrein in dit gebied. 

Gebied 91 is vooral potentieel kansrijk in combinatie met gebied 95. Deze gebieden kunnen dan 

gecombineerd worden om te voorkomen dat een solitaire windturbine wordt geplaatst in gebied 91. 

Het belangrijkste aandachtspunt is het effect op de Grebbelinie. 
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Vooral het noordwestelijke deel van gebied 92 is potentieel kansrijk , door relatief goede score op 

gebied van ecologie en nabijheid van woningen. Het belangrijkste aandachtspunt is het effect op de 

Grebbelinie. 

In gebied 94 is het oostelijke deel potentieel kansrijk , omdat dit niet in de Grebbelinie ligt en er 

landschappelijk relatief minder negatieve impact is dan in andere gebieden. Het belangrijkste 

aandachtspunt is de invloed op het waardevolle landschap. 

Voor al deze gebieden geldt dat het geen makkelijke gebieden zijn: de meeste zijn immers eerder 

naar aanleiding van het planMER niet als meest kansrijk beoordeeld. Op basis van de ruimtelijke 

analyse zijn dit echter wel de betere opties van de onderzochte gebieden. De provincie is dan ook van 

mening dat dit de potentieel meest kansrijke gebieden zijn. 

11 

De aanvullende windanalyse actualiseert de eerdere planMER‑analyse met recente BAG‑gegevens en 

rekent zes combinaties van turbinetypen en normenkaders (200/241 meter en 45 dB , 47 dB , 2× 

tiphoogte) door , zodat per gebied duidelijk wordt hoeveel turbines daar redelijkerwijs passen en welke 

jaarlijkse opwekbandbreedte daarbij hoort. 

3. 2 Aanvullende gebieden voor wind (buiten planMER) 

Tevens zijn er naast de planMER locaties 3 aanvullende gebieden onderzocht die zijn aangedragen 

door de gemeente Amersfoort , Soest en Leusden. Deze gebieden hebben niet de status van de 

andere gebieden , aangezien het gebied in het planMER Utrecht niet is onderzocht. 

Amersfoort - locatie De Wieken ; 

Voor bedrijventerrein De Wieken is een verdiepende haalbaarheidsscan uitgevoerd , gericht op de 

mogelijkheden voor één of meer windturbines in het gebied tussen A1 , knooppunt Hoevelaken , A28 , 

de Barneveldse Beek en de gemeentegrens van Amersfoort. De conclusie is dat bij de 

standaardnormen uit het Ontwerpbesluit Windturbines Leefomgeving vrijwel geen plaatsingsruimte 

bestaat ; wel ontstaan er kansen bij gemotiveerd maatwerk op geluid en aanvullende mitigerende 

maatregelen op 2–3 deelgebieden voor moderne turbines met een tiphoogte van circa 150–170 

meter. 

12 

Soest - uitbreiding gebied 82 richting Isselt , 

13 

In een recente quickscan is , aanvullend op de bestaande PlanMER‑gebieden , een mogelijke 

uitbreidingszone van zoekgebied 82 verkend in de richting van Amersfoort/Isselt. Het gaat om een 

verbreding van het huidige gebied 82 , waarbij gekeken is naar ruimte voor extra turbineposities langs 

de as Soest–Isselt en naar de theoretische opwekpotentie die hiermee gemoeid kan zijn. Deze zone 

maakt nog geen onderdeel uit van de formele PlanMER‑nummering , maar sluit wel aan bij de 

bestaande energie‑infrastructuur rond Soest 2 en de (beoogde) opwekclusters bij Isselt. 

11BAG = Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

12Pondera - Verdieping haalbaarheidsscan Windturbines bedrijventerrein 
De 

Wieken Amersfoort d. d. 
18 

december 
2025 

13Arcadis -Quick Scan Windenergie 2026 d. d. 5 februari 2026 
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Leusden - Noordzijde A28 afrit 5 Maarn. 

Voor Leusden geldt dat het paarse gebied (94) niet goed scoort op in de aansluiting op 

landschappelijke structuren en het effect op landschappelijke waarden. Leusden heeft daarop gezocht 

14 

naar een alternatief gebied , Noordzijde A28 afrit 5 Maarn. In een extra analyse is dit gebied nabij 

bestaande infrastructuur , nader onderzocht. De analyse gaat uit van maximaal 6 moderne turbines 

van ongeveer 6–7 MW met 62. 5 –100 GWh per jaar gezamenlijke productie , uitgaande van 2. 500– 

3. 500 vollasturen per jaar. De daadwerkelijke productie hangt af van het aantal realiseerbare posities , 

definitieve turbinetypes , militaire en ecologische randvoorwaarden en de uitkomsten van 

vervolgonderzoek. 

14Bosch & van Rijn , Opwekpotentie RES Amersfoort d. d. 27 februari 2026 
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AFBEELDING 1 KAART MET INSCHATTING VAN DE KANSRIJKHEID BINNEN DE ZOEKGEBIEDEN 
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De potentieel kansrijke gebieden die hierboven beschreven zijn , zijn – indicatief - weergegeven in 

afbeelding 1 in paars , samen met de drie aanvullende locaties. De in grijs weergegeven overige 

zoekgebieden (onderdeel van uitkomst planMER Utrecht) zijn ruimtelijk minder inpasbaar. Redenen 

hiervoor zijn o. a. omdat er bij de PlanMER toekomstige woongebieden niet zijn meegenomen of 

ander gebruiksfuncties (bv camping) geconstateerd zijn die volgens planMER methodiek niet als 

gevoelige locatie gelden maar in de algemene beeldvorming dat wel zijn. Deze gebieden worden 

verder gezien als aanvullend maar worden verder niet in scenario’s meegenomen (zie hoofdstuk 4). 

3. 3 Opwekmogelijkheden wind potentieel kansrijke gebieden 

Voor de analyse van de potentieel kansrijke paarse gebieden en de 3 aanvullende locaties zijn scenario’s 

uitgewerkt , op basis van een combinatie van twee turbinehoogten en drie normatieve kaders. Wat 

betreft de turbinehoogten is aangesloten bij: 

de tiphoogte van 241 meter , zoals gehanteerd in het planMER Windenergie Utrecht ; 

de tiphoogte van 200 meter , zoals opgenomen in de Uitvoerbaarheidsanalyse ontwerp 

windturbinebepalingen (opgesteld het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). 

• 

• 

. 

De volgende drie normen zijn onderzocht: 

Norm 1: 47 dB Lden (huidige geluidsnorm en grenswaarde in de landelijke conceptnormen) ; 

Norm 2: afstandsnorm van 2× de tiphoogte (zoals opgenomen in het Ontwerpbesluit 

windturbines leefomgeving) ; 

Norm 3: 45 dB Lden (standaardwaarde in de landelijke conceptnormen). 

• 

• 

• 

Binnen de potentieel kansrijke (paarse) gebieden leidt de toepassing van de standaarduitgangspunten 

(2x tiphoogte en 45 dB Lden voor alle solitaire woningen) tot een orde‑grootte van circa 30–35 

mogelijke turbineposities , met bijbehorende opwekpotentie van ruwweg 03–04 , , TWh per jaar bij 

moderne turbines en gebruikelijke vollasturen. Wanneer voor een deel van de solitaire woningen niet 

strikt aan 2x tiphoogte en 45 dB Lden wordt vastgehouden en maatwerk wordt toegepast , neemt de 

plaatsingsruimte in deze paarse gebieden toe tot circa 35–40 mogelijke turbineposities en schuift de 

gezamenlijke opwekpotentie op richting ongeveer 04–05 , , TWh per jaar ; deze bandbreedte is 

indicatief en afhankelijk van uiteindelijke turbinetypes , exacte positionering en de ruimte die lokaal 

wordt geboden voor maatwerk op geluid , slagschaduw en externe veiligheid , op dit moment moet dit 

verder worden onderzocht. 

Locatie De Wieken – Amersfoort 

Alleen bij gemotiveerd maatwerk (afwijken tot 47 dB Lden en 41 dB Lnight en aanvullende 

mitigerende maatregelen) ontstaan op 3 deelgebieden binnen de Wieken kansen voor turbines met 

een tiphoogte van circa 150–170 m. Als deze locatie als aanvullende optie naast deze potentieel 

kansrijke (paarse) gebieden wordt meegenomen , neemt de potentiële capaciteit indicatief toe met 

circa maximaal 6 extra turbineposities , met een orde‑grootte van ongeveer 10–20 GWh per turbine 

per jaar , afhankelijk van definitieve turbinetypes , exacte positionering , natuur‑ en 

veiligheidsrandvoorwaarden en de reserveringen rond knooppunt Hoevelaken en omliggende 

infrastructuur. 
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Locatie Soest 
- uitbreiding gebied 82 naar de Isselt 

Wordt deze aanvullende locatie als optie naast de potentieel kansrijke (paarse) gebieden 

meegenomen , dan betekent dit indicatief een extra opwekpotentie van ongeveer 21–63 GWh per jaar , 

uitgaande van maximaal 3 turbines van circa 6–7 MW en 3. 000–3. 500 vollasturen. Hierbij is er de 

kanttekening dat deze bandbreedte afhankelijk is van de uiteindelijke opstelling (lijn of driehoek) , 

turbinetype , netinpassing en afspraken over participatie en grondvergoedingen. 

Locatie Leusden – Noordzijde A28 afrit 5 Maarn 

Uit de analyse komt naar voren dat in de meest kansrijke varianten er indicatief ruimte is voor 

maximaal 6 moderne turbines. Op basis van een globale orde‑grootte (turbines van circa 6–7 MW en 

3. 000–3. 500 vollasturen) komt dit neer op ongeveer 625–100 GWh per jaar gezamenlijke productie , , 

met de kanttekening dat dit een indicatieve bandbreedte is die afhankelijk is van uiteindelijke 

typekeuze , exacte positionering , netinpassing en maatwerkafspraken. 

3. 4 Conclusies analyse opwekpotentie wind 

TABEL 4 OPWEKPOTENTIE WIND 

Waarde 

10 gebieden 

Aspect 

Aantal potentieel 

kansrijke gebieden 

Toelichting 

Kansrijke paarse gebieden inclusief drie 

aanvullende locaties (De Wieken , Soest 

uitbreiding 82 , Leusden Noordzijde A28 afrit 5 

Maarn). 

Bij toepassing standaarduitgangspunten en 

maatwerk op geluid/afstand , max binnen alle 

paarse en aanvullen gebieden meegenomen. 

1395 , MW potentieel kansrijke gebieden+ circa 

30–55 MW 3 aanvullende gebieden. 

Representatieve bandbreedte voor moderne 

turbines in regio. 

Theoretisch maximaal haalbaar bij volledige 

benutting , circa 6–7 MW per turbine , 3. 000– 

3. 500 vollasturen. 

Weggevallen windopgave door Defensiebesluit. 

Aantal mogelijke 

turbineposities 

52-54 turbines 

Gezamenlijk 

aansluitvermogen 

Vollasturen per 

turbine 

Bruto technische 

opwekpotentie 

Circa 165. 5 -195 MW 

3. 000–3. 500 uur/jaar 

095–11 , , TWh per 

jaar. 

Benodigde opwek 

(planuitval) 

Conclusie 

kwantitatief 

Belangrijkste 

kanttekeningen 

Circa 016 , TWh/jaar 

Ruimschoots 

voldoende 

Netcapaciteit , natuur , 

Defensie , geluid , 

lokale kaders 

Lager dan theoretisch 

maximum 

Theoretische potentie dekt planuitval , maar… 

Zeer grote afslag waarschijnlijk omdat niet alle 

posities beleidsmatig wenselijk/realiseerbaar 

zijn. 

Scherpe keuzes , fasering en regie noodzakelijk. Feitelijk realiseerbaar 

De analyse opwekpotentie wind laat zien dat , binnen de combinatie van paarse gebieden en 

aanvullende kansrijke locaties in theorie voldoende opwekpotentie aanwezig is om de weggevallen 

windopgave van circa 016 , TWh per jaar in te vullen , maar dat dit alleen lukt bij een substantiële 

benutting van de beschikbare turbineposities. In de geselecteerde potentieel kansrijke gebieden en de 

drie aanvullende gebieden telt dit op tot ongeveer 35–40 moderne windturbines , met een gezamenlijk 

aansluitvermogen met een indicatieve bandbreedte van in de orde van 165. 5-195 MW hierbij uitgaand 

van 30–55 MW voor de drie extra locaties , gebaseerd op 1–3 of 2–3 turbines van 5–7 MW. 
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Bij een representatieve bandbreedte van 3. 000–3. 500 vollasturen per jaar komt dit overeen met een 

bruto technische opwekpotentie van circa 04–05 , , TWh per jaar , waarmee de resterende windopgave 

in kwantitatieve zin ruimschoots kan worden gedekt , mits voldoende posities daadwerkelijk tot 

ontwikkeling komen en beperkingen vanuit netcapaciteit , ruimtelijke inpassing , natuur en externe 

veiligheid zorgvuldig worden meegenomen. 

Daarbij geldt uitdrukkelijk dat niet alle theoretisch mogelijke posities beleidsmatig wenselijk of 

realiseerbaar zijn: ontwikkelingen rond defensie , natuur (NNN , weidevogelgebieden) , geluid en 

slagschaduw , lokale uitnodigingskaders en netcongestie zullen het aantal feitelijk realiseerbare 

turbines naar beneden bijstellen. De analyse onderstreept daarmee dat de regio met de huidige set 

aan kansrijke gebieden een realistisch handelingsperspectief heeft om de wind‑planuitval op te 

vangen , maar dat dit vraagt om scherpe keuzes welke gebieden prioriteit krijgen , in relatie tot de 

beschikbare netcapaciteit en actieve regie op de verdeling van projecten over gemeenten en 

deelnetten. 

3. 5 Analyse mogelijkheden zon 

15 

Uit de analyse zon op land blijkt dat binnen de RES Regio Amersfoort gerichte kansen liggen voor 

grootschalige zon op land , met name in gebieden zonder harde belemmeringen zoals bebouwing , 

geplande woningbouw en natuurgebieden (NNN). De meest kansrijke mogelijkheden concentreren zich 

in gebieden nabij infrastructuur , bedrijventerreinen , rioolwaterzuiveringsinstallaties en onderstations , 

waar combinaties met andere functies mogelijk zijn. 

In de analyse van Antea zijn de groene gebieden op de kaart nadrukkelijk als indicatieve kansen 

aangemerkt , voortkomend uit een GIS‑quickscan op basis van belemmeringen en enkele 

businesscase‑parameters. Op basis van deze analyse kunnen geen sluitende uitspraken worden gedaan 

over de geschiktheid van een specifieke locatie of de omvang en dat nader onderzoek nodig is naar 

ruimtelijke inpasbaarheid , lokaal beleid , natuur en businesscase ; de kaart laat dus kansrijke zones zien , 

geen exacte projectlocaties. 

De realisatie van zonnevelden vraagt de afgelopen jaren om zorgvuldige aandacht voor 

landschappelijke inpassing , natuur en participatie. Dit heeft geleid tot projecten met voldoende 

schaalgrootte – veelal zonnevelden van ongeveer 10–20 hectare , met bijbehorend vermogen rond 5– 

10 MW – om zowel technisch als financieel haalbaar te zijn binnen de beschikbare ruimte op geschikte 

locaties. In de analyse vertaalt dit naar een potentiële opwek van ongeveer 70 MW uitgaande van 

ongeveer 14 kansrijke locaties (zie afbeelding 2 en 3) van 10 ha en een aansluiting van 5 MW. 

In een deel van de regio liggen gebieden met complexere randvoorwaarden , zoals weidevogelgebieden , 

militair historisch erfgoed (onder andere de Grebbelinie) en de groene contour. Ontwikkeling is hier niet 

uitgesloten , maar vraagt wel om aanvullende maatregelen , zorgvuldige landschapsinpassing en 

maatwerk , waardoor het tempo en de prioritering per locatie kan verschillen. 

Voor succesvolle projecten zijn netcapaciteit (nabijheid van bestaande netinfrastructuur en 

aansluitcapaciteit) en een haalbare businesscase essentiële randvoorwaarden. zon op land kan een 

waardevolle bijdrage leveren aan de regionale energieopgave en vormt een belangrijke aanvulling op 

wind , waarbij beide bronnen elkaar versterken in een gebalanceerde energiemix. 

15Antea 20260303-0506158. 100-aanvulling-zon-op-land-res-regio-amersfoort-met-bijlagen-definitief-revisie-2 – d. d. 3 
maart 

2026 
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De grootste kansen voor zon op land liggen in gebieden zonder harde belemmeringen , met voldoende 

schaalgrootte en een goede netaansluiting. Deze zijn weergegeven met groen/lichtgroen in afbeelding 

3 , waarbij rekening is gehouden met gemeentelijke verrijking en aanvullende overwegingen zoals 

opgenomen in bijlage IV. Door een integrale afweging van ruimtelijke , technische en financiële factoren , 

in samenspraak met gemeenten en netbeheerder , kunnen deze kansen daadwerkelijk worden benut. 

AFBEELDING 2 OVERZICHT KAART RES-AMERSFOORT - MOGELIJKE LOCATIES VAN ZON OP LAND 

3. 6 Analyse Netimpact Stedin 

De netimpactanalyse van Stedin is opgesteld om binnen de RES Regio Amersfoort inzicht te geven in 

de technische aansluitbaarheid voor wind en zon op het elektriciteitsnet. De analyse richt zich op de 

technische mogelijkheden en fasering richting 2030 en 2035. 

1) Op dit moment wordt door TenneT en Stedin onderzoek gedaan of er tijdens de congestieperiode 

ruimte is voor opwekprojecten en of we deze ruimte ter beschikking kunnen stellen middels een 

aangepast (flexibel) contract. 

2) Voor de analyse is rekening gehouden met nieuwe stations (tot 2030) en uitbreidingen van bestaande 

stations (2035) volgens het investeringsplan van Stedin. Stedin geeft aan dat geplande investeringen 

mogelijk niet door kunnen gaan door omstandigheden. Dan kunnen de conclusies anders uitvallen. 

3) Er is bij de analyse geen rekening gehouden met de business case. Er is enkel gekeken naar de 

technische aansluitbaarheid. 

Voor de netimpactanalyse wordt gekeken naar aansluitvermogen in MW en niet naar jaarlijkse opwek 

in TWh. Het elektriciteitsnet wordt namelijk belast op basis van het maximale gelijktijdige vermogen dat 

wordt ingevoed , niet op basis van de totale energieproductie per jaar. MW geeft de piekbelasting weer , 

terwijl TWh de jaarlijkse productie aangeeft. Het aansluitvermogen bepaalt de benodigde kabels , 
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transformatorcapaciteit en belasting van stations ; daarom sturen netbeheerders op MW (of MVA) en 

niet op TWh. 

Door planuitval is circa 78 MW van het oorspronkelijke RES-bod van 85 MW windvermogen komen te 

vervallen. Om deze vervallen windopgave opnieuw in beeld te brengen , zijn zoekgebieden geselecteerd 

(zie analyse wind , paragraaf 3.3) , deze gebieden combineren relatief goede ruimtelijke geschiktheid met 

een redelijke netafstand en opwekpotentie , met een gezamenlijk potentieel van circa 170 tot 195 MW 

aan mogelijk windvermogen. 

3. 6. 1 Potentieel kansrijke locaties zon gekoppeld aan aansluitlocaties. 

Voor zonne-energie zijn op basis van de zon analyse potentieel kansrijke gebieden onderzocht. Deze 

16 

, maar zeggen zijn weergegeven als groen/lichtgroene locaties uit de zonanalyse van afbeelding 2 

niets zegt over locaties op detailniveau. Deze selectie is gemaakt op basis van clusters van 10 hectare 

en het kunnen koppelen van zon‑ en windlocaties voor een efficiënte netinpassing , met een 

gezamenlijk potentieel van circa 70 MW. Deze zoekgebieden zijn door Stedin vertaald naar 

aansluitcapaciteit uitgaande van de meest logische aansluitlocaties op het net. Er zijn geen concrete 

locaties in beeld. De aansluitlocaties voor de groene/lichtgroene locaties zon worden weergegeven in 

de onderstaande afbeelding 3 , 

AFBEELDING 3 – KANSRIJKHEID ZON OP LAND MET ONDERSTATION STEDIN (LINKS) , VERTAALD NAAR AANSLUITCAPACITEIT 

(RECHTS) 

3. 6. 2 Netimpact zon en wind 

Onderstaande tabel geeft per station weer hoeveel extra vermogen (MW) aan wind en zon wordt 

verwacht indien alle onderzochte projecten voor zon en wind worden gerealiseerd en aangesloten. 

Tevens is aangegeven waar op basis van deze optelsom knelpunten worden verwacht richting 2030. 

TABEL 5 - MW AAN EXTRA WIND EN ZON PER STATION (INDIEN ALLE GEBIEDEN EN LOCATIES WORDEN AANGESLOTEN) 

STATION 

Bunschoten 10 kV 

Doorn 1 10 kV 

2030 MW WIND 

9 

45 , 

2030 MW ZON 

10 

5 

2030 TOTAAL MW 

19 

95 , 

16Zie Antea 
rapportage 

0506158. 100-aanvulling-zon-op-land-res-regio-amersfoort-met-bijlagen-definitief-revisie-2 d. d. 3 
maart 

2026 
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Leusden 10 kV* 20 20 0 

Leusden 2 10 kV* 46 10 36 

Soest 1 21 kV* 605 , 20 405 , 

Soest 2 50 kV* 63 0 63 

Zeist 10 kV 5 5 0 

Richting 2030 wordt op de volgende stations een capaciteitsbeperking verwacht indien alles wordt 

aangesloten: 

Stationbeperking: Doorn 1 (10 kV) , Leusden (10 kV) , Leusden 2 (10 kV) en Soest 1 (21 kV). 

Station én deelnetbeperking: Soest 2 (50 kV). 

Netimpact wind op land 

De gebieden 75 , 77 , 82 , 86 , 91 , 92 , 94 en 95 worden beschouwd als potentieel kansrijke (paarse) 

zoekgebieden naast de drie aanvullende kansrijke gebieden in Amersfoort , Soest en Leusden. De 

andere gebieden zijn de ‘grijze’ gebieden , en worden minder kansrijk geacht. (zie afbeelding 1). 

TABEL 6 AANSLUITMOGELIJKHEDEN WIND OP LAND TOT 2030 OP BASIS VAN DE GESELECTEERDE GEBIEDEN (AFBEELDING 1) 

MEEST 

LOGISCHE 

AANSLUIT 

PUNT 

Soest 1 21 

kV 

Soest 1 21 

kV 

Soest 2 50 

kV 

Soest 1 21 

kV 

Soest 1 21 

kV 

Bunschoten 

10 kV 

Doorn 10 

kV 

Soest 2 50 

kV 

Leusden 2 

10 kV 

Leusden 2 

10 kV 

Soest 2 50 

kV 

Leusden 2 

10 kV 

Leusden 2 

10 kV 

• 

• 

MW 

(AANSLUITVERMOGEN) 

AANTAL 

TURBINES 

AFSTAND 

(KM) 

GEBIED GEMEENTE 

75 

77 

82 

83 

85 

86 

87 

88 

90 

91 

92 

94 

95 

Subtotaal 

De Wieken 

(Amersfoort) 

Soest – 

uitbreiding 

locatie 82 

135 , 

135 , 

180 , 

90 , 

45 , 

90 , 

45 , 

180 , 

95 , 

90 , 

135 , 

90 , 

90 , 

1395 , 

6–20 

3 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

31 

Maximaal 3 

55 , 

8 

15 , 

4 

4 

25 , 

7 

9 

25 , 

85 , 

10 

35 , 

10 

Eemnes/Baarn 

Eemnes 

Soest 

Soest 

Amersfoort 

Bunschoten 

Woudenberg 

Leusden 

Leusden 

Woudenberg/Utrechtse 

Heuvelrug 

Woudenberg/Leusden 

Leusden 

Woudenberg 

Soest 1 21 

kV 

Soest 2 50 

kV 

4-5 Amersfoort 

12–20 Maximaal 6 15 , Soest 
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richting de 

Isselt 

Leusden 2 

10 kV 

( < 10 MW) 

of Soest 2 

50 kV 

(10 > MW) 

Leusden – 

Noordzijde 

A28 afrit 5 

Maarn 

12-20 Maximaal 3 3. 5 Leusden 

Totaal 165. 5-195 

Op basis van deze tabel is het mogelijk om ca. 50 % van de projecten aan te sluiten. Op het deelnet 

Soest 2 50 kV is er grofweg ruimte voor 80 MW aan invoeding , net als in de vorige RES analyse. Met 

de selectie voor de kansrijke gebieden dient hier dan dus rekening mee gehouden te worden. 

Niet alle projecten zullen worden aangesloten. Relevanter dan het totale vermogen is daarom de 

afstand tot een station met beschikbare ruimte. Gebieden met een korte afstand tot een aansluitpunt 

hebben een betere technische uitgangspositie (tabel 4). 

TABEL 7 OVERZICHT AFSTAND TOT MEEST LOGISCHE AANSLUITPUNT (2030) 

≤ 3 KM (GUNSTIG) 4–8 KM (MIDDELMATIG) ≥ 9 KM (MINDER 

GUNSTIG) 

88 – Soest 2 (9 km) 

92 – Soest 2 (10 km) 

95 – Leusden 2 (10 km) 

82 – Soest 2 (15 , km) 

86 – Bunschoten (25 , km) 

94 – Leusden 2 (35 , km) 

Uitbreiding locatie 82 richting de 

Isselt – Soest (15 , km) 

83 – Soest 1 (4 km) 

85 – Soest 1 (4 km) 

87 – Leusden (7 km) 

77 – Soest 1 (8 km) 

91 – Leusden 2 (85 , km) 

Noordzijde A28 afrit 5 Maarn 

Leusden (35 , km) 

De Wieken Amersfoort (4-5 km) 

• Gebieden ≤ 3 km hebben een technisch gunstige uitgangspositie , mits er netruimte 

beschikbaar is. 

Gebieden 4–8 km zijn haalbaar maar kennen hogere aanlegkosten. 

Gebieden ≥ 9 km vragen langere kabeltracés en kennen hogere complexiteit en 

uitvoeringsrisico richting 2030. 

Een grotere afstand tot het meest logische aansluitpunt is één van de elementen die de 

businesscase kan bemoeilijken (hogere kabelkosten , meer uitvoeringsrisico) , maar sluit op 

zichzelf geen gebied uit. 

• 

• 

• 

Zon op land 

17 

Voor zon op land zijn kansrijke gebieden onderzocht . Hieronder is per gebied het meest logische 

aansluitpunt en de geschatte hemelsbrede afstanden. Ze zijn geschat , omdat soms de locatie , 

aansluitpunt en soms ook de locaties van stations niet 100% vast staat. De daadwerkelijke kosten 

worden betaald over de kabel per meter. Dus de hemelsbrede afstand geeft een inschatting. 

17Netimpactanalyse wind en zon - RES Amersfoort februari 2026 
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TABEL 8 OVERZICHT AFSTAND TOT MEEST LOGISCHE AANSLUITPUNT (2030) OP BASIS VAN AFBEELDING 3 

GEBIED 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

MW 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

MEEST LOGISCH AANSLUITPUNT 

Soest 1 21 kV 

Bunschoten 10 kV 

Bunschoten 10 kV 

Soest 1 21 kV 

Soest 1 21 kV 

Soest 1 21 kV 

Leusden 2 10 kV 

Zeist 10 kV 

Leusden 2 10 kV 

Leusden 10 kV 

Doorn 10 kV 

AFSTAND (KM) 

35 , 

5 

45 , 

1 

5 

4 

3 

4 

4 

3 

6 

Uit de analyse van Stedin blijkt dat richting 2030 er voor zon op land op zich voldoende stationcapaciteit 

is , maar door de combinatie met wind is het deelnet Soest 2 de beperkende factor ; zonder fasering en 

herspreiding kunnen niet alle beoogde wind- én zonprojecten tegelijk worden aangesloten. 
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4 Scenario’s voor opvang planuitval 

De scenario’s in dit hoofdstuk bouwen voort op de analyses uit hoofdstuk 3. Daarin is per gebied een 

beeld geschetst van de kansrijkheid , op basis van ruimtelijke kwaliteit en netaansluitingen. 

In dit hoofdstuk worden deze inzichten samengebracht in vier mogelijke scenario’s om de planuitval 

op te vangen. Elk scenario gebruikt dus dezelfde onderliggende gegevens , maar maakt verschillende 

keuzes in de manier waarop de meest kansrijke gebieden worden gecombineerd en over gemeenten 

worden verdeeld. 

De in dit hoofdstuk beschreven scenario’s zijn nadrukkelijk geen kant‑en‑klare keuzepakketten waaruit 

raden één voorkeursvariant zouden moeten kiezen , maar verkenningen die laten zien welke 

combinaties van locaties , vermogens en fasering in theorie mogelijk zijn binnen de huidige ruimtelijke 

en nettechnische randvoorwaarden. De scenario’s dienen daarmee als hulpmiddel om zicht te krijgen 

op orde van grootte , spreiding over gemeenten , belasting van het net en de bijbehorende 

risicobeelden , zodat raden beter onderbouwde keuzes kunnen maken over richtinggevende besluiten , 

vervolgstappen en lokale participatieprocessen. Het is aan de nieuwe raden en colleges om , al dan 

niet in combinatie met elementen uit meerdere scenario’s , een eigen voorkeurskoers te bepalen ; de 

scenario’s leggen op zichzelf geen bestuurlijke keuze vast en hebben geen juridische status. 

Ook als de scenario's inhoudelijk en technisch logisch lijken , blijven er onzekerheden op het gebied 

van bestuurlijke besluitvorming , regionale samenwerking , netcapaciteit en uitvoerbaarheid en risico’s 

die in hoofdstuk 6 staan beschreven. Dit hoofdstuk benoemt een aantal kanttekeningen en dilemma's 

expliciet , zodat nieuwe raden zich een reëel beeld kunnen vormen van de argumenten voor- en tegen 

bij zowel het wel als het niet maken van keuzes. 

4. 1 Algemene dilemma's en kanttekeningen 

Ongeacht de precieze mix van zon en wind blijven er fundamentele bestuurlijke onzekerheden en 

risico’s. De onderstaande dilemma's gelden voor alle scenario's en vormen de context waarbinnen 

bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden : 

Regie versus provinciale interventie 

De regio moet kiezen tussen zelf regie nemen of het risico lopen dat de provincie projectbesluiten 

neemt , wat lokaal als verlies van invloed op locatiekeuze , schaal en fasering kan worden ervaren. 

Anderzijds betekent dit dat de regio niet verantwoordelijk is en minder ambtelijke capaciteit hoeft in 

te zetten en niet als het eerste aanspreekpunt fungeert voor inwoners in het participatieproces. 

Hieruit zijn drie opties af te leiden: 

Optie 1: vanuit een individuele bijdrage per gemeente behouden de gemeenten gezamenlijk 

als regio de regie. 

Optie 2: op verzoek van de regiogemeenten kiest de provincie via een projectbesluit de te 

ontwikkelen locaties en bereidt projectbesluiten voor. 

Optie 3: de gemeente levert geen/onvoldoende concrete bijdrage aan de regionale opgave 

en de provincie neemt daarom mogelijk een projectbesluit voor windenergie in die gemeente. 

• 

• 

• 
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Haalbaarheid 2030-doelstelling 

Het is onzeker of de volledige 05 , TWh in 2030 haalbaar is , omdat tegelijkertijd ook Zon op Dak , zon 

op land en netuitbreidingen moeten worden gerealiseerd ; vertraging op één onderdeel vergroot de 

druk op de rest. Netcongestie is daarnaast een hele belangrijke , zo niet beslissende factor in het wel 

of niet halen van de doelstellingen. 

Tijdsdruk 

Tijdsdruk richting zomerreces 2026 vraagt om een snelle en actieve opvolging door raden en 

bestuurders. 

Regionale solidariteit 

Regionale solidariteit staat onder spanning: als gemeenten het niet eens worden over de verdeling , is 

het risico groot dat vooral de gemeenten met resterende ruimte en netcapaciteit de feitelijke invulling 

leveren , terwijl anderen zich (deels) onttrekken aan de opgave. 

Netcongestie 

Netcongestie betekent dat technisch kansrijke projecten niet automatisch aansluitbaar zijn ; keuzes 

over fasering , clustering en volgorde zullen in samenspraak met netbeheerders worden bepaald. 

Uitvoeringsrisico's 

Ook bij het wél maken van keuzes blijven er substantiële uitvoeringsrisico's: procedures kunnen 

stranden , businesscases kunnen verslechteren door hogere kosten of extra eisen , en aanvullende 

maatregelen zoals opslag en inzet congestieverzachters kunnen nodig worden om projecten 

überhaupt aan te sluiten. 

4. 1. 1 Uitgangspunten per scenario 

Voor elk scenario zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: 

Planuitval bedraagt 02 , TWh/j (200 GWh/j) ; dit wordt in elk scenario minimaal gerealiseerd. 

. In de scenariobeschrijvingen wordt voor de leesbaarheid gewerkt met afgeronde 

bandbreedtes per gebied , gebaseerd op de Bosch & Van Rijn‑analyse voor moderne turbines 

in de orde van 200 tot 241 meter tiphoogte. 

Als een grove gemiddelde waarde wordt als vuistregel wordt aangehouden: 1 windturbine 

produceert gemiddeld 15 GWh/j. en sluit daardoor niet eenduidig aan bij 1 van deze twee 

hoogtecategorieën. 

Er zijn circa 10 windturbines nodig om het planuitval volledig op te vangen met wind , 

uitgaande van tiphoogte van 241 meter , zoals gehanteerd in het PlanMER Windenergie 

Utrecht (zie hoofdstuk 3). De vergunningaanvraag voor Wind op Isselt loopt (aanvraag januari 

2026) ; er is nog geen besluit genomen of het project gerealiseerd gaat worden. Wanneer 

Wind op Isselt niet wordt gerealiseerd , betekent dit 2 tot 3 extra windturbines voor de RES 

opgave. Deze extra opgave zit nu niet in de scenario’s. Wel is in de scenario’s rekening 

gehouden met overcapaciteit omdat niet alle projecten doorgang kunnen vinden. 

De grijze gebieden uit PlanMER (behalve de gebieden 81 en 84 omdat deze wegvallen vanuit 

18 

OER A28. ) spelen een rol als aanvullende opties wanneer de regio in de toekomst méér 

ruimte wil zoeken dan in de huidige scenario’s al is meegenomen. 

Uit de aanvullende analyse die de provincie Utrecht en de RES gemeenten met uitzondering 

van Baarn in het kader van de aanvulling op PlanMER hebben opgesteld komen 8 potentieel 

kansrijke gebieden naar voren (paarse kansrijke gebieden – zie afbeelding 1 van hoofdstuk 3): 

• 

• 

• 

• 

• 

18Zie afbeelding 1 
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nrs. 75 , 77 , 82 , 86 , 91 , 92 , 94 , 95 , aangevuld met de gebieden de Wieken (Amersfoort) 

uitbreiding gebied 82 richting Isselt , (Soest) en Noordzijde A28 afrit 5 Maarn (Leusden). 

Deze gebieden worden gelijkelijk meegenomen in de scenario’s , het verschil tussen de grijze 

en paarse gebieden inclusief de aanvullende gebieden is dat de paarse gebieden en de drie 

aanvullende gebieden omwille van hun kansrijkheid dieper zijn geanalyseerd. 

Maximaal aansluitbare windturbines per aanvullend kansrijk gebied zijn gebaseerd op basis 

19 

• 

• 

van de Bosch & Van Rijn analyse (inclusief de Wieken) 

20 

en quickscans voor het aanvullende 

gebied in Leusden , Soest en Amersfoort 

Voor zonprojecten wordt uitgegaan van mogelijkheden van in totaal van maximaal 100 MW , 

verdeeld over kansrijke gebieden van 10 hectare zonder specifieke locaties met geïnstalleerd 

vermogen van 10 MW. Qua aansluiting wordt uitgegaan van een aansluitcapaciteit van 50% 

van de MWp (5 MWp) geïnstalleerd vermogen , conform bepalingen van de laatste SDE 

subsidieregeling en zorgt voor een betere benutting van het net. 

• 

De scenario’s worden hieronder verder beschreven , Hierbij zijn de volgende gebiedsverschillen per 

scenario van belang: 

Scenario 1: Ruimtelijke inpasbaarheid leidend 

Concentratie op 5 locaties in 3 gemeenten (gebieden 91 
, 92 en 95 in Woudenberg , De Wieken 

in Amersfoort en uitbreiding locatie 82 richting de Isselt in Soest) , min. 7 – max. 16 turbines , 

100% wind , 0% zon. 

De drie kerngebieden in de Woudenberg/Leusden-zone (91 
, 92 , 95) vormen de basis ; De 

Wieken en uitbreiding 82 zijn aanvullende locaties met extra ruimtelijke onzekerheden. 

Aansluitpunten: Leusden 2 10 kV (gebieden 91 en 95) , Soest 2 50 kV (gebied 92 en uitbreiding 

82) en Soest 1 21 kV (De Wieken). 

• 

• 

• 

Scenario 2: Eerlijke verdeling 

Grootste spreiding: 5 windlocaties en meerdere zonlocaties , verdeeld over Soest , Bunschoten , 

Leusden , Woudenberg en Baarn (uitsluitend zon). 

Inclusief gebieden met grotere afstand tot onderstations: gebied 91 (circa 85 , km) en 95 (circa 

10 km) , wat de netaansluitkosten verhoogt. 

Alle betrokken gemeenten leveren een bijdrage , terwijl Amersfoort en Eemnes voor de 

opvang van de planuitval nadrukkelijk worden ontzien. 

In de meeste gemeenten wordt een combinatie van wind en zon ingezet , zodat de opgave per 

gemeente met meerdere typen projecten kan worden ingevuld. 

• 

• 

• 

• 

Scenario 3: Brede blik 

Focus op 3 sterkste windgebieden (82 , 86 en Noordzijde A28 afrit 5 Maarn) in combinatie met 

10 zonlocaties. 

Wind: concentratie op technisch en ruimtelijk beste locaties (min. 9 – max. 17 turbines). 

Zon: spreiding over 4 gemeenten (Soest , Bunschoten , Leusden , Woudenberg) , 50 MW , 625 , 

GWh/jr. 

Verhouding: circa 67% wind en 33% zon in jaarlijkse opwek ; totaal 020–039 , TWh/jr. , 

• 

• 

• 

• 

Scenario 4: Maximaal benutten 

Concentratie op 3 locaties (gebied 77 Eemnes , gebied 82 Soest en Noordzijde A28 afrit 5 

Maarn Leusden) , min. 14 
– max. 26 turbines , 

100% wind , geen zon. 

Maximale benutting van opwekpotentie: 225–453 GWh/jr , wat de planuitval ruimschoots dekt. 

• 

• 

19Bosch 
& van 

Rijn , Opwekpotentie 
RES 

Amersfoort d. d. 
27 

februari 
2026 

20Arcadis – memo quickscan windernergie 
gemeente 

Soest Soest d. d. 05-02-2026 
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• Soest levert de grootste bijdrage (6–12 turbines in gebied 82) , gevolgd door Eemnes (4–7 

turbines in gebied 77) en Leusden (4–7 turbines op Noordzijde A28 afrit 5 Maarn). 

Overige gemeenten leveren in dit scenario geen directe bijdrage aan de opvang van de 

planuitval. 

• 

De verschillende scenario’s laten zien welke keuzemogelijkheden de regio heeft , maar ook welke 

terugkerende spanningsvelden steeds opnieuw opspelen: ruimtelijke kwaliteit , netcapaciteit , 

bestuurlijke verdeling en tempo van realisatie. 

4. 2 Scenario 1: Ruimtelijke inpasbaarheid leidend 

4. 2. 1 Waarom dit scenario 1? 

Dit scenario gaat uit van opwek binnen de paarse gebieden en aanvullende gebieden waar realisatie 

het meest kansrijk is vanuit ruimtelijke inpasbaarheid. Het scenario is gebaseerd op de potentieel 

kansrijke paarse gebieden (zoals aangewezen in de gezamenlijke analyse provincie-gemeenten) en de 

aanvullende gebieden. 

TABEL 9 VERDELING WINDTURBINES SCENARIO 1 

Gebied Gemeente Aansluitpunt Afstand 

(km) 

8. 5 

Aantal 

turbines 

Min 1 – 

max 4 

Min 2- 

max 3 

Min 1- 

max 2 

Min 2 - 

max 4 

Min 1 

max 3 

Opwekpotentie 

21 

(GWh/jr) 

0-60 91 Woudenberg/Utrechtse 

Heuvelrug 

Woudenberg/Leusden 

Leusden 2 10 kV 

92 Soest 2 50 kV 10 25-45 

95 Woudenberg Leusden 2 10 kV 10 0-30 

De Wieken 

(Amersfoort) 

Uitbereiding 

locatie 82 

richting de Isselt 

(Soest) 

Totaal 

Amersfoort 4-5 30-60 

Soest 1 21 kV 

Leusden 15 , 21-63 

Soest 2 50 kV 

Min 7 – 

max 16 

76- 258 

4. 2. 2 Kenmerkende verdeling gebieden scenario 1 

• Wind: concentratie op 5 locaties in 3 gemeenten (minimaal 7 maximaal 16 turbines , 100% 

wind , 0% zon). 

Gemeenten: wind in Woudenberg (gebieden 91 , 92 en 95) , Amersfoort (De Wieken) en Soest 

(uitbreiding locatie 82 richting de Isselt). 

Aansluitpunten: Leusden 2 10 kV (gebieden 91 en 95) , Soest 2 50 kV (gebied 92 en uitbreiding 

82) en Soest 1 21 kV (De Wieken) 

• 

• 

4. 2. 3 Onderbouwing scenario 1 

Scenario 1 richt zich uitsluitend op wind (100% wind , 0% zon). Dit scenario veronderstelt dat de 

planuitval primair met windenergie wordt opgevangen , conform het streven om de 50/50-verhouding 

zon-wind in de RES te behouden en de bestaande zonopgave niet verder te belasten met aanvullende 

zonprojecten voor de opvang van de planuitval. 

21 

Uitgaande van 15 GWh/j 
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Geen zonnevelden in dit scenario. 

De focus ligt op kwalitatief optimale windlocaties. De aanvullende locaties De Wieken en de 

uitbreiding van locatie 82 richting de Isselt hebben extra ruimtelijke en beleidsmatige onzekerheden. 

Maatwerk is nodig voor geluid en veiligheid normen bij De Wieken , NNN- en 

grondeigenaarsvraagstukken spelen ook bij de uitbreiding van locatie 82. Mocht een van deze locaties 

wegvallen , dan bieden de drie gebieden in de zuidelijke Woudenberg/Leusden-zone (91 , 92 en 95) 

samen nog steeds een opwekpotentie van circa 25–160 GWh/jaar , wat het overgrote deel van de 

planuitval dekt. 

Ruimtelijke toelichting scenario 1: keuze voor kansrijke locaties 

In dit scenario is bewust gekozen voor de paarse zoekgebieden en drie aanvullende locaties omdat 

deze , na planMER en nadere regionale analyse , ruimtelijk als relatief geschikt naar voren komen in 

vergelijking met andere zoekgebieden. Hier is gekeken naar de combinatie van landschap , bestaande 

infrastructuur , cultuurhistorische waarden en ecologie: zones waar wind kan aansluiten bij 

infrastructuurassen , bestaande energieclusters of minder kwetsbare landschappen , scoren hoger dan 

bijvoorbeeld delen van het open weidevogellandschap of de meest kwetsbare delen van de 

Grebbelinie , waar de ruimtelijke en ecologische impact van turbines veel ingrijpender zou zijn. 

Daarmee zegt dit scenario niet dat de Grebbelinie of weidevogelgebieden minder belangrijk zijn , maar 

dat op deze geselecteerde locaties de balans tussen opwek , bescherming van kernkwaliteiten en 

uitlegbaarheid richting omgeving het meest kansrijk wordt geacht 

4. 2. 4 Netaansluitbaarheid scenario 1 

De uitbreiding van locatie 82 heeft met 15 , km de kortste afstand tot het meest logische aansluitpunt 

(Soest 2 50 kV) en heeft daarmee de technisch gunstigste uitgangspositie. De Wieken sluit aan op 

Soest 1 21 kV op 4–5 km afstand , wat als acceptabel wordt beschouwd. De gebieden 91 , 92 en 95 

hebben grotere afstanden tot hun aansluitpunten (85–10 km) , wat hogere kabelkosten met zich , 

meebrengt en de businesscase onder druk kan zetten. De spreiding over drie verschillende stations , 

Leusden 2 10 kV , Soest 2 50 kV en Soest 1 21 kV , voorkomt overbelasting van één enkel station en 

past binnen de bandbreedtes die Stedin voor 2030 als technisch haalbaar inschat. 

4. 2. 5 Argumenten vóór dit scenario 1 

Ruimtelijke inpasbaarheid als uitgangspunt 

Het scenario maakt een selectie op basis van ruimtelijke kwaliteit (PlanMER en aanvullende 

analyses) en technische haalbaarheid 

De drie kerngebieden 91 , 92 en 95 zijn door vanuit het PlanMER proces aangemerkt als 

potentieel kansrijk. 

Landschappelijke inpasbaarheid is relatief goed: uitbreiding 82 sluit aan bij de geplande 

turbines bij De Isselt , wat de effecten op landschap en cultuurhistorie beter uitlegbaar maakt. 

• 

• 

• 

Concentratie op beperkt aantal locaties 

Vijf locaties in drie gemeenten (Woudenberg , Amersfoort , Soest) leidt tot een overzichtelijk 

projectportfolio. 

Eenvoudigere coördinatie met initiatiefnemers , omwonenden en andere stakeholders doordat 

het aantal betrokken partijen beperkt blijft. 

• 

• 

Efficiënte netinzet 

Spreiding over drie verschillende aansluitpunten — Leusden 2 10 kV , Soest 2 50 kV en Soest 1 

21 kV voorkomt overbelasting van één enkel station en past binnen de bandbreedtes die 

Stedin voor 2030 en 2035 als technisch haalbaar inschat. 

• 
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• De uitbreiding van locatie 82 heeft met 15 , km de kortste afstand tot Soest 2 50 kV en heeft 

daarmee de technisch gunstigste uitgangspositie van alle locaties in dit scenario ; De Wieken 

op 4–5 km van Soest 1 21 kV is eveneens gunstig. 

Robuustheid door reservecapaciteit 

De bovengrens van 16 turbines biedt reservecapaciteit: mocht één locatie wegvallen door 

bezwaren , vergunningsproblemen of grondeigenaarsweigeringen , dan kunnen de overige 

locaties de planuitval nog steeds grotendeels opvangen. 

De drie kerngebieden 91 , 92 en 95 bieden samen al een opwekpotentie van circa 25–135 

GWh/jr , wat het overgrote deel van de planuitval dekt zonder de aanvullende locaties. 

Het scenario sluit aan bij het principe van regionale regie behouden: de regio benut de 

potentieel kansrijke gebieden zoals gezamenlijk aangewezen in de analyse met provincie en 

gemeenten. 

• 

• 

• 

4. 2. 6 Argumenten tegen dit scenario 1 

Ongelijke verdeling over gemeenten 

Woudenberg , Soest en Amersfoort leveren in dit scenario de volledige extra windbijdrage , 

terwijl gemeenten als Baarn , Eemnes , Leusden en Bunschoten buiten beeld blijven. 

De concentratie van turbines in Woudenberg (gebieden 91 , 92 én 95) legt een relatief zware 

last bij één gemeente. 

De gebieden 91 , 92 en 95 liggen op 85–10 , km van hun meest logische aansluitpunten- de 

categorie " minder gunstig " volgens de Stedin netimpactanalyse. Dit leidt tot hogere 

kabelkosten , meer uitvoeringsrisico en een lastigere businesscase , wat de kans op 

initiatiefnemers verkleint. 

Een slechtere businesscase vergroot de kans dat projecten niet tijdig voor 2030 gerealiseerd 

worden. 

• 

• 

• 

• 

Onzekerheden aanvullende locaties 

De twee aanvullende locaties (De Wieken en uitbreiding 82 richting de Isselt) kennen beide 

significante onzekerheden: maatwerk op geluid bij De Wieken en NNN-randvoorwaarden plus 

bereidheid van grondeigenaren spelen ene rol bij bij uitbreiding gebied 82 locatie richting de 

Isselt. Als beide locaties wegvallen , resteert een opwekpotentie van slechts 25–135 GWh/jr uit 

de drie kerngebieden , wat mogelijk onvoldoende is om de volledige planuitval op te vangen. 

De aanvullende locaties hebben niet de status van formele PlanMER-gebieden , wat de 

planologische procedures kan bemoeilijken en vertragen. 

• 

• 

Beperkte robuustheid bij tegenvallers 

Het scenario is sterk afhankelijk van de realisatie van gebieden met grotere ruimtelijke 

complexiteit (Grebbelinie , ecologie). Als meerdere locaties tegelijk vertragen of wegvallen , is 

bijsturen lastig omdat er weinig alternatieve gebieden in dit scenario zijn opgenomen. 

Door het gebruik van relatief weinig gebieden is de gevoeligheid groter als één of meer 

projecten stranden in bezwaar- of vergunningsprocedures. 

Gebieden 91 , 92 en 95 hebben alle drie het effect op de Grebbelinie als belangrijk 

aandachtspunt. De cumulatieve impact van turbines in drie aangrenzende gebieden op dit 

cultuurhistorisch waardevolle landschap kan leiden tot zwaarwegende bezwaren in de 

vergunningsprocedure en mogelijk tot juridische blokkades. 

• 

• 

• 
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4. 3 Scenario 2: Eerlijke verdeling 

4. 3. 1 Waarom dit scenario? 

Dit scenario vertrekt vanuit het principe van eerlijke verdeling zoals benoemd in de leidende principes. 

Een eerlijke verdeling binnen de RES-opgave betekent dat voor de planuitval een grotere opgave rust 

bij gemeenten die nog geen of een beperkte bijdrage leveren aan de invulling van de RES. Dit 

scenario speelt in op de motie " Wie goed doet , goed ontmoet. " 

Uitgangspunten: 

Er wordt gekeken naar de kansrijkheid van gebieden voor zowel wind als zon. 

(PlanMER‑gebieden + 
paarse kansrijke gebieden en aanvullende gebieden). 

De meest kansrijke gebieden binnen gemeenten die al een invulling hebben gegeven aan de 

22 

RES-opgave (Eemnes en Amersfoort) blijven buiten beeld voor de planuitval. 

Eerlijke verdeling tussen gemeenten: Soest , Bunschoten , Leusden , Baarn en Woudenberg 

leveren een substantiële bijdrage ; Amersfoort en Eemnes komen niet direct aan de beurt. 

Primair wordt gekeken naar wind , daarna naar zon op plekken waar netcapaciteit en lokale 

ruimtelijke haalbaarheid dat toelaten. 

Dit scenario streeft naar een meer evenwichtige verdeling waarbij gemeenten die tot nu niet hebben 

(kunnen) bijgedragen , nu meer verantwoordelijkheid nemen. 

• 

• 

• 

• 

4. 3. 2 Kenmerkende verdeling gebieden – wind scenario 2 

TABEL 10: WINDVERDELING SCENARIO 2 

Gebied Gemeente Aansluitpunt Afstand 

(km) 

15 , 

Aantal 

turbines 

2 

Opwekpotentie 

(GWh/jr) 

30-40 82 richting de 

Isselt (Soest) 

86 

Soest Soest 2 50 

kV 

Bunschoten 

10 kV 

Leusden 2 

10 kV 

Leusden 2 

10 kV 

Bunschoten 25 , Min 1- 

Max 2 

Min 1- 

Max 2 

Min 1- 

Max 2 

34-38 

91 Woudenberg 85 , 20 

Noordzijde 

A28 afrit 5 

Maarn 

(Leusden) 

95 

Leusden 35 , 15-30 

Woudenberg Leusden 2 

10 kV 

100 , Min 1- 

Max 2 

6-10 

33-66 

90-160 
Totaal 

De verdeling in Scenario 2 leidt , afhankelijk van de uiteindelijke invulling per gebied , tot ongeveer 6– 

10 windturbines met een gezamenlijke opwekpotentie van circa 90–160 GWh/jaar. Bij volledige 

benutting van de bovenzijde van de bandbreedte (10 turbines en hogere turbinetypen) kan de 

planuitval van ongeveer 016 , TWh in principe volledig met wind worden opgevangen ; bij een 

conservatievere invulling (minder turbines en/of lagere turbinetypen) resteert een deel van de opgave , 

dat in dit scenario wordt aangevuld met zon‑op‑landprojecten in dezelfde gemeenten 

Dit scenario blijft binnen de maxima per zoekgebied die in de Bosch & van Rijn analyse en Stedin 

Netimpact analyse zijn doorgerekend , waarbij 2 turbines in gebied 82 , 86 , 91 en 94 representatief zijn 

voor de hogere , maar niet maximale invulling van deze locaties. 

22Wind op de Isselt in Amersfoort 
moet 

nog vergund worden. 
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De spreiding over stations Soest 1 , Soest 2 , Bunschoten en Leusden 2 sluit aan bij de 

netimpactanalyse ; richting 2030–2035 is deze mix nog binnen de bandbreedte die Stedin als technisch 

haalbaar inschat , mits niet ál het overige potentieel tegelijk wordt gerealiseerd. 

4. 3. 3 Kenmerkende verdeling gebieden - zon op land scenario 2 

Omdat de realisatie van alle 10 turbines onzeker is en net‑ en ruimtelijke beperkingen tussentijds 

kunnen optreden , wordt scenario 2 aangevuld met een pakket zon‑op‑landprojecten in dezelfde 

gemeenten. Deze zonprojecten dienen als vangnet wanneer één of meerdere windlocaties niet (tijdig) 

realiseerbaar blijken. 

In scenario 2 wordt rekening gehouden met de beperkte beschikbaarheid van geschikte ruimte: harde 

belemmeringen zoals bestaand en toekomstig bebouwd gebied , NNN‑natuur en defensieterreinen 

dekken een groot deel van de regio af. In de overblijvende zones spelen complexe kansen zoals 

weidevogelgebieden , militair erfgoed en de Groene Contour , die zon niet uitsluiten maar wel vragen 

om extra landschappelijke inpassing , natuurmaatregelen en zorgvuldige participatie. Voor een 

gezonde businesscase zijn projecten groter dan circa 10 hectare nodig , maar aanvullende eisen rond 

inpassing en participatie vergroten de kosten , waardoor zon op land niet onbeperkt kan opschalen. 

De afstand tot het onderstation en landschappelijke inpassing verstrekt dat beeld: vooral locaties 

binnen ongeveer 5 kilometer van een onderstation zijn economisch aantrekkelijk , terwijl grotere 

afstanden de businesscase snel verslechteren. De zonclusters in Soest , Bunschoten en Leusden zijn 

daarom geselecteerd rond onderstations en bestaande infrastructuur ; kleinschaliger velden bij 

bedrijventerreinen en restgronden kunnen aanvullend werken als congestieverzachters , mits ze goed 

worden afgestemd met de netbeheerder. 

De in tabel 11 opgenomen vermogens zijn gebaseerd op de regionale zoekgebieden voor zon op land 

zoals uitgewerkt in de Antea‑analyse en de Stedin‑netimpactanalyse (10 ha per cluster , 10 MWp 

23 

geinstalleerd vermogen en circa 5 MW aansluitcapaciteit en circa 8–12 GWh/jr , inclusief marge voor 

landschappelijke inpassing en niet volledig volleggen). De exacte begrenzing van deze clusters wordt 

in een vervolgfase met gemeenten en netbeheerder nader bepaald. 

TABEL 
11: AANVULLING ZON OP 

LAND 

Gebieden 

(nr. ) 

Gemeente Vermogen 

(MW) 

Opwek 

(GWh/jaar) 

Korte typering locaties Belangrijkste 

belemmeringen / 

aandachtspunten 

Veel kleine percelen , 

ligging in Groene 

Contour met 

compensatieplicht 

Weidevogelkerngebied , 

versnipperd eigendom , 

tracé nieuwe 

verbindingsweg nog 

niet definitief 

Kleinschalig agrarisch 

gebied , Groene 

Contour , Grebbelinie ; 

overige zones vragen 

Soest 1 , 4 , 5 , 6 20 25 Het gebied tegen de Isselt 

aan (hetzelfde gebied als het 

aanvullende windgebied) 

Bunschoten 2 , 3 10 125 , Tussen A1 en nieuwe 

verbindingsweg Bovenduist 

Leusden 7 , 9 , 10 , 15 , 1875 Achterveld/Emelaarsweg (2 

ha met vergunning) , 

noordwest- en zuidzone 

Leusden 

23een 
aansluitcapaciteit 

van 50% van 
de 

MWp 
geïnstalleerd 

vermogen 
is 

een 
eis 

geweest 
vanuit de 

SDE 
subsidie 

en zorgt voor een 
betere benutting 

van 
het 

net. 
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nadere 

haalbaarheidsanalyse 

Beperkte ruimte door 

infrastructuurprojecten ; 

ligging nabij 

weidevogel- en 

natuurgebieden kan 

vergunningverlening 

bemoeilijken 

8 Baarn OER A1 10 zon op land gekoppeld 

aan OER A1 (circa 10 ha) 

, 6425 

GWh/j 

Totaal 50 MW 

In scenario 2 vervult zon op land primair de functie van vangnet: indien (een deel van) de 

windturbines in de genoemde gebieden niet of pas na 2030 realiseerbaar blijkt , kan de RES‑opgave in 

dezelfde gemeenten gedeeltelijk worden ingevuld met deze zonclusters , binnen de technische 

randvoorwaarden uit de Stedin‑netimpactanalyse. De aanvullende zon-op-landprojecten in Scenario 2 

(circa 705 , GWh/jaar) kunnen in theorie ongeveer een derde tot bijna de helft van de wind‑planuitval 

van 016 , TWh/jaar afdekken , afhankelijk van de uiteindelijk gerealiseerde hoeveelheid wind. 

Verhouding wind en zon scenario 2 

In dit scenario wordt de planuitval in eerste instantie zo veel mogelijk met wind opgevangen , 

aangevuld met zon op land als vangnet. De gekozen verdeling van turbines over vijf gemeenten levert 

bij volledige realisatie naar verwachting ongeveer 09–016 , TWh per jaar aan extra windopwek op , , 

afhankelijk van de uiteindelijke tiphoogtes en aantal turbines per gebied. 

De zonclusters in Soest , Bunschoten , Leusden en Baarn voegen indicatief circa 0064 , TWh per jaar aan 

opwek toe. Samen met de 009–016 , TWh wind komt de totale bijdrage van Scenario 2 uit op , 

ongeveer 015–022 , TWh per jaar , met een verhouding van grofweg 60–70% wind en 30–40% zon , in , 

lijn met de wens om de RES-opgave niet eenzijdig met zon op land in te vullen. 

4. 3. 4 Onderbouwing scenario 2 

In dit scenario wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden die , na de bestuurlijke en ruimtelijke 

afwegingen , als relatief sterk overblijven en gebieden die een meer aanvullende rol vervullen. Sterke 

gebieden zijn hierbij niet de volledige potentieel kansrijke gebieden uit de oorspronkelijke 

PlanMER‑analyse , maar de deelgebieden die na uitsluiting van onhaalbare zones (zoals 

defensieterreinen , kwetsbare natuur en dichtbebouwde randen) bestuurlijk en ruimtelijk wél als 

kansrijk worden gezien. Deze resterende gebieden combineren een redelijke opwekpotentie met 

gunstige netafstanden en een inpasbare ruimtelijke context. 

De minder sterke gebieden hebben óf een kleinere resterende opwekpotentie , óf kennen grotere 

ruimtelijke spanningen , óf vragen langere kabeltracés en daarmee hogere kosten en 

uitvoeringsrisico’s. Zij spelen in scenario 2 vooral een aanvullende rol: ze helpen om de verdeling over 

gemeenten te verbreden en een eerlijker spreiding van de opgave te realiseren , maar vormen niet de 

kern van de productie. Op deze manier sluit het scenario aan bij zowel de actualisatie van de 

potentieel kansrijke gebieden als bij de bestuurlijke wens om sterke , haalbare locaties te combineren 

met een redelijke verdeling over de regio. De bredere spreiding in scenario 2 omvat zowel sterke als 

minder sterke windgebieden ; 

Gebied 82 (Soest) wordt als sterk beschouwd omdat het resterende kansrijke deel een hoge 

opwekpotentie combineert met een korte afstand tot Soest 2 50 kV (15 , km) en een relatief 

open agrarisch landschap. 

• 
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• Gebied 86 (Bunschoten) wordt als sterk beschouwd omdat het , ondanks ruimtelijke 

aandachtspunten , een goede netpositie bij Bunschoten 10 kV (25 , km) heeft en vanuit 

regionaal perspectief een belangrijke bijdrage levert aan de spreiding van wind over 

gemeenten. 

Noordzijde A28 afrit 5 Maarn (Leusden) wordt als sterk beschouwd omdat het een gunstige 

netafstand heeft tot Leusden 2 10 kV (35 , km) en Leusden hiermee een substantiële bijdrage 

levert aan de windopgave. De haalbaarheid is afhankelijk van de natuurbeoordeling. 

Baarn levert in dit scenario uitsluitend een bijdrage via zon op land (OER A1 , circa 8 GWh/jr). 

Hoewel er geen windturbine aan Baarn wordt toegewezen , draagt de zonbijdrage bij aan een 

eerlijkere spreiding van de opgave over de regio en past dit bij het principe van " wie goed 

doet , goed ontmoet. " 

Gebieden 91 en 95 (Woudenberg) worden als aanvullend beschouwd: ze hebben een 

bescheidener resterende opwekpotentie en langere kabeltracés (respectievelijk 85 , km en 10 

km tot Leusden 2 10 kV) en vervullen daarom vooral een ondersteunende rol om de opgave 

te spreiden en flexibiliteit in de scenario's te houden. 

• 

• 

• 

4. 3. 5 Netaansluitbaarheid Scenario 2 

De windturbines in dit scenario worden aangesloten op: 

Soest 2 50 kV: gebied 82/uitbreiding richting Isselt (2 turbines , 15 , km) — technisch gunstigste 

positie in dit scenario. 

Bunschoten 10 kV: gebied 86 (1–2 turbines , 25 , km) — eveneens categorie " gunstig " ; 

voldoende capaciteit in 2030. 

Leusden 2 10 kV: Noordzijde A28 afrit 5 Maarn (1–2 turbines , 35 , km , categorie " gunstig) " en 

gebieden 91 en 95 (elk 1–2 turbines , respectievelijk 85 , km en 10 km , categorie " minder 

gunstig). " 

• 

• 

• 

De totale extra netaansluiting uit de windprojecten in Scenario 2 blijft indicatief binnen de 

bandbreedtes die Stedin voor 2030 als technisch haalbaar inschat , mits niet tegelijkertijd ook alle 

overige onderzochte projecten op dezelfde stations worden gerealiseerd. 

Voor de 10 zonlocaties verdeeld over Soest (gebieden 1 , 4 , 5 , 6) , Bunschoten (gebieden 2 , 3) , Leusden 

(gebieden 7 , 9 , 10) en Baarn (OER A1) geldt dat alle clusters zijn gekoppeld aan stations binnen circa 6 

kilometer afstand , wat de businesscase voor deze projecten gunstig maakt. De zonlocaties in Soest 

sluiten aan op Soest 1 21 kV , de Bunschoten-locaties op Bunschoten 10 kV , de Leusden-locaties op 

Leusden 2 10 kV en Leusden 10 kV , en het Baarn-project op het meest logische nabijgelegen station. 

4. 3. 6 Argumenten voor dit scenario 2 

Past bij principe eerlijke verdeling: 

Materialiseert het leidende principe dat gemeenten die al bijdragen niet extra belast worden: 

Amersfoort (Wind op Isselt) en Eemnes (meerdere zonprojecten) zijn niet opgenomen voor 

aanvullende wind- of zonlocaties. Dit scenario geeft een concrete invulling aan het principe 

" Wie goed doet , goed ontmoet " zoals vastgelegd in de provinciale staten motie van maart 

2024. 

Rechtvaardiger verdeling van de opgave: Soest , Bunschoten , Leusden , Woudenberg en Baarn 

leveren elk een zichtbare bijdrage aan de opvang van de planuitval , terwijl de last niet 

eenzijdig bij één of twee gemeenten wordt neergelegd. 

• 

• 
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Combinatie wind én zon vergroot flexibiliteit: 

De combinatie van wind en zon per gemeente maakt de opgave lokaal beter uitlegbaar en 

verdedigbaar: gemeenten kunnen kiezen voor de energiebron die het beste past bij de lokale 

ruimtelijke context. 

Vertraging in windprojecten kan deels worden opgevangen door de zonprojecten in hetzelfde 

gebied — zon fungeert als expliciet vangnet in dit scenario. 

Kleinschalige zonnevelden (5–10 MW) zijn in sommige gevallen maatschappelijk beter 

inpasbaar dan windturbines en kunnen bijdragen aan lokaal draagvlak en participatie. 

• 

• 

• 

4. 3. 7 Argumenten tegen dit scenario 2 

Niet elk gebied is even kansrijk: 

De windlocaties in Woudenberg hebben lange afstanden tot netaansluitpunten (gebied 91: 

85 , km , gebied 95: 10 km) — categorie " minder gunstig " conform de Stedin-analyse. Dit leidt 

tot hogere kabelkosten , meer uitvoeringsrisico en een lastigere businesscase. 

Noordzijde A28 afrit 5 Maarn (Leusden) heeft weliswaar een gunstige netafstand (35 , km) , 

maar kent significante onzekerheden door de benodigde afstemming met de provincie. De 

haalbaarheid is afhankelijk van de natuurbeoordeling. Het station Leusden 2 10 kV wordt pas 

in 2029–2030 gerealiseerd , waardoor aansluiting vóór 2030 beperkt is. 

Verschillen in ruimtelijke complexiteit (landschap , cultuurhistorie , ecologie) worden minder 

zwaar gewogen. De verdeling over gemeenten is leidend , waardoor minder optimaal rond de 

meest logische stations wordt geclusterd ; dat kan de benutting van het net minder efficiënt 

maken en in sommige gevallen extra investeringen of fasering vragen. 

• 

• 

• 

Aanvulling met zon brengt eigen complexiteiten: 

Extra zonopgave komt boven op de bestaande opgave zon op land , 
en die is nog niet 

gerealiseerd. 

Zonneprojecten hebben eigen ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen 

(weidevogelgebieden , Groene Contour , versnipperd eigendom). 

Netaansluitingen voor zon concurreren met wind op beschikbare capaciteit. 

Businesscase zon is gevoeliger dan wind voor locatie-specifieke factoren (afstand tot 

onderstation , bedrijventerreinen , grootte project). 

• 

• 

• 

• 

4. 4 Scenario 3: Brede blik - combinatiescenario wind én zon 

4. 4. 1 Waarom dit scenario 3? 

n dit scenario wordt de planuitval opgevangen met een gecombineerde inzet van wind en zon , zó dat 

niet alleen de weggevallen 02 , TWh wordt ingevuld , maar ook het bredere RES‑bod van 05 , TWh 

richting 2030 in beeld blijft. Dit scenario vertrekt vanuit het leidende principe van een brede blik op 

oplossingsrichtingen: planuitval wordt niet uitsluitend met wind opgevangen , maar door een 

afgemeten combinatie van wind en zon op land. Het scenario balanceert tussen technische 

optimalisatie en ruimtelijke haalbaarheid door diversificatie van energiebronnen. 

Uitgangspunten: 

De verhouding wind-zon wordt pragmatisch bepaald op basis van aansluitcapaciteit (korte 

afstanden) en ruimtelijke inpasbaarheid rekening houdend met solitaire woningen. 

Wind behoudt prioriteit , maar zon krijgt meer ruimte dan in andere scenario’s. 

Geen expliciete focus op eerlijke verdeling – haalbaarheid en tempo zijn leidend. 

• 

• 

• 
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• Spreiding over zowel wind- als zonlocaties om de druk per locatie en energiebron te 

verlichten. 

De brede turbinebandbreedte van tabel 9 (bijv. min. 14 – max. 26) weerspiegelt de variatie 

tussen een conservatieve invulling per locatie en een maximale benutting conform de Bosch 

24 

• 

& Van Rijn analyse. 

Opwekpotentie Noordzijde A28 afrit 5 Maarn: voor dit scenario wordt uitgegaan van 2 

turbines met de indicatieve bandbreedte circa 33–50 GWh/jr (⅓ van de maximale 

bandbreedte , op basis van 3. 000–3. 500 vollasturen en de vuistregel 15 GWh/j aan opwek). 

• 

4. 4. 2 Kenmerkende verdeling gebieden wind en zon scenario 3 

TABEL 12: WINDVERDELING SCENARIO 3 

Gebied Gemeente Aansluitpunt Afstand 

(km) 

15 , 

Aantal 

turbines 

Min 6 – 

max 12 

Min 1- 

max 4 

2 

Opwekpotentie 

(GWh/jr) 

100-240 82 Soest Soest 2 50 kV 

86 Bunschoten Bunschoten 

10 kV 

Leusden 2 10 

kV 

25 , 13 - 40 

Noordzijde A28 afrit 

5 Maarn (Leusden) 

Totaal wind 

Leusden 35 , 21-42 

3 locaties Min 9 
- 

max 17 

134-322 

TABEL 13: ZON VERDELING SCENARIO 3 

Zonnegebieden Gemeente Aansluit 

vermogen 

4 × 5 MW 
= 

20 

MW 

2 × 5 MW 
= 

10 

MW 

3 × 5 MW 
= 

15 

MW 

1 × 5 MW = 5 

MW 

50 MW 

Opwekpotentie 

(GWh/jr) 

25 Soest 4 gebieden (1 , 4 , 5 , 6) nabij Soest 1 

Bunschoten 2 gebieden (2 , 3) nabij Bunschoten 125 , 

Leusden 3 gebieden (7 , 9 , 10) nabij Leusden 

stations 

1 gebied (11) nabij Maarsbergen voor 

aansluiting Doorn 1 

10 locaties 

, 1875 

Woudenberg 625 , 

Totaal zon 625 , 

• Wind: strategische concentratie op 3 sterkste windgebieden met korte netafstanden (min. 9 – 

max. 17 turbines , ongeveer 67% van de opwek). 

Zon: circa 50 MW zon , gespreid over 10 locaties in 4 gemeenten (ongeveer 625 , GWh/jr , circa 

33% van de opwek). 

Gemeenten: wind in 3 gemeenten (Bunschoten , Leusden , Soest) , zon in 4 gemeenten (Soest , 

Bunschoten , Leusden , Woudenberg 

• 

• 

Scenario 3 streeft naar een meer gebalanceerde inzet van wind en zon , en komt indicatief uit op circa 

67% wind en 33% zon in termen van jaarlijkse opwek. De windcomponent (uitgaande van min. 9 – 

max. 17 turbines in drie kansrijke gebieden) levert naar verwachting circa 134–322 GWh/jr , terwijl de 

zoncomponent (circa 50 MW verdeeld over 10 locaties) ongeveer 0063 , TWh/jr toevoegt. Samen levert 

dit een indicatieve opwek van circa 200–390 GWh/jr. , Daarmee draagt scenario 3 niet alleen bij aan het 

opvangen van de planuitval , maar ook aan het op peil houden van de totale RES‑opwek richting de 

24tabel 11 t/m 13 , figuur 15 t/m 26. 
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05 , TWh. Hierbij geldt de kanttekening dat de realisatie van Noordzijde A28 afrit 5 Maarn afhankelijk is 

van de natuurbeoordeling , waardoor de onderkant van de bandbreedte onder druk kan staan. 

4. 4. 3 Netaansluitbaarheid scenario 3 

In de netimpactanalyse is voor alle wind- en zonlocaties een indicatieve verdeling over Soest 1 , Soest 

2 , Bunschoten , Leusden 2 en Doorn gemaakt. Scenario 3 sluit daarop aan door de windopgave te 

concentreren in drie technisch sterke gebieden (82 , 86 en Noordzijde A28 afrit 5 Maarn) met korte 

netafstanden , aangesloten op Soest 2 50 kV , Bunschoten 10 kV en Leusden 2 10 kV. De totale extra 

aansluiting uit deze drie gebieden blijft indicatief binnen de bandbreedtes die voor deze stations zijn 

geschetst , zolang niet tegelijk ook alle overige onderzochte projecten worden gerealiseerd. 

Voor het deelnet Soest 2 betekent dit dat een belangrijk deel van de extra wind via gebied 82 loopt , 

terwijl de zonprojecten deels naar andere stations worden gespreid. De zonlocaties in Soest , 

Bunschoten , Leusden en Woudenberg liggen overwegend binnen circa 5 kilometer van bestaande of 

geplande onderstations , waardoor kabeltracés beperkt blijven en de kans op een rendabele 

businesscase toeneemt. Net als in de andere scenario's blijft nadere afstemming met Stedin nodig 

over de fasering per station en de optelsom met bestaande en geprojecteerde projecten. 

4. 4. 4 Onderbouwing scenario 3 

De gekozen windgebieden behoren tot de ruimtelijk en technisch sterkste opties: 

Gebied 82 (Soest): grootste opwekpotentie binnen de regio (100–240 GWh/jr bij min. 6 – max. 

12 turbines conform Bosch & Van Rijn analyse) , met een zeer korte afstand tot Soest 2 50 kV 

(15 , km). 

Gebied 86 (Bunschoten): middelsterk gebied met indicatief 13–40 GWh/jr , op 25 , km van 

Bunschoten 10 kV , wat de aansluitkosten beperkt. 

Noordzijde A28 afrit 5 Maarn (Leusden): aanvullende locatie ten noorden van de A28 , 

grenzend aan het militair oefenterrein en nabij bestaande infrastructuur. Op basis van 2 

turbines van 6–7 MW en 3. 000–3. 500 vollasturen is de indicatieve opwekpotentie circa 36–49 

GWh/jr. De haalbaarheid is afhankelijk van natuurbeoordeling en de exacte uitwerking van 

geluid- en risicocontouren. Het meest logische aansluitpunt is Leusden 2 10 kV op 35 , km 

afstand. 

• 

• 

• 

De zonlocaties zijn geselecteerd op basis van kansrijkheid uit de Antea-analyse (beperkte harde 

belemmeringen , voldoende schaalgrootte , nabijheid onderstation of bedrijventerrein) en sluiten aan 

bij de netimpactanalyse van Stedin. Door zon te positioneren nabij bestaande infrastructuur en 

onderstations (Soest 1 , Bunschoten , Leusden en Leusden 2 en Doorn) wordt de technische 

haalbaarheid vergroot , al blijven netcongestie en businesscase belangrijke aandachtspunten. 

Zon op land kent een aantal algemene aandachtspunten¹: 

Beperkte beschikbaarheid: de kansrijkheid voor zon op land in de meeste gemeenten is laag 

tot matig. 

Businesscase onder druk: kleine zonneprojecten (5 MW) hebben moeite met rendabiliteit bij 

huidige eisen ; vaak zijn grotere projecten (10–15 MW) nodig , wat ruimtebeslag en 

complexiteit vergroot. 

Technische aspecten: afstand tot onderstation is cruciaal – binnen 5 km zijn kosten en 

haalbaarheid gunstiger (vuistregel). 

Omdat 02 , TWh zon op dak al onderdeel is van het RES‑bod , schuift de totale mix in dit 

scenario verder richting zon en neemt de gelijktijdige piekbelasting op het 

middenspanningsnet toe , waardoor extra fasering , slim sturen of congestieverzachting nodig 

zal zijn om nieuwe zonprojecten daadwerkelijk aan te kunnen sluiten. 

• 

• 

• 

• 
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• In de Groene Contour geldt een uitgestelde compensatieplicht ; agrarische grond mag 25 jaar 

benut worden en moet daarna natuur worden. 

4. 4. 5 Argumenten vóór dit scenario 3 

Grotere flexibiliteit per gemeente: 

Lokale afwegingen bepalen optimale mix wind-zon per gemeente. 

Vergroot kans dat elke gemeente op eigen wijze kan bijdragen. 

• 

• 

Risicospreiding over energiebronnen: 

Minder afhankelijk van realisatie van uitsluitend windprojecten. 

Vertraging in windprojecten kan deels gecompenseerd worden door zon. 

Zon kan in sommige gevallen een kortere aanlooptijd hebben dan wind en daardoor sneller 

bijdragen aan de 2030-doelstelling. 

Zon/kleinschalige zonnevelden kunnen werken als mogelijke congestieverzachters , vooral in 

samenhang met bedrijventerreinen en restgronden langs infrastructuur in combinatie met 

lokale vraag , slimme sturing (load shifting) of batterijopslag. 

• 

• 

• 

• 

Mogelijk beter lokaal draagvlak: 

Kleinere zonneprojecten (5 MW) zijn maatschappelijk soms beter inpasbaar. 

Meer opties vergroot kans op lokale participatie en eigenaarschap. 

• 

• 

Efficiëntere benutting netcapaciteit: 

Zon en wind hebben verschillende netprofielen en kunnen elkaar aanvullen. 

Spreiding over meerdere stations (Soest 2 , Bunschoten , Leusden 2 voor wind ; Soest 1 , 

Leusden en Doorn aanvullend voor zon) voorkomt overbelasting. 

• 

• 

Past bij principe " brede blik: " 

Materialiseert het leidende principe om breed te kijken naar oplossingsrichtingen. 

Maakt optimaal gebruik van verschillende potentieel kansrijke gebieden voor beide 

technologieën. 

Voorkomt te eenzijdige focus op wind alleen voor de opvang van planuitval. 

• 

• 

• 

4. 4. 6 Argumenten tegen dit scenario 3 

Grotere druk op netbeheerder: 

Meer projecten betekent meer aansluitvragen. 

Cumulatieve netbelasting wind + 
zon kan leiden tot congestie. 

• 

• 

Risico op " worst of both worlds: " 

13 verschillende projecten (wind 
+ 

zon) vergt intensievere coördinatie en teveel projecten kan 

leiden tot geen enkel project op tijd gerealiseerd. 

Meer procedures betekent meer potentiële vertragingen en bezwaarschriften. 

• 

• 

Onzekerheid businesscase zon: 

Businesscase zon op land blijft onzeker: dit kan ertoe leiden dat een deel van de 

veronderstelde 50 MW zon financieel niet rond te rekenen is , waardoor de feitelijke bijdrage 

aan de 05 , TWh lager uitvalt dan in dit scenario is aangenomen. 

Projecten moeten vaak groter worden om rendabel te blijven (spanning met < 
10 MW 

projecten). 

Beperkte ruimte op geschikte locaties. 

Scenario concentreert zich op haalbaarheid , niet op evenwichtige verdeling. 

• 

• 

• 

• 
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4. 5 Scenario 4: Maximaal benutten 

4. 5. 1 Waarom dit scenario 4? 

Scenario 4 maximaliseert opwek: de sterkste windgebieden worden zwaarder benut om zo dicht 

mogelijk bij de 02 , TWh planuitval te komen , wat meer opbrengst per aansluiting oplevert maar ook 

een zwaardere lokale impact en hogere netdruk vraagt. Het binnen de afgesproken termijn mogelijk 

opvangen van de volledige planuitval van circa 02 , TWh staat centraal , met een sterke focus op wind 

in een beperkt aantal kansrijke gebieden. Dit verklaart ook de hoge aantal mogelijke turbines binnen 

de locaties ; er is uitsluitend gekeken naar opwekpotentie. 

Uitgangspunten scenario 4: 

100% wind , geen zon. 

De planuitval van circa 016–02 , , TWh wordt opgevangen met 14–26 moderne windturbines , 

verdeeld over drie potentieel kansrijke locaties: gebied 82 (Soest) , gebied 77 (Eemnes) en 

Noordzijde A28 afrit 5 Maarn (Leusden). 

De brede turbinebandbreedte (bijv: min. 14 – max. 26) weerspiegelt de variatie tussen een 

conservatieve invulling per locatie en een maximale benutting conform de Bosch & van Rijn 

25 

analyse. 

Bij de minimumvariant (14 turbines , 225 GWh/jr) wordt de planuitval al ruimschoots gedekt ; 

de maximumvariant (26 turbines , 453 GWh/jr) biedt substantiële overcapaciteit als buffer voor 

uitval van één of meer locaties. 

• 

• 

• 

• 

TABEL 14: VERDELING SCENARIO 4 

Gebied Gemeente Aansluitpunt Afstand 

(km) 

8 

Aantal 

turbines 

Min 4- 

max 7 

Min 6- 

26 

Opwekpotentie 

(GWh/jr) 

63-113 Gebied 77 Eemnes Soest 1 21 kV 

Gebied 82 Soest Soest 2 50 kV 15 , 100 -240 

max 12 

Min 4- 

max 7 

Noordzijde A28 

afrit 5 Maarn 

(Leusdent) 

Totaal 

Leusden Leusden 2 10 kV 35 , 625 , -100 

Min 14- 

Max 26 

2255 
, – 

453 

De totale bandbreedte (14-26 turbines , 225–453 GWh/jr) is een inschatting binnen de maximale opwek potentie 

per gebied. 

4. 5. 2 Kenmerkende verdeling gebieden scenario 4 

• Geen zonnevelden in dit scenario. 

Focus op maximale opwek binnen drie kansrijke locaties met redelijke netaansluitbaarheid. 

Totaal: circa 14–26 turbines verdeeld over windgebieden 77 (Eemnes) , 82 (Soest) en 

Noordzijde A28 afrit 5 Maarn (Leusden). 

Gemeenten: Soest levert de grootste bijdrage met 6–12 turbines in gebied 82 (Soest 2 50 kV , 

15 , km) , Leusden draagt bij met 4–7 turbines op Noordzijde A28 afrit 5 Maarn (Leusden 2 10 

kV , 35 , km) , Eemnes levert 4–7 turbines in gebied 77 (Soest 1 21 kV , 8 km). 

• 

• 

• 

25tabel 
11 t/m 13 

, figuur 
15 t/m 26. 

26Gelimiteerd 
tot 

maximale inpasbarheid van 12 turbines volgens Bosch & van Rijn analyse figuur 23 en tabel 13 

OVERDRACHTSDOCUMENT PLANUITVAL RES-AMERSFOORT 
36 



4. 5. 3 Onderbouwing scenario 4 

De gekozen gebieden behoren tot de windlocaties met de hoogste opwekpotentie en relatief 

gunstige netafstanden: 

• Gebied 82 (Soest):hoogste opwekpotentie binnen de regio (100–240 GWh/jr bij 6–12 

turbines conform Bosch & Van Rijn analyse) , met een zeer korte afstand tot Soest 2 50 kV (15 , 

km). Dit maakt gebied 82 de kern van Scenario 4. 

Gebied 77 (Eemnes): sterk gebied met een opwekpotentie van 63–113 GWh/jr bij 4–7 

turbines , aangesloten op Soest 1 21 kV op 8 km afstand. De afstand is middelgroot maar 

acceptabel gegeven de hoge opwekpotentie. 

Noordzijde A28 afrit 5 Maarn (Leusden): aanvullende locatie met een opwekpotentie van 

625–100 GWh/jr bij 4–7 turbines , logisch gekoppeld aan het nieuwe station Leusden 2 10 kV , 

op 35 , km. De haalbaarheid is afhankelijk van de natuurbeoordeling. 

• 

• 

Door te kiezen voor locaties met een hoge opwekpotentie per turbine wordt de planuitval van 
016– 

, 

02 , TWh met een relatief beperkt aantal locaties gedekt in dit scenario. De totale indicatieve 

bandbreedte van 225–453 GWh/jr biedt ruime overcapaciteit , wat robuustheid geeft indien één locatie 

niet volledig realiseerbaar blijkt. 

De spreiding over drie stations helpt overbelasting van het deelnet Soest 2 te beperken: 

• 
Soest 2 50 kV ; gebied 82 met 6–12 turbines levert 100–240 GWh/jr. Dit is het belangrijkste 

aandachtspunt voor de netbelasting. De maximale invulling van 12 turbines vraagt om 

expliciete fasering en afstemming met Stedin , omdat de totale aansluiting op dit deelnet de 

indicatieve grens van 80–100 MW kan naderen of overschrijden. 

Soest 1 21 kV: gebied 77 met 4–7 turbines (circa 36–63 MW) sluit aan op Soest 1. Dit station 

heeft in de Stedin-analyse voldoende capaciteit richting 2035 , mits de optelsom met andere 

projecten op dit station wordt gemonitord. 

Leusden 2 10 kV: Noordzijde A28 afrit 5 Maarn met 4–7 turbines (circa 24–42 MW) sluit aan 

op het nieuwe station Leusden 2 , dat in 2029–2030 wordt gerealiseerd. Dit past binnen de 

technische mogelijkheden van dit station richting 2035. 

• 

• 

De concentratie op drie locaties in drie gemeenten maakt dit scenario uitvoerbaar , maar de grote 

hoeveelheid turbines in gebied 82 maakt nadrukkelijke afstemming met Stedin over fasering , volgorde 

en mogelijke verplaatsing van een deel van de invoeding naar nieuwe stations (Veenendaal 1 , Doorn 

2) noodzakelijk. Er is niet gekeken naar inpasbaarheid op basis van ruimtelijke kwaliteit. 

4. 5. 4 Netaansluitbaarheid scenario 4 

Voor de windlocaties is door Stedin een indicatieve verdeling over de beschikbare stations gemaakt. 

Scenario 4 sluit hierop aan door de windopgave te concentreren in drie locaties: gebied 82 op Soest 2 

50 kV (15 , km) , Noordzijde A28 afrit 5 Maarn op Leusden 2 10 kV (35 , km) en gebied 77 op Soest 1 21 

kV (8 km). De afstanden tot de stations voor gebied 82 en Noordzijde A28 afrit 5 Maarn zijn gunstig 
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tot acceptabel ; gebied 77 heeft met 8 km een middelgrote afstand die de businesscase enigszins 

onder druk zet. 

Voor het deelnet Soest 2 is de concentratie van 6–12 turbines in gebied 82 het belangrijkste 

aandachtspunt. De maximale invulling van 12 turbines kan indicatief 240 GWh/jr produceren , wat op 

het deelnet Soest 2 een aanzienlijke belasting betekent. Dit vereist nadrukkelijke afstemming met 

Stedin. Noordzijde A28 afrit 5 Maarn op Leusden 2 10 kV is netmatig gunstig gepositioneerd. Nadere 

afstemming met Stedin over de optelsom van alle projecten op de betrokken stations blijft 

noodzakelijk. 

Stedin geeft in haar impactanalyse nadrukkelijk aan dat het om een grove indicatie gaat van de vraag 

of projecten in de toekomst technisch kúnnen worden aangesloten , op basis van de huidige inzichten 

in stations , deelnetten en geplande uitbreidingen. Dit scenario kijkt bewust naar een “volle bak” 

situatie waarin alle onderzochte wind‑ en zonprojecten zouden worden gerealiseerd en aangesloten ; 

dit scenario 4 levert hierop mogelijk knelpunten op qua aansluitbaarheid. 

4. 5. 5 Argumenten vóór dit scenario 4 

Hoge opwek met ruime dekking: 

Scenario 4 biedt een indicatieve opwekpotentie van 225–453 GWh/jr (023–045 TWh/jr) met , , 
• 

14–26 turbines , wat de planuitval van 016–02 , , TWh ruimschoots dekt. 

Concentratie op 3 sterke locaties in 3 gemeenten (Soest , Eemnes , Leusden) met elk een hoge 

opwekpotentie per turbine. 

Hogere robuustheid: als één locatie niet volledig realiseerbaar blijkt , kunnen de overige twee 

locaties de planuitval nog steeds grotendeels opvangen. 

De vergunningaanvraag voor Wind op Isselt loopt (aanvraag januari 2026) ; er is nog geen 

besluit genomen. Wanneer Wind op Isselt niet wordt gerealiseerd , betekent dit 2–3 extra 

turbines voor de RES-opgave bovenop dit scenario. Dit scenario vangt deze eventuele extra 

opgave op. 

• 

• 

• 

Netaansluiting over drie stations: 

Door de windopgave te spreiden over Soest 2 50 kV (gebied 82) , Soest 1 21 kV (gebied 77) en 

Leusden 2 10 kV (Noordzijde A28 afrit 5 Maarn) wordt de belasting over drie stations 

verdeeld. 

Strategische spreiding over drie aansluitpunten voorkomt extreme capaciteitsconcentratie op 

één station. 

Gebruik van meerdere aansluitpunten vergroot de flexibiliteit in fasering en prioritering , in 

afstemming met Stedin. 

Kanttekening: de grote invulling van gebied 82 (6–12 turbines) betekent dat het deelnet Soest 

2 een kritiek aandachtspunt blijft en expliciete fasering vereist 

• 

• 

• 

• 

Efficiënte uitvoering 

Beperkt aantal locaties (3 gebieden in 3 gemeenten) houdt procedures overzichtelijk. 

Focus op technisch en ruimtelijk sterkste locaties maximaliseert de realisatiekans per turbine. 

Gunstige netafstanden voor twee van de drie locaties (gebied 82: 15 , km , Noordzijde A28 afrit 

5 Maarn: 35 , km) houden de businesscase gunstig ; gebied 77 heeft met 8 km een acceptabele 

afstand gezien de hoge opwekpotentie 

• 

• 

• 
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4. 5. 6 Argumenten tegen dit scenario 4 

Ongelijke verdeling: 

Soest levert in dit scenario de grootste bijdrage met 6–12 turbines in gebied 82 , gevolgd door 

Eemnes (4–7 turbines in gebied 77) en Leusden (4–7 turbines op Noordzijde A28 afrit 5 

Maarn). 

Andere gemeenten zoals Woudenberg , Bunschoten , Baarn en Amersfoort leveren geen 

directe bijdrage aan de opvang van de planuitval. 

Spanningen met het principe " eerlijke verdeling " blijven bestaan , waarbij Soest een 

onevenredig grote last draagt. 

• 

• 

• 

Netcapaciteit is kritisch: 

Het deelnet Soest 2 is het belangrijkste knelpunt: met 6–12 turbines in gebied 82 kan de 

invoeding op dit deelnet de indicatieve grens van 80–100 MW naderen of overschrijden , zeker 

bij de maximale invulling. Expliciete afstemming met Stedin is noodzakelijk. 

Extra windvermogen op Soest 1 (gebied 77) komt bovenop reeds geprojecteerde wind- en 

zonprojecten op dit station , waardoor keuzes over volgorde en prioriteit nodig zijn. 

Noordzijde A28 afrit 5 Maarn op Leusden 2 10 kV is netmatig gunstig , maar het station wordt 

pas in 2029–2030 gerealiseerd , wat de aansluitbaarheid vóór 2030 beperkt. 

De omvang van het scenario (14–26 turbines) maakt dit het meest complexe scenario qua 

netafstemming. 

• 

• 

• 

• 

5 Risico’s 

Wat er gebeurt als de regio nu géén keuzes maakt over het opvangen van de planuitval? Uitblijvende 

besluitvorming geeft risico’s die hieronder worden beschreven. 

1. Verlies van regionale regie 

Wanneer de regio niet tijdig tot concrete en bestuurlijk geborgde keuzes komt , kan de provincie 

overgaan tot het nemen van projectbesluiten. Daarmee verschuift de regie van de regio naar de 

provincie. Gemeenten verliezen dan invloed op locatiekeuze , schaal , ruimtelijke inpassing en timing. 

Dit betekent dat keuzes mogelijk minder aansluiten bij lokale afwegingen en regionale samenhang. 

2. Niet halen van de RES-doelstelling (05 TWh) , 

Indien de planuitval niet volledig wordt gecompenseerd , komt de RES-doelstelling van 05 , TWh in 

2030 in gevaar. Dit risico wordt vergroot doordat ook de realisatie van zon op dak en zon op land nog 

aanzienlijke inspanningen vraagt. Wanneer meerdere onderdelen achterblijven , ontstaat cumulatieve 

planuitval en raakt het totaalbeeld verder uit balans. 

3. Onderschatten resterende opgaven (na 2030) 

Naast de opgave richting 2030 bestaat het risico dat de regio onvoldoende voorbereidt op de periode 

daarna. De energietransitie stopt niet in 2030. Wanneer nu geen robuuste keuzes worden gemaakt , 

ontstaat een structurele achterstand die ook na 2030 druk zet op aanvullende opwek en 

netinvesteringen. 

4. Tijdsdruk 

De provincie heeft duidelijk gemaakt dat vóór het zomerreces 2026 helder moet zijn hoe de planuitval 

wordt opgevangen. Huidige colleges kunnen nu al hun richting geven , zodat besluitvorming in 

gemeenteraden binnen de afgesproken termijn kan plaatsvinden 

Concreet betekent dit dat als deze lijn gevolgd wordt: 

Een geografische locatie is aangewezen. • 
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• Een minimale opwek bepaald is. 

Een planning tot aan vergunningverlening is opgesteld met realisatie zo dicht mogelijk bij 

2030. 

Een of meerdere initiatiefnemers in beeld zijn ; hiermee wordt bedoeld dat in ieder geval 

gesprekken gevoerd zijn met partijen. 

Er duidelijkheid is over de keuze wie het bevoegd gezag wordt. • 

Het plan komt terug in het gesloten coalitieakkoord. Als deze stappen niet op korte termijn worden 

gezet , schuift besluitvorming door , waardoor de provincie alsnog projectbesluiten kan nemen als niet 

tijdig wordt voldaan aan de eisen van de provincie. 

• 

• 

5. Verzwakking van regionale samenwerking 

Wanneer gemeenten er niet gezamenlijk uitkomen , komt het fundament van regionale samenwerking 

op energiegebied onder druk te staan. In dat geval is de kans groot dat slechts enkele gemeenten 

uiteindelijk de gevolgen dragen , terwijl andere gemeenten zich onttrekken aan de opgave. 

6. Netcongestie 

Een belangrijk extern risico betreft de toenemende netcongestie in de provincie Utrecht. Netcongestie 

betekent dat het elektriciteitsnet op bepaalde stations of deelnetten geen extra vermogen kan 

verwerken , omdat de maximale transportcapaciteit is bereikt. Dit speelt zowel bij invoeding (opwek) 

als bij afname. 

Voor de RES Regio Amersfoort betekent dit dat: 

aansluiting in sommige gevallen alleen mogelijk is via flexibele contracten met beperkingen 

op invoeding ; 

aanvullende maatregelen , zoals energieopslag , nodig kunnen zijn om aansluiting mogelijk te 

maken ; 

niet alle technisch mogelijke wind- of zonneprojecten automatisch kunnen worden 

aangesloten ; 

projecten mogelijk moeten wachten op uitbreiding van stations of nieuwe netverbindingen. 

• 

• 

• 

• 

Dit betekent concreet dat: 

de volgorde en timing van projecten bepalend zijn voor aansluitbaarheid ; 

concentratie van projecten op één station leidt tot extra druk ; 

keuzes over locatie en fasering nadrukkelijk moeten worden afgestemd met netbeheerder 

Stedin en TenneT. 

• 

• 

• 

Netcongestie heeft daarmee direct invloed op de haalbaarheid , planning en omvang van projecten 

binnen de RES-opgave. 

7. Risico’s bij het wel maken van keuzes 

Ook het maken van keuzes kent risico’s: 

Procedures kunnen stranden door bezwaar- en beroepsprocedures. 

Initiatiefnemers kunnen afhaken bij onvoldoende financiële haalbaarheid. 

De businesscase kan onder druk staan door hogere netkosten of aanvullende eisen. 

Netcongestie kan leiden tot vertraging of beperking van aansluitmogelijkheden. 

In sommige gevallen kan energieopslag noodzakelijk worden om aansluiting mogelijk te 

maken , wat extra kosten en complexiteit met zich meebrengt. 

• 

• 

• 

• 

• 

Grondeigenaar posities. 
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Daarnaast vormen grondeigenaarsposities een algemeen en wezenlijk risico: zonder expliciete 

bereidheid van eigenaren om grond beschikbaar te stellen kunnen zelfs ruimtelijk en technisch 

kansrijke locaties niet of slechts in sterk afgeslankte vorm worden gerealiseerd , waardoor de 

haalbaarheid van de regionale windopgave als geheel onder druk komt te staan. 

8. Vervolgproces 

Voor het vervolgproces zijn nog verschillende besluiten van gemeenteraden noodzakelijk. Ook zijn 

een aantal andere aspecten niet meegenomen in dit proces. Medewerking van grondeigenaren , 

participatieprocessen en interesse van initiatiefnemers zijn een aantal voorbeelden die een risico 

vormen voor het vervolgproces. 

6 Aanbevelingen voor besluitvorming 

Het overdrachtsdocument tracht nieuwe raden in staat te stellen haar afwegingen voor opvang van 

planuitval transparant te maken , met meer inzicht in de consequenties van elke keuzerichting. Voor 

een zorgvuldige bestuurlijke afweging is het essentieel dat ook communicatie en participatie expliciet 

in beeld zijn. Raadsleden moeten kunnen zien wat al is gedaan , welke gezamenlijke en lokale 

verantwoordelijkheden er zijn en welke stappen nog volgen. In dit kader zijn drie momenten van 

belang: 

• 
In december 2023 is een inwonersraadpleging uitgevoerd in het kader van het provinciale 

planMER‑proces. De uitkomsten daarvan bieden naast technische ook maatschappelijke 

inzichten en kunnen raadsleden helpen bij het wegen van de scenario’s en het nemen van een 

besluit. 

In november 2025 heeft een gesprek met regionale stakeholders plaatsgevonden over hun 

aandachtspunten voor wind‑ en zonne‑energie op land. 

Voor de komende jaren geldt dat participatie met inwoners en lokale belangengroepen 

verder vorm moet krijgen. Gemeenten vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil , kan 

meepraten. In lopende projecten worden inwoners , lokale coöperaties en georganiseerde 

groepen al betrokken via inspraakavonden en gesprekken ; voor toekomstige projecten en 

verkenningen wordt het participatieproces te zijner tijd door gemeenten en/of de provincie 

voorbereid. 

• 

• 

Bijlage I aantallen windturbines en opwekpotentie 

27 

TABEL AANTALLEN REALISEERBARE WINDTURBINES PER ZOEKGEBIED (81 , 84 EN 89 ZIJN AFGEVALLEN REKENING 

HOUDEND MET ENKELVOUDIGE BELEMMERINGEN 
, 
DOORGEREKEND VOOR DE NORMEN 45 DB 

, 
2X TIPHOOGTE EN 47 DB 

, 

MET EEN TIPHOOGTE VAN 200 M EN 241 M. 

ZOEKGEBIED 45 DB , 

200M 

2 

5 

4 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

45 DB , 

241M 

0 

4 

3 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

2X TIP , 

200M 

5 

6 

10 

2 

1 

2 

2 

5 

4 

2X TIP , 

241M 

1 

4 

4 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

47 DB , 

200M 

8 

7 

11 

3 

2 

3 

2 

5 

4 

47 DB , 

241M 

5 

5 

8 

2 

1 

2 

1 

4 

2 

75 

77 

82 

83 

85 

86 

87 

88 

90 
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91 

92 

93 

94 

95 

Totaal 

0 

2 

3 

1 

0 

23 

0 

1 

2 

0 

0 

13 

2 

4 

4 

4 

2 

53 

0 

2 

3 

1 

1 

22 

2 

8 

5 

6 

4 

70 

1 

4 

4 

3 

2 

44 

TABEL AANTALLEN REALISEERBARE WINDTURBINES PER ZOEKGEBIED (81 , 84 EN 89 ZIJN AFGEVALLEN) ZONDER REKENING TE 

HOUDEN MET ENKELVOUDIGE BELEMMERINGEN , DOORGEREKEND VOOR DE NORMEN 45 DB , 2X TIPHOOGTE EN 47 DB 

28 

AFSTANDSNORM , MET EEN TIPHOOGTE VAN 200 M EN 241 M. 

ZOEKGEBIED 45 DB 
, 

200M 

3 

5 

8 

1 

0 

3 

1 

4 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

38 

45 DB 
, 

241M 

1 

4 

5 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

1 

2 

2 

3 

2 

25 

2X TIP 
, 

200M 

8 

6 

12 

3 

2 

4 

2 

6 

4 

3 

8 

4 

5 

4 

71 

2X TIP 
, 

241M 

3 

4 

6 

1 

0 

3 

1 

4 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

38 

47 DB 
, 

200M 

9 

9 

14 

3 

3 

4 

2 

7 

4 

4 

10 

6 

8 

4 

87 

47 DB 
, 

241M 

6 

5 

12 

2 

2 

4 

2 

4 

3 

3 

6 

5 

5 

3 

62 

75 

77 

82 

83 

85 

86 

87 

88 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

Totaal 

TABEL BEREKENDE 
OPWEK (GWH/JAAR) 

PER 
ZOEKGEBIED (81 , 84 

EN 
89 

ZIJN 
AFGEVALLEN) 

MET 
BEPERKING ENKELVOUDIGE 

BELEMMERINGEN , BEHOREND BIJ DE SCENARIO’S 45 DB , 2X TIPHOOGTE EN 47 DB AFSTANDSNORM MET EEN TIPHOOGTE 

29 

VAN 200 M EN 241 M. 

ZOEKGEBIED 45 DB , 

200M 

45 DB , 

241M 

2X 

TIP , 

200M 

63 

75 

125 

25 

13 

25 

25 

2X 

TIP , 

241M 

20 

80 

80 

0 

0 

20 

20 

47 DB , 

200M 

47 DB , 

241M 

GEMEENTE 

75 

77 

82 

83 

85 

86 

87 

25 

63 

50 

0 

0 

13 

13 

0 

80 

60 

0 

0 

20 

20 

100 

88 

138 

38 

25 

38 

25 

100 

100 

160 

40 

20 

40 

20 

Eemnes/Baarn 

Eemnes 

Soest 

Soest 

Amersfoort 

Bunschoten 

Woudenberg/Utrechtse 

Heuvelrug 

Leusden 

Leusden 

Woudenbergse deel 

Utrechtse Heuvelrug 

88 

90 

91 

25 

25 

0 

20 

0 

0 

63 

50 

25 

40 

40 

0 

63 

50 

25 

80 

40 

20 

28Bosch 
& van 

Rijn , Opwekpotentie 
RES 

Amersfoort d. d. 
27 

februari 
2026 

29Bosch & van Rijn , Opwekpotentie RES Amersfoort d. d. 27 februari 2026 

OVERDRACHTSDOCUMENT PLANUITVAL RES-AMERSFOORT 
42 



92 

93 

94 

95 

Totaal 

25 

38 

13 

0 

290 

GWh/j 

20 

40 

0 

0 

260 

GWh/j 

50 

50 

50 

25 

664 

GWh/j 

40 

60 

20 

20 

420 

GWh/j 

100 

63 

75 

50 

878 

GWh/j 

80 

80 

60 

40 

860 

GWh/j 

Woudenberg/Leusden 

Leusden 

Leusden 

Woudenberg 

TABEL BEREKENDE 
OPWEK (GWH/JAAR) 

PER 
ZOEKGEBIED (81 , 84 

EN 
89 

ZIJN 
AFGEVALLEN) ZONDER REKENING 

TE 
HOUDEN 

MET 
ENKELVOUDIGE BELEMMERINGEN , BEHOREND 

BIJ DE 
SCENARIO’S 

45 DB 
, 2X TIPHOOGTE 

EN 47 DB 
AFSTANDSNORM 

30 

MET EEN TIPHOOGTE VAN 200 M EN 241 M. 

ZOEKGEBIED 45 DB , 

200M 

45 DB , 

241M 

2X 

TIP 
, 

200M 

100 

75 

150 

38 

25 

50 

25 

2X 

TIP 
, 

241M 

60 

80 

120 

20 

0 

60 

20 

47 DB , 

200M 

47 DB , 

241M 

GEMEENTE 

75 

77 

82 

83 

85 

86 

87 

38 

63 

100 

13 

0 

38 

13 

20 

80 

100 

0 

0 

40 

0 

113 

113 

175 

38 

38 

50 

25 

120 

100 

240 

40 

40 

80 

40 

Eemnes/Baarn 

Eemnes 

Soest 

Soest 

Amersfoort 

Bunschoten 

Woudenberg/Utrechtse 

Heuvelrug 

Leusden 

Leusden 

Woudenbergse deel 

Utrechtse Heuvelrug 

Woudenberg/Leusden 

Leusden 

Leusden 

Woudenberg 

88 

90 

91 

50 

25 

25 

60 

0 

20 

75 

50 

38 

80 

40 

40 

88 

50 

50 

80 

60 

60 

92 

93 

94 

95 

Totaal 

50 80 100 40 

38 60 50 40 

38 60 63 60 

25 40 50 40 

516 760 889 500 

GWh/j GWh/j GWh/j GWh/j 

Bijlage II RES-bod Amersfoort 

125 

75 

100 

50 

1. 090 

GWh/j 

120 

100 

100 

60 

1. 140 

GWh/j 

Overzicht projecten RES Regio Amersfoort 

Onderstaande tabel is een weergave van projectlocaties voor wind- en zonne-energie waarop 

31 

gemeenten binnen RES Regio Amersfoort inzetten. De genoemde opwekcapaciteit is indicatief en kan 

als gevolg van toenemend inzicht veranderen. Ook de ruimtelijke haalbaarheid is , zeker voor projecten 

in een verkennende fase , nog niet zeker en wordt nader onderzocht. Ook hier kunnen nieuwe inzichten 

leiden tot aanpassing. 

30Bosch 
& van 

Rijn , Opwekpotentie 
RES 

Amersfoort d. d. 
27 

februari 
2026 

31Zie de gezamenlijke regionale brief van 24 april 2024 en betreft het toenmalige RES-bod van regio Amersfoort als reactie aan de provincie. 
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Bijlage III aansluitmogelijkheden wind op land 

32 

TABEL AANSLUITMOGELIJKHEDEN WIND OP LAND TOT 2030 OP BASIS VAN DE POTENTIEEL KANSRIJKEGEBIEDEN 

GEMEENTE GEBIED MW MEEST AANTAL AFSTAND 

(AANSLUITVERMOGEN) TURBINES LOGISCHE HEMELSBREED 

AANSLUIT (KM) 

PUNT 

Soest 1 21 55 , 

kV 

Soest 1 21 8 

kV 

Soest 2 50 15 , 

kV 

Soest 1 21 4 

kV 

Soest 1 21 4 

kV 

Bunschoten 25 , 

10 kV 

Leusden 2 

10 kV 

Soest 2 50 

kV 

Leusden 2 

10 kV 

Leusden 2 

10 kV 

Soest 2 50 

kV 

Leusden 2 

10 kV 

Leusden 2 

10 kV 

75 

77 

82 

83 

85 

86 

87 

88 

90 

91 

92 

94 

95 

Totaal 

135 , 

135 , 

180 , 

90 , 

45 , 

90 , 

45 , 

180 , 

95 , 

90 , 

135 , 

90 , 

90 , 

153 

3 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

Eemnes/Baarn 

Eemnes 

Soest 

Soest 

Amersfoort 

Bunschoten 

Woudenberg/Utrechtse 

Heuvelrug 

Leusden 

Leusden 

Woudenbergse deel 

Utrechtse Heuvelrug 

Woudenberg/Leusden 

Leusden 

Woudenberg 

7 

9 

25 , 

85 , 

10 

35 , 

10 

32Stedin - Netimpactanalyse nieuwe zon en windgebieden - RES Amersfoort 2026 feb 2026 
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TABEL DOORKIJK VAN DE AANSLUITMOGELIJKHEDEN WIND OP LAND IN 2035 OP BASIS VAN DE POTENTIEEL KANSRIJKE 

33 

GEBIEDEN 

GEBIED MW AANTAL 

TURBINES 

MEEST 

LOGISCHE 

AANSLUIT 

PUNT 

Soest 1 21 kV 

Soest 1 21 kV 

Soest 2 50 kV 

Soest 1 21 kV 

Amersfoort 

Noord 21 kV 

Amersfoort 

Noord 21 kV 

Doorn 1 10 kV 

AFSTAND 

HEMELSBREED 

(KM) 

GEMEENTE 

75 

77 

82 

83 

85 

135 , 

135 , 

180 , 

90 , 

45 , 

3 

3 

4 

2 

1 

55 , 

8 

15 , 

4 

4 

Eemnes/Baarn 

Eemnes 

Soest 

Soest 

Amersfoort 

86 90 , 2 1 Bunschoten 

87 45 , 1 55 , Woudenberg/Utrechtse 

Heuvelrug 

Leusden 

Leusden 

Woudenbergse deel 

Utrechtse Heuvelrug 

Woudenberg/Leusden 

88 

90 

91 

180 , 

90 , 

90 , 

4 

2 

2 

Soest 2 50 kV 

Leusden 2 10 kV 

Doorn 2 10 kV 

9 

25 , 

7 

92 135 , 3 Veenendaal 1 21 

kV 

Leusden 2 10 kV 

Veenendaal 1 21 

kV 

10 

94 

95 

90 , 

90 , 

2 

2 

35 , 

6 

Leusden 

Woudenberg 

Totaal 153 

Bovenstaande tabellen volgen uit de Netimpactanalyse Stedin voor RES Amersfoort 2026 in opdracht 

van Bureau Regio Amersfoort voor RES Regio Amersfoort. 
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Bijlage IIII : Regionaal stakeholdergesprek november 2025 
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